



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-111/15/2019-02

Датум: 31.01.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси:

ОДЛУКУ БРОЈ 3

о измени Уговора о пружању услуга Технички прегледа изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, број: 404-02-111/6/2019-02 од 12.07.2019. године, број ЈН 29/2019 (у даљем тексту: Основни уговор)

„Пружалац услуге има обавезу да изврши услугу најкасније до 14.02.2020. године уз достављање мишљења наопходног за пуштање пруге у саобраћај.“

Образложење

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево. Назив и ознака из општег речника: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

Првобитна вредност Основног уговора износи 1.870.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.244.000,00 динара са ПДВ-ом.

Вредност Основног уговора након измене остаје непромењена.

Измена Основног уговора односи се на продужење рока за извршење услуге Техничког прегледа изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево који је дефинисан чланом 6. став 1. Основног уговора.

Предлог за измену одредби Основног уговора, заведеног под бројем 404-02-111/6/2019-02 од 12.07.2019. године, у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 27.01.2020. године, заводни број Пружаоца услуге DO41/20-54, у којем је навео објективне разлоге за продужење извршења услуге .

Објективни разлози за измену уговора и правни основ за измену уговора:

Дана 27.01.2020. године, Пружалац услуге, ПРОЈЕКТ BIRO UTIBER, носилац посла, са седиштем у Новом Саду, улица Темеринска 76, ПИБ: 108560816, матични број: 21023965, број рачуна: 325-9500700035895-83 код Војвођанске банке, кога заступа Миодраг Јовић, директор и члана групе понуђача, LINS PROJEKT DOO, Косовска 41А, Нови Сад, ПИБ: 108604870, матични број: 21032808 кога заступа Ђоран Павловић, директор, у складу са чланом 15. Основног уговора, благовремено се обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока вршења услуге, заводни број DO41/20-54 (у даљем тексту: Захтев).

Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за завршетак услуге када због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изврши услугу.

Такође, чланом 15. Основног уговора предвиђено је да сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, измену током трајања уговора Наручилац може дозволити на основу образложеног писменог захтева пружаоца услуге из објективних разлога, на које пружалац услуге раније могао утицати.

Пружалац услуге је у Захтеву истакао да током претходних обилазака терена и прегледа документације, а све и складу са позитивним законским прописима, Комисија за технички преглед изведених радова је утврдила потребне допуне документације и дефинисала недостатке и неопходне процедуре/пробе.

У складу с тим констатовала је да је:

- дана 10.01.2020. достављен Извештај о отклањању недостатака (ДОК2) уочених од стране Комисије за технички преглед и комисије крајњег корисника.
- дана 15.01.2020. извршена допуна документације за технички пријем за II фазу
- дана 24.01.2020. достављена Изјава о извршеним функционалним пробама (ДОК1);

Документ који недостаје, а врло је битан за коначну потврду за издавање Решења о употреби је документ о ваљаности која се односи на пројекат и изведене радове који се односе на заштиту од пожара, односно система за дојаву пожара

Комисија очекује став и потврду МУП-а, Сектора за ванредне ситуације која ће одредити валидност истих.

Након пријема обавештења о комплетирању документације, Комисија ће заказати извршити коначни обилазак терена и увери се да су наведени елементи у складу са стањем

на терену (могућа оштећења, недостаци, крађе и сл.). Истог дана, након потврде о статусу објекта, Комисија ће потписати и оверити Записник и Потврде.

Имајући у виду наведену процедуру и непредвидљиви статус допуне документације, тј. стицања услова за организовање Коначног обиласка терена Пружалац услуга сматра да је потребно продужити трајање уговора до 14.02.2010.године.

С обзиром да допуна документације излази из оквира надлежности Комисије, Наручилац сматра да је наведени датум продужења уговора неопходан, па се мења се члан 6. став 1. Основног уговора, тако да сада гласи:

„Пружалац услуге има обавезу да изврши услугу најкасније до 14.02.2020. године уз достављање мишљења наопходног за пуштање пруге у саобраћај.“

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Миодраг Полеђица дипл.инж.саобр.