



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-57/1/2015-02

Датум: 16.12.2016. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-00021/2/2015-02 од 03.03.2016. године доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора о пружању услуга израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење, за денивелацију укрштаја железничке пруге број 5 Београд - Шид - државна граница и државног пута Пв реда број 319 на км 20+993, у Батајници
Број 404-02-57/2015-02 од 20.04.2015. године

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда су услуге израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење, за денивелацију укрштаја железничке пруге број 5 Београд - Шид - државна граница и државног пута Пв реда број 319 на км 20+993, у Батајници; Ознака из општег речника набавки: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.

4. Првобитна вредност уговора је **32.400.000,00 динара** (без ПДВ-а), односно **38.880.000,00 динара** (са ПДВ-ом).

5. Вредност уговора након измене је **32.400.000,00 динара** (без ПДВ-а), односно **38.880.000,00 динара** (са ПДВ-ом).

6. Измена уговора односи се чл. 2. и 4. Основног Уговора.

7. Објективни разлози за измену Уговора садржани су у члану 5. Основног Уговора где је предвиђена могућност продужетка рока извршења посла на захтев Извршиоца, ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације неће бити израђена у уговореном року, под условом да Извршилац поднесе Захтев за продужење рока за извршење посла;

Анексом I Основног уговора продужен је рок завршетка посла који је предмет Основног уговора до 20.12.2016. године.

У међувремену појавиле су се објективне околности због којих Извршилац није у могућности посао из алинеје 1. овог члана завршити у уговореном року и то:

- у току је поступак преноса Инвеститорских права на Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу Београда, након чега ће Дирекција наставити са реализацијом овог пројекта.
 - План детаљне регулације усвојен је у мају 2016. године, тада су се стекли услови да се поднесе захтев за издавање Локацијских услова. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је издало локацијске услове почетком октобра 2016. године. Саобраћајни институт ЦИП је након тога завршио израду идејног пројекта, који је доставио Дирекцији. Дирекција је дужна да идејни пројекат достави Ревизионој комисији, што до дана доношења ове Одлуке није урађено;
 - До дана доношења ове Одлуке нису решени ни имовинско-правни односи у подручју обухвата Пројекта, с обзиром да је у току парцелација предметног простора по усвојеном ПДР-у, што је један од услова за подношење захтева за издавање грађевинске дозволе;
- да је Извршиоцу преостало да комплетира Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом и заврши Пројекат за извођење;
 - да је Извршилац поднео Захтев за продужење рока завршетка посла заведеног под бр. 206-239/15 од 31.10.2016. године и Допуну захтева заведену под бр. 206-259/15 од 13.12.2016.године;
 - На основу претходно изнетих констатација, Уговорне стране ће закључити Анекс II, чији је предмет прецизирање рокова плаћања неплаћеног дела уговорне цене, као и продужење рока извршења посла.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић

