



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-56/1/2015-02  
Датум: 16.12.2016. године  
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15 ), државни секретар, по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-38/1/2016-02 од 19.09.2016. године, доноси

**О Д Л У К У**

о измени Уговора о о пружању услуга израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу број 404-02-56/2015-02 од 20.04.2015. године

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs) .

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда су услуге израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу; Ознака из општег речника набавки: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.

4. Првобитна вредност уговора је **118.800.000,00 динара** (без ПДВ-а), односно **142.560.000,00 динара** (са ПДВ-ом).

5. Вредност уговора након измене је **118.800.000,00 динара** (без ПДВ-а), односно **142.560.000,00 динара** (са ПДВ-ом).

6. Измена уговора односи се чл. 2 и члан 4. Основног Уговора.

7. Објективни разлози за измену Уговора:

Уговорне стране су закључиле Уговор о пружању услуга израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу, који је заведен код Наручиоца под бр. **404-02-56/2015-02** од 20.04.2015. године, а код Извршиоца под бр. **221-13/15** од 22.04.2015. год. (у даљем тексту "**Основни уговор**");

- Уговорне стране су закључиле Анекс I Основног уговора, који је заведен код Наручиоца под бр. **404-05-56/2015-03** од 24.05.2016. године, а код Извршиоца под бр. **221-63/15** од 23.05.2016. год (у даљем тексту "**Анекс I**");
- Извршилац се по Основном уговору обавезао на извршење посла из алинеје 1. у року од 365 календарских дана од дана закључења Основног уговора;
- чланом 5. Основног уговора предвиђена је могућност продужетка рока извршења посла на захтев Извршиоца, ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације неће бити израђена у уговореном року, под условом да Извршилац поднесе Захтев за продужење рока за извршење посла;
- Анексом I Основног уговора продужен је рок завршетка посла који је предмет Основног уговора до 20.12.2016. године
- У међувремену су се појавиле објективне околности због којих Извршилац није у могућности посао из алинеје 1. овог члана завршити у уговореном року и то:
  - Идејни пројекат и Пројекат за извођење контејнерског терминала ("Терминал ЖИТ") је у потпуности завршен, а за њега је до сада права и обавезе Инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи вршила "Инфраструктура железнице Србије" а.д.  
За Пројекат Робно-транспортног центра још није одређен Инвеститор. Из тог разлога процес усвајања Генералног пројекта од стране мешовите комисије железничких предузећа је трајао преко шест месеци;
  - Затим, простор Макишког поља на коме је пројектован Робно-транспортни центар је Планом генералне регулације ове целине Града Београда предвиђен за разраду Планом детаљне регулације. Иницијатива за израду тог Плана још увек није покренута. Без усвојеног Плана детаљне регулације овог простора није могуће решити имовинско-правне односе и добити грађевинску дозволу;
  - Извршиоцу је преостало да комплетира Идејни пројекат и Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом за Робно транспортни центар и уради Пројекат за извођење Робно транспортног центра;
- Извршилац је поднео Захтев за продужење рока завршетка посла заведен под бр. 206-239/15 од 31.10.2016.године и Допуну захтева заведену под бр. 206-259/15 од 13.12.2016.године;

На основу претходно изнетих констатација, Уговорне стране ће закључити Анекс II, чији је предмет прецизирање рокова плаћања неплаћеног дела уговорне цене, као и продужење рока извршења посла.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић

