



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-58/1/2015-02  
Датум: 16.12.2016. године  
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15 ), државни секретар, по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-38/1/2016-02 од 19.09.2016. године, доноси

**О Д Л У К У**

о измени Уговора о о пружању услуга израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд - Сремчица у Железнику бррој 404-02-58/2015-02 од 20.04.2015. године

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs).

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда су услуге израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд - Сремчица у Железнику; Ознака из општег речника набавки: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.

4. Првобитна вредност уговора је 24.300.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 29.160.000,00 динара (са ПДВ-ом).

5. Вредност уговора након измене је 24.300.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 29.160.000,00 динара (са ПДВ-ом).

6. Измена уговора односи се чл.2 и чл.4 Основног Уговора којима је регулисан рок извршења услуге.

7. Објективни разлози за измену:

Уговорне стране су закључиле Уговор о пружању услуга израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд - Сремчица у Железнику, који је

заведен код Наручиоца под бр. **404-02-58/2015-02** од 20.04.2015. године, а код Извршиоца под бр. **226-17/15** од 22.04.2015. год (у даљем тексту "**Основни уговор**");

- Закључен је Анекс I Основног уговора, који је заведен код Наручиоца под бр. **404-05-58/2015-03** од 24.05.2016. године, а код Извршиоца под бр. **226-36/15** од 23.05.2016. год (у даљем тексту "**Анекс I**");
- Извршилац се по Основном уговору обавезао на извршење посла из алинеје 1. у року од 365 календарских дана од дана закључења Основног уговора;
- чланом 5. Основног уговора предвиђена је могућност продужетка рока извршења посла на захтев Извршиоца, ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације неће бити израђена у уговореном року, под условом да Извршилац поднесе Захтев за продужење рока за извршење посла;
- Анексом I Основног уговора продужен је рок завршетка посла који је предмет Основног уговора до 20.12.2016. године;
- У међувремену су се појавиле објективне околности због којих Извршилац није у могућности посао из алинеје 1. овог члана завршити у уговореном року и то:
  - у току је поступак преноса Инвеститорских права на Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу Београда, након чега ће Дирекција наставити са реализацијом овог пројекта.
  - До дана доношења ове Одлуке није усвојен План детаљне регулације којим је дефинисан простор обухвата овог Пројекта, тако да није могуће поднети захтев за издавање локацијских услова и завршити Идејни пројекат и Пројекат за грађевинску дозволу, иако су они у највећој мери завршени. Због тога није ни започето решавање имовинско-правних односа.
  - Извршиоцу је преостало да комплетира Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом и уради Пројекат за извођење;
- Извршилац је поднео Захтев за продужење рока завршетка посла заведен под бр. 206-239/15 од 31.10.2016. године и Допуну захтева заведену под бр. 206-259/15 од 13.12.2016.године.

На основу претходно изнетих констатација, Уговорне стране ће закључити Анекс II, чији је предмет прецизирање рокова плаћања неплаћеног дела уговорне цене, као и продужење рока извршења посла.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Александра Дамњановић