



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-54/1/2015-02

Датум: 16.12.2016. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-38/1/2016-02 од 19.09.2016. године, доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора о пружању услуга израде урбанистичког пројекта, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење Железничке станице Београд центар
Број: 404-02-54/2015-02 од 20.04.2015. године

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда су услуге израде урбанистичког пројекта, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење Железничке станице Београд центар; Ознака из општег речника набавки: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.

4. Првобитна вредност уговора је **324.000.000,00 динара** (без ПДВ-а), односно **388.800.000,00 динара** (са ПДВ-ом).

5. Вредност уговора након измене је **324.000.000,00 динара** (без ПДВ-а), односно **388.800.000,00 динара** (са ПДВ-ом).

6. Измена уговора односи се на чл. 4. Основног Уговора

7. Објективни разлози за измену Уговора садржани су у члану 5. Основног Уговора где је предвиђена могућност продужетка рока извршења посла на захтев Извршиоца, ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације неће бити израђена у уговореном року, под условом да Извршилац поднесе Захтев за продужење рока за извршење посла;

Анксом I Основног уговора продужен је рок завршетка посла који је предмет Основног уговора до 20.12.2016. године;

Инвеститор - „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Извршилац - Саобраћајни институт ЦИП д.о.о:

- предао је дана 29.11.2016. године комплетан Пројекат за грађевинску дозволу са позитивном клаузулом Вршиоца техничке контроле;
 - предао је дана 05.12.2016. године Пројекат за извођење, који је неопходно комплетирати након што Инвеститор прибави Грађевинску дозволу;
- да је на тај начин Извршилац извршио 98% посла који чини предмет Основног уговора, осим евентуалне обавезе да поступи по примедбама надлежног органа у поступку издавања Грађевинске дозволе. Формални завршетак целокупног уговореног посла не зависи од Извршиоца, и то без његове кривице, већ од законом прописаних активности Инвеститора, и то:
- Потребно је да Инвеститор поднесе захтев за издавање Грађевинске дозволе кад обезбеди потребна материјална средства и осталу потребну документацију прописану Законом о планирању и изградњи;
- да на дан доношења ове Одлуке нефактурисани и неплаћени део уговорне цене износи **32.400.000,00 дина**, што са ПДВ износи **38.880.000,00 дина**, што ће Наручиоц исплатити Извршиоцу на основу окончане ситуације, након предаје комплетне документације Наручиоцу;
- да је чланом 3. Основног уговора предвиђено да ће се плаћање вршити по привременим месечним и окончаној ситуацији, при чему окончана ситуација мора износити минимум 10% од укупно уговорене цене са ПДВ, као гарантни депозит за добро извршење посла, и да ће се платити након предаје комплетне документације Наручиоцу;
- да је Извршилац поднео Захтев за продужење рока завршетка посла заведен под бр. 206-239/15 од 31.10.2016. године и Допуну тог Захтева заведену под бр. 206-259/15 од 13.12.2016.године;
- На основу претходно изнетих констатација, Уговорне стране ће закључити Анекс II, чији је предмет прецизирање рокова плаћања неплаћеног дела уговорне цене, као и продужење рока извршења посла.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић

