



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-134/15/2017-02

Датум: 23.07.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), државни секретар Миодраг Поледица по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-40/2017-02 од 7.7.2017. године доноси:

ОДЛУКУ БРОЈ 2

о измени Уговора о пружању услуге израда измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница са изработом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I б-21 Нови Сад – Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ број 404-02-134/9/2017-02 од 22. децембра 2017. године (Основни уговор)

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуге израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница са изработом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I б-21 Нови Сад – Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“. Назив и ознака из општег речника набавки: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
- 4. Првобитна вредност Основног уговора** износи 26.250.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 31.500.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).
- 5. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- 6. Измена уговора** односи се на члан 6. став 1. алинеја 2. Основног уговора и члан 3. став 1. Анекса број 1 Основног уговора којим се регулише рок за предају радне верзије Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница за потребе стучне контроле.

Предлог за измену одредби Уговора о пружању услуге израда измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница са изработом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I б-21 Нови Сад – Рума, деоница:

почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, број 404-02-134/9/2017-02 од 22.12.2017. године и Анекса број 1 Основног уговора број 404-02-134/14/2017-02 од 04.07.2018. године, у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 12.07.2018. године, заводни број Пружаоца услуге 10-4995, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге.

Објективни разлог за продужење рока за предају радне верзија Нацрта измена и допуна плана је потреба да се размотри граница обухвата Нацрта измена и допуна плана, која излази из прелиминарног обухвата датог одлуком о Изради измена и допуна плана („Службени гласник РС“ број: 88/2017), а везано за иницијативе дате у поступку Раног јавног увида.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење уговореног рока у циљу испуњења основног уговора у целисти.

Предмет измене уговора је продужење рока за предају радне верзије Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебене намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница за потребе стучне контроле, који је утврђен чланом 6.став 1, алинеја 2 Основног уговора и чланом 3. став 1 Анекса број 1 Основног уговора.

Имајући у виду напред побројане чињенице, неопходно је приступити измени Анекса број 1 Основног уговора, будући да је Пружалац услуге због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради Нацрт просторног плана или његове поједине делове.

Мења се члан 3. став 1, Анекса број 1 Основног уговора тако да гласи:

„Рок за предају радне верзије Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебене намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница за потребе стучне контроле је 01.09.2018. године.“

Члан 12. Уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТАРКЕ

Саша Стојановић