



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-82/23/2018-02

Датум: 16.07.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

О Д Л У К У Б Р. 2

о измени Уговора о пружању услуга израде пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице од резервоара „Оштриковац“ до општине Лајковац и Лазаревац број: 404-02-82/12/2018-02 од 02.08.2018. године, Партија 2 (у даљем тексту: Основни уговор)

Овај уговор се закључује на период до 31.01.2020. године.

Рок за извршење услуге израде пројекта из Уговора о пружању услуга израде пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице од резервоара „Оштриковац“ до општине Лајковац и Лазаревац број: 404-02-82/12/2018-02 од 02.08.2018. године је до 31.01.2020. године. Трајање Основног уговора се продужава на период до 31.01.2020. године.

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге.

Образложење

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs ;

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, **Инвеститор.**

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки услуге израде пројектне документације по ЦЕОП-у у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“ – Партија 2. Назив и ознака из општег речника набавки: 65130000.

4. Првобитна вредност уговора је 18.900.000,00 РСД без ПДВ, 22.680.000,00 РСД са ПДВ.

5. Вредност уговора након измене је непромењена.

6. Измена уговора односи се на члан. 4. став 2. Основног уговора којим је одређен рок извршења услуге и **-члан 6. став 1.** средства обезбеђења.

7. Објективни разлози за измену Основног уговора:

Извршилац је благовремено, поднео Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет Основног уговора, број 277-2019 од 03.07.2019. године.

Извршилац је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге обзиром да израда пројектне документације у потпуности зависи од израде и завршетка ППППН за брзу саобраћајницу Ваљево-Лајковац, јер је део трасе будућег регионалног ценовода обухваћен ППППН и усвајање планске документације је основ за наставак израде пројектне документације.

Из разлога непостојања наведене планске документације за део трасе регионалног ценовода закључен је Анекс I основног уговора број: 404-02-82/19/2018-02 од 14.01.2019. године. Како је израда ППППН и даље у току до усвајање планске документације не може се приступити реализацији уговорних обавеза.

На основу одредбе члана 17. Основног уговора Извршилац се благовремено обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока јер је истим чланом поред осталог дефинисано да се рок за извршење услуге може продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

С обзиром на наведено, мењају се:

- члан 4. став 1 и 2. Основног уговора тако да гласи:

Овај уговор се закључује на период до 31.01.2020. године.

Рок за извршење услуга из Уговора о пружању услуга израде пројектне документације магистралних ценовода чисте воде за деонице од резервоара „Оштриковац“ до општине Лајковац и Лазаревац број: 404-02-82/12/2018-02 од 02.08.2018. године је 31.01.2020. године.

-члан 6. став 1. Основног уговора тако да сада гласи:

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је дефинисана овим анексом, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог:

- 1.Захтев за продужење рока извршења услуге, број 277-2019 од 03.07.2019. године;
- 2.Сагласност Инвеститора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, број 342 од 03.07.2019. године.



ПОПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
И МИНИСТАРКА

Проф. др Зорана З. Михајловић