



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-117/10/2017-02

Датум: 28.06.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН ) потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

**О Д Л У К У број 1**

**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом), број 404-02-117/2017-02 од 01.09.2017. године  
(Основни уговор)**

Продужва се рок трајања основног уговора број 404-02-117/8/2017-02 од 01.09.2017. године о пружању услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом) и траје 14 ( четрнаест) месеци, док се рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости продужава на период до 25.07.2018. године.

*Образложење*

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs).
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе.
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом), назив и ознака из општег речника набавке: 71320000 - услуге техничког пројектовања.

**4. Првобитна вредност Основног уговора** 155.880.000,00 динара са ПДВ-ом.

**5. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.

**6. Измена уговора** односи се на рок трајања Основног уговора на период до 15.10.2018. године и рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости на период до 25.07.2018. године

**7. Објективни разлози за измену уговора:**

Имајући у виду да се ушло у поступак закључивања Уговора о пружању додатних услуга израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево, а које се не могу у техничком и економском погледу одвојити од Основног уговора, а да се при том не проузрокују велике тешкоће, односно да су такве услуге неопходне за извршење првобитног уговора, Пружалац услуге је дана 21.06.2018. године упутио Захтев Наручиоцу за подужење рока Основног уговора о пружању услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево број 001-49/18, због објективних околности на које Пружалац услуге није могао утицати, а све у складу са Законом о облигационим односима, Законом о јавним набавкама и одредбама Основног уговора.

Као објективне околности на које Пружалац услуге није могао утицати, Пружалац услуге навео је кашњење у поступку измене Плана детаљне регулације за Луку Смедерево, кашњење у поступку издавања локацијских услова, и да рок за израду Идејног пројекта из Основног уговора се мора везати за нови рок, а у вези са израдом додатних услуга за израду техничке документације јер на тај начин чине јединствену целину и само се тако може урадити јединствени Идејни пројекат са студијом оправданости који се подноси Ревизионој комисији;

Узимајући у обзир све наведено, а како је:

- чланом 5. Основног уговора превиђено да се рок за извршење услуге може продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектно - техничке документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца из члана 10. Основног уговора, надлежних институција, односно околности у смислу Закона о облигационим односима ( Службени лист СФРЈ, број 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.
- чланом 7. Основног уговора дефинисано да ако рок за извршење услуге буде продужен, Извршилац је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарску гаранцију из ст. 1. и 2. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак услуге.

На основу претходно наведеног несумљиво произилази да рок за израду Идејног пројекта из Основног уговора се мора узети за нови рок, а у вези са израдом додатних услуга за израду техничке документације јер на тај начин чине јединствену целину и само се тако може урадити јединствени Идејни пројекат са студијом оправданости који се подноси Ревизионој комисији.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**  
**Миодраг Поледица, дипл. инж. саоб**