



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-134/11/2017-02

Датум: 25. јун 2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), државни секретар Миодраг Поледица по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-40/2017-02 од 7.7.2017. године доноси:

ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени Уговора о пружању услуге израда измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница са изработом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I б-21 Нови Сад – Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ број 404-02-134/9/2017-02 од 22. децембра 2017. године (Основни уговор)

1. **Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
2. **Врста наручиоца:** орган државне управе
3. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуге израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница са изработом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I б-21 Нови Сад – Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“. Назив и ознака из општег речника набавки: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
4. **Првобитна вредност Основног уговора** износи 26.250.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 31.500.000,00 динара са обрачунагим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).
5. **Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
6. Измена уговора односи се на члан 6. став 1. алинеја 2. којим се регулише рок за предају радне верзије Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница за потребе стучне контроле.

Предлог за измену одредби Уговора о пружању услуге израда измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I б-21 Нови Сад – Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“, број 404-02-134/9/2017-02 од 22.12.2017. године, у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 12.06.2018. године, заводни број Пружаоца услуге 10-4014, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге.

Наиме, након обављеног раног јавног увида приступило се изради Нацрта Измена и допуна плана, упућени су захтеви за услове надлежним органима и организацијама републичког, покрајинског и локалног значаја, на 56 адреса. До дана 11.06. 2018. године пристигли су услови од стране 35 надлежних органа и организација. За завршетак послова на изради Нацрта од кључног значаја су услови управљача државних путева – ЈП „Путеви Србије“, који су неопходни ради дефинисања кључних елемената планских решења Нацрта Измена и допуна плана, а који још нису добијени.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење уговореног рока у циљу испуњења основног уговора у целости.

Предмет измене уговора је продужење рока за предају радне верзије Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница за потребе стучне контроле, који је утврђен чланом 6. став 1, алинеја 2 основног Уговора.

Имајући у виду напред побројане чињенице, неопходно је приступити измени Уговора, будући да је Пружалац услуга због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради Нацрт просторног плана или његове поједине делове.

Имајући у виду све околности, потребна је измена члана 6. став 1. алинеја 2.

Тако да сада гласи:

„Рок за предају радне верзије Нацрта Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница за потребе стучне контроле је **7 (седам) месеци** од дана потписивања овог уговора.“

Члан 12. Уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Полеђица дипл.инж.саоб.