



**Република Србија**  
**ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ**  
**МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,**  
**САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 404-02-82/15/2018-02

Датум: 11.01.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

**О Д Л У К У**

**о измени Уговора о пружању услуга израде пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице од резервоара „Оштриковац“ до општине Лајковац и Лазаревац број 404-02-82/12/2018-02 од 02.08.2018. године ( у даљем тексту: Основни уговор)**

Рок за извршење услуга израде пројеката је 12 (дванаест) месеци од дана потписивања Уговора о пружању услуга израде пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице од резервоара „Оштриковац“ до општине Лајковац и Лазаревац број 404-02-82/12/2018-02 од 02.08.2018. године.

**Образложење**

**1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs) ;

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, **Инвеститор.**

**2. Врста наручиоца:** орган државне управе

**3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки** услуге израде пројектне документације по ЦЕОП-у у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“ – Партија 2. Назив и ознака из општег речника набавки: 65130000.

4. **Првобитна вредност уговора** је 18.900.000,00 РСД без ПДВ, 22.680.000,00 РСД са ПДВ.

5. Вредност уговора након измене је **непромењена**.

6. Измена уговора односи се на **члан. 4. став 2.** Основног уговора којим је одређен рок извршења услуге.

7. **Објективни разлози за измену Основног уговора:**

Извршилац је благовремено, дана 13.12.2018. године поднео Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет Основног уговора, број 376-2018 од 13.12.2018. године.

Извршилац је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге јер на једном делу трасе општине Лајковац, од Оштриковца до Непричаве, донета је одлука о даљој разради планске документације која је неопходна за израду уговорених пројеката док је на другом делу трасе од Непричаве до Ћелија планска документација у поступку усвајања. Према Закону о планирању и изградњи није могућа израда пројектне документације без усвојене планске документације.

На основу одредбе члана 4. Основног уговора Извршилац се благовремено обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока јер је истим чланом поред осталог дефинисано да „рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

С обзиром на наведено, потребна је измена **члан. 4. став 2.** Основног уговора тако да:

Рок за извршење услуга израде пројеката је 12 (дванаест) месеци од дана потписивања Уговора о пружању услуга израде пројектне документације магистралних ценовода чисте воде за деонице од резервоара „Оштриковац“ до општине Лајковац и Лазаревац број 404-02-82/12/2018-02 од 02.08.2018. године.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог:

1. Захтев за продужење рока извршења услуге, број 376-2018 од 13.12.2018. године;

2. Сагласност Инвеститора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, број 644 од 25.12.2018. године.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ  
И МИНИСТАРКА



Проф. др Ворана З. Михајловић