

План набавки за 2015. годину

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2015. годину	30.1.2015
Измена број: 1	22.4.2015
Измена број: 2/2015	16.6.2015
Измена број: 3/2015	24.7.2015
Измена број: 4/2015	25.9.2015
Измена број: 5/2015	16.10.2015
Измена број: 6/2015	4.11.2015

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		1.697.369.323							
		2015	1.261.869.322						
		2016	433.000.001						
добра		36.557.664							
1.1.1	Рачунарска опрема и материјал	7.083.333 По годинама: 2015-7.083.333	7.083.333	8.500.000	512	отворени поступак	2 2015	4 2015	6 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је опремити рачунарском опремом све запослене, како би се убрзао процес решавања предмета и повећала продуктивност запослених Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Један од недостатака је и застарелост постојеће рачунарске опреме.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је извршена на основу анализе тржишних цена на информатичким сајтовима и потребне количине рачунарске опреме у односу на број запослених министарства.							
Централизована набавка:		Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ова набавка ће се спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом ("Службени гласник РС", бр.110/2013 и 13/2014);							
Остале напомене:		тип набавке: централизована набавка;							
1.1.2	Набавка чамца и уградне РИС опреме за чамце са инсталацијом уз пратеће услуге	8.291.666 По годинама: 2015-8.291.666	8.291.666	9.950.000	512	отворени поступак	4 2015	6 2015	8 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је набавити један чамца са комплетном опремом уз пратеће услуге одржавања у гарантном року и инсталације РИС опреме за потребе Лучке капетније и подручних јединица министарства.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је извршена на основу анализе кретања цена на тржишту за ову врсту добра.							
Остале напомене:									

1.1.3	Новогодишњи Пакетићи	1.933.333 По годинама: 2015-1.933.333	1.933.333	2.320.000	413	поступак јавне набавке мале вредности	11 2015	12 2015	1 2016
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Поклони на основу члана 119. Закона о раду ("Сл. Гласник РС", број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) до неопорезивог дела 8.880,00 динара са ПДВ-ом.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу неопорезованих издатка за примања запослених у природи, као и списка деце запослених у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Остале напомене:								
1.1.4	Набавка службене одеће	1.083.333 По годинама: 2015-1.083.333	1.083.333	1.300.000	426	поступак јавне набавке мале вредности	2 2015	3 2015	4 2015
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Унапређење квалитета рада Сектора за инспекцијски надзор, као и запослених у Лучким капетанијама. Сходно Правилнику о изгледу и коришћењу службеног одећа републичког инспектора за друмски саобраћај ("Службени гласник РС" број 20/96) и у складу са Правилником о службеном оделу запослених у капетанијама пристаништима ("Службени гласник РС" број 25/97 и 49/06). Дозвољено је и неопходно извршити набавку службених одећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена путем анализе малопродајних цена објављених на интернет страницама потенцијалних понуђача.							
	Остале напомене:								
1.1.5	Набавка лож уља	1.916.000 По годинама: 2015-1.916.000	1.916.000	2.300.000	421	поступак јавне набавке мале вредности	8 2015	9 2015	10 2015
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка лож уља се спроводи ради обављања редовних активности и функционисања Лучке капетаније, Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу потрошње из 2014. године и потреба Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2015. годину испитивањем тржишта и цена за ову врсту добра.							
	Остале напомене:								
1.1.6	горива за службене аутомобиле, горива и мазива за чамце	7.916.666 По годинама: 2015-7.916.666	7.916.666	9.500.000	426	отворени поступак	2 2015	4 2015	5 2016
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка горива за службене аутомобиле се спроводи ради обављања редовних активности и функционисања служби и возног парка Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Набавка горива и мазива за чамце се спроводи ради обављања редовних активности и функционисања Лучких капетанија у саставу министарства.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основу потрошње из 2014. године и процене пређене километраже која ће се остварити у 2015. години као и кретања цена за ову врсту добра.							
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ова набавка ће се спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом (Службени гласник РС, бр.110/2013 и 13/2014).;							
	Остале напомене:	тип набавке: централизована набавка;							

1.1.7	Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће услуге	833.333 По годинама: 2015-833.333	833.333	1.000.000	426	поступак јавне набавке мале вредности	9 2015	9 2015	9 2016
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање техничке исправности моторних возила.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу процењеног броја пређених километара по возилима односно по димензијама пнеуматика и просечне километраже као и актуелне цене пнеуматика и услуга балансариња, монтаже и демонтаже на тржишту добијене преко интернета.							
	Остале напомене:								
1.1.8	Рачунарски материјал-тонери	1.250.000 По годинама: 2015-1.250.000	1.250.000	1.500.000	426	отворени поступак	2 2015	4 2015	4 2016
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је набавка тонера како би се омогућио редован рад и функционисање административних служби министарства.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност обрачуната на бази просечне цене једног артикла (збир цена тог артикла од најмање три добављача, подељен са бројем добављача).							
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ова набавка ће се спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом (Службени гласник РС, бр.110/2013 и 13/2014).;							
	Остале напомене:	тип набавке: централизована набавка;							
1.1.9	Набавка софтвера	6.250.000 По годинама: 2015-6.250.000	6.250.000	7.500.000	515	отворени поступак	5 2015	6 2015	8 2015
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна је набавка софтвера у складу са обавезама из Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу кретања цена и спецификације за предметну набавку.							
	Остале напомене:								
услуге		940.728.327							
1.2.1	Услуге превођења	5.000.000 По годинама: 2015-5.000.000	5.000.000	6.000.000	423	отворени поступак	3 2015	4 2015	4 2016
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе превода законских и подзаконских аката, текстова, уговора, међународних споразума на страном језику у складу са кретањем тржишних цена за овај тип услуга, као и усменог превођења (симултано и консекутивно превођење) приликом билетаралних скрининга и посета страних делегација.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу обима документације потребне за превод и кретања цена на тржишту за ову врсту услуге, уговора из претходне године.							
	Остале напомене:								

1.2.2	Услуге хостинга и дораде наслеђених сајтова старих министарстава и угашених агенција чији је правни следбеник МГСИ	250.000	250.000	300.000	423	поступак јавне набавке мале вредности	2 2015	3 2015	2 2016
	По годинама: 2015-250.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно за одржавање и адмнистрацију интернет сервиса министарства.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу потреба и кретања цена за ову врсту услуга.							
	Остале напомене:								
1.2.3	Услуге хостинга и одржавања интернет презентације Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	833.333	833.333	1.000.000	423	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2015	3 2015	4 2016
	По годинама: 2015-833.333								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна је набавка услуге хостовање сајта која подразумева да се сајт на серверу физички постави, без лимита за величину заузетости и доступности у сваком тренутку. Одржавање сајта подразумева редован месечни апдејт Друпала и пропратних модула, исправку насаталих грешака, додатне штићење од хакерских напада (исправке у модулима које су то омогућавале). То подразумева и редовне дораде сајта, односно израде одређених нових страна и додавање нових садржаја.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе кретања цена за ову врсту услуге.							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Планира се закључење Уговора са понуђачем који поседује ауторска права за израду интернет сајта МГСИ. Та права нису пренета на трећа лица;							
1.2.4	Услуге медијског праћења активности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	1.250.000	1.250.000	1.500.000	423	поступак јавне набавке мале вредности	11 2015	11 2015	11 2016
	По годинама: 2015-1.250.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради медијског праћења активности кабинета министра.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе кретања цена за ову врсту услуге, закљученог уговора из 2014. године и медијске стратегије министарства.							
	Остале напомене:								
1.2.5	Услуга израде (штампања) образаца међународних дозвола за превоз ствари и путника у друмском саобраћају, дневника путовања за превоз ствари и додатних образаца међународних дозвола за превоз ствари и путника у друмском саобраћају	12.500.000	12.500.000	15.000.000	423	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	9 2015	10 2015	12 2015
	По годинама: 2015-12.500.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи јер су обрасци међународних дозвола за превоз ствари и путника и дневника путовања неопходни за рад Сектора за друмски транспорт.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу потешње из 2014. године и потреба министарства за 2015. годину.							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Народна банка Србије је једини понуђач у Републици Србији који може да врши штампање међународних дозвола за превоз ствари и путника у друмском саобраћају и дневника путовања за превоз ствари на заштићеној хартији 120g/m2;;							

1.2.6	Услуге посредовања при набавци хотелског смештаја на службеном путу у иностранство и авио карата	8.066.666 По годинама: 2015-8.066.666	8.066.666	9.680.000	422	отворени поступак	2 2015	4 2015	4 2016
Напомена:		За хотелски смештај у иностранству планирана су средства у износу 3.595.833,00 бе ПДВ-а , а за авио карте 4.470.833,00 без ПДВ-а.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је неопходна ради учешћа представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на редовним и ванредним састанцима, конференцијама и стручним скуповима Међународних саобраћајних организација (OTIF, SEETO, UNECE, ITF), предвиђене посете у иностранству инвеститорима, пословним партнерима у циљу побољшања слике и промоције економске атрактивности државе Србије за инфраструктурне и капиталне пројекте изградње, закључивање међународних уговора, аплицирање за фондове ЕУ, процес преговарања са ЕУ.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу потрошње из 2014. године и потреба Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2015. годину. Трошкови смештаја у иностранству укључују трошкове смештаја државних функционера и службеника министарства.							
Остале напомене:									
1.2.7	Одржавање система ЦРЕП-ДМС софтвера	1.500.000 По годинама: 2015-1.500.000	1.500.000	1.800.000	423	поступак јавне набавке мале вредности	5 2015	6 2015	6 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Модерни софтверски системи, међу које спада и ДМС/ЦРЕП, подржавају електронско пословање, које је по својој дефиницији потпада под постојеће наведене прописе, а који су у процесу измене. Промене у прописима налажу и измене на програмерском нивоу, а притом се кроз текуће коришћење увиђају могућности унапређивања и сврсисходнијег коришћења система, који већ сада олакшава и значајно унапређује рад запослених у МГСИ, пружајући напредне извештаје из велике количине података коју подржава. Да би се могућности система ДМС/ЦРЕП у што већој мери искористиле, неопходно је да се обезбеди одржавање, које подразумева додатно програмирање, тестирање и оптимизовање нових функционалности.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Предвиђени обим посла који произилази из значајне промене прописа, закона и правилника, а према ценама за ову врсту услуга и период за који се спроводи набавка је резултовао предвиђеним средствима од 1.800.000,00 РСД. Цену за ову врсту услуга смо добили кроз испитивање предузећа која су способна за ову врсту посла.							
Остале напомене:									
1.2.8	Услуге систематског прегледа	3.750.000 По годинама: 2015-3.750.000	3.750.000	4.500.000	424	отворени поступак	8 2015	9 2015	9 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга се спроводи ради редовне и ванредне провере здравственог стања запослених у министарству.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализа кретања цена за ову врсту услуге и броја запослених у министарству.							
Остале напомене:									
Измена број: 3/2015; усвојена: 24.7.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: Изменом и допуном Финансијског плана број: 401-00-126/4/2015-02 од 22.07.2015. године, врши се пренамена дела средстава у оквиру исте апропријације. На основу указане потребе и непредвиђених околности на изградњи деонице аутопута Е-763 Обреновац - Љиг, неопходно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, спроведе јавну набавку и уговори извођење радова на обављању заштитних археолошких ископавања и истраживања на деоници аутопута Обреновац - Љиг за које нису опредељена средства у буџету. С обзиром да је врло хитно потребно обезбедити средства за наставак изградње овог пројекта и како се до краја буџетске године неће потрошити планирана средства за услуге систематског прегледа запослених, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси измену и допуноу Финансијског плана број: 401-00-126/4/2015-02 од 22.07.2015. године.									

1.2.9	Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста Љубовија-Братунац	31.333.333 По годинама: 2015-8.333.333 2016-23.000.000	8.333.333	10.000	511	отворени поступак	4 2015	6 2015	12 2016
Напомена:		Планирано је вишегодишње финансирање у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13 и 142/14).							
Разлог и оправданост набавке:		На основу Закона о планирању и изградњи обавеза инвеститора је да ангажује независног надзорног органа ради стручног надзора над извођењем радова.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност набавке је у складу са критеријумима за надзор над извођењем радова на изградњи објекта и креће се у границама 2-5 % вредности инвестиције.							
Остале напомене:									
<p>Измена број: 3/2015; усвојена: 24.7.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење измене: Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-6357/2015 који је донешен 08. јуна 2015. године, повећана су средства за реализацију уговора по предметној јавној набавци у 2016. години са 19.166.666,00 на 23.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 27.600.000,00 динара са ПДВ-ом. С обзиром на изнето, мења се укупна процењена вредност јавне набавке и уместо досадашњих 27.500.000,00 динара без ПДВ-а, сада износи 31.333.333,00 динара без ПДВ-а. Обавезује се Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговору, укључи у Финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину и планира по годинама у оквиру лимита на свом разделу. За спровођење овог закључка у 2016. години, средства су планирана у општем делу буџета у члану 5. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Службени гласник РС ", број 142/2014).</p>									
1.2.10	Израда урбанистичког пројекта, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење Железничке станице Београд центар	324.000.000 По годинама: 2015-324.000.000	324.000.000	388.800.000	511	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2015	3 2015	3 2016
Напомена:		Претходно обавештење							
Разлог и оправданост набавке:		стратешки пројекат "Београд на води" - пројектно планирање.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Саобраћајни институт Цип је једина мултидисциплинарна истраживачко - пројектна организација у Републици Србији која поседује све законом предвиђене лиценце које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и то П141Г2, П141С1, П141Е1, П141Е4, П141М4, П142Г1 и П143Г1. Осим Саобраћајног института ЦИП ниједан други привредни субјект не поседује лиценцу П141М4;							

1.2.11	Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење I фазе наставка изградње ТПС Земун	162.000.000	162.000.000	194.400.000	511	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2015	3 2015	3 2016
	По годинама: 2015-162.000.000								
	Напомена:	Претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	Стратешки пројекат "Београд на води" - пројектно планирање.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Саобраћајни институт Цип је једина мултидисциплинарна истраживачко - пројектна организација у Републици Србији која поседује све законом предвиђене лиценце које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и то П141Г2, П141С1, П141Е1, П141Е4, П141М4, П142Г1 и П143Г1. Осим Саобраћајног института ЦИП ниједан други привредни субјект не поседује лиценцу П141М4;							
1.2.12	Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу	118.800.000	118.800.000	142.560.000	511	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2015	3 2015	3 2016
	По годинама: 2015-118.800.000								
	Напомена:	Претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	Стратешки пројекат "Београд на води" - пројектно планирање.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Саобраћајни институт Цип је једина мултидисциплинарна истраживачко - пројектна организација у Републици Србији која поседује све законом предвиђене лиценце које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и то П141Г2, П141С1, П141Е1, П141Е4, П141М4, П142Г1 и П143Г1. Осим Саобраћајног института ЦИП ниједан други привредни субјект не поседује лиценцу П141М4;							
1.2.13	Израда Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење, за денивелацију укрштаја железничке пруге број 5 Београд - Шид - државна граница и државног пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници	32.400.000	32.400.000	38.880.000	511	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2015	3 2015	3 2016
	По годинама: 2015-32.400.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Стратешки пројекат "Београд на води" - пројектно планирање.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Саобраћајни институт Цип је једина мултидисциплинарна истраживачко - пројектна организација у Републици Србији која поседује све законом предвиђене лиценце које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и то П141Г2, П141С1, П141Е1, П141Е4, П141М4, П142Г1 и П143Г1. Осим Саобраћајног института ЦИП ниједан други привредни субјект не поседује лиценцу П141М4;							

1.2.14	Израда Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд - Сремчица у Железнику	24.300.000	24.300.000	29.160.000	511	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2015	3 2015	3 2016
	По годинама: 2015-24.300.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Стратешки пројекат "Београд на води" - пројектно планирање.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Саобраћајни институт Цип је једина мултидисциплинарна истраживачко - пројектна организација у Републици Србији која поседује све законом предвиђене лиценце које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и то П141Г2, П141С1, П141Е1, П141Е4, П141М4, П142Г1 и П143Г1. Осим Саобраћајног института ЦИП ниједан други привредни субјект не поседује лиценцу П141М4;							
1.2.15	Израда Идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума: деоница 1: Административно подручје Града Новог Сада (Парагово- петља Марија Снежна- планирана петља за Е75-планирани део ДП 100 –Жежељев мост); деоница 2: Од административног подручја Новог Сада до почетка обилазнице око Руме (Парагово, тунел, обилазница око Ирига); деоница 3: Административно подручје Града Новог Сада (Планирана петља за Е75- планирани мост преко Дунава-веза са аутопутем Е 75 и петља КАЋ 1. Деоница 1 2. Деоница 2 3. Деоница 3	107.000.000	53.500.000	64.200.000	511	отворени поступак	4 2015	6 2015	3 2016
	По годинама: 2015-107.000.000								
	Напомена:	Планирано је вишегодишње финансирање у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13 и 142/14). Неопходно је објавити претходно обавештење. Набавка се спроводи са више наручилаца у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012).							
	Разлог и оправданост набавке:	Стратешки пројекат- пројектно планирање.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							

1.2.16	Израда Идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума за Деоницу 4: од почетка обилазнице око Руме до петље са Е 70	21.000.000	10.500.000	12.600.000	511	отворени поступак	6 2015	8 2015	3 2016
		По годинама: 2015-21.000.000							
	Напомена:	Планирано је вишегодишње финансирање у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13 и 142/14). Неопходно је објавити претходно обавештење. Набавка се спроводи од стране више наручилаца у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/2012).							
	Разлог и оправданост набавке:	Стратешки пројекат - пројектно планирање.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:								
1.2.17	Услуге чишћења	1.500.000	1.500.000	1.800.000	421	поступак јавне набавке мале вредности	3 2015	3 2015	3 2016
		По годинама: 2015-1.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је чишћења зграда и просторија чији је корисник министарство, а чије су локације ван седишта министарства.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Понуђена цена је утврђена контактирањем са више понуђача ових услуга.							
	Остале напомене:								
1.2.18	Услуге Осигурања 1. Осигурање службених возила и чамаца 2. Осигурање запослених	2.998.166 2.581.500 416.666	2.998.166	3.597.800	421	поступак јавне набавке мале вредности	2 2015	2 2015	2 2016
		По годинама: 2015-2.998.166							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђивања каско осигурања за возила јаче кубикаже и обавезног осигурања службених возила које је неопходно за регистрацију истих, на основу члана 5. и 6. Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила („Службени Гласник“, број 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014 и 108/2014), као и обавезног осигурања чамаца Лучке капетаније. Такође неопходно је обезбедити осигурање за запослене у министарству.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу висине премија осигурања на тржишту уз обавезне таксе и накнаде које иду уз ову врсту услуга.							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
1.2.19	Услуге мобилне телефоније	4.166.666	4.166.666	5.000.000	421	отворени поступак	2 2015	4 2015	4 2016
		По годинама: 2015-4.166.666							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради ефикасније комуникације кроз стварање јединствене телекомуникационе мреже између запослених у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу кретања тржишних цена за ову врсту услуге, количине тражених картица као и уговора из претходних година.							
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ова набавка ће се спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом (Службени гласник РС, бр.110/2013 и 13/2014).;							
	Остале напомене:	тип набавке: централизована набавка;							

1.2.20	Услуге сервисирања и одржавања службених аутомобила са уградњом резервних делова	2.916.000	2.916.000	3.500.000	425	поступак јавне набавке мале вредности	3 2015	3 2015	3 2016
		По годинама: 2015-2.916.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у циљу што ефикаснијег функционисања возног парка Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу броја службених возила министарства као и анализе кретања и очекиваних промена цена на тржишту за ову врсту услуга.							
Остале напомене:									
1.2.21	Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме са уградњом оригиналних резервних делова	1.308.333	1.308.333	1.570.000	423	отворени поступак	2 2015	4 2015	4 2016
		По годинама: 2015-1.308.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је обезбедити континуирано одржавање рачунарске опреме у циљу елиминисања ванредних кварова.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу секундарног истраживања тржишта путем интернета и претходних уговора за исту врсту услуге.							
Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ова набавка ће се спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом (Службени гласник РС, бр.110/2013 и 13/2014).;								
Остале напомене:	тип набавке: централизована набавка;								
1.2.22	Услуге интернета	750.000	750.000	900.000	421	отворени поступак	2 2015	4 2015	4 2016
		По годинама: 2015-750.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Обезбеђивања интернета за потребе Лучких капетанија, инспекција и подручних јединица министарства.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу потреба и плаћених фактура из претходних година за ову врсту услуге.							
Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО; образложење централизоване набавке: Ова набавка ће се спроводити централизовано, преко тела за централизоване јавне набавке у складу са Уредбом (Службени гласник РС, бр.110/2013 и 13/2014).;								
Остале напомене:	тип набавке: централизована набавка;								

1.2.23	Услуга израде образаца: овлашћења о оспособљености чланова посаде бродова трговачке морнарице и њихова персонализација; израде поморских овлашћења и њихова персонализација; израде обараца бродских исправа и књига 1. овлашћења о оспособљености чланова посаде бродова трговачке морнарице и њихова персонализација 2. поморска овлашћења и њихова персонализација 3. обрасци бродских исправа и књига	1.666.666 832.000 751.666 83.000 По годинама: 2015-1.666.666	1.666.666	2.000.000	423	поступак јавне набавке мале вредности	3 2015	4 2015	4 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је штампање образаца како би се омогућила редовно функционисање лучких капетанија.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је извршена на основу анализе кретања цена за ову врсту услуга, потребног броја образаца и уговора из претходних година.							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
1.2.24	Услуге израде дозвола у пловидбеном саобраћају: израда пловидбених дозвола и уверења за управљање чамцима; израда међународне дозволе за управљача пловилом за рекреацију и персонализацију дозвола; 1. израда пловидбених дозвола и уверења за управљање чамцима 2. израда међународних дозвола за управљача пловилом за рекреацију и персонализацију дозвола	1.666.666 450.000 1.216.666 По годинама: 2015-1.666.666	1.666.666	2.000.000	423	поступак јавне набавке мале вредности	3 2015	4 2015	4 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је штампање образаца и пловидбених дозвола и међународних дозвола за управљача како би се омогућила редовна употреба чамаца и функционисање лучких капетанија.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је извршена на основу анализе кретања цена за ову врсту услуга, потребног броја образаца као и уговора из претходних година.							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
1.2.25	Услуге кречења	666.666 По годинама: 2015-666.666	666.666	800.000	425	поступак јавне набавке мале вредности	4 2015	4 2015	5 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је извршити молерске услуге на објектима које користи министарство ради нормалног функционисања подручних јединица.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је извршена на основу обима посла и анализе кретања цена понуђача за ову врсту услуге.							
Остале напомене:									

1.2.26	Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник	5.000.000	5.000.000	6.000.000	511	отворени поступак	5 2015	7 2015	7 2016
		По годинама: 2015-5.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о ППРС.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу процене стручних лица министарства из области грађевине и грађевинског земљишта.							
	Остале напомене:								
1.2.27	Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Регионалног комплекса за обуку мировних мисија УН-база "ЈУГ"	10.000.000	7.000.000 3.000.000	8.400.000 3.600.000	511 511	отворени поступак	9 2015	10 2015	10 2016
		По годинама: 2015-10.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о ППРС.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу процене стручних лица министарства из области грађевине и грађевинског земљишта.							
	Остале напомене:								
Измена број: 5/2015; усвојена: 16.10.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, у разделу 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Финансијским планом министарства, функција 620 - Развој заједнице, Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње, Програмска активност 001 - Подршка изради просторних и урбанистичких планова, економска класификација 511 - Зграда и грађевински објекти, 5114 - Пројектно планирање (ек. класификација из Финансијског плана) опредељена су средства у износу од 69.525.000,00 динара. Наведена средства су, у Плану набавки за 2015. годину, на основу исказаних потреба Сектора за просторно планирање, урбанизма и становање, опредељена за следеће јавне набавке:									
1. Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник - 6000.000,00 динара (све цифре су дате са ПДВ-ом);									
2. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног комплекса за обуку мировних мисија УН-база "Југ" - 8.400.000,00 динара;									
3. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо у Винчи - 3.600.000,00 динара;									
4. Израда Програма имплементације Просторног плана Републике Србије - 14.700.000,00 динара;									
5. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана, Шумадијског, поморавског, Рашког и Расинског управног округа - 8.427.000,00 динара;									
6. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана за подручје Подунавско - Браничевског управног округа - 6.000.000,00 динара.									
7. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана за подручје Колубарско - Мачванског управног округа - 6.000.000,00 динара.									
На основу достављеног захтева Сектора за просторно планирање, урбанизам и становање од 12.10.2015. године извршена је измена Плана набавки за 2015. годину, тј. брише се јавна набавка: "Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо у Винчи", с обзиром да се неће спроводити у 2015. години, а средства у износу од 3.600.000,00 динара су пренета за јавну набавку: "Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Регионалног комплекса за обуку мировних мисија УН-база "Југ"" , тако да је, сада, укупно расположив износ за наведену набавку 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 12.000.000,00 динара са ПДВ-ом.									

1.2.28	Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо у Винчи	3.000.000	3.000.000 -3.000.000	3.600.000 -3.600.000	511 511	отворени поступак	9 2015	10 2015	10 2016
		По годинама: 2015-3.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о ППРС.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу процене стручних лица министарства из области грађевине и грађевинског земљишта.							
	Остале напомене:								
	Измена број: 5/2015; усвојена: 16.10.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, у разделу 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Финансијским планом министарства, функција 620 - Развој заједнице, Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње, Програмска активност 001 - Подршка изради просторних и урбанистичких планова, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, 5114 - Пројектно планирање (ек. класификација из Финансијског плана) опредељена су средства у износу од 69.525.000,00 динара. Наведена средства су, у Плану набавки за 2015. годину, на основу исказаних потреба Сектора за просторно планирање, урбанизма и становање,опредељена за следеће јавне набавке:								
	1. Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник - 6000.000,00 динара (све цифре су дате са ПДВ-ом);								
	2. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног комплекса за обуку мировних мисија УН-база "Југ" - 8.400.000,00 динара;								
	3. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо у Винчи - 3.600.000,00 динара;								
	4. Израда Програма имплементације Просторног плана Републике Србије - 14.700.000,00 динара;								
	5. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана, Шумадијског, поморавског, Рашког и Расинског управног округа - 8.427.000,00 динара;								
	6. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана за подручје Подунавско - Браничевског управног округа - 6.000.000,00 динара.								
	7. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана за подручје Колубарско - Мачванског управног округа - 6.000.000,00 динара.								
	На основу достављеног захтева Сектора за просторно планирање, урбанизам и становање од 12.10.2015. године извршена је измена Плана набавки за 2015. годину, тј. брише се јавна набавка: "Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо у Винчи", с обзиром да се неће спроводити у 2015. години, а средства у износу од 3.600.000,00 динара су пренета за јавну набавку: "Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Регионалног комплекса за обуку мировних мисија УН-база "Југ" , тако да је, сада, укупно расположив износ за наведену набавку 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 12.000.000,00 динара са ПДВ-ом.								
1.2.29	Израда Програма имплементације Просторног плана Републике Србије	12.250.000	12.250.000	14.700.000	511	отворени поступак	9 2015	10 2015	10 2016
		По годинама: 2015-12.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о ППРС.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу процене стручних лица министарства из области грађевине и грађевинског земљишта.							
	Остале напомене:								
1.2.30	Израда Програма имплементације Регионалног просторног плана Шумадијског,Поморавског, Рашког и Расинског управног округа	7.022.500	7.022.500	8.427.000	511	отворени поступак	9 2015	10 2015	10 2016
		По годинама: 2015-7.022.500							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом о планирању и изградњи, Уредбом о усвајању Регионалног просторног плана Шумадијског,Поморавског, Рашког и Расинског управног округа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу процене стручних лица министарства из области грађевине и грађевинског земљишта.							
	Остале напомене:								

1.2.31	Израда Програма имплементације регионалног просторног плана за подручје Подунавско-Браничевског управног округа	5.000.000	5.000.000	6.000.000	511	отворени поступак	9 2015	10 2015	10 2016	
		По годинама: 2015-5.000.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом о планирању и изградњи, Уредбом о усвајању Регионалног просторног плана за подручје Подунавско-Браничевског управног округа.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу процене стручних лица министарства из области грађевине и грађевинског земљишта.								
	Остале напомене:									
1.2.32	Израда Програма имплементације регионалног просторног плана за подручје Колубарско-Мачванског управног округа	5.000.000	5.000.000	6.000.000	511	отворени поступак	9 2015	10 2015	10 2016	
		По годинама: 2015-5.000.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом о планирању и изградњи, Уредбом о усвајању регионалног просторног плана за подручје Колубарско-Мачванског управног округа.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу процене стручних лица министарства из области грађевине и грађевинског земљишта.								
	Остале напомене:									
1.2.33	Услуге одржавања NexTBIZ софтвера	583.333	583.333	700.000	423	преговорачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3 2015	4 2015	4 2016	
		По годинама: 2015-583.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Обука корисника за функције програма које су измењене због промене прописа, подршка корисницима при отклањању проблема при коришћењу софтвера.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	У процењену вредност улази износ лиценце за коришћење софтвера са испоруком нових верзија и услуга одржавања. Цене су увећане за проценат инфлације у односу на цене из претходних уговора.								
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Понуђач који је израдио софтвер има посебна ауторска права која није пренео на трећа лица;								
1.2.34	Услуге израде транспортне студије Дунавског региона	2.500.000	2.500.000	3.000.000	423	поступак јавне набавке мале вредности	9 2015	10 2015	10 2016	
		По годинама: 2015-2.500.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је дефинисати транспортне приоритете у области Дунавског региона.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу трошкова израде студија сличних пројеката.								
	Остале напомене:									

1.2.35	Измене и допуне пројектно-техничке документације (препројектовање) за изградњу Аутопута Е-763, Сектор Обреновац -Љиг	12.500.000	12.500.000	15.000.000	511	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2015	5 2015	12 2015
	По годинама: 2015-12.500.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Основни разлог за препројектовање налази се у чињеници да су поплаве у мају 2014. године измениле и корита река и изглед терена у односу на период израде главних пројеката, услед чега је потребно препројектовати, пре свега, регулације река, а затим делове пројеката везаних за трасу услед уклапања у новонастале услове терена.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност јавне набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;							
	Измена број: 1; усвојена: 22.4.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05број: 401-3017/2015 од 19.03.2015. године извршена је прерасподела средстава, на основу чега је извршена и измена Финансијског плана за 2015. годину.								
1.2.36	Услуге стручног надзора над извођењем радова на измештању високонапонских линија на деоници 3: Обреновац-УБ, Аутопута Е-763	3.000.000	3.000.000	3.600.000	511	поступак јавне набавке мале вредности	4 2015	5 2015	8 2015
	По годинама: 2015-3.000.000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о планирању и изградњи обавеза инвеститора је да ангажује независног надзорног органа ради стручног надзора над извођењем радова.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са критеријумима за надзор изградње објекта и креће се у границама 2-5 % вредности инвестиције.							
	Остале напомене:	Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Измена број: 1; усвојена: 22.4.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05број: 401-3017/2015 од 19.03.2015. године извршена је прерасподела средстава, на основу чега је извршена и измена Финансијског плана за 2015. годину.								

1.2.37	Измене и допуне Главног пројекта ауто-пута Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница 3: Обреновац - Уб, књига 5: Пројекат одводњавања и Књига 6: Регулација водотокова	4.999.999	4.999.999	5.999.999	511	поступак јавне набавке мале вредности	9 2015	10 2015	10 2016
		По годинама: 2015-4.999.999							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Сектор за стратешко планирање и управљање инфраструктурним пројектима упутио је дана 10.09.2015. године Групи за спровођење јавних набавки Захтев за измену и допуну Плана набавки предметног јавном набавком. Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре указала се потреба за уговарањем услуга у циљу наставка реализације започетог пројекта (дефинисано у оквиру пројекта 5003 - Изградња ауто - пута Е - 763, деоница Обреновац - Љиг).							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је извршена у складу са проценама стручних лица министарства у области пројектног планирања,							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4/2015; усвојена: 25.9.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Због непредвиђених околности на изградњи ауто-пута Е-763, а у циљу наставка реализације започетог пројекта неопходно је спровести набавку предметних услуга. Средства за реализацију јавне набавке мале вредности "Измене и допуне Главног пројекта ауто-пута Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница 3: Обреновац - Уб, Књига 5: Пројекат одводњавања и Књига 6: Регулација водотокова" обезбеђена су на основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Службени гласник РС", број 142/14), на разделу 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Функција 450 - Саобраћај, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Пројекат 5003 - Изградња ауто-пута Е-763 Обреновац - Љиг, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти.								

1.2.38	Избор саветника за преговоре око усаглашавања цене пројекта за изградњу дела ауто-пута Е-763, деонице: Сурчин - Обреновац и Прељина - Пожега, са кинеском компанијом China Communications Constructions Company Ltd	5.000.000	833.333	1.000.000	423	поступак јавне набавке мале вредности	11 2015	11 2015	4 2016
Напомена:		Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре има потребу да поступак предметне јавне набавке покрене у текућој години, како би се са реализацијом благовремено започело у истој али и наставило у наредној години и то већим делом, те је планирано да се поступак јавне набавке покрене у Новембру 2015. године, иако средства нису обезбеђена у финансијском плану у целини за предметну набавку, већ само део у износу од 1.000.000,00 дин., с тим да ће се уговором о јавној набавци обавезе, које Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре преузима за 2016. годину, уговорити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима и усвојеним Закључком 05 Број: 48-11381/2015 од 23.10.2015. године.							
Разлог и оправданост набавке:		На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), а на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 48-11381/2015 од 23.10.2015. године о давању сагласности да се за изградњу дела аутопутског правца Е-763 од Београда до Пожеге (деонице: Сурчин - Обреновац и Прељина - Пожега), примени модел кредитног финансирања. Влада је сагласна да се реализација предметног пројекта спроведе применом одредаба међудржавног Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Републике Кине, закљученог 20.08.2009. године и да се отпочну преговори око усаглашавања цене пројекта са кинеском компанијом China communications Construction Company Ltd. Истим Закључком, овлашћује се проф. Др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да изабере саветника и да образује међуресорски тим за преговоре.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу стручне анализе и истраживања тржишта за ову врсту услуге од стране лица запослених у Сектору за за стратешко планирање и управљање инфраструктурним пројектима, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 44/2015;							
<p>Измена број: 6/2015; усвојена: 4.11.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ДОДАТ</p> <p>Образложење измене: На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), а на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 48-11381/2015 од 23.10.2015. године о давању сагласности да се за изградњу дела аутопутског правца Е-763 од Београда до Пожеге (деонице: Сурчин - Обреновац и Прељина - Пожега), примени модел кредитног финансирања. Влада је сагласна да се реализација предметног пројекта спроведе применом одредаба међудржавног Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Републике Кине, закљученог 20.08.2009. године и да се отпочну преговори око усаглашавања цене пројекта са кинеском компанијом China communications Construction Company Ltd. Истим Закључком, овлашћује се проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да изабере саветника и да образује међуресорски тим за преговоре. На основу предметног закључка и достављеног Захтева Сектора за стратешко планирање и управљање инфраструктурним пројектима од 30.10.2015. године, извршена је измена Плана набавки за 2015. годину, тј. додаје се се јавна набавка услуга, под називом:</p> <p>„Избор саветника за преговоре око усаглашавања цене пројекта за изградњу дела ауто-пута Е-763, деонице: Сурчин – Обреновац и Прељина – Пожега, са кинеском компанијом China Communications Construction Company Ltd“.</p> <p>Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом, по годинама:</p> <p>2015 – 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 2016 – 4.166.666,67 динара без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом.</p> <p>Средства за предметну набавку за 2015. годину, у износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом, обезбеђена су на основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (“Службени гласник РС”, број 142/14), раздео 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Финансијског плана Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-126/2015-02 од 13.01.2015. године, Измене финансијског плана број: 401-00-126/1/2015-02 од 23.03.2015. године, број: 401-00-126/2/2015-02 од 02.06.2015. године, број: 401-00-126/4/2015-02 од 22.07.2015. године, број: 401-00-126/5/2015-02 од 01.09.2015. године и број: 401-00-126/6/2015-02 од 14.10.2015. године, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Програмска активност 001, Функција 450, Економска класификација: 4235 - Стручне услуге (саветник за концесију).</p>									

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре има потребу да поступак предметне јавне набавке покрене у текућој години, како би се са реализацијом благовремено започело у истој али и наставило у наредној години и то већим делом, те је планирано да се поступак јавне набавке покрене у Новембру 2015. године, иако средства нису обезбеђена у финансијском плану у целини за предметну набавку, већ само део у износу од 1.000.000,00 дин., с тим да ће се уговором о јавној набавци обавезе, које Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре преузима за 2016. годину, уговорити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима и усвојеним Закључком 05 Број: 48-11381/2015 од 23.10.2015. године.

радови		720.083.332							
1.3.1	Измештање високонапонских линија на деоници 3: Обреновац-Уб, Аутопута Е-763	164.166.667	125.000.000	150.000.000	511	отворени поступак	10 2015	12 2015	12 2016
			-41.666.667	-50.000.000	511				
	По годинама: 2015-122.500.000 2016-41.666.667		39.166.667	47.000.000	511				
Напомена:		Претходно обавештење							
Разлог и оправданост набавке:		Пројекат деоница 3: Обреновац-Уб, Аутопута Е-763;							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност набавке радова урађена је на основу основу предмера и прерачуна из Главног пројекта и анализе тржишних цена за ове врсте радова.							
Остале напомене:									

Измена број: 4/2015; усвојена: 25.9.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Изменом и допуном Финансијског плана број: 401-00-126/5/2015-02 од 01.09.2015. године, смањују се средства за предметну набавку на 83.333.333,33 динара без ПДВ-а, односно 100.000,00 динара са ПДВ-ом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Наручилац) покренуло је отворени поступак предметне јавне набавке, где нису били испуњени услови за доделу уговора. Након донешене одлуке о обустави поступка, покренут је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), где су све понуде, односно њихове вредности прешле износ процењене вредности јавне набавке. С обзиром на ове околности, Наручилац планира да спроведе предметну јавну набавку у 2015. години уз измену процењене вредности набавке, рокова за покретање поступка, закључење и извршење уговора.

Измена број: 5/2015; усвојена: 16.10.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ИЗМЕЊЕН

Образложење измене: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре извршило је и донело измену Финансијског плана Број: 401-00-126/6/2015-02 од 14.10.2015. године, у складу са којом се врши измена Плана набавки за 2015. годину.

Образложење измене : Законом о буџету за 2015. годину ("Службени гласник РС", број 142/14), у оквиру раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних објеката од значаја за Републику Србију, Функција 450 - Саобраћај, Пројекат 5003 - Изградња ауто пута Е-763, деоница Обреновац - Љиг, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, опредељена су средства у износу од 263.000.000,00 динара. На основу указане потребе и непредвиђених околности на изградњи деонице ауто-пута Е-763 Обреновац - Љиг, неопходно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као наручилац, уговори непредвиђене радове у циљу наставка реализације започетог пројекта (дефинисано у оквиру пројекта 5003 - Изградња ауто-пута Е-763, деоница Обреновац - Љиг). Наиме, у Финансијском плану, у делу Програма 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, средства у износу од 47.000.000,00 динара, са позиције нераспоређених средстава, пренета су на позицију 5112 - Изградња зграда и објеката (измештање далековод), тако да је укупан износ на тој економској класификацији, добијен предметном изменом Финансијског плана, 147.000.000,00 динара. Овај износ биће опредељен за јавну набавку, за 2015. годину, под називом: "Измештање високонапонских линија на деоници 3: Обреновац - УБ, ауто-пута Е-763". С обзиром да је укупна процењена вредност предметне јавне набавке 164.166.666,70 динара без ПДВ-а, односно 197.000.000,00 динара са ПДВ-ом, део средстава у износу од 41.666.666,70 динара без ПДВ-а, односно 50.000.000,00 динара са ПДВ-ом биће обезбеђен преусмеравањем средстава, на основу Захтева број: 401-00-764/2015-02 од 28.09.2015. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, упућеног Министарству финансија. У наведеном Захтеву предложено је да Влада донесе Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим ће се средства са пројекта израде техничке документације за завршетак железничког чвора ради реализације Пројекта "Београд на води", у укупном износу од 283.735.100,00 динара пренети у текућу буџетску резерву, а затим део средстава у износу од 50.000.000,00 динара распоредити у оквиру Раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 450 - Саобраћај, Пројекат изградње ауто-пута Е-763, сектор Обреновац - Љиг, апропријација, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти. Такође, биће извршена измена у виду оквирног времена за покретање поступка, закључење и извршење уговора, узимајући у обзир време доношења ове измене Плана набавки за 2015. годину.

1.3.2	Изградња моста Љубовија-Братунац	525.000.000 По годинама: 2015-158.333.333 2016-364.166.667	158.333.333	190.000.000	511	отворени поступак	4 2015	6 2015	12 2016
Напомена:		Планирано је вишегодишње финансирање у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13 и 142/14). Неопходно је објавити претходно обавештење.							
Разлог и оправданост набавке:		Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у складу са закључком Владе Републике Србије овлашћено да реализује овај капитални пројекат.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност набавке радова урађена је на основу основу предмера и предрачуна из Главног пројекта и анализе тржишних цена за ове врсте радова.							
Остале напомене:									
1.3.3	Радови на уклањању објеката или делова објеката	27.916.666 По годинама: 2015-27.916.666	27.916.666	33.500.000	511	отворени поступак	2 2015	4 2015	4 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је извршити набавку радова на рушењу бесправно изграђених објеката у складу са донетим законским и управним актима.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области инспекцијског надзора и расположивим средствима у буџету за 2015. годину.							
Остале напомене:									
1.3.4	Извођење радова на обављању заштитних археолошких ископавања и истраживања на аутопуту Е-763, деоница 3: Обреновац - Уб, место Мислођин, назив Кованчине, стационар км 0+525 до км 0+625	2.999.999 По годинама: 2015-2.999.999	2.999.999	3.599.999	424	поступак јавне набавке мале вредности	7 2015	8 2015	10 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На основу члана 110. Закона о културним добрима ("Службени гласник Републике Србије", број 71/94, 52/11 - др. Закони и 99/11 - др. Закон), инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање и заштиту добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност набавка одређена је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
Остале напомене:									
Измена број: 3/2015; усвојена: 24.7.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Законом о буџету за 2015. годину ("Сл. Гласник РС", број 142/14), у оквиру раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, програмска активност 005 - Администрација и управљање, апропријација економска класификација 424 - Специјализоване услуге, опредељена су средства у износу од 4.500.000,00 динара, намењена за медицинске услуге. На основу указане потребе и непредвиђених околности на изградњи деонице аутопута Е - 763 Обреновац - Љиг, неопходно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроведе јавну набавку и уговори извођење радова на обављању заштитних археолошких ископавања и истраживања на аутопуту Е-763, деоница 3: Обреновац - Уб, место Мислођин, назив Кованчине, стационар км 0+525 до км 0+625. С обзиром да је потребно врло хитно обезбедити наставак пројекта изградње и како се до краја буџетске године неће утрошити планирана средства за спровођење јавне набавке - услуге систематског прегледа, Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре врши пренамену дела средстава у оквиру исте апропријације и доноси измену и допуну Финансијског плана број: 401-00-126/4/2015-02 од 22.07.2015. године.									

Набавке на које се Закон не примењује

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Основ за изузеће	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		480.670.652							
	2015	314.003.985							
	2016	83.333.333							
	2017	83.333.333							
добра		3.197.499							
2.1.1	Клима уређаји за канцеларијски простор	375.000 По годинама: 2015-375.000	375.000	450.000	512	39.2.	6 2015	6 2015	7 2015
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради опремања пословних просторија у објектима инспекцијског надзора Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе кретања малопродајних цена за наведену опрему и броја пословних просторија.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							
2.1.2	Канцеларијски намештај	375.000 По годинама: 2015-375.000	375.000	450.000	512	39.2.	6 2015	6 2015	7 2015
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Због повећаног броја запослених у Секторима као и због пресељења у нове канцеларије, потребно је обезбедити: столице, столице, двокрилине ормане за документацију.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе кретања цена за ову врсту добара и броја запослених.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							
2.1.3	Дневна штампа	391.666 По годинама: 2015-391.666	391.666	470.000	426	39.2.	2 2015	2 2015	2 2016
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Редовна испорука дневне штампе за потребе државних функционера и кабинета министра.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу кретања цена и месечних фактура по Уговору за 2014. годину.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							

2.1.4	Мобилни телефони	375.000	375.000	450.000	512	39.2.	9 2015	9 2015	10 2015
		По годинама: 2015-375.000							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради опремања неопходном телекомуникационом опремом у циљу ефикасније комуникације запослених у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу броја запослених и истраживања тржишта потенцијалних понуђача.							
Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;								
2.1.5	Претплата на правну базу прописа уз пратеће услуге	398.750	398.750	478.500	426	39.2.	3 2015	3 2015	3 2016
		По годинама: 2015-398.750							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка софтвера који би омогућио приступ бази прописа је неопходан за обављање инспекцијских и правних послова.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу потрошених средстава за исте намене у 2014. години.							
Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;								
2.1.6	Репрезентација - поклони	383.333	383.333	460.000	423	39.2.	4 2015	4 2015	4 2016
		По годинама: 2015-383.333							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге репрезентације односе се на плаћање обавеза и поклона које проистичу из трошкова организације састанка везаних за међународне активности са страним делегацијама.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу анализе трошкова средстава за претходну годину.							
Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;								
2.1.7	Штампана издања Службеног гласника	398.750	398.750	478.500	426	7.1.1)	2 2015	3 2015	3 2016
		По годинама: 2015-398.750							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавке штампаних издања за редовне потребе запослених, где се превасходно мисли на Службени гласник- међународне уговоре. Ови литературу може да обезбеди ЈП Службени гласник Републике Србије као носилац искључивог права у РС.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу потреба запослених за 2015. години и истраживањем кретања цена за ову литературу, путем интернета.							
Остале напомене:	Образложење основаности: Одредбе закона о ЈН наручиоци не примењују на: 1) набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;								

2.1.8	Набавка канцеларијског материјала (коверте, папир, фасцикле, регистратори, УСБ меморије, оловке, остало)	250.000	250.000	300.000	426	39.2.	3 2015	3 2015	3 2016
		По годинама: 2015-250.000							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности административних служби Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу потрошње из 2014. године и потреба министарства за 2015. годину.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.;							
2.1.9	Остала стручна литература	250.000	250.000	300.000	426	39.2.	4 2015	4 2015	4 2016
		По годинама: 2015-250.000							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна је набавка стручне литературе из области економије, финансија, права и других друштвених наука.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу потреба запослених за 2015. годину и истраживањем кретања цена путем интернета.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.;							
услуге		477.473.153							
2.2.1	Услуге образовања и усавршавања запослених	333.333	333.333	400.000	423	39.2.	3 2015	3 2015	3 2016
		По годинама: 2015-333.333							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је створити услове како би се повећала ефикасност, мотивација, организационо учење и развој запослених у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу праћења трошкова из претходних година.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.;							
2.2.2	Услуге поправке и одржавања електронске опреме (факс машине, копир апарати, телефони)	291.666	291.666	350.000	425	39.2.	5 2015	5 2015	5 2016
		По годинама: 2015-291.666							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ових услуга је неопходна због кварова на опреми, која је неопходна за функционисање администрације Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу цена за ову врсту услуге, потрошње из 2014. године и потреба министарства за 2015. годину.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.;							

2.2.3	Угоститељске услуге	2.500.000	2.500.000	3.000.000	423	7.1.1)	1 2015	2 2015	1 2016	
		По годинама: 2015-2.500.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге за службене посете представника страних држава и влада, страних и домаћих институција. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре намерава да користи услуге ресторана Управе за заједничке послове републичких органа која има право ексклузивног пружања услуга државним органима управе.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу потрошње из 2014. године и потреба Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2015. годину.								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Одредбе закона о ЈН наручиоци не примењују на: 1) набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;								
2.2.4	Услуге објављивања тендера и огласа у Службеном гласнику РС	375.000	375.000	450.000	423	7.1.1)	1 2015	2 2015	2 2016	
		По годинама: 2015-375.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка услуга се врши од стране другог органа који се сматра наручиоцем и носиоцем искључивих права на вршење услуга овог типа. Набавка је неопходна ради информисања о огласима везаним за рад министарства. Набавка услуга се врши ради објављивања конкурса, позива за подношење понуда, обавештења о закљученим уговорима у складу са законом.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу потрошених средстава за исте намене у 2014. години и потреба за 2015. годину.								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Одредбе закона о ЈН наручиоци не примењују на: 1) набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;								
2.2.5	Услуге штампања банера, паноа, визит карти, билтена, публикација	393.166	393.166	471.800	423	39.2.	6 2015	6 2015	6 2015	
		По годинама: 2015-393.166								
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближе уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.								
	Разлог и оправданост набавке:	Штампање каталога, брошура, визит карти и другог материјала за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу прошлогодишњих потреба за овим услугама и кретања цена за ову врсту услуге.								
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;								
2.2.6	Ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима	53.089.167	53.231.667	75.936.757	423	7.1.12)	2 2015	2 2015	2 2016	
		По годинама: 2015-53.089.167	-142.500	-240.000	423					
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Послови неопходни ради извршења активности предвиђених у новој буџетској години. Процењена вредност је извршена на основу уговорених износа накнаде зарада за рад ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Износ је склон променама сходно ступању лица у стални радни однос и обрачуну накнада у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника.								
	Остале напомене:	Образложење основаности: Одредбе закона о ЈН наручиоци не примењују на: 12) заснивање радног односа и закључивање уговора о обављању привремених и повремених послова;								
Измена број: 2/2015; усвојена: 16.6.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ИЗМЕНЉЕН										
Образложење измене: Измена Финансијског плана Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-126/2/2015-02 од 02.06.2015. године. Смањена су средства на економској класификацији 4235 - Стручне услуге за износ од 240.000,00 динара и расподељују се на економску класификацију 4239 - Остале опште услуге.										

2.2.7	Услуге аналитичког прес clipping-a	393.333	393.333	472.000	423	39.2.	4 2015	4 2015	4 2016
		По годинама: 2015-393.333							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради ефикасног функционисања прес службе кабинета министра.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе кретања цена за ову врсту услуге, уговора из претходне године и обима посла.							
Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;								
2.2.8	Услуге објављивања огласа у другим јавним гласилима и дневним новинама	390.000	390.000	468.000	423	39.2.	2 2015	2 2015	2 2016
		По годинама: 2015-390.000							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ове услуге је неопходна у Законом прописаним случајевима.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу потрошених средстава за исте намене у претходним годинама.							
Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.;								
2.2.9	Услуге пуњења тонера за штампаче и копира апарате	333.333	333.333	400.000	423	39.2.	11 2015	12 2015	12 2016
		По годинама: 2015-333.333							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је пуњење тонера ради обављања редовних активности административних служби Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу пописа рачунарске опреме (штампача) у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и анализом тржишних цена за ову врсту услуге.							
Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;								
2.2.10	Услуге техничког прегледа службених возила и чамаца	250.000	250.000	300.000	423	39.2.	1 2015	2 2015	2 2016
		По годинама: 2015-250.000							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради функционисања служби и возног парка Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као и чамаца лучке капетаније.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу броја службених возила као и анализе кретања и очекиваних промена цена на тржишту.							
Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;								

2.2.11	Репрезентација - услуге ресторана	383.333	383.333	460.000	423	39.2.	2 2015	2 2015	1 2016
		По годинама: 2015-383.333							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге репрезентације односе се на плаћање обавеза и услуга ресторана ван седишта Министарства и услуга у Клубу посланика и ресторана УЗЗПРО, а везани су за трошкова организације састанка везаних за међународне активности са страним делегацијама.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу анализе трошкова средстава за претходну годину.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							
2.2.12	Услуге израде печата и штамбиља	50.000	50.000	60.000	423	39.2.	2 2015	3 2015	12 2015
		По годинама: 2015-50.000							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно ради обављања редовних активности административних служби министарства.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Обрачунато на бази просечне цене једног артикла (збир цена тог артикла од најмање 3 добављача, подељен са бројем добављача).							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.;							
2.2.13	Услуга сертификације система менаџмента ИСО 9001:2008 у области поморске пловидбе.	333.333	333.333	400.000	423	7.1.1)	2 2015	3 2015	3 2016
		По годинама: 2015-333.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је извршити сертификацију система менаџмента ИСО 9001:2008 у области поморске пловидбе у складу са обавезом према европској поморској агенцији за безбедност (ЕМСА).							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу утврђених цена за ову врсту стандардизоване услуге.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Одредбе закона о ЈН наручиоци не примењују на: 1) набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;							
2.2.14	Услуге ситних поправки и одржавања са заменом делова у просторијама чији је корисник Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	166.666	166.666	200.000	425	39.2.	3 2015	4 2015	12 2015
		По годинама: 2015-166.666							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је извршити поправке, одржавање и замену делова у просторијама које користи министарство услед ванредних кварова.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу утврђених цена за ову врсту стандардизоване услуге.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							

2.2.15	Услуге поправке и одржавања чамаца са уградњом резервних делова	398.333	398.333	478.000	425	39.2.	3 2015	4 2015	4 2016
	По годинама: 2015-398.333								
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је извршити поправке и одржавање чамаца ради редовног функционисања лучке капетаније.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу утврђених цена за ову врсту стандардизоване услуге.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							
2.2.16	Услуге прања службених возила	398.333	398.333	478.000	423	39.2.	2 2015	2 2015	2 2016
	По годинама: 2015-398.333								
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је редовно прање возила ради нормалног функционисања возног парка.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу утврђених цена за ову врсту стандардизоване услуге.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							
2.2.17	Пружање експертских услуга за израду Нацрта закона о трговачком бродарству	399.000	399.000	478.800	423	39.2.	2 2015	2 2015	8 2015
	По годинама: 2015-399.000								
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је ангажовање по основу уговора о делу експерта за материју заложног права на бродовима, стварно правних и облигационих односа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу броја месеци ангажовања, цене рада и обрачунатих пореза и доприноса.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							
2.2.18	ПТТ- услуге	83.333	83.333	100.000	421	7.1.1)	2 2015	2 2015	1 2016
	По годинама: 2015-83.333								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је обезбедити услуге које пружа ПТТ Србија као носилац искључивог права, а односи се на слање пошиљки, писама, дописа и др.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је извршена на основу утврђених цена за ову врсту стандардизоване услуге.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Одредбе закона о ЈН наручиоци не примењују на: 1) набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;							

2.2.19	Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763 по концесионом методу, деоница Београд-Пожега	183.333.333	8.333.333	10.000.000	511	7.1.2)1))	8 2015	10 2015	12 2019
		По годинама: 2015-16.666.666 2016-83.333.333 2017-83.333.333							
	Напомена:	Претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	Концесија се реализује у складу са Законом о потврђивању Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине са припадајућим анексима („Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 90/09, 9/13 и 13/13, у даљем тексту: Споразум). Чланом 5. Став 3. Анекса бр. 2 Споразума дефинисано је да споразуми, уговори, програми и пројекти сачињени у складу са чланом 4. Споразума на територији Републике Србије не подлежу обавези расписивања јавног надметања за обављање послова инвестиционих радова и испорука роба и услуга, осим ако није другачије одређено у комерцијалном уговору. На основу Закона о планирању и изградњи обавеза инвеститора је да ангажује независног надзорног органа ради стручног надзора над извођењем радова.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са критеријумима за надзор изградње објекта и креће се у границама 2-5 % вредности инвестиције. Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Одредбе закона о ЈН наручиоци не примењују на: набавке које се спроводе, односно финансирају: (1) по основу међународног споразума који се односи на добра, услуге или радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране држава потписница;							
2.2.20	услуге инсталације и коришћења јединственог система буџетске класификације	116.666	116.666	140.000	423	39.2.	2 2015	2 2015	2 2016
		По годинама: 2015-116.666							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је инсталирати јединствен систем који ће омогућити приказ плаћања, помоћних књига, финансијских извештаја, модул за обрачун трошкова, консолидацију са индиректним корисницима, процедуре преузимања обавеза са контролом квота и апропријација.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу цена уговора из претходних година, увећаних за проценат инфлације.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							
2.2.21	Услуге издавања међународних возачких дозвола, зелених картона и остале документације	208.333	208.333	250.000	423	39.2.	3 2015	3 2015	4 2015
		По годинама: 2015-208.333							
	Напомена:	Набавка се спроводи на основу процедуре дефинисане Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке број:110-00-00012/2015-02.							
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је прибављање потребне документације ради службених путовања у иностранство. Међународне дозволе издају се на основу међународне конвенције о саобраћају на путевима и у складу са одредбама Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима и Закона о поверењу јавних овлашћења АМСЈ (Службени лист СРЈ број 26/95). Зелени картон и остала документације је потребна за службена путовања у државе региона.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу истраживања веб сајтова потенцијалних понуђача и броја возача анагажованих у министарству.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;							

2.2.22	Услуге ЈП ЕМС у току извођења радова на измештању високонапонских линија на деоници 3: Обреновац-Уб, Аутопута Е-763	2.420.159	2.420.159	2.904.190	511	7.1.1)	4 2015	4 2015	8 2015
		По годинама: 2015-2.420.159							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о енергетици, предметни далеководи чине преносни систем којим управља оператор преносног система ЈП ЕМС, које је одговорно за рад, одржавање и развој преносног система на подручју Републике Србије. Чланом 217. Закона о енергетици прописано је да се међусобна права и обавезе између инвеститора објекта због чије се изградње измешта енергетски објекат и енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта који се измешта, дефинишу уговором, а трошкове измештања енергетског објекта, подразумевајући и трошкове градње, односно постављања тог енергетског објекта на другој локацији, сноси инвеститор објекта због чије изградње се измешта енергетски објекат.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је у складу са проценама стручних лица у области пројектног планирања.							
	Остале напомене:	Образложење основаности: ЗЈН: 7.1.1) набавке од лица или организација које се у смислу ЗЈН сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;							
	Измена број: 1; усвојена: 22.4.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ДОДАТ Образложење измене: Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05број: 401-3017/2015 од 19.03.2015. године, извршена је прерасподела средстава, на основу чега је извршена и измена Финансијског плана за 2015. годину.								

2.2.23	Услуге израде Студије изводљивости за модернизацију пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) и Идејног пројекта са студијом оправданости за деоницу пруге Београд - Стара Пазова	230.833.333	230.833.333	277.000.000	511	7.1.2)1))	6 2015	6 2015	12 2015
		По годинама: 2015-230.833.333							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Реализација Пројекта мађарско-српске железнице између националне Комисије за развој и реформе Народне Републике Кине, Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Предметна услуга обухвата: Израду Студију изводљивости за модернизацију пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), израду идејног пројекта (ИДП) и Студије оправданости за деоницу пруге Београд - Стара Пазова, израду Студије о процени утицаја на животну средину за деоницу пруге Београд - Стара Пазова, превод на енглески језик Студије изводљивости за модернизацију пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), прибављање потребних услова и сагласности.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Пројектни задатак је одобрен од стране Републичке ревизионе комисије на седници Комисије одржаној 19.02.2015. године. Процењена вредност је утврђена на основу пројектног задатка.							
Остале напомене:		Образложење основаности: Законом о потврђивању Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине ("Службени гласник РС-Међународни уговори, бр. 90/09, 9/13, 11/13, 13/13 и 3/14), потврђен је Споразум о економско-техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине сачињен у Пекингу 20. августа 2009. године. Закључен је Меморандум о разумевању о сарадњи на Пројекту мађарско-српске железнице између националне комисије за развој и реформе Народне Републике Кине, Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије ("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1/15). Република Србија, коју заступа Влада Републике Србије и Саобраћајни институт ЦИП закључили су су предуговор о изради Студије изводљивости за модернизацију пруге Београд - Суботица - државна граница - (Келебија) заведен под бројем: 340-01-00073/2015-01 од 14.04.2015. Влада Републике Србије донела је Закључак број: 340-4669/2015 од 26.04.2015. којим се упознала са реализацијом Меморандума о разумевању о сарадњи на Пројекту мађарско-српске железнице између националне Комисије за развој и реформе Народне Републике Кине, Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и о усвајању текста Протокола између Републике Србије, коју заступа Влада, а представља Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Саобраћајног института ЦИП Београд о сарадњи на припреми планске и техничке документације за модернизацију пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), који је потписан 28.04.2015. године. Сходно изнетом, на Уговор који ће се закључити не примењује се Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12 и 14/15), имајући у виду одредбе члана 4. и 5. Споразума о економској техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине. Закључком 05 Број: 340-6286/2015-1 који је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 08. јуна 2015. године усвојен је текст Уговора о изради Студије изводљивости за модернизацију пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) и Идејног пројекта са Студијом оправданости за деоницу пруге Београд - Стара Пазова, између Републике Србије, "Железнице Србије" а.д., и Саобраћајног института ЦИП д.о.о. Београд.;							
Измена број: 2/2015; усвојена: 16.6.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: На основу Решења 05Број: 401-6067/2015 о употреби средстава текуће буџетске резерве пренета су средства Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у износу од 277.000.000,00 динара за реализацију Пројекта мађарско-српске железнице. У складу са изнетим, извршена је измена и допуна Финансијског плана број: 401-00-126/2/2015-02 од 02.06.2015. године.									

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 22.4.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05број: 401-3017/2015 од 19.03.2015. године, извршена је прерасподела средстава, на основу чега је извршена и измена Финансијског плана за 2015. годину.

Измена број: 2/2015; усвојена: 16.6.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015

На основу Решења 05Број:401-6067/2015 о употреби средстава текуће буџетске резерве, које је донела Влада РС на седници одржаној 29.маја 2015. године, извршена је измена и допуна Финансијског плана Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Службени гласник РС", број 142/14), са раздела 26 - Министарство рударства и енергетике, Глава 26.2 - Управа за резерве енергената, Програм 2401 - Управљање робним резервама, функција 430 - Гориво и енергија, Програмска активност 0001 - Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, апропријација економска класификација 521 - Робне резерве, средства у укупном износу од 277.000.000,00 динара преносе у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2402 - Интервенцијска средства, функција 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту,

Датум штампе: 16.11.2015

Страна 29 од 31

Програмска активност 0001 - Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 - Средства резерве, и распоређују се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради обезбеђивања дела недостајућих средстава за реализацију Пројекта мађарско - српске железнице. Средства текуће буџетске резерве у износу од 277.000.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 - Саобраћај, Пројекат 5015 - Пројекат мађарско-српске железнице, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти. На основу изнетог Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело је измену и допуну Финансијског плана Број: 401-00-126/2/2015-02 од 02.06.2015. године, а сходно томе на основу члана 51. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12 и 14/15) измену и допуну Плана набавки за 2015. годину.

Измена број: 3/2015; усвојена: 24.7.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015

На основу Закључка 05 Број: 401-6357/2015 који је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 08. јуна 2015. године, даје се сагласност да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, преузме обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година за капитални пројекат "Изградња моста Љубовија - Братунац". Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као наручилац посла за спровођење капиталног пројекта из тачка 1. овог закључка, задуже се да припреми конкурсну документацију и модел уговора, тако да се плаћања која произилазе из обавеза преузетих пог уговору за услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста преко реке Дрине, на локацији Љубовија - Братунац, изврше до 10.000.000,00 динара у 2015. години и до 27.600.000,00 динара у 2016. години.

Изменом и допуном Финансијског плана број: 401-00-126/4/2015-02 од 22.07.2015. године врши се пренамена дела средстава у оквиру исте апропријације. Брише се набавка услуга систематског прегледа, а додаје набавка - извођење радова на обављању заштитних археолошких ископавања и истраживања на аутопуту Е-763, деоница 3: Обреновац - Уб, место Мислођин, назив Кованчине, стационар км 0+525 до км 0+625.

Измена број: 4/2015; усвојена: 25.9.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015

Законом о буџету за 2015. годину, у оквиру раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних објеката од значаја за Републику Србију, Функција 450 - Саобраћај, Пројекат 5003 - Изградња ауто-пута Е-763, деоница Обреновац - Љиг, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, опредељена су средства у износу од 263.000.000,00 динара. На основу указане потребе и неподвижених околности на изградњи ауто-пута Е-763 Обреновац - Љиг, неопходно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као наручилац, уговори радове и услуге у циљу наставка реализације започетог пројекта (дефинисано у оквиру пројекта 5003 - Изградња аутопута Е -763, деоница Обреновац - Љиг).

На основу изнетог, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело је измене и допуне Финансијског плана број: 401-00-126/5/2015-02 од 01.09.2015. године.

На основу наведене измене и допуне Финансијског плана врши се измена и допуна Плана набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Измена број: 5/2015; усвојена: 16.10.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре извршило је и донело измену Финансијског плана Број: 401-00-126/6/2015-02 од 14.10.2015. године, у складу са којом се врши измена Плана набавки за 2015. годину.

Образложење измене : Законом о буџету за 2015. годину ("Службени гласник РС", број 142/14), у оквиру раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних објеката од значаја за Републику Србију, Функција 450 - Саобраћај, Пројекат 5003 - Изградња ауто пута Е-763, деоница Обреновац - Љиг, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, опредељена су средства у износу од 263.000.000,00 динара. На основу указане потребе и неподвижених околности на изградњи деонице ауто-пута Е-763 Обреновац - Љиг, неопходно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као наручилац, уговори непредвиђене радове у циљу наставка реализације започетог пројекта (дефинисано у оквиру пројекта 5003 - Изградња ауто-пута Е-763, деоница Обреновац - Љиг). Наиме, у Финансијском плану, у делу Програма 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, средства у износу од 47.000.000,00 динара, са позиције нераспоредених средстава, пренета су на позицију 5112 - Изградња зграда и објеката (измештање далековод), тако да је укупан износ на тој економској класификацији, добијен предметном изменом Финансијског плана, 147.000.000,00 динара. Овај износ биће опредељен за јавну набавку, за 2015. годину, под називом: "Измештање високонапонских линија на деоници 3: Обреновац - УБ, ауто-пута Е-763". С обзиром да је укупна процењена вредност предметне јавне набавке 164.166.666,70 динара без ПДВ-а, односно 197.000.000,00 динара са ПДВ-ом, део средстава у износу од 41.666.666,70 динара без ПДВ-а, односно 50.000.000,00 динара са ПДВ-ом биће обезбеђен преусмеравањем средстава, на основу Захтева број: 401-00-764/2015-02 од 28.09.2015. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, упућеног Министарству финансија. У наведеном Захтеву предложено је да Влада донесе Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим ће се средства са пројекта израде техничке документације за завршетак железничког чвора ради реализације Пројекта "Београд на води", у укупном износу од 283.735.100,00 динара пренети у текућу буџетску резерву, а затим део средстава у износу од 50.000.000,00 динара распоредити у оквиру Раздела 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 450 - Саобраћај, Пројекат изградње ауто-пута Е-763, сектор Обреновац - Љиг, апропријација, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти. Такође, биће извршена измена у виду оквирног времена за покретање поступка, закључење и извршење уговора, узимајући у обзир време доношења ове измене Плана набавки за 2015. годину.

Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, у разделу 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Финансијским планом министарства, функција 620 - Развој заједнице, Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње, Програмска активност 001 - Подршка изради просторних и урбанистичких планова, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, 5114 - Пројектно планирање (ек. Класификација из Финансијског плана) опредељена су средства у износу од 69.525.000,00 динара. Наведена средства су, у Плану набавки за 2015. годину, на основу исказаних потреба Сектора за просторно планирање, урбанизма и становање, опредељена за следеће јавне набавке:

1. Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копоник - 6000.000,00 динара (све цифре су дате са ПДВ-ом);
2. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног комплекса за обуку мировних мисија УН-база "Југ" - 8.400.000,00 динара;
3. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо у Винчи - 3.600.000,00 динара;
4. Израда Програма имплементације Просторног плана Републике Србије - 14.700.000,00 динара;
5. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана, Шумадијског, поморавског, Рашког и Расинског управног округа - 8.427.000,00 динара;
6. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана за подручје Подунавско - Браничевског управног округа - 6.000.000,00 динара.
7. Израда Програма имплементације регионалног просторног плана за подручје Колубарско - Мачванског управног округа - 6.000.000,00 динара.

На основу достављеног захтева Сектора за просторно планирање, урбанизам и становање од 12.10.2015. године извршена је измена Плана набавки за 2015. годину, тј. брише се јавна набавка:

"Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо у Винчи", с обзиром да се неће спроводити у 2015. години, а средства у износу од 3.600.000,00 динара су пренета за јавну набавку: "Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Регионалног комплекса за обуку мировних мисија УН-база "Југ", тако да је, сада, укупно расположив износ за наведену набавку 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 12.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Измена број: 6/2015; усвојена: 4.11.2015; план: План набавки за 2015. годину од 30.1.2015

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), а на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 48-11381/2015 од 23.10.2015. године о давању сагласности да се за изградњу дела аутопутског правца Е-763 од Београда до Пожеге (деонице: Сурчин-Обреновац и Прељина - Пожега), примени модел кредитног финансирања.

Влада је сагласна да се реализација предметног пројекта спроведе применом одредаба међудржавног Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Републике Кине, закљученог 20.08.2009. године и да се отпочну преговори око усаглашавања цене пројекта са кинеском компанијом China communications Construction Company Ltd.

Истим Закључком, овлашћује се проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да изабере саветника и да образује међуресорски тим за преговоре.

На основу предметног закључка и достављеног Захтева Сектора за стратешко планирање и управљање инфраструктурним пројектима од 30.10.2015. године, извршена је измена Плана набавки за 2015. годину, тј. додаје се се јавна набавка услуга, под називом:

„Избор саветника за преговоре око усаглашавања цене пројекта за изградњу дела ауто-пута Е-763, деонице: Сурчин – Обреновац и Прељина – Пожега, са кинеском компанијом China Communications Construction Company Ltd“.

Процењена вредност јавне набавке:

5.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом, по годинама:

2015 – 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

2016 – 4.166.666,67 динара без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за предметну набавку за 2015. годину, у износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом, обезбеђена су на основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Службени гласник РС", број 142/14), раздео 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Финансијског плана Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-126/2015-02 од 13.01.2015. године, Измене финансијског плана број: 401-00-126/1/2015-02 од 23.03.2015. године, број: 401-00-126/2/2015-02 од 02.06.2015. године, број: 401-00-126/4/2015-02 од 22.07.2015. године, број: 401-00-126/5/2015-02 од 01.09.2015. године и број: 401-00-126/6/2015-02 од 14.10.2015. године, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију,

Програмска активност 001, Функција 450, Економска класификација: 4235 - Стручне услуге (саветник за концесију).

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре има потребу да поступак предметне јавне набавке покрене у текућој години, како би се са реализацијом благовремено започело у истој али и наставило у наредној години и то већим делом, те је планирано да се поступак јавне набавке покрене у Новембру 2015. године, иако средства нису обезбеђена у финансијском плану у целини за предметну набавку, већ само део у износу од 1.000.000,00 дин., с тим да ће се уговором о јавној набавци обавезе, које Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре преузима за 2016. годину, уговорити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима и усвојеним Закључком 05 Број: 48-11381/2015 од 23.10.2015. године.

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

Проф. др Зорана Михајловић