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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Изградња ауто-пута Е-761, Појате – Прељина („Моравски коридор“) реализује се на основу Комерцијалног уговора за изградњу аутопута Е761, пројекат Појате-Прељина („Моравски коридор“), који је закључен дана 05.12.2019. године између Владе Републике Србије као Финансијера, „Коридори Србије“ д.о.о. Београд као Инвеститора (у уговору заједно названи: Наручилац) и Bechtel Enka UK Limited са адресом 11 Pilgrim Street, Лондон, EC4V 6RN, које послује у Србији кроз Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd, као Извођача (у даљем тексту: Комерцијални уговор).
	Финансијер:
	Влада Републике Србије

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

	Инвеститор:
	Коридори Србије д.о.о.Београд

	Извођач радова:
	Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд

	Идeнтификaциoни брoj Комерцијалног угoвoрa:
	МГСИ: 05 број 344-12150/2019-2

КС: U-11006/19

	Дaтум ступања на снагу Комерцијалног Уговора:
	05.12.2019. године

	Датум почетка Радова:
	05.01.2020. године

	Стручни надзор – Инжењер:
	Избор вршиоца Стручног надзора – Инжењера је предмет овог Јавног позива.
Коридори Србије д.о.о.Београд врше функцију од 20.01.2020.године и вршиће је до примопредаје дужности која ће уследити одмах након закључења Уговора о пружању услуга Стручног надзора са изабраним подносиоцем пријаве.
Оквирни датум закључења Уговора о пружању услуга Стручног надзора са изабраним подносиоцем пријаве је мај 2021. године.

	Уговорени рок за завршетак радова
	30.11.2023. године.

	Рок за пријаву недостатака
	12 месеци. 



	Планирано трајање услуге:
	48 месеци, укључујући и рок за пријаву недостатака. Подносилац пријаве мора узети у обзир и могуће продужетке рока за завршетак радова, као и рока за пријаву недостатака


Напомена: Услови уговарања за постројење и пројектовање – изградњу (The “Conditions of Contract for Plant and Design – Build”, 1st Edition printed 1999 published by FIDIC)  се користе за Уговорене Радове, и Стручни надзор је Инжењер у складу са Уговором.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на реализацији пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате – Прељина (Моравски коридор), која је предмет ове набавке, финансирају се из средстава буџета Републике Србије. 

Изрази "Стручни надзор-Инжењер"и "Пружалац услуге" употребљени у Пројектном задатку означавају исто лице, а израз „услуга Стручног надзора“ обухвата све обавезе и задужења дефинисана овим Пројектним задатком и конкурсном документацијом.
Датуми завршетка и описи деоница су дати у Поглављу 5 овог Пројектног задатка.

2. ТеХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА

2.1 Аутопут Е761 Појате – Прељина („Моравски коридор“) km 0-229,75 - km 109+663,80, укупна дужина110,03 km:

Предмет: Пројектовање и изградња ауто-пута Е-761, Појате – Прељина („Моравски коридор“). Опсег Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на пројекту су Услуге и Радови, који ће бити извршени од стране Извођача радова у циљу реализације Пројекта, као што је наведено у наставку за следеће деонице:
 Сектор 1: Појате - Крушевац, km 0-229,75 – km 27+600,00, дужина 27,4km
 Секција 1: Појате – мост на Ј.Морави, km 0-229,75 – km 8+829,94
 Секција 2: Мост на Ј.Морави –  Макрешане, km 8+829,94 – km 16+721,95

 Секција 3: Макрешане – Крушевац (Кошеви), km 16+721,95 – km 27+60
Сектор 2: Крушевац (Кошеви)–Адрани, km 27+600,00–km 79+000,00,дужина 52,03km
 Секција 4: Крушевац – Велика Дренова, km 27+000 – km 42+547

 Секција 5: Велика Дренова – Трстеник, km 42+547 – km 56+191

 Секција 6: Трстеник – Врњачка Бања, km 56+191 – km 67+696

 Секција 7: Врњачка Бања – Адрани, km 67+696 – km 79+000

Сектор 3: Адрани – Прељина, km 79+000,00 – km 109+663,80, дужина 30,6 km
Секција 8: Адрани - Мрчајевци, km 79+000 - km 97+000
Секција 9: Мрчајевци – Прељина, km 97+000 - km 109+663,8

Прецизне стационаже почетка и краја сваке Деонице биће одређене пројектима за грађевинску дозволу.
Гранични елементи плана и профила су у функцији рачунске брзине деонице Vr=130 km/h.

	Eлeмeнти нoрмaлнoг пoпрeчнoг прoфилa


	Секција 1 и 2


	Секција 3


	Ширинa вoзне траке
	3,75m
	3,75m

	Ширинa зaустaвнe трaкe
	2,50m
	     2,50m

	Ширинa зaустaвнe трaкe:

     -Измeђу вoзнe трaкe и рaздeлнoг пojaсa

     -Измeђу вoзнe и зaустaвнe трaкe
	1,00m

0,50m
	1,00 m

0,50 m

	Измeђу вoзнe трaкe и рaздeлнoг пojaсa
	
	

	Измeђу вoзнe и зaустaвнe трaкe
	1,50m
	1,50m

	Рaздeлнa трaкa
	4,0m
	3,0 m

	Нoрмaлни пoпрeчни прoфил
	Секција 1,2 и 3
	Total

	Возне траке
	4 x 3,75 m
	15,00 m

	Зaустaвнe трaкe
	2 x 2,50 m
	  5,00 m

	Ивичне траке
	2 x (1,00 m + 0,50 m)
	3,00 m

	Банкине 
	2 x 1,50
	4,00 m

	Рaздeлнa трaкa
	4,0m/3,0m
	4,0m/3,0m


	Путни објекти 
	Сектор 1
	Сектор  2
	Сектор  3
	Укупно 
	Укупна дужина m

	Мостови
	10
	37
	15
	62
	6481,73

	Надвожњаци 
	8
	17
	4
	29
	3467,30

	Подвожњаци
	1
	14
	10
	25
	667,96

	Плочасти пропусти
	19
	31
	15
	65
	2664,94


Нa трaси су плaнирaнe:

-дeнивeлисaнe рaскрсницe:

Сeктoр 1: Пojaтe (km 0+000), Ћићeвaц (km 3+087), Крушeвaц  Истoк (km 20+041) 

и Крушeвaц Зaпaд (km 21+521);

Сeктoр 2: Вeликa Дрeнoвa (34+792),Tрстeник (47+546), Врњaчкa Бaњa (57+407),               

            Врбa (km 71+325) и Кaмиџoрa (km 77+994); 
Сeктoр 3: Aдрaни (km 80+950) и Прeљинa (km 107+263).
-пaркирaлиштa:

Сeктoр 1: „Moрaвиштe“;

Сeктoр 2: „Дoњи Кoшeви“ и „Дoњa Рaтинa“; 

Сeктoр 3: „Mрчajeвци“.

	Пратећи садржаји аутопута
	Сектор 1
	Сектор 2
	Сектор 3
	Укупно

	   -функционални садржаји:

-базе за одржавање

       -наплатна рампа

    -садржаји за потребе корисника:

-паркиралишта

       -одморишта

       -сервиси за возила
	4

1


	2

5

2

2

2
	2

1

1
	2

11

4

3

2


-дигитални коридор:
За потребе оптичког повезивања планираних наплатних рампи, садржаја на одмориштима и паркиралиштима, промењиве саобраћајне сигнализације, базних станица мобилне телефоније у оквиру самог аутопута, планирано је успостављање подземне линијске инфрастуктуре ел. комуникације изградњом кабловске канализације са ТК и ПП окнима одговарајућих димензија и полагањем цеви са опремом која је неопходна да би се успоставио систем дигиталног коридора.

* Напомена: Напред наведени технички подаци о пројекту су оријентационе природе, с обзиром да је техничка документација, у тренутку израде овог Пројектног задатка, у фази израде.
2.2. Регулација реке Западна Морава

Радови на уређењу корита Западне Мораве ће обухватити укупно 16 хидротехничких објеката и то:
-регулација речног корита у укупној дужини од 40,1 km; 
-корекција речног тока у укупној дужини од 11,4 km;

-реконструкција постојећих и изградња нових одбрамбених насипа у укупној дужини од 21,2 km.

2.3. Постојеће инсталације 
У оквиру реализације Пројекта потребно је извршити измештање и заштиту постојеће инфраструктуре (електроводови, водовод, канализација, гасовод, телекомуникације). 

2.4. Пројектна документација

Извођач је у обавези да, на основу одобреног Идејног пројекта ИП за аутопут, који је обезбеђен од стране Наручиоца, изради Пројекат за грађевинску дозволу ПГД, Пројекат за извођење ПЗИ и Пројекат изведеног објекта ПИО, односно да, за остале уговорене радове припреми Пројекат изведеног објекта ПИО, на основу Идејног пројекта ИП, Пројекта за грађевинску дозволу ПГД и Пројекта за извођење, који су обезбеђени од стране Наручиоца.
Садржај ИДП-а за Ауто пут обухвата:

	-
	Пројекат архитектуре
	наплатних станица; база за одржавање; партерног уређења паркиралишта;

	-
	Пројекат мостовских конструкција
	

	-
	Пројекат конструкција
	наплатних станица; база за одржавање;

	-
	Пројекат саобраћајница
	

	-
	Пројекат хидротехничких инсталација
	одводњавања пута; унут. инст. водовода и канализације; спољног водова и канализације; регулације водотока;

	-
	Пројекат електроенергетских инсталација 
	ТС; измештања и заштите; инст. осветљења и уземљења мостовских конструкција; аутоматско управљање; инст. наплатних станица и база за одржавање;

	-
	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација
	Измештања и заштите; путних текомуникациох ситема; наплатних станица; база за одржавање;

	-
	Пројекат машинских инсталација
	наплатних станица; база за одржавање; пумпне станице за гориво;

	-
	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	

	-
	Пројекат организације и технологије грађења
	

	-
	Пројекат уређења путног појаса
	

	-
	Пројекат геодетских радова
	

	-
	Елаборат о геотехничким условима изградње 
	

	-
	Елаборат заштите од пожара
	

	-
	Студија оправданости
	


3. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА– Финансијера и Инвеститора по Комерцијалном уговору

Кроз реализацију Комерцијалног уговора, биће обезбеђено следеће:

-канцеларијски простор на терену, опремљене неопходним намештајем, и то 11 (једанаест) канцеларија, укупне површине 224 m2, као и могућност коришћења сале за састанке;

- потрошни канцеларијски материјал; 

- сношење свих режијских трошкова у вези са функционисањем канцеларијског 
  простора ( електрична енергија, вода, интернет);

-простор за паркирање возила.

Финансијер је у обевази да:

- Редовно измирује обавезе плаћања према Стручном Надзору за извршене    

  Услуге.
Инвеститор је у обавези да:

· Преда Стручном надзору сву документацију о вршењу услуга досадашњег 

стручног надзора;
· Све доступне информације, извештаје, документе итд., у вези са извршењем 

радова, стави на располагање Стручном надзору. Сви документи који се односе 

на Радове јесу и остаће власништво инвеститора након завршетка Радова. 

Стручни надзор не може користити или располагати овом документацијом без 

претходног одобрења инвеститора.
· Именује представника инвеститора - Шефа пројекта и даје му сва права да делује 

у име инвеститора у реализацији Комерцијалног уговора;
· Оверава привремене ситуације и окончану ситуацију.

4. СТРУЧНИ НАДЗОР – ИНЖЕЊЕР
4.1.  Организациона шема стручног надзора
4.1.1. Кључни експерти
1. Руководилац тима Стручног надзора (Инжењера) – 1 извршилац;

2. Главни експерт за Уговорна питања и решавање одштетних захтева – 1 извршилац;
3. Одговорни надзорни орган за саобраћајнице (трасу) – руководилац тима за трасу – 1 извршилац:
4. Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције– руководилац тима за мостове – 1 извршилац;
5. Надзорни орган за хидротехничке радове - руководилац тима за хидротехничко уређење – 1 извршилац;
6. Шеф контролне лабораторије – 1 извршилац;
4.1.2. Остали експерти


7. Експерт за контролу радова, варијација, анализе кашњења – минимум 2 извршиоца;


8. Експерт за количине – минимум 2 извршица;

9. Надзорни орган за трасу – минимум 3 извршиоца;


10. Надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције – минимум 3 извршиоца;

11. Надзорни орган за геотехнику – минимум 3 извршилаца;


12. Надзорни орган за хидротехнику – минимум 3 извршилаца;


13. Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију – минимум 3 извршиоца; 

14. Надзорни орган за електроенергетику – минимум 3 извршиоца;


15.Надзорни орган за телекомуникације, управљање и аутоматику – минимум 2    

                 извршиоца;

16. Надзорни опрган за термотехнику, термоенергетику, процесну и гасну технику – минимум 2 извршиоца;

17. Надзорни орган за геодетске радове – минимум 3 извршиоца;


18. Надзорни орган за контролу грађевинског материјала – минимум 3 извршиоца;


19. Надзорни орган за заштиту животне средине – минимум 3 извршиоца;

20. Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова – минимум 2 
                  извршилаца.

Наведена лица се ангажују у складу са потребама посла и по потреби у складу са динамиком одвијања радова.

4.1.3. Тим за пројектну документацију

Стручни надзор је у обавези да ангажује тим за вршење контроле пројектно-техничке документације (контроле Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта и др.).
	Р. бр.
	Назив
	Број извршилаца

	1
	Одговорни пројектант саобраћајница – инжењер са лиценцом ГП 04-03 
	1

	2
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција - инжењер са лиценцом ГП 04-01
	1

	3
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације - инжењер са лиценцом  СП 07-01
	1

	4
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката - инжењер са лиценцом ГП 04-02
	1

	5
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација - инжењер са лиценцом  ЕП 05-01
	1

	6
	Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике - инжењер са лиценцом МП 06-01
	1

	7
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система - инжењер са лиценцом ЕП 05-03
	1

	8
	Одговорни пројектант геодетских пројекта - инжењер са лиценцом ГеП 08-01
	1

	9
	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерско геолошких подлога - инжењер са лиценцом  ГТП 10-01 
	1

	10
	Одговорни пројектант пејзажне архитектуре - инжењер са лиценцом  АП 02 или ПаП 03
	1


Наведена лица се ангажују у складу са потребама посла и по потреби у складу са динамиком одвијања радова.
4.1.4. Помоћно особље

Стручни надзор је у обавези да, у оквиру пружања предметних услуга, ангажује и потребан број помоћног особља (административни секретар, преводилац, ИТ стручњак и друго, у складу са конкретним потребама обављања посла).
Напомена: 

Услуге ће бити реализоване у складу са прихваћеним Планом рада и Организационом шемом, који садрже прелиминарни распоред поделе особља, као и текстуални опис приступа пројекту, према захтевима из овог Пројектног задатка. 

Поред кључног и осталог особља, Подносилац пријаве ће обезбедити и потребан број додатног особља за контролу свих врста радова  у складу са овим Пројектним задатком, што ће бити приказано у Плану рада и опису методологије пружања предметних услуга.

Додатно особље укључује, али се не ограничава на градилишне инжењере / инспекторе, лаборанте, геомеханичаре, геотехничаре, геодетско особље, преводиоце, итд., што ће бити приказано у достављеном Плану рада и организационој шеми.

4.2. Стручни надзор

4.2.1. Опште

Основни циљ услуге стручног надзора који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате – Прељина једа учествује у реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова у складу са законском регулативом, обимом услуге и задацима дефинисаним овим Пројектним задатком и и позитивном стручном праксом из предметне обласи. 

Овај циљ би требало остварити примарно кроз обављање стручног надзора на радовима изградње, контролу техничке документације, као и кроз ефикасно управљање уговором, мониторинг и умањење утицаја на животну средину током извођења радова,и проверу и мониторинг примењених мера безбедности саобраћаја и безбедности на раду у свим фазама имплементације Комерцијалног уговора.

Услуга  стручног надзора обухвата следеће:

- стручни надзор свих активности Извођача у свим аспектима испуњења његових обавеза, одговорности и радњи које предузима у односу на извршавање уговорних обавеза и благовремени завршетак уговора;

- стручни надзор ће предузимати потребне мере и активности у погледу извршења уговором преузетих обавеза у циљу заштите интереса Пројекта и Наручиоца, како би осигурао правовремени надзор и контролу радова и како би се избегла одступања од планиране динамике Пројекта.

- стручни надзор квалитета и учинка Извођача у фази пројектовања односно израде техничке документације према Комерцијалном уговору;

- проверу усклађености израђене пројектно техничеке документације са: грађевинском дозволом, прописима, стандардима и правилима струке; проверу квалитета и примењљивости пројектованих решења и технологија извођења радова;

- контролу Извођача радова у погледу спровођења мера заштите животне средине, као и обезбеђивање поштовања препорука и захтева безбедности саобраћаја, безбедности и заштите на раду у току трајања уговора;

- припрему свих докумената, а посебно техничке и финансијске документације, од важности за извршење Комерцијалног уговора или доношење одлука од стране Наручиоца/Инвеститора;

-спровођење неких или свих задужења овлашћеног представника Наручиоца/Инвеститора, уколико Наручилац или Инвеститор пренесу такве дужности и одговорности Стручном надзору;

- уколико настану било какви спорови током трајања Уговора, обезбеђење неопходних доказа, анализа и сведочења ради заступања интереса Наручиоца/Инвеститора.

Услуга стручног надзора потребно је да обухвати:

I. У фази израде Пројекта за грађевинску дозволу:

(a) да пројекат за грађевинску дозволу буде урађен у складу са локацијским условима и идејним пројектом;

(b) да је поступљено по захтевима Републичке ревизионе комисије која је извршила стручну контролу Идејног пројекта;

(c) да пројекат за грађевинску дозволу буде ускалађен са законима, другим прописима и у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење ове врсте и класе објекта;

(d) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама важећег Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката;

(e) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;

(f) да пројектом за грађевинску дозволу буду обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева за предметни објекат и др.

II. У фази израде Пројекта за извођење:

(a) Да пројекатза извођење буде израђен у складу са захтевима Пројектног  задатка и усаглашен  са Грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;

(b) да пројекат за извођење буде израђен у складу са релевантним законима и прописима и позитивном праксом из ове области;

(c) да пројекат за извођење садржи јасне и конкретне описе технологије радова за сваку позицију;

(d) да  пројекат  за извођење  садржи критеријуме засноване на одредбама  техничких стандарда са јасно и прецизно дефинисаним условима квалитета,обимом и  врстом испитивања које је потребно извршити и захтевом за атестима када је то прописима предвићено, на основу којих Стручни  надзор може да врши контролна испитивања и даје оцену квалитета примењених материјала и извршених радова;

(e) предузимање адекватних мера за ефикасно решавање проблема који евентуално настану у фази израде пројекта за извођење.

III. У фази извођења радова:

(a) Да радови, материјали, опрема и радна снага буду у складу са захтеваним стандардима и важећим прописима;

(b) Да се радови планирају ефикасно и изводе према захтеваним стандардима и у планираном року;

(c) да се спроводе мере заштите животне средине,односно испуњавају захтеви из области животне средине  који су наведени у уговору о извођењу радова;

(d) да се радови изводе у складу са прописима   обезбедности и да  је безбедност свих учесника у уговору као и трећих лица, подигнута нанајвиши могући ниво;

(e) да се сви остали  евентуални  проблеми настали током фазе извођења радова ефикасно реше.
IV. У фази након завршетка радова

(a) контролу и верификацију Пројекта изведеног објекта и комплетне уговорне документације;

(b) припрему документације  потребне за технички преглед објекта;

(c) своје присуство током вршења техничког прегледа објекта и пружи сву потребну помоћ Комисији за технички преглед објекта Инвеститору.

Стручни надзор ће своје обавезе  извршавати у складу са обавезама које стручни надзор има према FIDIK уговору (Жута књига) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл.Гласник РС“, бр.22/2015 и 24/2017) и овим Пројектним задатком. 

4.2.2. Радно време

У циљу успешне реализације Пројекта, а у складу са Комерцијалним уговором, активности Извођача се обављају 7 дана у недељи, 24 часа дневно.

Стручни надзор је дужан да обезбеди перманентно присуство свог релевантног особља у складу с наведеним у ставу 1.

4.2.3. Обезбеђење услова за рад

Изузев  обавеза Инвеститора дефинисаних у тачки 3, обавеза Стручног надзора је да, за своје особље,  обезбеди све неопходне услове за рад и исте одржава, а нарочито:

-техничке уређаје неопходне за вршење услуге: рачунарске програме, рачунарe, штампачи, плотери, скенери, мобилни телефони, геодетска и лабараторијска опрема и др;
- возни парк (возила, гориво, сервисирање и одржавање возила и регистрација);

- прописану заштитну опрему за  градилиште у скласу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/2005, 91/2015  и 113/2017-др.закон)  и пратећим подзаконским актима:

-смештај и исхрану.

4.2.4. Закони

На пројектовање и извођење радова у оквиру Комерцијалног уговора примењује се релевантна законска регулатива Републике Србије.

4.2.5. Одговорност за особље Стручног надзора

Пружалац услуга Стручног надзора ће бити одговоран и за своје особље и за особље које пружа његови подуговарачи, ако их има.

4.2.6.Комуникација и коресподенција
Комуникација на Комерцијалном уговору је двојезична, на српском и енглеском језику, док је језик Комерцијалног уговора енглески.

С обзиром да је у Комерцијалном Уговору о изградњи наведено да се комуникација одвија двојезично, на српском и енглеском језику, а меродаван језик је енглески, Стручни надзор је у обавези да обезбеди кључно техничко особље које користи и српски и енглески језик, или довољан број преводилаца како би се обезбедила несметана реализација Комерцијалног уговора и комуникација између Финасијера, Инвеститора, Стручног надзора и Извођача. Део документације на градилишту, која је обавезна по законима Републике Србије (грађевински дневник, грађевинска књига и књига инспекције), мора бити на српском језику. Коресподенција Стручног надзора са другим институцијама у Републици Србији (Министарства, полиција, локална самоуправа, јавна предузећа и сл.) такође мора бити на српском језику. За документа која се припремају на српском језику мора бити обезбеђен превод на енглески језик и аналогно томе, за документа која се припремају на енглеском језику мора бити обезбеђен превод на српски језик. Kомуникација се одвија двојезично, на српском и енглеском језику.

Где год овај уговор изискује давање или издавање одобрења, потврда, уверења, одлука, сагласности, решења, саопштења и захтева, такве комуникације:

-
у писаној су форми и достављају се на руке (са потврдом пријема), шаљу се поштом или по куриру или се преносе помоћу договорених система електронског преноса; 

- 
и достављају се, шаљу или преносе на адресу примаоца наведену у уговору.
Међутим:
- ако прималац саопшти неку другу адресу, даље комуникације се упућују на ту адресу;

-
и уколико прималац није другачије назначио у захтеву за издавање одобрења или сагласности, одобрење или сагласност се може послати на адресу са које је послат захтев.

Одобрења, потврде, сагласности и решења не могу се неоправдано ускратити или одуговлачити. При издавању потврде једној страни, издавалац доставља примерак потврде и другој страни. Када једној страни упути саопштење друга страна или Надзорни орган, примерак тог саопштења упућује се Надзорном органу односно другој страни, зависно од случаја.
5.3. Стручни надзор - Обавезе и одговорности
Стручни надзор је дужан да проучи Комерцијални уговор који су закључили Наручилац и Извођач за изградњу Е761 Појате – Прељина („Моравски коридор“) и да се стара о његовом извршењу.
Након закључења уговора о услузи, Пружалац услуге именује особље навдено у понуди издавањем решења о именовању у складу са позицијом и законом. Решења се достављају Наручиоцу/Инвеститору, као и Извођачу радова. Инжењер се именује у складу са процедуром предвиђеном Комерцијалним уговором. 

Стручни надзор контролише извршење уговорних обавеза Извођача радова, управља радовима у оквиру пројекта, врши верификацију финансијске реализације уговора за радове и обавља друге послове утврђене овим Пројектним задатком, Комерцијалним уговоромо пројектовању и извођењу радова, законом и правилима струке самостално, у оквиру прописима дефинисаних надлежности или уз обезбеђење претходне сагласности Наручиоца/Инвеститора. 

Стручни надзор учествује у раду Комисије за решавање спорова, у складу са „FIDIC – услови уговарања“, уколико то Наручилац затражи, а у вези са реализацијом Комерцијалног уговора;
Стручни надзор учествује у Арбитражи уколико то Инвеститор затражи, а у вези са реализацијом Комерцијалног уговора; 
Наручилац може овластити Стручни надзор да обавља и друге послове о чему ће писаним путем обавестити Извођача радова.

Стручни надзор нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из Комерцијалног уговора, уколико зато недобије писано одобрење Наручиоца и Инвеститора.

Динамика и ажурност рада Стручног надзора мора бити у складу са динамиком извођења радова.

Стручни надзор врши контролу и својим потписом оверава испуњавање уговорних обавеза Извођача а нарочито:

· Да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима,техничким прописима Комерцијалним уговором и другом документацијом;

· да ли се поштује усвојена динамика извођења радова и усвојени рокови;
· контролу и проверу квалитета извођења радова;

· контролу утрошка средстава;
· оверава количину извршених радова;

· да оцењује стручност и способност радне снаге и квалитет механизације 

ангажоване на извршењу радова;
· обавља све остале послове који су у надлежности Стручног надзора-

Инжењера.

Стручни надзор својим потписом на документацији која се води и контролише на градилишту, оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, стандардима, техничким прописима и Комерцијалним уговором.

Стручни надзор је дужан да правовремено затражи комплетирање техничке документације у случају да је непотпуна. 

Стручни надзор нема право да мења техничку документацију, али може предложити Инвеститору измене и допуне техничке документације, ако се на тај начин добије технички боље решење, или се уз исти квалитет постиже уштеда у цени.

Документација коју је својим потписом оверио Стручни надзор Извођачу радова представља основ за наплату изведених радова од стране Наручиоца.
4.3.1. Активности пре отпочињања изградње
(а) одобрава полисе осигурања Извођача у складу са условима уговора; 

(б) провера план осигурања квалитета Извођача;

(д) осигурава да се поштују одредбе о заштити животне средине 

наведене у уговорној документацији;

(е) обезбеђује да се пре почетка радова испуни оперативна безбедност у 

            саобраћају и изда било који план рада или цртеж у том погледу; 

(ф) проверава исправност координата и нивоа свих референтних 

маркера за истраживање које је обезбедио Пројектант и захтева од 

Извођача да изврши независну проверу;
4.3.2. Дужности Стручног надзора

Дужности Стручног надзора укључују, али нису ограничена на извршење следећих послова:

а) за време фазе пројектовања:
· Праћење израде и контролу усклађености Пројекта за извођење са грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;

· праћење и контрола усклађености Пројекта за извођење са свим законима, стандардима, правилницима и другим документима који дефинишу садржај и обим пројекта;

· контрола пројеката са аспекта усклађености примењених решења са условима свих релевантних институција;

· контрола предмера радова са аспекта обрачуна количина и комплетности позиција;

· контрола карактеристика материјала предложених у оквиру пројеката са аспекта оправданости и адекватности;

· контрола истражних радова тражених пројектним задатком са посебним освртом на адекватност локација одабраних за вршење истражних радова;

· контрола геодетских радова са аспекта усклађености са захтевима пројектног задатка и потреба извршења радова,са контролом адекватности опреме која се користи у  тусврху (да ли опрема омогућава тражени ниво тачности података);

· контрола да су сви делови пројекта међусобно усклађени и да ли се пројектна решења могу реализовати на терену;

· контрола да ли пројекат наводи техничке мере за заштиту животне средине и спречавања настанка штетних последица на земљиште и објекте у окружењу у току реализације пројектованих радова и касније током фазе експлоатације;

· контрола да ли су испуњени захтеви у погледу безбедности саобраћаја;

· контрола да ли се поштује динамика израде пројеката;

· контрола да ли је Извођач обезбедио План превентивних мера.

б) за време фазе извођења радова:

· преглед адекватности и потпуности Програма радова и давање сагласности на Програм радова Извођача, као и на сваки Ажурирани Програм радова који достави Извођач;
· праћење динамике извођења радова, контрола обрачуна и плаћања, и израда техничких извештаја и извештаја о напредовању радова, укључујући и финансијскe извештаје;

· Преглед, давање мишљења и сагласности на динамички план извођења радова, технологију извођења радова и предложени материјал;

· свакодневно вршење контроле извођења радова, вршење провере да ли се радови изводе према техничкој документацији, спецификацијама и стандардима. Контрола обухвата надгледање активности извођача на градилишту и ван њега, као и инспекцију животне средине у окружењу градилишта која може, директно или индиректно, бити угрожена извођачевим активностима. Такође, провера обухвата и извођачеву опрему за извођење радова, безбедност радова, имовине, особља и трећих лица;

· контрола рада и одобравање извештаја лабораторијских испитивања које врши Извођач;

· вршење контроле квалитета и провере да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;

· обављање свакодневне евиденције и мерења изведених радова;

· вршење прегледа радове без одлсгања који се касније не могу контролисати у погледу количина и квалитета, а податке о одобреним предметним радовима уноси у грађевински дневник и грађевинску књигу;
· издавање потврде о ваљаном извршењу радова. Неће се сматрати да је Извођач испунио своје обавезе све док му Инжењер не изда Потврду о ваљаном извршењу у којој се наводи датум када је Извођач радова испунио своје уговорне обавезе. Потврда се доставља Инвеститору и она је једини документ који доказује да су радови прихваћени;
· обављање контролних испитивања у складу са спецификацијама и прописима Републике Србије у контролној лабораторији;

· контрола и оверавање свих калкулација и захтева за плаћање везаних за имплементацију Комерцијалног уговора.

· контрола и оверавање ситуација Извођача радова и достављање Инвеститору на одобрење;
· провера усклађености докумената које доставља Извођач радова са законима и регулативом Републике Србије;

· благовремено решавање нејасних детаља и предлагање рационалних техничких решења и технологије извођења радова;

· сарадња са пројектном организацијом у циљу обезбеђивања правилне реализације пројектантског концепта објекта и радова;

· прикупљање и ажурирање измена у Техничкој документацији током извођења радова;

· са становишта заштите животне средине активности Стручног надзора се односе на редовне обиласке градилишта, проверу статуса имплементације мера заштите животне средине сагласно дефинисаним захтевима Студије за заштиту животне средине, Пројектом за грађевинску дозволу и Пројектом за извођење, верификацију резултата теренских истраживања и у случају неиспуњења захтева заштите животне средине предлог корективних мера и надгледање њиховог спровођења, редовно обавештавање Наручиоца у вези са свим одступањима у вези са захтевима заштите животне средине;
· припрема и достава Наручиоцу/Инвеститору извештаја о еколошком мониторингу и имплементацији пројектом захтеваних мера заштите животне средине;

· вршење контроле примене мера заштите на раду;

· утврђивање писаних процедура и метода за ефикасно извођење радова и давање детаљних инструкција за предузимање мера у вези захтева извођача који нису експлицитно дефинисани уговором;

· вршење прегледа анализе цена за накнадне и непредвиђене радове те давање предлога ради коначног усвајања од стране Инвеститора/Наручиоца;

· анализирати захтеве које је поднео Извођач под условом да су ти захтеви поднети у складу са FIDIC процедурама. Након своје анализе, Инвеститору ће јасно приказати могуће сценарије;
· давање мишљења по поднетим захтевима Извођача радова и препорука Инвеститору/Наручиоцу о захтевима који превазилазе овлашћења Стручног надзора;

· прегледати и одобрити План осигурања квалитета који је доставио Извођач и проверити да ли се спроводи у складу са спецификацијама; нарочито, ће проверити да ли лабораторија Извођача врши све лабораторијске тестове описане у погледу типа и учесталости; 

· одговара Извођачу по његовим поднетим захтевима, а уз сагласност Инвеститора уколико захтеви Извођача радова имају утицаја на уговорену цену или рок;

· припрема месечне Извештаје о напредовању радова и доставља Инвеститору до 5–ог у одговарајућем месецу за претходни месец. Извештавање ће се наставити све док Извођач не заврши све радове за које се зна да су незавршени до датума завршетка радова;  

· сарадња у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом;

· у случају пријема жалбе од стране локалног становништва, а у вези са нарушавањем квалитета параметара животне средине, Стручни надзор је обавезан да Наручиоца о томе обавести и о томе прави званичну забелешку;

· сарадња са представницима власника инсталација које је потребно заштитити, изместити или укинути током извођења радова;

· врши контролу примене мера заштите животне средине и контролу примене мера заштите на раду и безбедности саобраћаја.

· Обавља и остале послове за које добије налог од Инвеститора/Наручиоца, а у вези извршења уговорених радова;

· у свом раду обавезан је да се придржава упутстава Инвеститора/Наручиоца, Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта;

· прегледати радове да провери да ли су перформансе у складу са спецификацијама и цртежима;

· наручити и одобрити испитивања материјала и завршених радова и наложити уклањање неправилних или неквалитетних радова;

· предузети потребне мере за повећање стопе извођења радова и саветује Инвеститора у складу са тим, као и у случају кашњења у току радова, позивајући се на оригинални или ажурирани и одобрени програм рада. Стручни надзор ће проценити импликације на уговор и саветовати Инвеститора о последицама таквог кашњења односно одлагања радова;

· прегледати радове током периода одговорности за недостатке;

· надгледати Извођача у свим питањима која се тичу сигурности и „неге“ радова;

· препоручивати повраћај гаранција;

· издати Потврду о добром извешењу посла.
б) након завршетка радова:

· припрема коначног извештаја о радовима и завршног извештаја за услугу надзора;
· обавезан је да сакупи и Наручиоцу/Инвеститору преда штампане и електронске копије документације о извршеним радовима, тј. техничку, финансијску и другу документацију прикупљену током реализације уговора;

· изврши предају документације о извршеним контролним испитивањима и другу документацију Инвеститору.

· Изврши ревизизију и верификација Пројекта изведеног објекта;

· прикупљање инвестиционо-техничке документације и презентација Комисији за технички преглед изведених радова;

· пружање помоћи у раду Комисије за примопредају радова; 

· припрема документације и учешће у раду Комисије за коначни обрачун;

· надзор над радовима на отклањању недостатака по примедбама Комисије за технички преглед радова.

· у току гарантног периода дужан је да обилази објекат у циљу утврђивања евентуалних недостатака и саставља извештај о прегледу који доставља Инвеститору и крајњем кориснику. Пре истека гарантног рока, обавезан је са Инвеститором и Извођачем обићи објекат и сачинити извештај о стању објекта;

4.3.3. Овлашћење Инжењера
Инжењер ће, уз претходно прибављену сагласност Финансијера и Инвеститора, да: 

· издаје варијације,

· одобрава Вредносно побољшање Извођачу уз сагласност са Инвеститором:

· одобрава свако продужења рока за завршетак радова уз сагласност са Инвеститором;

· одобрава било какве захтева за било којим додатним трошковима,

укључујући све трошкове повезане са продужењем рока за завршетак;

· одређује било које нове стопе или цене у односу на варијације.
4.3.4 Администрирање Уговора 

Одговорност Стручног надзора биће, али не ограничавајући се, за следеће задатке:

(а) финансијско управљање Комерцијалним уговором. На основу:

 (I) програма радова Извођача и предвиђања новчаног тока који треба 

ревидирати у потребним временским интервалима, и

 (II) према сопственој процени, Инжењер ће припремити месечне табеле 

исплата које приказују статус претходних исплата и оквирно 

предвиђање будуће исплате на месечном нивоу. Наведене табеле 

ће се доставити  Инвеститору  пре 10. дана сваког месеца;

(б) континуирано праћење програма рада Извођача и праћење новчаног тока у 

односу на планиране рокове;
(ц) одмах упозорити Инвеститора ако се догоди било каква промена у току 

исплате;

(д) свакодневно мерење и евидентирање количина радова које изводиИзвођач;

(e) рекапитулација количина посла која се обавља месечно за сваки уговорни 

предмет рада;

(ф) месечно упоређивање стварног напретка у односу на напредак према 

распореду;

(г) издавање привремених месечних ситуација.
4.3.5. Контрола квалитета и контролна испитивања

Контрола квалитета се обавља на градилишту ("in situ"), у теренској и централној лабораторији, у складу са захтевима квалитета дефинисаним у техничкој документацији, Комерцијалном уговору, стандардима и прописима.

Стручни надзор у фази пројектовања проверава техничке услове/спецификације којима се дефинише технологија извођења радова, услови квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова, и верификује усклађеност са прописима, стандардима и условима уговора.

У току извођења радова, извођач је дужан да о свом трошку обавља сва потребна претходна и текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то предвиђено Комерцијалним уговором, стандардима и прописима. Резултате испитивања извођач радова је дужан да достави Стручном надзору у најкраћем могућем року.

Стручни надзор у фази извођења радова кроз ангажовану акредитовану контролну лабораторију о свом трошку проверава испуњеност захтева квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова. Обим испитивања које спроводи Стручни надзор је минимално 20% од броја текућих испитивања које је обавезан да врши извођач радова, као и сва друга испитивања у зависности од потреба.

Пружалац услуге мора да да на располагању има лабораторију/лабораторије за вршење контролних испитивања за коју постоји важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог тела Србије, којим се потврђује да је акредитован према стандарду SRPSISO/IEC17025 од стране Акредитационог тела Србије. Сматраће се да је подносилац пријаве акредитован у складу са важећим прописима и ако поседује акредитацију прихватљиву за Акредитационо тело Србије према споразумима са Европском организацијом за акредитацију, Међународном организацијом за акредитацију лабораторија, Међународним форумом за акредитацију, као и билатералним споразумима које је закључило Акредитационо тело Србије. 
За коначну оцену квалитета изведених радова и квалитета уграђеног материјала меродавна су испитивања Стручног надзора.

У случају да дође до спора између Стручног надзора и извођача радова у погледу резултата испитивања, Наручилац може на захтев извођача ангажовати независну лабораторију за вршење ванредних испитивања. За коначну оцену квалитета материјала и радова у том случају меродавни су резултати ванредних испитивања. Такође, Наручилац може да ангажује независну лабораторију ако посумња у резултате било ког испитивања.

Неквалитетни материјал и опрема

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, Стручни надзор је дужан да изда налог извођачу радова да о свом трошку неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Уколико набављена опрема не поседује одговарајућу документацију о квалитету, нема адекватну гаранцију у складу са прописима, не може успешно да се интегрише у пројектоване системе или има неки други недостатак, Стручни надзор је дужан да изда налог Извођачу радова да ту опрему замени одговарајућом.

Стручни надзор издаје Обавештење о неусаглашености ако материјали за рад, опрема, радови или друго нису у складу са Комерцијалним уговором. Док се неусаглашености не отклоне, Стручни надзор неће оверити било какво плаћање таквог рада или предмета.
Умањење вредности за неквалитетан рад, опрему и материјал

Стручни надзор признаје у реализацију извођача радова само квалитетно изведене радове. Подразумева се да је у квалитетно изведене радове уграђена опрема и материјал одговарајућег квалитета. Наручилац и Стручни надзор имају право да на име неквалитетно изведених радова задрже одговарајуће износе од привремене обрачунске или окончане ситуације у висини вредности неквалитетно изведених радова, све до потпуног отклањања недостатака.

Трошкови ванредних испитивања

Уколико резултати ванредних испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, трошкове тих испитивања сноси извођач радова. Ако то није случај, трошкови ванредних испитивања сноси Наручилац.

4.3.6. Технички преглед и примопредаја објекта

После завршетка радова, обавља се технички преглед. Технички преглед обавља комисија коју именује Инвеститор.

Представници Стручног надзора дужни су да присуствују техничком прегледу, прегледају документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пружи потребну помоћ. 
4.4. ОБАВЕЗЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

4.4.1 Акроними
	AA
	Алтернативна анализа

	BIA
	Процена утицаја на биодиверзитет

	BMP
	План управљања биодиверзитетом

	CHA
	Процена критичног станишта

	CHIA
	Процена утицаја на културно наслеђе

	EIA
	Процена утицаја на животну средину

	EIA Study


	Студија процене утицаја на животну срединуу складу са српским законима о животној средини

	ESA
	Процена екосистема

	ESIA


	Студија процене утицаја на животну срединуу складу са захтевима зајмодаваца

	ESMMP
	План управљања и праћења животне и социјалне средине

	ICP
	Консултације и учешће ради информисања

	OS
	„Офсет“ стратегија (стратегија противтеже) 

	SEP
	План ангажовања заинтересованих страна

	RAP
	Акциони план расељавања

	SESD
	Сет докумената о животној и друштвеној средини (наиме: EIA студије, ESIA, Пројекат извођења, BIA, BMP, CHA, CHIA, ESA, OS, SEP, RAP)

	SSEMPs
	Извођачеви планови управљања животном и друштвеном средином конкретно за градилиште

	TIAEP
	План извођења процене утицаја саобраћаја


КС
Инвеститор по Комерцијалном уговору – „Коридори Србије“ д.о.о. Београд
	4.4.2 Циљ услуга стручног надзорау области заштите животне средине

надзора је такође да се током реализације Пројекта обезбеди:

· правилно поштовање препорука Плана управљања и надзора над животном и социјалном средином (ESMMP);

· препорука из остатка сета релевантних еколошких и социјалних докумената припремљених за Пројекат (SESD):
· Пројеката за заштиту животне средине и/или Извођачевих планова управљања животном средином, те извођење радова у складу са безбедносним процедурама као и подизање безбедности свих учесника у Пројекту, као и трећих страна на највиши могући ниво.

Стручни надзор ће обезбедити да се поштују сви важећи еколошки и социјални захтеви Републике Србије и да Инвеститор буде благовремено обавештен о тим захтевима. Ово примарно укључује пружање помоћи Инвеститору у томе да обезбеди да Извођач примени захтеве прописане у Студијама о процени утицаја на животну средину и пројектима за изградњу.

У складу са захтевима зајмодаваца, Стручни надзор ће осигурати примену Плана управљања и надзора над животном и социјалним средином (ESMMP) овог Пројекта, који је део Процене утицаја на животну и социјалну средину (ESIA) Пројекта, као и део уговорне документације.

На крају, Стручни надзор ће такође надгледати примену SESD захтева и социјалних обавеза. Стручни надзор ће бити одговоран да осигура да се Извођач и његови подизвођачи придржавају важећих националних прописа као и захтева зајмодаваца. У погледу захтева везаних за животну средину, посебне улоге и одговорности Стручног надзора укључују, али се не ограничавају на следеће:

Инжењер ће бити одговоран, да у име Зајмопримца, односно Републике Србије, поступа у складу са свим еколошким и социјалним активностима и захтевима пројекта, и то: обавештавање, праћење и извештавање по обавезама у фази изградње утврђених Споразумом о зајму који ће Република Србија закључити са групом зајмодаваца  ради финансирања Моравског коридора. 
4.4.3 Дужности стручног надзора пре почетка радова:

· организовање програма обуке за особље КС о томе како ће се надгледати еколошки аспекти пројекта, са нагласком на процену SSEMP; праћење усаглашености грађевинских активности и припрема одговарајућих извештаја; одговорности надгледања и интеракција са Извођачем; и документација, решавање и извештавање о проблемима и приговорима због непоштовања прописа;

· осмишљавање и примену програма праћења амбијенталне околине за квалитет ваздуха, квалитет воде и буку, и обезбеђивање да се спровео основни програм праћења пре изградње и да је извештај завршен пре почетка градње;

· пружање смерница стручњацима за заштиту животне средине КС о еколошким аспектима пројекта са нагласком на праћење усклађености и извештавање;  

· асистенција КС у успостављању и управљању механизмом за жалбе, укључујући израду табеле за жалбе (формат који треба да се договори са КС) који ће се ажурирати на недељном нивоу;

· процена еколошких аспеката методологија и радних цртежа Извођача и препоручивање корективних мера које су потребне, ако их има, како би се осигурало поштовање захтева за заштиту животне средине на пројекту;

· преглед Извођачевих планова SSEMP и свих тематски специфичних планова EMP (као што су отпаци из тунела и други отпад) и планови EMP специфични за градилиште (као што је грађевински камп); препоруке за измене ових докумената како би били у складу са: (а) еколошким захтевима грађевинских уговора који се одражавају у EMP плановима и (б) условима еколошких одобрења Владе, ако су потребна;

· развијање система праћења усклађености који ће се користити током периода градње за праћење учинка Извођача у односу на еколошке захтеве, укључујући припрему: (а) образаца и контролних листа за надгледање и корективне мере, (б) поступака инспекције и (ц) процедура везаних за документацију;

· вођење оријентационих сесија са Извођачем о систему праћења усклађености који ће се користити, обавештавању о непоштовању и процесу захтева од Извођача да примени корективне мере када је то потребно; и пружање упутства Извођачу о томе како ће се имплементирати његови SSEMP планови, укључујући: (а) захтеве за сваку меру ублажавања и (б) распоред примене сваке мере ублажавања узимајући у обзир општи захтев да ниједна конкретна грађевинска активност неће бити одобрена за започињање ако повезане мере за ублажавање такве активности нису спремне пре почетка радова.



	4.4.4 Дужности стручног надзора током извођења радова:

· надгледање спровођења Извођачевог плана SSEMP, плана ESMMP на пројекту, SESD и других релевантних планова EMP који су специфични тематски и локацијски;

· предузимање целокупног надзора амбијента животне средине (квалитет воде, квалитет ваздуха и ниво буке), према потреби, од стране независних извођача за надзор над животном средином;

· процену достављених радних активности и планова рада Извођача у односу на захтеве из одобрених планова SSEMP;

· предузимање редовне инспекције, праћење и извештавање о градилиштима и свим објектима везаним за изградњу (раднички кампови, постројења за производњу асфалта, бетонаре, позајмишта, одлагалишта за тунел и осталиотпадни и неприкладан материјал, подручја за одржавање опреме, горива и локације за складиштење материјала, каменоломи и дробилице специфични за пројекат, итд.) за процену усклађености Извођача са плановима SSEMP и пројектним ESMMP; 

· захтеви према Извођачу да по потреби ажурира свој SSEMP;

· надгледање усклађености Извођача са здравственим и безбедносним захтевима пројекта како је предвиђено уговорном документацијом и њиховим одобреним плановима здравља и безбедности, и упућивање захтева Извођачу да обезбеди ажурирани план када је то потребно;

· евидентирање случајева неусклађености, обавештавање Извођача о потребним побољшањима, одговори на предлоге Извођача, припрема планова корективних мера за Извођача и надгледање њихове примене;

· процена и одобравање употребе привремених грађевинских зона идентификованих током градње, попут кампова, одлагалишта, приступних путева итд;

· укључивање надзора над животном средином у месечне извештаје о надзору за подношење КС;

и

· израда полугодишњих извештаја о надзору заштите животне средине, према захтеву Инвеститора;

· надгледање и надзор над спровођењем еколошких/социјалних захтева прописаних у оквиру SESD и осталим релевантним пројектним документима током грађевинских радова;

· преглед и одобравање пројеката за побољшање / ублажавање утицаја на животну средину за одређене локације, које је израдио Извођач;

· одржавње редовних састанака са Инвестотором;

· коментарисање и коначно одобравање планова управљања животном средином специфичних за градилиште (SSEMP) и, након тога, праћење и извештавање о усклађености са тим плановима;

· Осигуравање да се ангажовањем заинтересованих страна и притужбама у вези са активностима прибављања и експропријације земљишта управља у складу са договореним пројектним плановима SEP и RAP.

· случајне надзорне провере и ревизије података о праћењу и надзору;

· редовне инспекције локације;

· ревизије статуса спровођења мера заштите животне средине у односу на планове ESMMP, SESD и пројекат за изградњу;

· преглед ефикасности мера за ублажавање утицаја на животну средину и еколошких перформанси Пројекта;

· верификовање резултата истраге у случају неусклађености учинка у квалитету животне средине и ефикасности корективних мера;

· редовне резултате ревизије повратних информација Клијенту у складу са процедурама неусклађености у плановима ESMMP и SESD;

· Пријављивање значајних инцидената у складу са захтевима зајмодавца.

· програми обуке у најмање три месечна интервала за Извођачев тим за заштиту животне средине (CET) и особље Инвеститора како би их оценили за идентификоване проблеме и како да побољшају усклађеност са заштитом животне средине;

· Развијање смерница добре праксе за изградњу за помоћ извођачима у примени ESMMP и SESD;

· Припрема и подношење редовних извештаја о напретку за надзор и имплементацију животне средине;

· Интерним извештавањем у вези са обавезама Извођача у оквиру ESMMP, заједнички ће управљати службеник за односе са заједницом, службеник за животну средину и службеник за здравље и безбедност на раду;

· Стална комуникација Инвеститора са инжењерима заштите животне средине/стручњаком за заштиту животне средине у вези са применом одредби о заштити животне средине.



	4.5.  ИЗВЕШТАВАЊЕ
Током периода пружања услуга стручног надзора, Инжењер ће доставити Инвеститору следеће извештаје:

(1) Месечни извештај о напредовању радова (2 примерка на српском језику и 4 примерка на енглеском језику) који приказују догађаје и напредак за претходни месец и који се подносе у року од 14 дана од последњег дана претходног месеца. Месечни извештај о напретку обавезно садржи поглавље које се бави активностима особља Инжењера. Конкретно, свакодневно се попуњава месечни радни лист како би се извештавало о присуству било ког особља (путовање, место одмора, здравствени одмор);
(2) Извештај о завршетку (2 примерка на српском језику и 4 примерка на 

енглеском језику) у време коначног завршетка радова, када се издаје коначни сертификат о преузимању.

(3) Привремени извештај о обавештењу о недостацима (2 примерка на српском

и 2 примерка на енглеском језику); 

(4) Посебни извештаји о било ком питањуна захтев Инвеститора и у што краћем оку;

(5)Коначни извештај о пријављивању недостатака; 

(6) Грађевинска књига.


5. ДАТУМИ ЗАВРШЕТКА И ОПИСИ ДЕОНИЦА

Цртежи из Прилога 8 и 17 Комерцијалног уговора
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