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Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 17/2020

На основу члана 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), Закључка Владе 05 Број: 401-1840/2020 од 27. фебруара 2020. године за капитални пројекат „Изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево“, Закључка Владе 05 Број: 401-1839/2020 од 27. фебруара 2020. године за капитални пројекат „Реконструкција државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин“, Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-02-37/2020-02 од 11.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-02-37/1/2020-02 од 11.05.2019. године, Наручилац, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга у отвореном поступку:

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин

Број јавне набавке: 17/2020


I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

НАЗИВ:	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (МГСИ)

АДРЕСА:	Београд, улица Немањина број 22-26

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:	www.mgsi.gov.rs
		
2. Подаци о Инвеститору:

НАЗИВ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд

АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:	www.putevi-srbije.rs

2.	Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  37/2019 – др. Закон и 9/2020), Законом о путевима (,,Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон) и Планом јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије број 404-02-234/2/2019-02, усвојеног дана 21.02.2020. године, под редним бројем 1.2.6. – Услуге.

3.	Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево,  и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, предвиђених:

Комерцијалним уговором за израду плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача – Кузмин и моста преко реке Саве и пројекта за деоницу Пожега – Котроман, који су закључили Влада Републике Србије, као „Финансијер“, и Јавно предузеће „Путеви Србије" као „Инвеститор“ с једне стране, и компанија TASYAPI Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S., Турска као „Извођач” с друге стране, дана 20.12.2018. године, Анексом 1 од 12.07.2019. године, Анексом 2 од од 07.11.2019. године и Анексом 3 од 26.02.2020. године (у даљем тексту Комерцијални уговор 1).

Комерцијалним уговором за израду плана детаљне регулације, пројектне докуменнације и извођење радова на реконстркцији државног пута IIa реда, бр. 203, Нови Пазар - Тутин,  који су закључили Влада Републике Србије, као „Финансијер“, и Јавно предузеће „Путеви Србије" као „Инвеститор“ с једне стране, и компанија TASYAPI Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S., Турска као „Извођач” с друге стране, дана 29.10.2018. године и  Анексом 1 од 07.11.2019. године и Анексом 2 од 26.02.2020. године(у даљем тексту Комерцијални уговор 2).



4.	Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.	Контакт (лице или служба)

Додатне информације или појашњења упућују се  на мејл tatjana.radukic@mgsi.gov.rs од 7:30 до 15:30 сати.


II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.	Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 17/2020 je Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин.

Назив и ознака из општег речника набавки: 71520000 - Услуге грађевинског надзора.

Јавна набавка је обликована у две партије и то:

· Партија 1 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача - Кузмин
· Партија 2 - Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар - Тутин

Наведене услуге врше се у складу са законима Републике Србије. У случају да неко питање дефинисано Комерцијалним уговором 1 односно Комерцијалним уговором 2  није обухваћено домаћим прописима, примениће се међународна процедура/правило наведено у Комерцијалном уговору 1 односно Комерцијалним уговором 2.

Укупна процењена вредност јавне набавке: 358.448.000,00 динара без ПДВ-а, односно 430.137.600,00 динара са ПДВ-ом и то за: 

Партију 1 - 316.536.000,00 динара без ПДВ-а, односно 379.843.200,00 динара са ПДВ-ом
Партију 2 - 41.912.000,00 динара без ПДВ-а, односно 50.294.400,00 динара са ПДВ-ом

Закључком Владе 05 Број: 401-1840/2020 од 27. фебруара 2020. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је задужено да као наручилац посла за спровођење капиталног пројекта „Изградња аутопута Е-761 Београд – Сарајево“, припреми конкурсну документацију и модел уговора, тако да се плаћања која призилазе из обавеза преузетих по уговору за услуге стручног надзора над извођењем радова, изврше: 
- до 95.000.000,00 динара са ПДВ-ом у 2020. години,
- до 95.000.000,00 динара са ПДВ-ом у 2021. години,
- до 95.000.000,00 динара са ПДВ-ом у 2022. години и
- до 95.000.000,00 динара са ПДВ-ом након 2022. године.

Закључком Владе 05 Број: 401-1839/2020 од 27. фебруара 2020. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је задужено да као наручилац посла за спровођење капиталног пројекта „Реконструкција државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар - Тутин“, припреми конкурсну документацију и модел уговора, тако да се плаћања која призилазе из обавеза преузетих по уговору за услуге стручног надзора над извођењем радова, изврше: 
- до 25.147.200,00 динара са ПДВ-ом у 2020. години и
- до 25.147.200,00 динара са ПДВ-ом у 2021. години.


III	ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ,  РОК ИЗВРШЕЊА И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК


ПАРТИЈА 1 -  Стручни надзор над извођењем радова  на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача Кузмин
Понуђач је обавезан да изврши услуге верификације пројеката за извођење, вршење стручног надзора над извођењем радова изградње предвиђених Комерцијалним уговором 1, верификације пројеката изведеног објекта и учешће у раду Комисије за преглед објеката, које су предмет ове набавке, у складу са условима прописаним важећом законском регулативом и овом конкурсном документацијом. Пројектни задатак, који је саставни део овог поглавља конкурсне документације, ближе описује специфичне услове и захтеве за предметну услугу.

Комерцијалним уговором 1 за израду плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача – Кузмин и моста преко реке Саве и пројекта за деоницу Пожега Котроман предвиђено је следеће:
· Израду пројектно-техничке документације потребне за извођење радова на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за деонице Сремска Рача – Кузмин 
· Изградњу новопројектоване саобраћајнице аутопутског профила, деоница Сремска Рача – Кузмин;
· Изградњу моста преко Саве код Сремске Раче (челичног моста дужине L=330,0 m са прилазним бетонским конструкцијама;  укупна дужина 1.320 m); 
· Изградњу 33 моста у трупу аутопута, укључујући и мостове у петљама Кузмин и Босут, мост преко реке Босут и  железнички мост на путу за Сремску Рачу;
· Изградњу денивелисаних раскрсница „Кузмин“ и „Босут“;
· Изградњу два наплатна места ''Сремска Рача'' и "Босут";
· Изградњу инжењерских објеката (зидови од армиране земље); 
· Изградња девијација постојећих саобраћајница (атарског пута, „босутског пута“ и државног пута I б реда бр.19);
· Изградњу система за одводњавање и регулација водотокова;
· Израда путних телекомуникационих система и измештање и заштита постојећих телекомуникационих инсталација;
· Реконструкција електроенергетских водова који су у колизији са предметним аутопутем и израда електроенергетских напајања;
· Извођење јавног оветљења, електроенергетског напајања објеката, уземљења моста и аутоматског управљања;
· Изградња машинских инсталација -термотехничке инсталације објеката наплатних места  ''Сремска Рача'' и "Босут";
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута;
· Радови на уређењу путног појаса и изградња и партерно уређење паркиралишта „Кузмин“;
· Израду инвестиционо-техничке документације потребне за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе.

Радови ће се изводити на основу Грађевинске дозволе. Пројекте за грађевинску дозволу, као и Пројекте за извођење обезбеђује Извођач радова на Комерцијалном уговору 1. Техничку контролу Пројеката за грађевинску дозволу обезбеђује Наручилац.

Оријентациони рок за пружање Стручни надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд-Сарајево, деоница Сремска Рача Кузмин је 45 месеци. 

С обзиром да је Комерцијалним уговором 1 предвиђена фазност у обезбеђењу техничке документације и извршењу радова, од понуђача, односно након доделе уговора о набавци, се очекује паралелно ангажовање на контроли Пројеката за извођење и вршењу услуге надзорног органа над извођењем радова. У обавезе надзорног органа такође спадају све активности на прегледу, примопредаји и изради коначног обрачуна изведених радова, верификацији Пројекта изведеног објекта и остале уговорне документације потребне за вршење Техничког прегледа објекта. Уговорне обавезе престају добијањем позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених радова.

Сматраће се да је Понуђач који достави понуду упознат са свим условима неопходним за састављање прихватљиве понуде, укључујући и услове и ограничења који проистичу из локације градилишта, и да је упознат са свим захтевима у погледу прибављања неопходних средстава за рад, опреме за контролу квалитета, остале опреме и материјала неопходних за реализацију уговорених обавеза и да их је урачунао у понуђену цену.

Поред општих законских, техничких и професионалних услова који дефинишу квалитет пружања услуге која је предмет ове јавне набавке у Пројектном задатку су садржани сви специфични захтеви Наручиоца у погледу предмета, обима и карактеристика ове јавне набавке.

ПАРТИЈА 2  Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар - Тутин

Понуђач је обавезан да изврши услуге верификације пројеката за извођење, вршење стручног надзора над извођењем радова изградње предвиђених Комерцијалним уговором 2, верификације пројеката изведеног објекта и учешће у раду Комисије за преглед објеката, које су предмет ове набавке, у складу са условима прописаним важећом законском регулативом и овом конкурсном документацијом. Пројектни задатак, који је саставни део овог поглавља конкурсне документације, ближе описује специфичне услове и захтеве за предметну услугу.

Комерцијалним уговором 2 за израду плана детаљне регулације, пројектне документације и извођење радова извођење радова на на реконстркцији државног пута IIa реда, бр. 203, Нови Пазар - Тутин,

Пројектовање и извођење радова обухвата:
· Израду пројектно-техничке документације потребне за извођење радова реконструкцје државног пута на нивоу Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу за мост на Себечевској реци и Пројекта за извођење;
· Реконструкцију саобраћајнице државног пута;
· Рушење постојећег моста преко Себечевске реке
· Изградњу моста преко Себечевске реке (бетонски мост L=16); 
· Санацију клизишта и слабих терена у оквиру реконструкције државног пута;
· Изградњу четири раскрснице ;
· Изградњу инжењерских објеката (потпорне конструкције); 
· Изградњу система за одводњавање и регулација водотокова;
· Израда путних телекомуникационих система и измештање и заштита постојећих телекомуникационих инсталација;
· Реконструкција електроенергетских водова који су у колизији са предметним саобраћајницом и израда електроенергетских напајања;
· Извођење јавног оветљења, електроенергетског напајања објеката и аутоматског управљања;
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута;
· Радови на уређењу путног појаса и изградња;
· Израду инвестиционо-техничке документације потребне за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе.

Радови ће се изводити на основу Грађевинске дозволе, Идејног Пројекта реконструкције, Пројекта за грађевинску дозволу, као и Пројеката за извођење који обезбеђује Извођач радова на Комерцијалном уговору 2. Техничку контролу Пројеката за грађевинску дозволу обезбеђује Наручилац.

Оријентациони рок за пружање Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији државног пута IIa реда, бр. 203, Нови Пазар - Тутин је до 15.12.2021. године. 

У обавезе надзорног органа такође спадају све активности на прегледу, примопредаји и изради коначног обрачуна изведених радова, верификацији Пројекта изведеног објекта и остале уговорне документације потребне за вршење Техничког прегледа објекта. Уговорне обавезе престају добијањем позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених радова.

Сматраће се да је Понуђач који достави понуду упознат са свим условима неопходним за састављање прихватљиве понуде, укључујући и услове и ограничења који проистичу из локације градилишта, и да је упознат са свим захтевима у погледу прибављања неопходних средстава за рад, опреме за контролу квалитета, остале опреме и материјала неопходних за реализацију уговорених обавеза и да их је урачунао у понуђену цену.

Поред општих законских, техничких и професионалних услова који дефинишу квалитет пружања услуге која је предмет ове јавне набавке у Пројектном задатку су садржани сви специфични захтеви Наручиоца у погледу предмета, обима и карактеристика ове јавне набавке.



















Пројектни задатак
за Партију 1 
Стручни надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд-Сарајево, деоница: Сремска Рача - Кузмин

























Страна 8 од 97

													
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 17/2020
Основа
Предмет овог пројекта је пројектовање и изградња аутопута Е-761, Београд – Сарајево, деоница Aутопута од Кузмина до Сремске Раче, дужине око 18 км и пројектује се као део будућег аутопутног правца према Бијељини. Почетак саобраћајнице највишег путног ранга предвиђен је у близини постојеће денивелисане раскрснице Кузмин (преко које је остварена веза са државним путем који иде кроз насеља Кузмин и Босут све до постојећег граничног прелаза код Сремске Раче).
Сам почетак трасе пројектован је као денивелисана веза два аутопута, тј. аутопута Београд – Загреб, и будућег аутопута Кузмин – Сремска Рача. Траса се даље простире правцем север – југ, пресецајући постојећу мрежу мелиорационих канала који су углавном постављени у правцу исток – запад. На свим, напред наведеним пресецима, предвиђене су мостовске конструкције у трупу аутопута. Преко аутопута, на укрштајима са важнијим локалним саобраћајницама, предвиђени су денивелисани прелази – надвожњаци. Пре доласка до реке Саве, која ће се премостити објектом у складу са свим водним условима, предвиђен је будући гранични прелаз, који би требало да буду заједнички за две државе. Осим денивелисане везе два аутопута на почетку трасе, предвиђена је  и денивелисана раскрсница типа "труба" којом је омогућена саобраћајна комуникација насеља Босут и Сремска Рача са предметним аутопутним правцем.
Саобраћајница је пројектована  са по две возне саобраћајне траке ширине  3,75 m по сваком смеру, зауставним тракама ширине 2,50 m, ивичним тракама од 2 х (1,0 m +0,5 m), средњим разделним острвом ширине 4 m и обостраним банкинама ширине по 1,50 m. Укупна ширина нормалног попречног профила је 30,00 m.
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Република Србија је закључила Комерцијални уговор 1 за израду плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача – Кузмин и моста преко реке Саве и пројекта за деоницу Пожега – Котроман , са извођачем TASYAPI Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S. 2018. године. Финансијер је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а Инвеститор је ЈП „Путеви Србије“. Обавезе и радови дефинисани Комерцијалним уговором 1 финансирају се у складу са Уговором о зајму између Турске банке и Владе Републике Србије.

Услуга надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд-Сарајево , деоница: Сремска Рача - Кузмин, која је предмет ове јавне набавке, финансира се из средстава буџета Републике Србије. Изрази "Стручни надзор" и "Пружалац услуге" употребљени у Пројектном задатку означавају исто лице, а израз „услуга Стручног надзора“ обухвата све обавезе и задужења дефинисана овим Пројектним задатком и конкурсном документацијом.

Планирано трајање Услуге је 45 месеци.

Циљ Услуге
Основни циљ услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд-Сарајево, деоница: Сремска Рача - Кузмин (у даљем тексту: Услуга) је да у име наручиоцa учествује у реализацији Комерцијалног уговора 1 о пројектовању и извођењу радова у складу са законском регулативом, обимом услуге и задацима дефинисаним овим Пројектним задатком и Конкурсном документацијом, и позитивном стручном праксом из предметне обласи. Овај циљ би требало остварити примарно кроз обављање стручног надзора на радовима изградње Е-761 Београд-Сарајево, деоница: Сремска Рача – Кузмин, контролу техничке документације (детаљно описано у наставку), као и кроз ефикасно управљање уговором, мониторинг и умањење утицаја на животну средину током извођења радова, и проверу и мониторинг примењених мера безбедности саобраћаја и безбедности на раду у свим фазама имплементације Комерцијалног уговора.

Генерално, Услуга обухвата следеће:
a) стручни надзор свих активности Извођача у свим аспектима испуњења његових обавеза, одговорности и радњи које предузима у односу на извршавање уговорних обавеза и благовремени завршетак уговора;
b) проверу усклађености израђеног Пројекта за извођење са: грађевинском дозволом, Пројектом за грађевинску дозволу, прописима, стандардима и правилима струке; проверу квалитета и примењљивости пројектованих решења и технологија извођења радова;
c) контролу Извођача радова у погледу спровођења мера заштите животне средине, као и обезбеђивање поштовања препорука и захтева безбедности саобраћаја, безбедности и заштите на раду у току трајања уговора;
d) припрему свих докумената, а посебно техничке и финансијске документације, од важности за извршење Комерцијалног уговора или доношење одлука од стране Наручиоца/Инвеститора;
e) спровођење неких или свих задужења овлашћеног представника Наручиоца/Инвеститора, уколико Наручилац или Инвеститор пренесу такве дужности и одговорности Стручном надзору;
f) уколико настану било какви спорови током трајања Уговора, обезбеђење неопходних доказа, анализа и сведочења ради заступања интереса Наручиоца/Инвеститора.

Услуга треба да обезбеди:

I. У фази израде Пројекта за извођење:
(a) да пројекат за извођење буде израђен у складу са захтевима Пројектног задатка и усаглашен са Грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
(b) да пројекат за извођење буде израђен у складу са релевантним законима и прописима и позитивном праксом из ове области;
(c) да пројекат за извођење садржи јасне и конкретне описе технологије радова за сваку позицију;
(d) да пројекат за извођење садржи критеријуме засноване на одредбама техничких стандарда са јасно и прецизно дефинисаним условима квалитета, обимом и врстом испитивања које је потребно извршити и захтевом за атестима када је то прописима предвићено, на основу којих Стручни надзор може да врши контролна испитивања и даје оцену квалитета примењених материјала и извршених радова;
(e) предузимање адекватних мера за ефикасно решавање проблема који евентуално настану у фази израде пројекта за извођење.

II. У фази извођења радова:
(a) да радови, материјали, опрема и радна снага буду у складу са захтеваним стандардима и важећим прописима;
(b) да се радови планирају ефикасно и изводе према захтеваним стандардима и у планираном року;
(c) да се спроводе мере заштите животне средине, односно испуњавају захтеви из области животне средине који су наведени у уговору о извођењу радова;
(d) да се радови изводе у складу са прописима о безбедности и да је безбедност свих учесника у уговору, као и трећих лица, подигнута на највиши могући ниво;
(e) да се сви остали евентуални проблеми настали током фазе извођења радова ефикасно реше.

III. У фази након завршетка радова
(a) контролу и верификацију Пројекта изведеног објекта и комплетне уговорне документације;
(b) припрему документације потребне за технички преглед објекта;
(c) своје присуство током вршења техничког прегледа објекта и пружи сву потребну помоћ Комисији за технички преглед објекта и Наручиоцу.

Опис пројекта који је предмет Комерцијалног уговора 1
Предмет Комерцијалног уговора 1 за израду плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача – Кузмин и моста преко реке Саве и пројекта за деоницу Пожега – Котроман  је израда пројектно-техничке документације за обе деонице и изградња и пуштање у саобраћај деонице аутопута Е-761 Сремска Рача – Кузмин .

Израда пројектно-техничке документације је обавеза извођача радова на Комерцијалном уговору 1 и обухвата следећу документацију:
· израду Студије изводљивости са Идејним пројектом и план детаљне регулације за деонице Кузмин – Сремска Рача и  Пожега –Котроман,
· Ревидован идејни пројекат,
· Пројекат за грађевинску дозволу,
· Пројекат за извођење,
· Пројекат изведеног објекта,
као и израду свих других пројеката, студија и елабората потребних за добијање грађевинске дозволе и извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи.

Пројектно-техничку документацију извођач обезбеђује сукцесивно по фазама.

Извођење радова обухвата изградњу деонице Сремска Рача - Кузмин аутопута Е-761 Београд-Сарајево, у складу са одобреном пројектно-техничком документацијом, издатом грађевинском дозволом, прописима и стандардима, као и прибављање свих потребних атеста и сертификата, обезбеђење испитивања и тестирања, укључујући и пробни рад ако се тако захтева прописима, неопхидних за спровођење процедуре техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.

На пројектовање и извођење радова у оквиру Комерцијалног уговора 1 примењује се релевантна законска регулатива Републике Србије.

Комуникација на Комерцијалном уговору 1 је двојезична, на српском и енглеском језику, док је језик уговора енглески.

Пројектовање и извођење радова обухвата:
· Израду пројектно-техничке документације потребне за извођење радова на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење;
· Изградњу новопројектоване саобраћајнице аутопутског профила;
· Изградњу моста преко Саве код Сремске Раче (челичног моста дужине L=330,0 m са прилазним бетонским конструкцијама;  укупна дужина 1.320 m); 
· Изградњу 33 моста у трупу аутопута, укључујући и мостове у петљама Кузмин и Босут, мост преко реке Босут и  железнички мост на путу за Сремску Рачу;
· Изградњу денивелисаних раскрсница „Кузмин“ и „Босут“;
· Изградњу два наплатна места ''Сремска Рача'' и "Босут";
· Изградњу заједничког граничног прелаза;
· Изградњу инжењерских објеката (зидови од армиране земље); 
· Изградња девијација постојећих саобраћајница (атарског пута, „босутског пута“ и државног пута I б реда бр.19);
· Изградњу система за одводњавање и регулација водотокова;
· Израда путних телекомуникационих система и измештање и заштита постојећих телекомуникационих инсталација;
· Реконструкција електроенергетских водова који су у колизији са предметним аутопутем и израда електроенергетских напајања;
· Извођење јавног оветљења, електроенергетског напајања објеката, уземљења моста и аутоматског управљања;
· Изградња машинских инсталација -термотехничке инсталације објеката наплатних места  ''Сремска Рача'' и "Босут";
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута;
· Радови на уређењу путног појаса и изградња и партерно уређење паркиралишта „Кузмин“;
· Израду инвестиционо-техничке документације потребне за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе.

Технички опис главних радова наведен је у наставку овог текста. Подаци за мост преко Саве су преузети из техничких извештаја пројеката за грађевинску дозволу, док су остали подаци преузети из Идејног решења.
· Изградња новопројектоване саобраћајнице аутопутског профила:
Сам почетак трасе пројектован је као денивелисана веза два ауто-пута, тј. аутопута Београд – Загреб, и будућег ауто-пута Кузмин – Сремска Рача. Траса се даље простире правцем север – југ, пресецајући постојећу мрежу мелиорационих канала који су углавном постављени у правцу исток – запад. На свим, напред наведеним пресецима, предвиђене су мостовске конструкције у трупу аутопута. Преко аутопута, на укрштајима са важнијим локалним саобраћајницама, предвиђени су денивелисани прелази – надвожњаци. 
Осим денивелисане везе два аутопута типа "крушка" на почетку трасе, предвиђена је  и денивелисана раскрсница типа "труба" којом је омогућена саобраћајна комуникација насеља Босут и Сремска Рача са предметним аутопутним правцем. 
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У оквиру денивелисане раскрснице Босут предвиђена је  "бочна" наплатна рампа, након које се саобраћај усмерава на тзв. Босутски пут. На км 12+750,00 пројектована је "чеона" наплатна рампа, пре доласка на будући гранични прелаз. 
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Као део пратећих садржаја пројектовано је паркиралиште на км 5+500.
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Саобраћајница је пројектована  са по две возне саобраћајне траке ширине  3,75 m по сваком смеру, зауставним тракама ширине 2,50 m, ивичним тракама од 2 х (1,0 m +0,5 m), средњим разделним острвом ширине 4 m и обостраним банкинама ширине по 1,50 m. Укупна ширина нормалног попречног профила је 30,00 m.
Осим моста преко реке Саве (укупне дужине од око 1320 m, са прилазним бетонским конструкцијама), пројектовани су и мостови у трупу аутопута - мост преко Босута и око 30 мањих мостова преко постојећих мелиорационих канала (укупна дужина око 500 m). Осим тога, како је напред већ наведено, пројектовани су и надвожњаци (7) - у петљама и на траси (укупне дужине око 1300 m).
Непосредно пре последње кривине пре доласка на мост преко реке Саве, предвиђен је простор за будући, заједнички гранични прелаз две државе, Републике Србије и БиХ.
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На основу прогнозираног саобраћајног оптерећења, структуре саобраћаја, ранга пута и усвојене рачунске брзине (Vr=130 km/h) усвојен је геометријски попречни профил аутопута са два одвојена коловоза: 
	· возне траке 4 x 3.75 m 
	15.00 m

	· зауставне траке 2 x 2.50 m 
	5.00 m

	· ивичне траке 2 x (1.00 m + 0.50 m) 
	3.00 m

	· банкине 2 x 1.50 m 
	3.00 m

	· разделна трака 4.00 m
	4.00 m

	


	30.00 m


· Изградња моста преко Саве код Сремске Раче
Укупна дужина моста десне аутопутне траке износи 1311.5m, a леве аутопутне траке 1320.5m. Дужина прилазних конструкција на српској страни износи L = 529,5m за десну траку и L = 538,5 m за леву траку, а на страни Републике Српске L = 448,0 m. Главна мостовска конструкција је укупне дужине L = 90,0 + 150,0 + 90,0 = 330,0m па је укупна дужина моста L = 529,5 + 2,0 + 330,0 + 2,0 + 448,0 = 1311,5 m за десну траку и L=538,5 + 2,0 + 330,0 + 2,0 + 448,0 = 1320,5 m за леву траку.
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Главна челична мостовска конструкција састоји се од једне дилатационе целине, статичког система континуалног носача на три поља L = 90,0 + 150,0 + 90,0 = 330,0 m. 
За сваки смер аутопута пројектована је по једна мостовска конструкција на међусобном
растојању од 15,50 m. Укупна ширина коловоза на једној мостовској конструкцији износи
11,50 m (две коловозне траке ширине 3,75 m, једна зауставна трака од 2,50 m и ивичне траке 1,0+0,5m). Са спољашње стране аутопута предвиђена је службена стаза ширине 0,75 m. Ширина једне мостовске конструкције износи 14,75 m укључујући и одбојне и пешачке ограде, па је укупна ширина моста B= 14,75+1,50+14,75 = 31,0 m.
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Предвиђено је да стубови моста за главну челичну конструкцију буду заједнички за обе саобраћајне траке. Фундирање моста, обзиром на квалитет материјала у приобалном подручју реке Саве, изводи се на шиповима.

Прилазне конструкције моста преко Саве конципиране су од два типа носача. На нешто
краћим распонима, тј. где год Пројектант није био условљен препрекама и условима, примењени су монтажни носачи дужине 41,0 m. На тај начин конципиране су:
- Дилатациона целина 1 на левој обали Саве дужине 41,0m, система просте греде
- Дилатационе целине 3 и 4, на левој обали Саве дужине по 123,0 m (3х41,0 m),
континуална конструкција
- Дилатациона целина 7 на десној обали Саве дужине 164,0 m, (4х41,0 m),
континуална конструкција.
Ове мостовске конструкције су предвиђене као претходно напрегнути монтажни носачи.
Њихова дужина је иста у обе траке Аутопута.
У зони одбрамбених насипа, а на српској страни и у зони кривине и прелазне кривине
пројектоване су претходно напрегнуте сандучасте конструкције. Тако да су ове конструкције распоређене на следећи начин:
- Дилатациона целина 2 у левој траци Аутопута, на левој обали Саве дужине 247,0 m
(40+50+67+50+40 m), континуална конструкција
- Дилатациона целина 2 у десној траци Аутопута, а на левој обали Саве дужине
238,0m (37,5+47,5+68+47,5+37,5 m), континуална конструкција
- Дилатациона целина 6 на десној обали Саве дужине по 282,50m, у свакој од трака
Аутопута, (50+57,5+67,5+57,5+50 m), континуална конструкција.
Све мостовске конструкције су предвиђене као претходно напрегнути сандучасти носачи.










· Изградња мостова у трупу аутопута

	Број
	Назив
	Опис, распони и дужина

	1
	Надвожњак - оса 4 петља Кузмин 
	Претходно напрегнута бетонска мостовска конструкциј пројектована као две дилатационе целине следећих распона: 27+3x38,2+27 m и 27+2x38,2+27 m. Укупна дужина  моста је 301,40 m, са крилним зидовима 312,7 m. Мостовскa конструкцијa премошћујe постојећи аутопут Е-70 Београд - Загреб и осу 3 нове петље Кузмин. Мост је у статичком смислу континуални претходно напрегнути сандучаст носач који се преко лежишта ослања на стубове, фудниран на шиповима Ø1500 mm. 

	2
	Надвожњак - оса 3 петља Кузмин 
	Претходно напрегнута бетонска мостовска конструкциј пројектована као две дилатационе целине следећих распона: 27+38,2+27 m и 27+3x38,2+27 m. Укупна дужина  моста је 263,20 m, са крилним зидовима 274,5 m. Мостовскa конструкцијa премошћујe постојећи аутопут Е-70 Београд - Загреб. Мост је у статичком смислу континуални претходно напрегнути сандучаст носач који се преко лежишта ослања на стубове, фудниран на шиповима Ø1500 mm. 

	3
	Мост на 0+429,62 - оса 2 петље Кузмин
	Мост премошћује регулисано корито мелирационог  канала Прељев - Марина бара. Угао укрштаја моста и осе 2 петље Кузмин је 90˚. Мост је светлог отвора 8.0 m са паралелним крилним зидовима. Конструкција моста је армиранобетонска коловозна плоча  дебљине 60 cm ослоњена преко зидова дебљине 150 cm на један ред шипова Ø900 mm. Коловозна плоча са стубовима формира крути отворен рам. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута.

	4
	Мост на 0+720,18 - оса 3 петље Кузмин и 0+940,096 - оса 4 петље Кузмин
	Мост премошћује регулисано корито мелирационог  канала Прељев 2. Пролази кроз осе 3 и 4 петље Кузмин. Угао укрштаја моста и осе 3 петље Кузмин је 90˚. Угао укрштаја моста и осе 4 петље Кузмин је 85˚ Мост је светлог отвора 8.0 m са паралелним крилним зидовима. Конструкција моста је армиранобетонска коловозна плоча  дебљине 60 cm ослоњена преко зидова дебљине 60 cm на наглавну греду ширине 1.5 m и један ред шипова Ø900 mm. Коловозна плоча са стубовима формира крути отворен рам. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута. Између две саобраћајнице мостови су повезани потпорним зидовима дебљине 60cm  ослоњених на наглавну греду ширине 1.5 m и један ред шипова Ø900 mm.

	5
	Мост на 1+015,58 - оса 3 петље Кузмин
	Мост премошћује  корито мелирационог  канала . Угао укрштаја моста и осе 2 петље Кузмин је 90˚. Мост је светлог отвора 6.0 m са паралелним крилним зидовима. Конструкција моста је армиранобетонска коловозна плоча  дебљине 50 cm ослоњена преко зидова дебљине 50 cm на наглавну греду ширине 1.5 m и један ред шипова Ø900 mm. Коловозна плоча са стубовима формира крути отворен рам. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута.

	6
	Мостови распона 10 m на
km 1+652.082, km 2+164,585, 
km 3+773.02,  km 6+821.17, 
km 6+659.225, km 8+590.45 
и km 11+819.205
	Мостови премошћују мелирационе канале. Углови укрштаја моста и аутопута су за сваку локацију другачији. Мостови су управног светлог отвора 10.0 m са паралелним крилним зидовима. Конструкције мостова су армиранобетонска коловозна плоча дебљине 70 cm ослоњена преко зидова дебљине 70 cm на наглавну греду ширине 2 m и један ред шипова Ø1200 mm. Коловозна плоча са стубовима и зидовима формира крути отворен рам. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута. 

	7
	Мост на  km 1+947.425

	Мост премошћује колски пут са каналом за одводњавање пута. Угао укрштаја моста и аутопута је 85˚. Мост је консктрукција на три поља управног распона 13m+18m+13m са паралелним крилним зидовима. Конструкција моста је тробродни рам са коловозном плочом дебљине 100 cm. Плоча је круто везана са стубним платнима дебљине 90 cm. Плоча се преко лежишта ослања на обалне стубове. Стубови се преко наглавних греда ослањају на шипове пречника Ø1200 mm. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута. 

	8
	Мостови распона 14m на km 2+904.18, 7+336.51, 10+886.81 и 11+080.67
	Мостови премошћују мелирационе канале. Углови укрштаја моста и аутопута су за сваку локацију другачији. Мостови су управног светлог отвора 14.0 m са паралелним крилним зидовима. Конструкције мостова су армиранобетонска коловозна плоча дебљине 95 cm ослоњена преко зидова дебљине 95 cm на наглавну греду ширине 2 m и један ред шипова Ø1200 mm. Коловозна плоча са стубовима и зидовима формира крути отворен рам. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута.

	9
	Мостови распона 12m на km 3+324.76, 5+764.72, 7+874.65, 8+214.86, 8+849.48 и 13+167.70
	Мостови премошћују мелирационе канале. Углови укрштаја моста и аутопута су за сваку локацију другачији. Мостови су управног светлог отвора 12.0 m са паралелним крилним зидовима. Конструкције мостова су армиранобетонска коловозна плоча дебљине 80cm ослоњена преко зидова дебљине 80cm на наглавну греду ширине 2 m и један ред шипова Ø1200 mm. Објекат на км 7+874.65 је једини фундиран на једном реду шипова Ø1500 mm. Коловозна плоча са стубовима и зидовима формира крути отворен рам. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута.

	10
	Мост на km 4+479.18
	Мост премошћује регулисано корито мелирационог  канала Баршанске баште 1. Угао укрштаја моста и аутопута је 90˚. Мост је светлог отвора 6.0 m са паралелним крилним зидовима. Конструкција моста је армиранобетонска коловозна плоча  дебљине 50 cm ослоњена преко зидова дебљине 50 cm на наглавну греду ширине 1.5 m и један ред шипова Ø900 mm. Коловозна плоча са стубовима и зидовима формира крути отворен рам. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута.

	11
	Надвожњак на km 4+876.64
	На km 4+876.64, пројектован је објекат за прелазак и приступ локалног становништва пољским и обрадивим површинама са обе стране пута. Постојећи пут на ком је и предвиђен надвожњак је локални некатегорисани атарски пут. У зони надвожњака траса Аутопута, где ширина коловоза износи 30m, док је угао укрштаја ≈90°. Диспозиционим решењем пројектован је објекат, укупне дужине 160,00 m. Мостовска конструкција је пројектована као бетонска претходно напрегнута распона 26,0+3x36,0+26,0 m. Попречни пресек надвожњака је усвојен као плочаст са два ребра на осовинском растојању од 4,00 m.

	12
	Мост на km 9+828.63
	Мост премошћује мелирациони канал Марач. Пролази кроз труп аутопута и крак 1 петље Босут. Угао укрштаја моста и аутопута је 83˚, односно моста и крака 1 петље 75 ˚. Мост је управног светлог отвора 8.0 m са паралелним крилним зидовима. Конструкција моста је армиранобетонска коловозна плоча  дебљине 60 cm ослоњена преко зидова дебљине 60 cm на наглавну греду ширине 1.5 m и један ред шипова Ø900 mm. Коловозна плоча са стубовима и зидовима формира крути отворен рам. У подужном правцу и попречном правцу коловозна плоча прати геометрију пута. Између две саобраћајнице мостови су повезани потпорним зидовима дебљине 60cm  ослоњених на наглавну греду ширине 1.5m и један ред шипова Ø900 mm.



У наставку је приказано неколико карактеристичних типова пројектованих мостовских конструкција у трупу аутопута:

· Надвожњак у оси 4 денивелисане раскрснице Кузмин
Диспозиционим решењем пројектован је надвожњак који се састоји од 2 целине, које су међусобно раздвојене дилатацијом. Прва конструкција је у зони изнад аутопута, на 5 поља, са осовинским растојањем стубова 27+3x38,2+28,2 m, тј. укупне дужине 169,8 m. Друга конструкција је у зони изнад новог крака 3, на 4 поља, распона 28,2+2x38,2+27 m, тј. укупне дужине 130,4 m . Укупна дужина надвожњака са крилима износи 312,7m.
Конструкција надвожњака је континуална армирано-бетонска претходно напрегнута коловозна сандучаста конструкција, висине 210 cm, са по 2 бочне конзоле
У прорачуну је усвојен сандучасти попречни пресек са два ребра. Попречни пресеци конструкције су константне висине од 210 cm, распона 27,00 m, односно 38,20 m.
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· Мост у оси 2 денивелисане раскрснице Кузмин
Диспозиционим решењем пројектован је мост, који у једном распону од L =8 m прелази канал. У основи, мост је управан. Дужина моста са крилним зидовима је 17 m. Мост је система рамовске конструкције са крутом везом плоча-лежишна греда. Стубови – наглавне греде се директно ослаљају на по један ред шипова.
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· Мост преко колског пута на км 1+947,425
Диспозиционим решењем пројектован је мост на три поља, управног распона 13+18+13 m. Кроз средње поље распона пролази пут заједно са каналом. Задржава се угао укрштаја аутопута и колског пута, у износу од 850, тако да је усвојена закошена конструкција моста распона у правцу осе конструкције 13,05+18,08+13,06 m, у левој траци и десној траци. Свака трака аутопута има своју распонску конструкцију.
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· Мостови распона 10 m 
Диспозиционим решењем пројектован је мост, који у једном распону од L = 10 m прелази канал. Свака трака аутопута има своју распонску конструкцију
Мост је рамовска конструкција са крутом везом стуб-плоча при дну повезан са тракастим темељима.
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· Мостови распона 14 m
Мост је рам са крутом везом стуб-плоча при дну повезан са тракастим темељима. Тракасти темељи се ослаљају на по један ред шипова.  Горња плоча и стубови моста су дебљине 95 cm, ослањају се на наглавне греде дебљине 150 cm.
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· Надвожњак на km 4+876,64
Мостовска конструкција је претходно напрегнута, укупне дужине 160 m, са обостраним конзолама за пешачке стазе. Висина пресека надвожњака износи 180 cm, са попречним носачима у зони средњих и крајњих стубова.
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· Петља „Босут“ на km 9+992.01
На km 9+992,01, нови Аутопут за Сремску Рачу, укршта се са петљом „Босут“. Објекти на траси петље пројектовани су тако да се укрштају са Аутопутем под углом од ≈78°. Ширина Аутопута у зони објеката износи 28,0 m, са разделним појасом од 4,00m. 
[image: ]
За сваку траку петље пројектован је посебан објекат, чије се осе налазе на међусобном осовинском растојању од 8,50 m.
[image: ]

· Надвожњак на км 10+362,55
Укупна дужина моста је 2x124,2=248,4 m. Статички систем моста је континуална конструкција која се састоји из две дилатационе целине. Конструкција је армиранобетонска, претходно напрегнута континуална греда, ослоњена преко лежишта на квадере крајњих и средњих стубова
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· Железнички мост на км 0+218,315 пута за Сремску Рачу
Новопројектовани мост је управан, једноколосечни објекат који се са путем за Сремску рачу укршта под углом од око 53 ˚. Траса пруге у зони објекта је у правцу. Мост је једнораспонска рамовска конструкција распона 19,1 m. За контрукцију моста усвојена је пуна преднапрегнута бетонска плоча. Колосек је са туцаничким застором. Минимална дебљина плоче на крајевима је  89 cm, максимална дебљина у средини распона износи 110 cm. Укупна ширина моста са пешачким стазама је 6,5 m.

[image: ]
Плоча је круто везана за стубове и преко наглавних греда се ослања на шипове. Крајњи стубови су дебљине 110 cm, наглавне греде 130 cm, у основи димензија 4,5mx7,2m.
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· Изградња денивелисаних раскрсница „Кузмин I“ и "Босут"“:
Денивелисана раскрсница „Кузмин I“ представља везу постојећег аутопута Е-70 Београд - државна граница са републиком Хрватском и новопројектованог аутопута Кузмин - Сремска Рача. Нова денивелисана раскрсница налази се северозападно од Кузмина. Денивелисана раскрсница "Кузмин I"  је типа ''крушка''. Она је лоцирана у зони насеља Кузмин, западно од постојеће денивелисане раскрснице "Кузмин", која је на удаљености од око 1 km. Прелаз преко аутопута је пројектованом надвожњаком.
Денивелисаном раскрсницом "Босут" омогућена је веза постојећег пута Ердевик- Кузмин-Сремска Рача (државни пут IB реда) и новопројектованог аутопута Кузмин-Сремска Рача преко постојећег тзв. "Босутског пута". Налази се око 8 km јужно од насеља Кузмин. Приликом пројектовања изабран је концепт раскрснице типа "труба".

· Изградњу два наплатна места ''Сремска Рача'' и "Босут":
Наплатна станица Сремска Рача, налази се на стационажи km 12+725.00, по типу је “чеона” и на њој је предвиђено шест канала опслуге, од којих је један реверзибилан. 
Наплатна станица Босут, предвиђена је након искључења са петље Босут, по типу је “бочна” и на њој је предвиђено пет канала опслуге, од којих је један реверзибилан.
Наведени садржаји заступљени у систему и процедури наплате путарине груписани су у функционално-технолошке целине и то као: 
- наплатни плато - простор за каналисање моторних возила у зони наплате путарине са саобраћајним тракама и разделним острвима, инфраструктурно опремљен системима за саобраћајну сигнализацију и наплату путарине;
- типски архитектонски објекти - намењени за службене потребе,  у случају наплатних кабина, надстрешнице и налетних стубова интегрисаних у склоп наплатног платоа, а у случају управне зграде са службеним паркингом предвиђених као засебна просторна целина; 
- плато техничког блока - простор са елементима комплетне техничке инфраструктуре (објекти, опрема, инсталације) и приступном сервисном саобраћајницом опремљен са свим (централним и дистрибутивним) системима инсталација, који су неопходни за несметано организовање технолошких и радних процеса, функционисање станице за наплату путарине као целине, њених функционалних делова или појединачних објеката.

· Изградња заједничке граничне испоставе/прелаза
Израда пројектне документације за овај део пројекта још увек је у почетној фази

· Изградња инжењерских објеката 
Кроз пројектну документацију обрађена су два зида од армиране земље: 
Зид 1 са десне стране пута укупне дужине 63.80 m, променљиве висине од 1.50-4.80м мерено од дна темеља до врха зида,
Зид 2 са леве стране пута укупне дужине 90.25 m, променљиве висине од 1.50-4.80м мерено од дна темеља до врха зида.
Примењене конструкција од армиране земље су композит од камене или земљане испуне (насипа), геомрежа и бетонских модуларних блокова за обраду видљивих површина. 

· Изградња девијација постојећих саобраћајница
Девијација атарског пута – надвожњак на km 4+876.66 аутопута
Пут је пројектован већим делом по траси постојећег атарског пута, осим на делу укрштања са аутопутем где је пројектован угао укрштања од 90. Ширина коловоза износи 2x3.0 m са обостраним банкинама ширине 1.10 m. На објекту је задржана ширина пута од 6.0 m, с тим што су обострано пројектоване техничке стазе ширине 0.75 m. На почетку девијације, пут се уклапа у државни пут Iб реда, а на крају девијације пут се уклапа у постојећи атарски пут. Укупна дужина денивелације износи 808.74 m.
Девијација локалног „босутског пута“ – надвожњак на km 10+361.31 аутопута
У ситуационом плану пројектованa је осовина девијације локалног „Босутског пута“ – надвожњака по траси постојећег пута, као веза денивелисане раскрснице Босут са државним путем Iб реда бр.19. Укупна дужина девијације износи 2098.60 m.
Девијација државног пута I б реда бр. 19 – подвожњак на km 16+703.40 аутопута
У ситуационом плану пројектованa је осовина девијације државног пута Iб реда бр.19 - подвожњака по траси постојећег пута. Овај државни пут, након изградње интегрисаног граничног прелаза на траси аутопута, ће бити коришћен за локална међугранична кретања и неће имати постојећи интензитет теретног и путничког саобраћаја. Укупна дужина интервенције на државном путу износи 325 m.

· Изградња система за одводњавање и заштита и реконструкција постојеће мреже канала:
Концепт одводњавања обухвата прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са коловоза аутопута до пројектованих сепаратора минералних уља, и након третмана њихово испуштање у најближи мелиорациони канал.  
Систем атмосферске канализације заснива се на следећим елементима:
-	пријемни објекти су сливници и шахтови са поклопцима-решеткама
-	даљи транспорт воде одвија се цевном канализацијом до сепаратора минералних уља у којима се врши пречишћавање
-	након третмана у сепараторима вода се излива у најближи реципијент (мелиорациони канал ).  
Предвиђена је заштита и реконструкција постојеће мреже канала који се укрштају или иду паралелно са трасом пројектованог ауто-пута Кузмин-Сремска Рача. У оквиру пројекта, на појединим каналима је предвиђено њихово измештање и реконструкција (26 канала), док је на местима укрштања канала са трасом, где неме значајних корекција корита, предвиђена само заштита корита од ерозије у зони мостова, у виду камене облоге (13 канала). Мелиорациони канали су предвиђени као реципијенти за одвођење атмосферских вода са ауто-пута, због чега је на местима улива атмосферске воде у канале такође предвиђена заштита корита каменом облогом.
У оквиру хидротехничког пројекта предвиђена је и изградња унутрашњих инсталација водовода и канализације објеката функционалних пратећих садржаја за наплату путарине Сремска Рача и Босут.

· Израда путних телекомуникационих система и измештање и заштита постојећих телекомуникационих инсталација;
За потребе полагања кабловских веза на аутопуту Кузмин - Сремска Рача, пројектована је телекомуникациона кабловска канализација (ТКК) са ТК окнима и РР окнима (ручно ревизионо) постављеним на потребним местима и са распоном до 1000 m. Сва окна су димензија 1.50 х 0.80 х 1.50 m (65 окана) и Ревизиона окна  0.60 х 0.60 х 1.00 m (54 окна). Предметна канализација је пројектована у зауставној траци на 1,50 m од банкине и то са десне стране аутопута у правцу растуће стационаже од почетка деонице. На предметној деоници аутопута се предвиђају следећи путни телекомуникациони и сигнални системи:
· Видео надзор саобраћајних петљи
· Детекција приступа и видео надзор трафо-станица 
· Путна електронска мрежа за комуникацију и пренос података
· Телекомуникациона кабловска канализација за потребе управљања аутопутем
(у зауставној траци аутопута)
За потребе успостављања подземне линијске инфраструктуе електронских комуникација – „ДИГИТАЛНИ КОРИДОР“ предвиђена је изградња кабловске канализације са ТК окнима и РР окнима (ручно ревизионо) одговарајућих димензија, постављеним на потребним местима и са распоном до 1000m. Предметна канализација је пројектована на 1,60 m од ножице насипа. Укупно има 74 окaна. Сва окна су димензија 1.30 х 0.60 х 1.20 m (72 окна) и Ревизиона окна  0.60 х 0.60 х 1.00 m (2 окна).

· Реконструкција електроенергетских водова који су у колизији са предметним аутопутем и израда електроенергетских напајања:
Због колизије ДВ 400 kV бр. 455 ТС Сремска Митровица 2 - Граница/ТС Угљевик са пројектованим саобраћајницама и будућим граничним прелазом, предвиђена је додатна заштита и реконструкција овог вода.
Због изградње аутопута од Кузмина до Сремске Раче неопходно је извршити реконструкције електроенергетских водова који су у колизији са трасом аутопута.
На предметној деоници постојe надземни водови називног напона 20 kV, као и кабловски водови напонског нивоа 20 kV, у власништву ЕПС Дистрибуције - огранак ЕД Сремска Митровица, који су у колизији са трасом новопројектоване аутопута.
За потрбе напајања потрошача дуж трасе аутопута од Кузмина до Сремске Раче пројектом се предвиђа изградња пет нових монтажно-бетонских трансформаторских станица 20(10)/0,4 kV, капацитета до 1000 kVA, са уграђеним трансформатором снаге 160 kVA. У случају да се укаже потреба за повећањем снаге заменом трансформатора може се обезбедити приључак нових потрошача на НН мрежу. Намена трансформаторских станица је напајање инсталације јавног осветљења, напајање станица за наплату путарине, напајање измењљиве саобраћајне сигнализације, напајање базних станица мобилне телефоније и телекомуникационих путних система предвиђених дуж трасе аутопута.
· Извођење јавног оветљења, електроенергетског напајања објеката, уземљења моста и аутоматског управљања:
Пројектом се предвиђа изградња јавног осветљења денивелисаних раскрсница Кузмин и Босут, платоа наплатних рампи, паркиралишта и моста преко реке Саве.Осветљење се изводи помоћу светиљки са ЛЕД изворима светлости температуре светлости 4000 К, које се монтирају на челичне поцинковане стубове.
Предвиђена је и изградња електроенергетских инсталација објеката за наплату путарине Сремска Рача и Босут, као и прикључење објеката на напајање са електроенергетске дистрибутивне мреже.
На предметној деоници аутопута предвиђено је постављање комплетне опреме аутоматског управљања за потребе остваривања аутоматског рада система и инсталација као и повезивање инсталација на оперативни центар. У оперативном центру се предвиђа смештај опреме (телекомуникациони и логичко управљачки уређаји) Централног система за надзор и управљање (ЦСНУ).

· Изградња машинских инсталација -термотехничке инсталације објеката наплатних места  Сремска Рача и Босут
Предвиђено је грејање, климатизација и вентилација у објекту Управна зграда и грејање, климатизација и стварање натпритиска у објекту Наплатна кабина.

· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута
Пројектом је предвиђено постављане вертикалне сигнализације и опреме пута у свему према важећим прописима, решење хоризонталне сигнализације предвиђено је вибро-акустичном тачкастим подужном ознаком (тип "spotflex"). Опрема се огледа у постављању смероказних стубова, ретрорефлектујућих тела, једностране дистантне ограде, двостране дистантне ограде.
Предвиђена је и променљива саобраћајна сигнализација и знакови са изменљивим садржајем порука у зони моста, петљи и наплате путарине Сремска Рача.

· Радови на уређењу путног појаса и изградња и партерно уређење паркиралишта „Кузмин“
Идејни пројекат хортикултурног уређења путног појаса рађен је у складу са природним условима средине и  карактером предела кроз који ова деоница пролази.
Комплекс паркиралишта типа П1 предвиђен је на аутопуту Кузмин – Сремска Рача на стационажи од km 5+420,00 до km 5+700,00. Паркиралиште је двострано симетрично постављено у односу на трасу ауто-пута, а на свакој страни предвиђене су по три уређене површине за одмор путника и две површине за паркирање моторних возила.

Обим Услуге и задужења
Услуга обухвата
· Контролу свих пројеката за извођење,
· Контролу и верификацију пројекта/пројеката изведеног објекта,
· Контролу свих других пројеката, студија и елабората потребних за добијање грађевинске дозволе и извођење радова,
· Стручни надзор над извођењем радова,
· Контролу и верификацију инвестиционо-техничке документације потребне за вршење Техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.
· Учешће у Техничком прегледу објекта.

Након закључења уговора о услузи, Пружалац услуге именује особље навдено у понуди издавањем решења о именовању у складу са позицијом и законом. Решења се достављају Наручиоцу/Инвеститору, као и Извођачу радова. Инжењер се именује у складу са процедуром предвиђеном Комерцијалним уговором 1. 

Стручни надзор контролише извршење уговорних обавеза Извођача радова, управља радовима у оквиру пројекта, врши верификацију финансијске реализације уговора за радове и обавља друге послове утврђене овим Пројектним задатком, Комерцијалним уговором 1 о пројектовању и извођењу радова, законом и правилима струке самостално, у оквиру прописима дефинисаних надлежности или уз обезбеђење претходне сагласности Наручиоца/Инвеститора. 

Наручилац може овластити Стручни надзор да обавља и друге послове о чему ће писаним путем обавестити Извођача радова.

Стручни надзор нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из Комерцијалног уговора 1  за израду плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача – Кузмин и моста преко реке Саве и пројекта за деоницу Пожега Котроман , уколико за то не добије писано одобрење Наручиоца/Инвеститора.

Поред датих овлашћења која има, Стручни надзор може у случају потребе, а у сврху заштите живота, добара и радова дати налог Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности. Извођач има право на правичну надокнаду трошкова за све активности које предузме за отклањање и спречавање опасности. Међутим, уколико је до опасности и последица дошло кривицом Извођача радова, Извођач радова сноси све трошкове санације тих последица.

Уколико је неопходно извршити било које промене обима уговорених радова (накнадни али непредвиђени радови) Стручни надзор ће дати упутства Извођачу радова по претходној прибављеној сагласности Наручиоца/Инвеститора. Уколико су при извршењу налога Стручног надзора, за Извођача радова, настали трошкови који нису обухваћени Комерцијалним уговором, 1 Извођач радова има право на правичну надокнаду причињених трошкова, али само у случају накнадних радова и у мери сразмерној обиму радова који је одређен налогом Стручног надзора. Износ трошкова заједнички утврђују Наручилац/Инвеститор, Стручни надзор и Извођач радова.

Динамика и ажурност рада Стручног надзора мора бити у складу са динамиком извођења радова.

Стручни надзор својим потписом оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима, Комерцијалним уговором 1 о пројектовању и извођењу радова и другом документацијом којом се доказује квалитет изведених радова. Такође својим потписом оверава количину извршених радова. Документација коју је својим потписом оверио Стручни надзор Извођачу радова представља основ за наплату изведених радова од стране Наручиоца.

Стручни надзор је дужан да благовремено и детаљно проучи Техничку документацију на основу које се изводе радови, и уколико уочи одређене недостатке о томе правовремено обавести Наручиоца/Инвеститора.

Стручни надзор је дужан да проучи Комерцијални уговор 1 о пројектовању и извођењу радова који је Наручилац/Инвеститор закључио са Извођачем радова и да се стара о његовом извршењу.

Стручни надзор нема право да мења Техничку документацију, али може предложити Наручиоцу измене и допуне Техничке документације ако сматра да ће се на тај начин добити технички боље решење, бољи квалитет радова или да се уз исти квалитет постиже уштеда у цени.

Стручни надзор ће, у складу с одредбама Уговора за стручни надзор, с дужном пажњом и марљивошћу извршавати послове дефинисане Уговором и за ту сврху обезбедити потребну радну снагу, опрему и материјале о свом трошку. У то су урачуната средства за несметано обављање послова стручног надзора, као што је геодетска опрема, лабораторијска опрема и сва остала опрема и средства за рад која су неопходна изузев опреме коју Извођач за потребе надзорног органа обезбеђује  - намештене канцеларије са инфраструктурним прикључцима за 20 чланова инжењерског особља, тоалета, кухиње и сала за састанке на градилишту, канцеларијски материјал, интернет и телефонске линије за време трајања пројекта.

Дужности Стручног надзора укључују, али нису ограничена на извршење следећих послова
а)	За време фазе пројектовања:
· Праћење израде и контролу усклађености Пројекта за извођење са грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
· Праћење и контрола усклађености Пројекта за извођење са свим релевантним законима, стандардима, правилницима и другим документима који дефинишу садржај и обим пројекта;
· Контрола пројеката са аспекта усклађености примењених решења са условима свих релевантних институција;
· Контрола предмера радова са аспекта обрачуна количина и комплетности позиција;
· Контрола карактеристика материјала предложених у оквиру пројеката са аспекта оправданости и адекватности;
· Контрола истражних радова тражених пројектним задатком са посебним освртом на адекватност локација одабраних за вршење истражних радова;
· Контрола геодетских радова са аспекта усклађености са захтевима пројектног задатка и потреба извршења радова, са контролом адекватности опреме која се користи у ту сврху (да ли опрема омогућава тражени ниво тачности података);
· Провера да ли су у пројектима правилно примењени резултати свих истраживања и расположивих подлога за пројектовање и друге релевантне документације;
· Контрола да ли су технички услови за извођење радова у складу са захтевима из пројектног задатка, односно да ли су припремљени технички услови (спецификације) за сваку ставку из предмера радова са идентичним називом позиције и одговарајућим детаљним описом радова за ту ставку;
· Провера да ли је у техничким условима за извођење радова за сваку ставку посебно садржан опис метода контроле квалитета примењених материјала и извршених радова у коме су јасно и прецизно наведена испитивања која је потребно извршити и критеријуми које је потребно испунити;
· Контрола да су сви делови пројекта међусобно усклађени и да ли се пројектна решења могу реализовати на терену;
· Контрола да ли пројекат наводи техничке мере за заштиту животне средине и спречавања настанка штетних последица на земљиште и објекте у окружењу у току реализације пројектованих радова и касније током фазе експлоатације;
· Контрола да ли су испуњени захтеви у погледу безбедности саобраћаја;
· Контрола да ли се поштује динамика израде пројеката,
· Контрола да ли је Извођач обезбедио План превентивних мера.

б)	За време фазе извођења радова:
· Праћење динамике извођења радова, контрола обрачуна и плаћања, и израда техничких извештаја и извештаја о напредовању радова, укључујући и финансијскe извештаје;
· Преглед, давање мишљења и сагласности на динамички план извођења радова, технологију извођења радова и предложени материјал;
· Свакодневно вршење контроле извођења радова, вршење провере да ли се радови изводе према техничкој документацији, спецификацијама и стандардима. Контрола обухвата надгледање активности извођача на градилишту и ван њега, као и инспекцију животне средине у окружењу градилишта која може, директно или индиректно, бити угрожена извођачевим активностима. Такође, провера обухвата и извођачеву опрему за извођење радова, безбедност радова, имовине, особља и трећих лица;
· Преглед и давање сагласности и одобрења на извођачев План контроле квалитета;
· Контрола рада и одобравање извештаја лабораторијских испитивања које врши Извођач;
· Вршење контроле квалитета и провере да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;
· Обављање свакодневне евиденције и мерења изведених радова;
· Обављање контролних испитивања у складу са спецификацијама и прописима Републике Србије у контролној лабораторији;
· Контрола и оверавање свих калкулација и захтева за плаћање везаних за имплементацију Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова. Контрола и оверавање ситуација Извођача радова;
· Обезбеђивање ефикасног управљања уговором о грађењу и координацију радова;
· Провера усклађености докумената које доставља Извођач радова са законима и регулативом Републике Србије;
· Благовремено решавање нејасних детаља и предлагање рационалних техничких решења и технологије извођења радова;
· Сарадња са пројектном организацијом у циљу обезбеђивања правилне реализације пројектантског концепта објекта и радова;
· Прикупљање и ажурирање измена у Техничкој документацији током извођења радова;
· Са становишта заштите животне средине активности Стручног надзора се односе на редовне обиласке градилишта, проверу статуса имплементације мера заштите животне средине сагласно захтевима дефинисаним Пројектом за грађевинску дозволу и Пројектом за извођење, верификацију резултата теренских истраживања и у случају неиспуњења захтева заштите животне средине предлог корективних мера и надгледање њиховог спровођења, редовно обавештавање Наручиоца у вези са свим одступањима у вези са захтевима заштите животне средине
· Припрема и достава Наручиоцу/Инвеститору извештаја о еколошком мониторингу и имплементацији пројектом захтеваних мера заштите животне средине;
· Вршење контроле примене мера заштите на раду;
· Утврђивање писаних процедура и метода за ефикасно извођење радова и давање детаљних инструкција за предузимање мера у вези захтева извођача који нису експлицитно дефинисани уговором;
· Вршење прегледа анализе цена за накнадне и непредвиђене радове те давање предлога ради коначног усвајања од стране Наручиоца;
· Давање мишљења по поднетим захтевима Извођача радова и препорука Наручиоцу о захтевима који превазилазе овлашћења Стручног надзора;
· Сарадња у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом;
· У случају пријема жалбе од стране локалног становништва, а у вези са нарушавањем квалитета параметара животне средине, Стручни надзор је обавезан да Наручиоца о томе обавести и о томе прави званичну забелешку;
· Сарадња са представницима власника инсталација које је потребно заштитити, изместити или укинути током извођења радова;
· Обавља и остале послове за које добије налог од Наручиоца, а у вези извршења уговорених радова;
· У свом раду обавезан је да се придржава упутстава Наручиоца, Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта;

в)	Након завршетка радова:
· Припрема коначног извештаја о радовима и завршног извештаја за услугу надзора као што је описано у поглављу 6. овог Пројектног задатка;
· Обавезан је да сакупи и Наручиоцу/Инвеститору преда штампане и електронске копије документације о извршеним радовима, тј. техничку, финансијску и другу документацију прикупљену током реализације уговора;
· Ревизија и верификација Пројекта изведеног објекта;
· Прикупљање инвестиционо-техничке документације и презентација Комисији за технички преглед изведених радова;
· Пружање помоћи у раду Комисије за примопредају радова; 
· Припрема документације и учешће у раду Комисије за коначни обрачун;
· Надзор над радовима на отклањању недостатака по примедбама Комисије за технички преглед радова.

Наручилац/Инвеститор могу део својих овлашћења пренети на Стручни надзор у складу са Комерцијалним уговором 1. Без обзира да ли је пренос извршен или не, Стручни надзор је обавезан да поступа по свим налозима Наручиоца/Инвеститора, као и да припреми нацрт свих документата које издаје Наручилац/Инвеститор.

Омогућавање рада Стручног надзора
Извођач је дужан да израђене пројекте и техничку документацију благовремено доставља Стручном надзору на преглед и верификацију. Уколико се пројектовање и израда техничке документације врши ван градилишта, дужан је да омогући стручном надзору приступ у просторије у којима се врши израда пројеката и непосредан увид у урађени материјал.

Уколико Стручни надзор има потребу да непосредно комуницира са особљем Извођача радова, Извођач је дужан то омогући током реализације Комерцијалног уговора 1 како на пројектовању, тако и током извођења радова.

Извођач радова је дужан да омогући стални стручни надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези са радовима.

Извођач радова је такође дужан да, пре почетка испитивања које врши, односно предаје одређених радова, благовремено, а најкасније један дан раније, достави Стручном надзору обавештење о термину обављања пријема истих, као и локацију.

Присуство Извођача радова
Извођач радова је дужан да по захтеву Стручног надзора присуствује његовом раду. Такође је дужан да учествује приликом обављања снимања, мерења и испитивања квалитета изведених радова. Уколико се Извођач радова не одазове захтеву Стручног надзора, налази Стручног надзора сматрају се исправним, без права Извођача радова на рекламацију, осим под условима предвиђеним уговором за извођење радова.

Радници и средства за снимање, испитивање и сл.
Стручни надзор је дужан да обезбеди о свом трошку радну снагу потребну за обављање контроле израђених пројеката и друге техничке документације, инжењерско-геодетских послова на снимању и мерењу изведених радова по свим технолошким фазама извршења радова (обележавање осовине трасе пута и путних објеката, нивелање изведених радова, обележавање и снимање попречних профила и друго). Поред тога је дужан да обезбеди опрему и квалификовано особље за вршење свих потребних испитивања. Извођач радова је дужан да Стручном надзору обезбеди о свом трошку радну снагу и средства (тешки ваљак, камион или друго) потребне за извршење контролних испитивања, али не и лабораторијску опрему и кадрове потребне за исте.

Обавештења и објашњења
Извођач радова је дужан да на време, писаним путем кроз грађевински дневник и на начин прописан Комерцијалним уговором 1 обавештава Стручни надзор о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза о започињању појединих технолошких фаза радова, о извориштима снабдевања материјалом, о радионицама и погонима у којима се обављају припремни радови или производња полупроизвода и готових производа, као и о механизацији коју ангажује за извођење радова.

Стручни надзор је дужан да на обавештења/захтеве извођача одговори писаним путем у роковима и на начин предвиђен Комерцијалним уговором.

Право Стручног надзора да одстрани раднике Извођача
Стручни надзор има право да од Извођача радова захтева да са градилишта уклони особе које се као радници Извођача радова немарно односе према обавезама из Уговора о грађењу.

Динамика извршења
Стручни надзор је у обавези да, уколико у току израде техничке документације и/или извођења радова утврди да се уговорене активности/радови не изводе у складу са одобреном динамиком, о томе обавести Наручиоца као и да предложи да Извођач радова кашњење у динамици извршења надокнади појачањем капацитета, уз претходну израду новог динамичког плана. Налог за достизање динамике извршења радова даје по претходно добијеном одобрењу Наручиоца.

Пријава радова
Када Извођач заврши са израдом Пројекта за извођење и Стручни надзор потврди да је Пројекат за извођење у свему сагласан са захтевима, Стручни надзор ће без одлагања обавестити Наручиоца о завршетку Пројекта за извођење како би Наручилац могао да изврши пријаву радова.

Промена режима саобраћаја
Уколико је током извођења радова неопходно променити редовни режим саобраћај на државном/јавном путу у експлоатацији делимичним сужењем профила или обуставом уз преусмеравање на алтернативне правце ради подизања нивоа безбедности учесника у саобраћају и радника на градилишту или услед технолошких ограничења која проистичу из датих пројектних решења, укључујући и ометање редовног режима саобраћаја на путевима који се укрштају са трасом пута у изградњи и/или приступних путева, Извођач иницира и спроводи следећу процедуру, а Стручни надзор конторлише и/или одобрава њено спровођење, са или без претходним прибављањем сагласности од Наручиоца/Инвеститора, зависно од случаја:
· Наручилац/Инвеститор се писаним путем обавештава о намери покретања поступка прибављања дозвола и сагласности код надлежних органа. Обавештење мора да садржи детаљно образложење уз опис предлога и скицу намераваног преусмерења саобраћаја. Тек након прибављања сагласности Стручног надзора и Инвеститора, извођач може да започне са реализацијом наредног корака.
· Стручни надзор проверава да ли је Извођач прибавио све потребне услове, планове, пројекте, дозволе и сагласности од надлежних државних органа, када и ако су потребне, и наведено уз своје одобрење доставља Инвеститору/Наручиоцу на сагласност. 
· Стручни надзор прегледа и одобрава План управљања саобраћајем.
· Током периода измењеног саобраћајног режима, Стручни надзопр свакодневно врши контролу постављене привремене саобраћајне сигнализације и опреме и даје налоге за отклањање недостатак уколико утврди постојање неусаглашености.
· Након престанка потребе за привременим регулисањем саобраћаја/преусмерењем, Извођач те делове саобраћајница доводи у стање у ком су били пре преусмеравања саобраћаја. Верификацију извршене обавезе спроводи Стручни надзор.
Уколико Извођач не испуни горе прописану процедуру, а саобраћај обустави из било ког разлога осим у случају хитних радова како је то прописано уговором, сматраће се да је Извођач прекршио своје уговорне обавезе и овлашћења. Инвеститор тада има право да покрене поступак утврђивања новчаног износа штете коју је извођач неовлашћено начинио. Предлог одштетног захтева сачињава Стручни надзор и доставља га Инвеститору на сагласност. 

Промена количина изведених радова (вишак и мањак радова)
Комерцијални уговор је заснован на систему „пројектуј и изгради“. Стручни надзор ће, у складу са захтевима прописа Републике Србије о обавези вођења грађевинске књиге, измерити и утврдити стварно изведене количине радова и оверити њихово извршење својим потписом у листу грађевинске књиге и оверавати ситуације на начин наведен у Комерцијалном уговору за извођење радова. 

Стручни надзор је обавезан да прати количине извршених радова и перманентно их упоређује са количинама датим у Пројекту за извођење и благовремено обавести Наручиоца о могућностима одступања. Ако установи да ће количине изведених радова одступати од пројектованих Стручни надзор је дужан да о томе обавести Наручиоца без одлагања.

Накнадни радови
Стручни надзор даје налог за извођење накнадних радова само по претходно прибављеној сагласности од Наручиоца. Уколико се Наручиоц сагласи, Стручни надзор ће припремити, или захтевати од Извођача да припреми, комплетан предлог за извођење непредвићених радова са разрађеним свим детаљима који укључују цртеже, калкулације, обрачуне, предлог и опис технологије извођења радова и критеријуме за испитивање квалитета, као и калкулације цена.

Измена цене
Било која измена цена из Комерцијалног уговора 1 одлеже претходном одобрењу Стручног надзора и Наручиоца како је и наведено у Комерцијалном уговору 1. 

Завршетак радова, примопредаја радова и технички преглед радова
Када заврши радове, Извођач радова о томе писаним путем обавештава Стручни надзор. Стручни надзор прегледа радове и издаје Потврду о завршетку радова или даје Извођачу радова Налог за отклањање недостатака. По отклањању недостатака, Извођач радова ће о томе обавестити Стручни надзор који ће по утврђивању да су недостаци отклоњени издати Потврду о завршетку радова.

Обавеза Стручног надзора је и преглед Пројекта изведеног објекта који му је доставио Извођач радова, који обухвата све измене изведене на објекту у односу на Техничку документацију на основу које су радови извођени. Пројекат изведеног објекта потписују Извођач радова и Стручни надзор. Уколико је објекат изведен у потпуности према Техничкој документацији која је предата Извођачу радова, онда ће се уважити да је то Пројекат изведеног објекта с тим да се таква изјава напише на Техничкој документацији и потпише од стране Извођача радова и Стручног надзора, све у складу са важећим прописима.

Представници Стручног надзора дужни су да учествују и пруже потребну помоћ током примопредаје изведених радова заједно са Наручиоцем/Инвеститором и Извођачем радова, без посебне надокнаде трошкова.

Технички преглед радова је обавеза према одредбама Закона о планирању и изградњи. Организација и трошкови Tехничког прегледа радова су обавеза Наручиоца. Технички преглед обавља комисија коју именује орган управе надлежан за ове послове.

Представници Стручног надзора дужни су да присуствују техничком прегледу, прикупе документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пруже потребну помоћ, без посебне надокнаде трошкова.

Документација на градилишту
Грађевински дневник:
· Извођач радова, за време извођења радова води грађевински дневник на начи дефинисан Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС", бр. 62/2019).
· Грађевински дневник води се у облику увезане књиге с двоструко обележеним страницама (оригинал и копија), при чему се копија може отцепити из књиге.
· Грађевински дневник води Одговорни извођач радова, или особа коју он одреди, од дана увођења Извођача радова у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
· У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, као и сви они подаци који могу утицати на сигурност и квалитет радова, као што су подаци о: прегледу свих оних радова који се у следећим фазама неће моћи прегледати (темељне јаме и подлоге пре наставка радова, оплата и арматура пре бетонирања, постељица пре израде горњег строја, зидани елементи пре малтерисања, слободни профили и стенске масе пре израде облоге, инсталације пре затварања изолације, пре затрпавања и сл.), узимању узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од техничке документације, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме који се испоручују на градилиште, висинским тачкама, исколчењу и сл. испитивању терена, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њихови налази, као и о другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова.
· Надаље, уписују се сви они подаци који могу служити као доказ при обрачуну изведених радова као што су подаци о: изменама и допунама пројеката, застојима и прекиду радова, радовима који се обрачунавају у режијским сатима, непредвиђеним и накнадним радовима, подземним водама, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту, категорији земљишта, о измењеним условима рада и др.
· Надзорни орган и Одговорни извођач радова водиће кореспонденцију грађевинског дневника у вези с наведеним подацима као и другим проблемима, а нарочито у вези с одржавањем рокова, прибављањем потребне документације, отклањањем уочених недостатака, оценом квалитета итд.; посебно путем дневника надзорни орган даје Извођачу радова сва потребна упутства.
· Тачност података уписаних у току једног дана свакодневно потврђују својим потписом Одговорни извођач радова и Надзорни орган.
· Подаци уписани у грађевински дневник не смеју се исправљати, мењати, ни брисати. Евентуалне исправке, допуне или промене уносе се у дневник новим уписом.
· Сви уписи у грађевински дневник сматрају се истинитим док се не докаже супротно. Трошкове доказивање сноси она страна која је уписала неистинит податак у грађевински дневник.

Грађевинска књига:
· Извођач радова води грађевинску књигу. У грађевинску књигу уписују се тачни подаци о мерама и количинама стварно изведених радова. Књига служи као доказ (документ) за обрачун и наплату радова. По потреби, у грађевинску књигу уцртавају се и одговарајуће скице. Када је потребно уз лист грађевинске књиге се прилажу доказнице којима се потврђује тачност података унетих у лист грађевинске књиге.
· Извођач радова дужан је да изради потребне обрачунске нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге. Обрачунске нацрте потписују Надзорни орган и Одговорни извођач радова.
· Грађевинска књига води се у једном примерку тако да свака ставка из предрачуна радова има свој засебни лист. По завршетку коначног обрачуна сви листови грађевинске књиге увезују се и предају Наручиоцу.
· Податке за грађевинску књигу припрема извођач. Количине радова у лист грађевинске књиге уноси извођач. Надзорни орган својим потписом верификује тачност тих података.
· Све количине наведене у грађевинској књизи које се накнадно не могу проверавати, а оверио их је надзорни орган, сматрају се коначно утврђеним количинама.
· Све исправке у грађевинској књизи морају бити обострано потписане.

Књига инспекције:
· Извођач радова, за време извођења радова води књигу инспекције. Књига инспекције се води у облику регистратора (фасцикле) са механизмом за повезивање и са једноструко нумерисаним странама. Књигу инспекције води Одговорни извођач радова, или особа коју он одреди, од дана увођења Извођача радова у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
· У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор уписује у књигу инспекције податке о утврђеном стању и друга запажања у вези са извођењем радова приликом сваког инспекцијског увида. О овоме надлежни инспектор може сачинити записник који потписује и печатом оверава и Одговорни извођач радова, и који чини саставни део књиге инспекције.
· Сваки упис у књигу инспекције надлежни инспектор оверава својим потписом.
· Одговорни извођач радова својим потписом оверава да је упознат са налазима и налозима инспектора унетим у књигу инспекције.

Квалитет материјала, опреме и радова
Квалитет материјала које користи извођач радова за извршење уговорених радова мора да буде у складу са захтевима Комерцијалног уговора 1 Карактеристике тих материјала морају бити потврђене од стране акредитоване лабораторије, а примена одобрена од стране Стручног надзора.

Ни под којим околностима извођач радова не може испоставити захтев за надокнаду због незадовољавајућег квалитета материјала који је употребио, или опреме коју је набавио, чак и ако су коришћени материјал и набављена опрема били одобрени од стране Стручног надзора.

Ако Стручни надзор утврди да је извођач набавио и депоновао на градилишту материјал чији квалитет не задовољава услове захтеване пројектом и стандардима дужан је да извођачу да налог да неквалитетни материјал уклони са градилишта и градилишних депонија. Стручни надзор неће дозволити наставак радова на позицији за коју се користи такав материјал, све док сав материјал не буде уклоњен са градилишта и градилишних депонија. Сви трошкови набавке и уклањања неквалитетног материјала и поновне набавке материјала који задовољава захтеве пројекта представљају трошак извођача радова и неће се посебно надокнађивати.

Извођач радова је у обавези да на време (минимум један дан унапред) обавештава Стручни надзора о датуму контроле квалитета изведених појединих и укупних позиција радова.

Контрола квалитета и контролна испитивања
Контрола квалитета се обавља на градилишту ("in situ"), у теренској и централној лабораторији, у складу са захтевима квалитета дефинисаним у техничкој документацији, Комерцијалном уговору, стандардима и прописима.

Стручни надзор у фази пројектовања проверава техничке услове/спецификације којима се дефинише технологија извођења радова, услови квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова, и верификује усклађеност са прописима, стандардима и условима уговора.

У току извођења радова, извођач је дужан да о свом трошку обавља сва потребна претходна и текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то предвиђено Комерцијалним уговором, стандардима и прописима. Резултате испитивања извођач радова је дужан да достави Стручном надзору у најкраћем могућем року.

Стручни надзор у фази извођења радова кроз ангажовану акредитовану контролну лабораторију о свом трошку проверава испуњеност захтева квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова. Обим испитивања које спроводи Стручни надзор је минимално 20% од броја текућих испитивања које је обавезан да врши извођач радова, као и сва друга испитивања у зависности од потреба.

Пружалац услуге мора да поседује важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог Тела Србије, којим се потврђује да је акредитован према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 од стране Акредитационог Тела Србије. Сматраће се да је Пружалац услуге акредитован у складу са важећим прописима и ако поседује акредитацију прихватљиву за Акредитационо тело Србије према споразумима са Европском организацијом за акредитацију, Међународном организацијом за акредитацију лабораторија, Међународним форумом за акредитацију, као и билатералним споразумима које је закључило Акредитационо тело Србије. Такође се захтева да је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све опите према стандардима који су захтевани у Табели: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије.

Табела: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије
	Геомеханичка испитивања:

	1) Модул стишљивости Мс, СРПС У.Б1.046, 1.
2) Модул деформације Ев1, Ев2, Ев1/Ев2, СРПС У.Б1.047,
3) Влажност, СРПС У.Б1.012 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1,
4) Запреминска маса тла са порама са цилиндром познате запремине, СРПС У.Б1.013 или СРПС ЦЕН ИСО/ГС 17892-2,
5) Запреминска тежина калибрисаним песком СРПС У.Б1.015,
6) Садржај органских и сагорљивих материја СРПС У.Б1.024,
7) Атербергове границе конзистенције, СРПС У.Б1.020 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12,
8) Гранулометријски састав сувим или мокрим сејањем, СРПС У.Б1.018 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4,
9) ЦБР опит, СРПС ЕН 13286-47 или СРПС У.Б1.042,
10) Еквивалент песка, СРПС У.Б1.040 или СРПС ЕН 933-8,
11) Прокторов опит, СРПС У.Б1.038 или СРПС ЕН 13286-2.

	Испитивања битумена и полимер модификованог битумена:

	17) Пенетрација, СРПС Б.Х8.612 или СРПС ЕН 1426,
18) Тачка размекшања по методи прстена и куглице, СРПС Б.Х8.613 или СРПС ЕН 1427,
19) Дуктилитет, СРПС Б.Х8.615,
20) Тачка лома по Фрасу, СРПС ЕН 12593 или СРПС Б.Х8.616,
22) Стабилност лагеровања модификованог битумена, СРПС ЕН 13399,

	Испитивања асфалтне масе:

	25) Привидна запреминска маса минералних и асфалтних мешавина, СРПС У.М8.081 или СРПС У.М8.082 или СРПС ЕН 12697-5,
26) Гранулометријски састав минералне мешавине, СРПС У.М8.102 или СРПС ЕН 12697-2, 
27) Садржај везива, СРПС У.М8.100 или СРПС ЕН 12697-1 или СРПС У.М8.105,
28) Запреминска маса асфалтних узорака према СРПС ЕН 12697-6 или СРПС У.М8.092, 
29) Референтна запреминска маса, СРПС ЕН 12697-9, 
30) Маршалов тест, СРПС ЕН 12697- 34 или СРПС У.М8.090,
34) Прионљивост агрегата и битумена, СРПС ЕН 12697-11, 
35) Мерење температуре, СРПС ЕН 12697-13,
37) Испитивање на основу колотрага точка, СРПС ЕН 12697-22

	Испитивања кернова:

	39) Запреминска маса узорака из застора и носећих слојева, СРПС У.М8.092 или СРПС ЕН 12697-6, 
40) Одређивање дебљина уграђених слојева асфалта, СРПС ЕН 12697-36.

	Испитивања каменог агрегата:

	44) Гранулометријски састав, СРПС ЕН 933-1 или СРПС 6.Б8.029,
45) Количина ситних честица методом мокрог сејања (<_ 0.09 мм), СРПС Б.Б8.036,
46) Загађеност органским материјама, СРПС Б.Б8.039, 
47) Агрегат загађен органским материјама према СРПС Б.Б8.040,
48) "Лос Анђелес" опит, СРПС Б.Б8.045 или СРПС ЕН 1097-2, 
49) Отпорност каменог агрегата на хабање (Mikro Deval), СРПС ЕН 1097-1, 
51) Облик зрна методом кљунастог мерила, СРПС Б.Б8.048,
52) Постојаност каменог агрегата на замрзавање и одмрзавање, СРПС ЕН 1367-1, 
53) Стварна запреминска маса и упијање воде, СРПС ЕН 1097-6, 

	Испитивања бетона:

	54) Чврстоћа при притиску на бетонским коцкама, СРПС ИСО 4012 или СРПС У.М1.020,
55) Запреминска маса очврслог бетона (на бетонским коцкама), СРПС ИСО 6275,
56) Конзистенција свежег бетона - Испитивање слегања, СРПС ИСО 4109,
57) Мерење температуре свежег бетона, СРПС У.М1.032, 
58) Садржај ваздуха у свежем бетону према СРПС ИСО 4848,
59) Чврстоћа епрувете на савијање, СРПС ИСО 4013, 
60) Продирање воде под притиском, СРПС У.М1.015,
61) Отпорност на дејство мраза, СРПС У.М1.016, 
62) Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, СРПС У.М1.055.



За коначну оцену квалитета изведених радова и квалитета уграђеног материјала меродавна су испитивања Стручног надзора.

У случају да дође до спора између Стручног надзора и извођача радова у погледу резултата испитивања, Наручилац може на захтев извођача ангажовати независну лабораторију за вршење ванредних испитивања. За коначну оцену квалитета материјала и радова у том случају меродавни су резултати ванредних испитивања. Такође, Наручилац може да ангажује независну лабораторију ако посумња у резултате било ког испитивања.

Неквалитетни материјал и опрема
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, Стручни надзор је дужан да изда налог извођачу радова да о свом трошку неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Уколико набављена опрема не поседује одговарајућу документацију о квалитету, нема адекватну гаранцију у складу са прописима, не може успешно да се интегрише у пројектоване системе или има неки други недостатак, Стручни надзор је дужан да изда налог Извођачу радова да ту опрему замени одговарајућом.

Стручни надзор издаје Обавештење о неусаглашености ако материјали за рад, опрема, радови или друго нису у складу са Комерцијалним уговором 1. Док се неусаглашености не отклоне, Стручни надзор неће оверити било какво плаћање таквог рада или предмета.

Умањење вредности за неквалитетан рад, опрему и материјал
Стручни надзор признаје у реализацију извођача радова само квалитетно изведене радове. Подразумева се да је у квалитетно изведене радове уграђена опрема и материјал одговарајућег квалитета. Наручилац и Стручни надзор имају право да на име неквалитетно изведених радова задрже одговарајуће износе од привремене обрачунске или окончане ситуације у висини вредности неквалитетно изведених радова, све до потпуног отклањања недостатака.

Трошкови ванредних испитивања
Уколико резултати ванредних испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, трошкове тих испитивања сноси извођач радова. Ако то није случај, трошкови ванредних испитивања сноси Наручилац.

Радови који се подразумевају
Сваки материјал и рад који се касније не може контролисати у погледу количина и квалитета мора одмах да прегледа Стручни надзор, а подаци о одобреним предметним радовима се уносе у грађевински дневник и грађевинску књигу и друга документа предвиђена уговором и прописима. Извођач радова је дужан да на време обавести Стручни надзор о постојању таквих радова јер у противном, Стручни надзор може одбити признавање таквих радова или их обрачунати према својим подацима или процени.

Извођач радова је дужан да на захтев Стручног надзора или Наручиоца обави потребна откривања или отварања извршених радова, ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања извођач је дужан да места на којима су спроведена откривања и испитивања санира према упутству Стручног надзора.

Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси Наручилац ако је извођач радова благовремено позвао Стручни надзор да прегледа скривене радове и ако се накнадним испитивањима утврди да су ови радови квалитетно изведени, у противном ове трошкове сноси Извођач радова.

Време извршења услуге и програм активности
Време извршења Услуге и време трајања Уговора су дефинисани чланом 5. Уговора.

Програм активности
Пружалац услуге је дужан да изради и преда Наручиоцу програм активности који треба да садржи следеће:
· организациону шему тима који ће радити на извршењу Услуге. Шема треба да буде сачињена у облику прикладног дијаграма и да обухвати све чланове тима стручног надзора, укључујући кључно, не-кључно и остало особље;
· план ангажовања особља, укључујући кључно, не-кључно и остало особље планирано за реализацију Услуге. При изради плана ангажовања особља, Пружалац услуге мора планирати ангажовање кључног особља за време укупног трајања услуге, а осталог особља за време које је потребно да се изврши активност на чијем спровођењу је то особље ангажовано;
· план појединачних послова и одговорности кључног особља;
· план коресподенције;
· план организације активности који треба да садржи и параметре који се прате, локацију узимања узорака или спровођења мерења, опрему којом ће се користити, учесталост мерења, и сл.;
· план положаја централне и теренске лабораторије, ако постоје.

Стручни надзор доставља Наручиоцу на одобрење програм активности за извршење Услуге, у року и на начин дефинисан чланом 9. Уговора. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у члану 6. Уговора.

Програм активности треба да буде усаглашен са програмом и динамиком aктивности Извођача радова и по потреби да се ажуриран доставља на одобрење Наручиоцу/Инвеститору.

Захтеви за извештавање
Периодични извештаји који се захтевају од Стручног надзора дефинисани у овом поглављу представљају основ за праћење квалитета и динамике извршења Услуге.

Дневни и недељни планови/извештаји, које припрема извођач и доставља Стручном надзору током реализације Комерцијалног уговора на оперативном нивоу електронском поштом, прослеђују се Наручиоцу/Инвеститору само на њихов посебан захтев.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу/Инвеститору месечне извештаје који се предају у року од 7 дана од дана доставе месечног извештаја извођача по истеку периода на који се односе и садрже преглед израђених пројеката/изведених радова у протеклом месецу, степен реализације извођачевог динамичког плана (укупно и по активностима), идентификацију проблема и предлоге за њихово решавање, преглед усвојених радова по варијацијама и образложен предлог за измену/варијацију који Наручилац треба да одобри, план ангажовања Стручног надзора за наредни период, податке о инспекцијским прегледима, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, и податке о другим битним догађајима везаним за реализацију Услуге и Комерцијалног уговора 1. Месечни извештаји обавезно садрже и преглед свих потраживања које је доставио Извођач од почетка реализације уговора о грађењу. Тај преглед треба да буде израђен у погодној форми која омогућава сагледавање захтева, претходних активности и кључних рокова за решавање захтева. Месечни извештај треба да садржи и фото документацију. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у члану 6. Уговора.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу кварталне извештаје који се предају у року од 21 дан по истеку периода и садрже преглед изведених радова у протеклом кварталу, степен реализације радова и процену датума завршетка радова, сумарни преглед релевантних података о извршеним мерењима, податке о измени персонала на основу захтева Стручног надзора, преглед свих догађаја важних за напредовање радова и утрошак средстава током претходног квартала, податке о инспекцијским прегледима и захтевима или одлукама државних органа, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, преглед издатих варијација, процена буџета у случају значајних промена, идентификацију нерешених проблема са предлогом њихових решења, преглед потраживања Извођача са мишљењем о оправданости захтева и друге елементе битне за реализацију Комерцијалног угопвора.

Стручни надзор има обавезу и да припреми и достави Наручиоцу завршни извештај који треба да садржи следеће:
· основне информације о пројектно-техничкој документацији и радовима;
· преглед техничке документације на основу које су изведени радови са свим изменама које су направљене;
· преглед важних догађаја на градилишту;
· преглед опреме и механизације коришћене током извођења радова, са закључцима о адекватности и препорукама Наручиоцу за будуће радове;
· преглед особља Извођача које је изводило радове према квалификационој структури, са закључцима о адекватности и препорукама Наручиоцу за будуће радове;
· преглед и опис нових технологија које су коришћење за извођење радова са препорукама Наручиоцу за будућу употребу;
· преглед ангажованог особља и опреме од стране Стручног надзора;
· свеобухватан преглед изведених радова;
· свеобухватан преглед испитивања материјала и радова, као и резултате контролних испитивања;
· преглед испоручених материјала, са подацима о произвођачу и квалитету, и шематски приказ локације уграђеног материјала;
· податке о инспекцијским прегледима и прегледима комисија, са подацима о њиховим примедбама и мишљењима и мерама које су предузете за откањање тих примедби;
· закључке и анализе о изведеним радовима и постигнутим техничким и финансијским резултатима уговора о извођењу радова и уговора о пружању услуга Стручног надзора.

Рок за припрему завршног извештаја је 30 дана од дана завршетка услуге. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних члану 6. Уговора.

У оквиру претходно наведених месечних, кварталних и завршног извештаја, Стручни надзор доставља информације и о имплементацији захтева заштите животне средине – примени мера заштите и активностима мониторинга. У случају било каквог еколошког акцидента извештај о незгоди мора бити достављен Наручиоцу у најкраћем могућем року.

Стручни надзор је у обавези да припреми и достави ванредне извештаје по захтеву Наручиоца/Инвеститора, на начин и у року како то Наручила/Инвеститор затраже.

Извештаји се израђују двојезично, на српском и енглеском језику, и достављају у штампаном и електронском облику Наручиоцу/Инвеститору у прописаним роковима. Потребан број штампаних примерака утврђује се на иницијалном састанку. Електронска верзија извештаја доставља се у форми обрађеној за штампу (pdf екстензија) и у форми погодној за едитовање (doc екстензија) према дистрибутивној листи утврђеној на иницијалном састанку.

Особље стручног надзора
Пружалац услуге је у обавези да ангажује особље према позицијама и у складу са квалификацијама наведеним овде и у поглављу IV конкурсне документације (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавка,а и упутство како се доказује испуњеност тих услова):

У оквиру Кључног особља, Пружалац услуге је дужан да ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К1.
Табела К1
	Р.Бр.
	Кључно особље
	Бр. извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији Инжењера/Руководиоца надзорне службе у последњих 10 година, од којих је бар 1 пројекат реализован кроз „Пројектуј-изгради“ модел уговора ( Жути FIDIC или сличан модел уговора у међународној примени);
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика

	2
	Одговорни надзорни орган за мостове
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији 3 моста према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година, од којих је најмање 1 челични мост распона 150 и више метара. За референцу се признају само мостови дужине преко 35м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр. 410 или 310 или ГП 04-01 или ГИ 04-01.1

	3
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције 
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији 3 моста према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година. За референцу се признају само мостови дужине преко 35м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр. 410 или 310 или ГП 04-01 или ГИ 04-01.1

	4
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или ГП 04-03 или ГП 04-04 или ГИ 04-03.1

	5
	Специјалиста за материјале
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева или објеката на државним путевима према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, са искуством у надзору над изградњом најмање 1 челичног моста са распоном 35 и више метара, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр. 391 или 491 или 318 или 418 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410 или лиценце ГТИ 10-01.1 или ГИ 04-03.1 или ГИ 04-01.1 или ГтП10-01 или ГП 04-03 или ГП 04-04 или ГП 04-01



За вршење Стручног надзора на изградњи делова објекта за које је прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Не-кључног техничког особља ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К2:

Табела К2
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље Стручног надзора
	Бр. извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Надзорни орган за мостове
	2
	Лиценца ИКС бр. 410 или 415 или 310 или 315 или ГП 04-01 или ГИ 04-01.1 или ГП 04-03 или ГИ 04-03.1

	2
	Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или  470 или СП 07-01 или СИ 07-01.1

	3
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	1
	Лиценца ИКС бр. 414 или 314 или 413 или 313 или ГП 04-02 или ГИ 04-02.1

	4
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	1
	Лиценца ИКС бр.350 или  450 или ЕП 05-01 или ЕИ 05-01.1

	5
	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
	1
	Лиценца бр.353 или  453 или ЕП 05-03 или ЕИ 05-03.1

	6
	Надзорни орган за геодетске радове
	2
	Лиценца ИКС бр.372 или 471 или ГеП 08-01 или ГеИ 08-01.1

	7
	Надзорни орган за радове термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
	1
	Лиценца ИКС бр 330 или 430 или МП 06-01 или МИ 06-01.1

	8
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова
	1
	Важећи сертификат у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018).



Такође, пре почетка извођења радова на градилишту, стручни надзор мора да обезбеди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова са одговарајућим сертификатом у складу са прописима Републике Србије, кога ће Инвеститор именовати писаним актом, као и да изради План превентивних мера у име Инвеститора, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима „Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018)

За вршење контроле пројектно-техничке документације (контроле пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта и др.), Пружалац услуге је дужан да у оквиру Не-кључног техничког особља ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К3:
Табела К3
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље контроле техничке документације
	Број извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Одговорни пројектант саобраћајница
	1
	Лиценца ИКС бр. 315 или 312 или 318 или ГП 04-03 или ГП 04-04

	2
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
	1
	Лиценца ИКС бр. 310 или 312 или ГП 04-01 или ГП 04-04 

	3
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или СП 07-01

	4
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 314 или 313 или ГП 04-02

	5
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
	1
	Лиценца ИКС бр.350 или ЕП 05-01

	6
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
	1
	Лиценца ИКС бр.353 или ЕП 05-03

	7
	Одговорни пројектант геодетских пројеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 372 или ГеП 08-01

	8
	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога
	1
	Лиценца ИКС бр.391 или 491 или ГтП 10-01 или ГТИ 10-01.1

	9
	Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
	1
	Лиценца ИКС бр 330 МП 06-01



Вршилац контроле техничке документације из групе Не-кључног особља наведеног у табели К3 може обављати и послове Стручног надзора из групе Не-кључно техничко особље Стручног надзора наведеног у табели К2 уколико задовољава све квалификационе услове наведене за респективне позиције. Ни један члан тима Пружаоца услуге из група Не-кључног техничког пособља и Осталог особља не може бити Кључно особље.

Поред Кључног и Не-кључног техничког особља, Пружалац услуге обезбеђује и Остало стручно и административно особље. Остало стручно особље треба да реализује обавезе и задатке везане за:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

Последично, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Осталог стручног особља ангажује квалификовано особље следећих специјалности:
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Трошкови ангажовања административног особља приказују се кроз укупне месечне трошкове административне јединице Пружаоца услуге у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.

Поред наведеног, Пружалац услуге је дужан да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Кључно особље наведено у Понуди се не може мењати. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену Кључног особља, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену Кључног особља. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Наручиоца.

Понуђач мора да сагледа потребан обим ангажовања особља сходно обиму Услуге која је предмет ове набавке и захтевима конкурсне документације, те да га дефинише у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене. 

Опис задужења и овлашћења кључног особља
Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
Инжењер (Руководилац Стручног надзора) је предстасвник Пружаоца услуге на Услузи, те стога планира и организује рад чланова тима Пружаоца услуге ангажованих на уговору, управља извршењем уговора, спроводи поступке и процедуре у вези са системом квалитета, обезбеђује потребне ресурсе и одговоран је за евиденцију свих активности и догађаја у вези са Услугом и Комерцијалним уговором. Обавезе и одговорности Ижењера дефинисане су Комерцијалним уговором 1 и овим Пројектним задатком.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, израђује планове активности и обезбеђује особље и ресурсе Пружаоца услуге за извешење Услуге;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова и даје препоруке Наручиоцу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Одобрава планове и програме Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања израде техничке документације;
· Организује стално праћење напредовања радова у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења уговора о грађењу. Обезбеђује и верификује месечне, кварталне извештаје и остале захтеване извештаје. Када се радови заврше, Наручиоцу доставља коначан извештај о завршетку свих радова;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Наручиоцу који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налога за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, дискутабилна питања морају да се проследе Наручиоцу да о томе донесе одлуку;
· Иницира, планира и организује састанке са Наручиоцем и Извођачем радова и припрема записнике са свих састанака;
· Помаже Наручиоцу при контактима са представницима министарстава, других државних органа, градском управом, полицијом, локалним органима власти и другим заинтересованим странама којих се тичу радови;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Предлаже подизање тужбе када је потребно казнити недозвољене радње, крађу, злоупотребу или оштећења пута и путних објеката, опреме итд;
· По потреби обуставља радове због недовољне механизације и опреме, погрешних метода извођења радова или материјала, недовољне саобраћајне сигнализације или неадекватних мера безбедности;
· Иницира хитне радове услед саобраћајних незгода или опасних ситуација како би се спречило даље озлеђивање људи, оштећење имовине и угрожавање животне средине. О предузетим мерама мора одмах да извести Наручиоца;
· Обуставља радове када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике.
· Обезбеђује анализу одштетних захтева Извођача, захтева и жалби трећих лица, даје предлог за доношење одлука по овим питањима;
· Контролише и одобрава Пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова;
· Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова.


Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
Одговорни надзорни орган за саобраћајнице задужен је да надзире радове на изградњи саобраћајница у свим фазама извршења Комерцијалног уговора. Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу саобраћајница, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи саобраћајница које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи саобраћајница и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи саобраћајница у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на изградњи саобраћајница. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова на изградњи саобраћајница;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на саобраћајницама;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора). Када се радови заврше, Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи саобраћајница;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места за узимање узорака за испитивање у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца/Инвеститора саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава Пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.

Одговорни надзорни орган за мостове и Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције

Одговорни надзорни орган за мостове и Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције задужен је да надзире радове на изградњи објеката/мостова и инжењерских конструкција у свим фазама извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи, контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу објеката и инжењерских конструкција, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља ,и планирање надзора над свим радовима на изградњи објеката и инжењерских конструкција које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на изградњи објеката и инжењерских конструкција;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе). Када се радови заврше, Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи објеката и грађевинских конструкција;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места узорковања за испитивања у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, преко Инжењера, анализу и предлог за одлучивање по сваком питању доставља Наручиоцу/Инвеститору на даље разматрање и одлучивање;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова. 

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором 1.

Специјалиста за материјале
Специјалиста за материјале задужен је да надзире спровођење контроле квалитета у свим фазама извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи, руководи контолном лабораторијом надзора и теренским испитивањима употребљених материјала и изведених радова које планира, организује и спроводи надзор, контролише усаглашеност квалитета изведених радова са условима из пројекта, спроводи поступке у вези са системом квалитета и одговоран је за вођење документације о квалитету изведених радова.
Основни задаци и задужења:
· Руководи, координира организацију, обезбеђивање особља и опреме и планирање рада контролне лабораторије у складу са важећим прописима и Комерцијалним уговором; 
· Врши инспекцију извођачеве (текуће) лабораторије:
· Верификација лабораторијске опреме и потребних акредитација и атеста;
· Провера квалификација и капацитета особља извођачеве (текуће) лабораторије 
· Прегледа извођачев Програм контроле квалитета;
· Припрема програм контролних испитивања материјала и изведених радова у складу са важећим прописима и Комерцијалним уговором 1;
· Одобравање квалитета употребљених материјала као и квалитета изведених радова у складу са захтевима Комерцијалног уговора 1;
· Преглед и овера документације извођача везано за припрему претходних мешавина, методологије извођења радова;
· Надзире извођачеве (текуће) лабораторије и извештава о резултатима испитивања;
· Надгледа испитивања које врше треће стране;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу везано за квалитет изведених радова; 
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места узорковања за испитивања у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету изведених радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора 1 о пројектовању и изградњи у делу који се односи на квалитет изведених радова. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе). Када се радови заврше, Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) мора да достави коначан извештај о квалитету изведених радова;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова у погледу предложеног квалитета даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на квалитет изведених радова;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором 1.

Канцеларије, смештај и опрема за стручни надзор
У складу са Комерцијалним уговором 1Извођач је дужан да обезбеди и одржава опремљене канцеларије са инфраструктурним конекцијама за Надзорног органа и особље са 20 радних места, са тоалетима, чајним кухињама и салом за састанке на градилишту и да обезбеди потрошни канцеларијски материјал, интернет и телефонске линије током трајања пројекта.

Све остале канцеларије (Back-office), као и сву другу опрему за потребе извршења Услуге укључујући возила, рачунаре и мобилне телефоне са свим припадајућим трошковима, Стручни надзор је у обавези да обезбеди о свом трошку. Стручни надзор је дужан да за потребе извршења услуге обезбеди возила и сноси трошкове горива, сервисирања, поправки, одржавања и осигурања возила. Такође је дужан да о свом трошку осигура превоз радника од места боравка до градилишта, као и градилишни превоз, обезбеди заштитну опрему, организује смештај и исхрану радника на градилишту и др. сагласно са одредбама Закона о раду и прописима о заштити на раду.

Стручни надзор је у обавези да обезбеди извођење контролних испитивања, било да сам поседује лабораторију или је изнајмљује, а према захтевима конкурсне документације. Лабораторија Стручног надзора не може бити лабораторија Извођача радова. Лабораторија мора бити акредитована. Минимални обим акредитације као и минимални обим контролних испитивања која спроводи Стручни надзор у односу на обим текућих испитивања извођача дефинисани су у претходном поглављу овог Пројектног задатка. Све трошкове контролне лабораторије сноси Стручни надзор.

Трошкове акредитоване контролне лабораторије, који обухватају све врсте трошкова за упостављање, организацију и рад теренске и централне лабораторије, смештај и рад особља лабораторије, опреме и потрошног материјала, приказују се у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.

Закон и језик

Техничка документација израђује се у складу са прописима Републике Србије. За све радове који се изводе примењују се прописи Републике Србије.

Такође, контрола техничке документације и вршење Стручног надзора спроводе се у складу са прописима Републике Србије.

Познавање националног законодавста, техничких прописа и стандарда представљају предуслов за успешно обављање услуге. 

Стручни надзор је посебно у обавези да користи законе Републике Србије у домену безбедности и заштите на раду. Уколико је извођач планирао да поједине радове изводи према стандардима других земаља, Стручни надзор ће верификовати образложење и оправданост таквог поступка и контролу рада на извођењу тих позиција вршити у складу са стандардима чија је примена одобрена. 

Званични језик овог Уговора је српски језик а комуникација са извођачем се одвија двојезично, на српском и енглеском језику.

С обзиром да је у Комерцијалном Уговору 1 наведено да се комуникација одвија двојезично, на српском и енглеском језику, а меродаван језик је енглески, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди кључно и техничко особље које користи и српски и енглески језик, и/или довољан број преводилаца како би се обезбедила несметана реализација Уговора и комуникација између Наручиоца, Пружаоца услуге и Извођача. 

За Инжењера је обавезно знање енглеског језика. Део документације на градилишту, која је обавезна по законима Републике Србије (грађевински дневник, грађевинска књига и књига инспекције), мора бити на српском језику. Коресподенција Пружаоца услуге са другим институцијама у Републици Србији (Министарства, полиција, локална самоуправа, јавна предузећа и сл.) такође мора бити на српском језику. За документа која се припремају на српском језику мора бити обезбеђен превод на енглески језик и аналогно томе, за документа која се припремају на енглеском језику мора бити обезбеђен превод на српски језик.

Кoмуникација

Када год се уговором тражи давање или издавање одобрења, потврда, уверења, одлука, сагласности, решења, саопштења и захтева, таква комуникација је у писаној форми и доставља се на руке (са потврдом пријема), шаље се поштом или по куриру или се преноси преко договорених система електронске комуникације. Достава се врши на адресу примаоца наведену у уговору или на адресу коју је примаоц изменио накнадно писаним обавештењем. 

Одобрења, потврде, сагласности и решења не могу се не оправдано ускратити или њихово издавање одуговлачити. Издавалац мора водити рачуна да све заинтересоване стране морају примити примерак издатог документа.
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Страна 53 од 97

													
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 17/2020
1. ОСНОВА
Предмет овог пројекта је пројектовање и реконструкција  државног пута IIa реда бр. 203, дужине око 20,5км . 
Пројектном-техничком документацијом је предвиђена реконструкција и доградња постојећег државног пута IIA реда 203 Нови Пазар – Тутин, што подразумева повећање проточности и безбедности саобраћаја, продужење века трајања пута, смањење негативних ефеката. Пројектном-техничком документацијом реконструкције предвиђена је обнова конструктивне носивости и уз корекцију коловозне конструкције и решавање могућих конфликата са локалним и некатегорисаним путним правцима.

На деоници се налази постојећи државни пут II A реда бр.203  који пролази кроз брдскопланински простор, са изразито малим густинама насељености. Пут карактеришу бројне оштре кривине (серпентине) са малим радијусима који значајно умањују брзину возила.

Државни пут II A реда бр. 203 Нови Пазар – Тутин  заузима важно место у путној мрежи западног дела Србије. Конфигурација терена у коме се налази посматрана деоница је планиског карактера. Висинска разлика почетног и крајњег чвора деонице је у распону од 500 до 720 метара надморске висине. Дужина деонице је око 20,5 km. Посматрана деонице је у константном успону са малим бројем кратких праваца као и великим бројем хоризонталних кривина са малим радијусима . 

Постојеће ширине коловоза варирају од 5.00 - 6.00 m. На целој деоници постојећи коловоз нема потребну ширину од 6 метара на правцима и веома мали број кривина где постоји било какво проширење коловоза на унутрашњој страни кривине. 

Република Србија је закључила Комерцијални уговор за израду плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на реконструкцији државног пута Нови Пазар – Тутин, IIa реда бр.203 , са извођачем TASYAPI Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S. 2018. године. Финансијер је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а Инвеститор је ЈП „Путеви Србије“. Обавезе и радови дефинисани Комерцијалним уговором финансирају се у складу са Уговором о зајму између Турске банке и Владе Републике Србије.

Услуга надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на реконструкцији државног пута Нови Пазар – Тутин, IIa реда бр.203, која је предмет ове јавне набавке, финансира се из средстава буџета Републике Србије. Изрази "Стручни надзор" и "Пружалац услуге" употребљени у Пројектном задатку означавају исто лице, а израз „услуга Стручног надзора“ обухвата све обавезе и задужења дефинисана овим Пројектним задатком и конкурсном документацијом.

Планирано трајање услуге је до 15.12.2021. године.  

2. ЦИЉ УСЛУГЕ
Основни циљ услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на реконструкцији државног пута Нови Пазар – Тутин, IIa реда бр.203 (у даљем тексту: Услуга) је да у име наручиоцa учествује у реализацији Комерцијалног уговора 2 о пројектовању и извођењу радова у складу са законском регулативом, обимом услуге и задацима дефинисаним овим Пројектним задатком и Конкурсном документацијом, и позитивном стручном праксом из предметне обласи. Овај циљ би требало остварити примарно кроз обављање стручног надзора на реконструкцији државног пута Нови Пазар – Тутин, IIa реда бр.203, контролу техничке документације (детаљно описано у наставку), као и кроз ефикасно управљање уговором, мониторинг и умањење утицаја на животну средину током извођења радова, и проверу и мониторинг примењених мера безбедности саобраћаја и безбедности на раду у свим фазама имплементације Комерцијалног уговора 2.

Генерално, Услуга обухвата следеће:
g) стручни надзор свих активности Извођача у свим аспектима испуњења његових обавеза, одговорности и радњи које предузима у односу на извршавање уговорних обавеза и благовремени завршетак уговора;
h) проверу усклађености израђеног Пројекта за извођење са: грађевинском дозволом, Пројектом за грађевинску дозволу, прописима, стандардима и правилима струке; проверу квалитета и примењљивости пројектованих решења и технологија извођења радова;
i) контролу Извођача радова у погледу спровођења мера заштите животне средине, као и обезбеђивање поштовања препорука и захтева безбедности саобраћаја, безбедности и заштите на раду у току трајања уговора;
j) припрему свих докумената, а посебно техничке и финансијске документације, од важности за извршење Комерцијалног уговора или доношење одлука од стране Наручиоца/Инвеститора;
k) спровођење неких или свих задужења овлашћеног представника Наручиоца/Инвеститора, уколико Наручилац или Инвеститор пренесу такве дужности и одговорности Стручном надзору;
l) уколико настану било какви спорови током трајања Уговора, обезбеђење неопходних доказа, анализа и сведочења ради заступања интереса Наручиоца/Инвеститора.

Услуга треба да обезбеди:

IV. У фази израде Пројекта за извођење:
(f) да пројекат за извођење буде израђен у складу са захтевима Пројектног задатка и усаглашен са Грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
(g) да пројекат за извођење буде израђен у складу са релевантним законима и прописима и позитивном праксом из ове области;
(h) да пројекат за извођење садржи јасне и конкретне описе технологије радова за сваку позицију;
(i) да пројекат за извођење садржи критеријуме засноване на одредбама техничких стандарда са јасно и прецизно дефинисаним условима квалитета, обимом и врстом испитивања које је потребно извршити и захтевом за атестима када је то прописима предвићено, на основу којих Стручни надзор може да врши контролна испитивања и даје оцену квалитета примењених материјала и извршених радова;
(j) предузимање адекватних мера за ефикасно решавање проблема који евентуално настану у фази израде пројекта за извођење.

V. У фази извођења радова:
(f) да радови, материјали, опрема и радна снага буду у складу са захтеваним стандардима и важећим прописима;
(g) да се радови планирају ефикасно и изводе према захтеваним стандардима и у планираном року;
(h) да се спроводе мере заштите животне средине, односно испуњавају захтеви из области животне средине који су наведени у уговору о извођењу радова;
(i) да се радови изводе у складу са прописима о безбедности и да је безбедност свих учесника у уговору, као и трећих лица, подигнута на највиши могући ниво;
(j) да се сви остали евентуални проблеми настали током фазе извођења радова ефикасно реше.

VI. У фази након завршетка радова
(d) контролу и верификацију Пројекта изведеног објекта и комплетне уговорне документације;
(e) припрему документације потребне за технички преглед објекта;
(f) своје присуство током вршења техничког прегледа објекта и пружи сву потребну помоћ Комисији за технички преглед објекта и Наручиоцу.

3. ОПИС ПРОЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА 2
Предмет Комерцијалног уговора 2 за израду плана детаљне регулације, пројеката реконструкцији државног пута Нови Пазар – Тутин, IIa реда бр.203   је израда пројектно-техничке документације и реконструкција и пуштање у саобраћај деонице Нови Пазар – Тутин на државном путу IIa реда бр. 203 .

Израда пројектно-техничке документације је обавеза извођача радова на Комерцијалном уговору 2 и обухвата следећу документацију:
· израду плана детаљне регулације за деоницу Нови Пазар - Тутин,
· Ревидован идејни пројекат,
· Пројекат за грађевинску дозволу за мост преко Себечевске реке,
· Пројекат за извођење,
· Пројекат изведеног објекта,
као и израду свих других пројеката, студија и елабората потребних за добијање грађевинске дозволе и извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи.
[image: ]

Извођење радова обухвата реконструкцију државног пута IIa реда бр. 203, у складу са одобреном пројектно-техничком документацијом, издатом грађевинском дозволом, прописима и стандардима, као и прибављање свих потребних атеста и сертификата, обезбеђење испитивања и тестирања, укључујући и пробни рад ако се тако захтева прописима, неопхидних за спровођење процедуре техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.
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На пројектовање и извођење радова у оквиру Комерцијалног уговора примењује се релевантна законска регулатива Републике Србије.

Комуникација на Комерцијалном уговору 2 је двојезична, на српском и енглеском језику, док је језик уговора енглески.

Пројектовање и извођење радова обухвата:
· Израду пројектно-техничке документације потребне за извођење радова реконструкцје државног пута на нивоу Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу за мост на Себечевској реци и Пројекта за извођење;
· Реконструкцију саобраћајнице државног пута;
· Рушење постојећег моста преко Себечевске реке
· Изградњу моста преко Себечевске реке (бетонски мост L=16); 
· Санацију клизишта и слабих терена у оквиру реконструкције државног пута;
· Изградњу четири раскрснице ;
· Изградњу инжењерских објеката (потпорне конструкције); 
· Изградњу система за одводњавање и регулација водотокова;
· Израда путних телекомуникационих система и измештање и заштита постојећих телекомуникационих инсталација;
· Реконструкција електроенергетских водова који су у колизији са предметним саобраћајницом и израда електроенергетских напајања;
· Извођење јавног оветљења, електроенергетског напајања објеката и аутоматског управљања;
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута;
· Радови на уређењу путног појаса и изградња“;
· Израду инвестиционо-техничке документације потребне за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе.

Технички опис главних радова наведен је у наставку овог текста. Подаци за реконструкцију државног пута су преузети из Идејних решења предметних радова

Реконструкција државног пута IIa реда бр. 203:

[bookmark: _Hlk34301432]Пројектном документацијом је предвиђена реконструкција и доградња постојећег државног пута IIA реда 203 Нови Пазар – Тутин, што подразумева повећање проточности и безбедности саобраћаја, продужење века трајања пута, смањење негативних ефеката. Планом детаљне регулације  реконструкције предвиђена је обнова конструктивне носивости и уз корекцију коловозне конструкције и решавање могућих конфликата са локалним и некатегорисаним путним правцима.

На деоници се налази постојећи државни пут IIа реда бр.203  који пролази кроз брдскопланински простор, са изразито малим густинама насељености. Пут карактеришу бројне оштре кривине (серпентине) са малим радијусима који значајно умањују брзину возила.

Државни пут II A реда бр.203 Нови Пазар – Тутин  заузима важно место у путној мрежи западног дела Србије. Конфигурација терена у коме се налази посматрана деоница је планиског карактера. Висинска разлика почетног и крајњег чвора деонице је у распону од 500 до 720 метара надморске висине. Дужина деонице је око 12 km. Посматрана деонице је у константном успону са малим бројем кратких праваца као и великим бројем хоризонталних кривина са малим радијусима . 

Постојеће ширине коловоза варирају од 5.00 - 6.00 m. На целој деоници постојећи коловоз нема потребну ширину од 6 метара на правцима и веома мали број кривина где постоји било какво проширење коловоза на унутрашњој страни кривине. 

Доминантан тип постојећег попречног профила на деоници  је засек "усечен" у брдске падине. Нагиби постојећих косина на страни у насипу се крећу од 1:1.5 за ниже косине до нагиба стрмијих од 3:2 за више косине. Нагиби постојећих косина на страни у усеку се крећу од 1:1 за ниже косине до нагиба стрмијих од 3:2 за више и високе косине.

Постојећи систем одводњавања површинских вода са коловоза се заснива на плитком одводном јарку на страни у усеку и цевастим и плочастим пропустима и мостовима за пропуштање воде испод трупа пута. На страни у усеку постоје и неколико краћих деоница са риголама укупне дужине око 1200 m. На целој деоници  постоје само краћи делови пута са ивичњацима.

Све ово доводи до неконтролисаног разливања воде са коловоза, коју углавном прихвата одводни јарак. Када је попречни нагиб коловоза према страни у високом насипу, вода се прелива преко банкине изазивајући ерозију саме банкине и насипа.

Постојећи цевасти пропусти су углавном неочишћени и не врше своју функцију, што доводи до неконтролисаног разливања воде око улаза у пропусте. На тим местима су најуочљивија оштећења коловоза у попречном и подужном смислу.

Постојећи плочасти пропусти су у лошем стању са приметним оштећењима на самим плочама и опорцима, али у принципу врше своју функцију. Додатни проблем код плочастих пропуста представљају нерегулисана и неочишћњена корита за пропуштање воде испод пута, што води даљем подлокавању опораца и смањује њихову стабилност.

Постојећи саобраћајни прикључци који међусобно повезују јавне, некатегорисане и прилазне путеве, комуналне и друге јавне објекте након извршене анализе постојећег стања не задовољавају параметре безбедности саобраћаја, са апекта позиције, геометрије условљене конфигурациом терена. Увидом у архивску документацију установљено је да предметни прикључци су изведени без услова управљача пута.

На посматраној деоници налазe се  некатегорисани путеви у функцији повезивања засеока и прилаза пољопривредним и шумским површинама, улази у дворишта, гробља, каменолом и друге објекте.

Гранични елементи примењени на предметној деоници за Vr=40 km/h су:

СИТУАЦИОНИ ПЛАН
•	Мин. радијус хоризонталне кривине						min R = 45 m
•	Мин. ду`ина прелазне кривине							min L =  27,22 m
•	Мин. параметар прелазне кривине						min A = 35 m
ПОДУЖНИ ПРОФИЛ
•	Мин. радијус конвексног заобqеwа						minRkonv= 400 m
•	Мин. радијус конкавног заобqеwа						minRkonv= 550 m
•	Максимални поду`ни нагиб нивелете				 		max in = 10% (12%)
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ
•	ширина саобраћајне траке								ts = 	2.75 м
•	ширина ивичне траке									ti  = 	0.25 м
•	ширина банкине 										b  = 	1.00 м
•	ширина берме										br  = 	0.50 м
•	ширина ригола у усеку (асф. ригол без ивичњака)				р  = 	0.50 м
•	Минимални попречни нагиб коловоза						min in = 2.5%
•	Максимални попречни нагиб коловоза у кривини				max ip = 7.0%
•	Максимални нагиб рампе витопереwа						max irv = 1.50%
•	Меродавно возило за проширења у кривинама 				ТТВ

Коловозна конструкција

Пројектом је предвиђено комплетно рушење постојеће коловозне конструкције на целој дужини државног пута IIa реда бр.203. 

•	Пројектно решење нове коловозне конструкције:

Хабајући слој АБ11										4cm
Битуменизирани носећи слој БНС22сА						6cm
Дробљени камен ДКМ  0/31						          	20cm
Дробљени камен ДКМ  0/63						          	30cm
Геокомпозитна мрежа на целој ширини коловоза

Раскрснице 

Планом детаљне регулације приказане су планиране раскрснице (укрштаји са десне стране) на следећим орјентационим стационажама:

1.	~km  14+647  
2.	~km  20+684
3.	~km  21+575
4.	~km  24+406

Планирани укрштаји би омугућили безбедније и квалитетније повезивање насеља у непосредном окружењу трасе.

Тачан положај и решење планираних укрштаја биће дефинисан даљом израдом планске и пројектне документације у складу са законом и подзаконским актима.

Пропусти

На местима где се траса пута укршта са мањим сталним и привременим водотоковима планиранo је рушење а и изградња нових  плочастих и цевастих пропуста.

Путни објекти

У оквиру Плана  налази се већи број постојећих и новопројектованих потпорних зидова и габиона који су приказани на графичким прилозима.

Коловозна конструкција

Садашње стање коловозне конструкције је такво да не може да задовољи захтеве актуелног и перспективног саобраћаја и изискује рехабилитацију пута.  На основу урађених анализа, дефинисање радова на оспособљавању постојећег коловоза,  заснива се на следећим потребама и захтевима:
•	да се уради реконструкција система за одводњавање 
•	да се изврши појачање структуре коловоза - у складу са механичким карактеристикама слојева конструкције и постељице
•	да се изврши корекција попречне и подужне равности коловозне површине 
•	да се обезбеди израда хабајућег слоја одговарајуће макротекстуре и отпорности на појаву колотрага

Коловозна конструкција треба да задовољи услове лаког саобраћајног оптерећења (осовинско оптерећење од најмање 80 kN  по осовини) и треба да се прилагоди свим деоницама. На саобраћајницама и прикључцима локалних и некатегорисаних путева коловозну конструкцију прилагодити саобраћајним оптерећењима.

Нестабилни делови терена

· Клизиште „Контрафори“, km: 6+591,17 - km: 6+654,16
Клизиште „Контрафори“ је активно клизиште, које је формирано на деоници пута од km: 6+590 - km: 6+655. На овој деоници пут се проводи непосредно изнад корита Себечевске реке, и то засеком са десне стране и високим насипом са леве стране. Максимална висина засека је око 4-5 m, а завршна косина је изведена под нагибом од 1:1,5 до 1:1. Усецање је изведено у глиновито-песковитој дробини шкриљаца и метапешчара. Клижење се одвија на контакту глиновито-песковитие дробине (dSFg,dr) и зоне физичко- хемијске измене шкриљаца (SF**).
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, активно деловање матице Себечевске реке, као и већи прилив површинских и подземних вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега.
· Клизиште на km: 8+809,03 - km: 8+854,98
Истраживана локација обухвата шири простор активног клизишта-одрона на косини насипа од km: 8+800 до km: 8+860. На овој деоници пут се проводи засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке. Максимална висина засека је око 4-5 m, а завршна косина је изведена под нагибом око 1:1. Усецање је изведено у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином шкриљаца.
На косини засека са леве стране уочена су површинска шкољкања, а сама падина изнад косине је са бројним улегнућима и истрбушењима која указују на развој процеса нестабилности. Ове појаве су површинског карактера, а настале су као последица крчења вегетације на падини и косини засека.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, већи прилив површинских и подземних вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега, подсецање косине насипа трупа пута у ножичном делу приликом изградње локалног пута и неодржавање и нефункционалност система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на km: 8+980,22 - km: 9+006,22
На деоници регионалног пута II А реда бр. 203 од km: 8+973,09 до km: 9+009,51 формирано је активно клизиште. Пут је на овом делу са леве стране положен на основни терен, а са десне стране проведен насипом.Насип трупа пута са десне стране уграђен је под нагибом око 1:1,5 преко природне падине.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, велика оводњеност терена као последица прилива веће количине воде из залеђа и неодржавање и нефункционалност система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на km: 9+119,10 - km: 9+218,00
Истраживана локација обухвата шири простор активног клизишта-одрона и нестабилне косине насипа од km: 9+119 до km: 9+220. На овој деоници пут се проводи засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке.Максимална висина засека је око 7-9 m, а завршна косина је изведена под нагибом од 1:1,5 до 10:1. Усецање је изведено делом у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином, а делом у шкриљцима - аргилошистима, аргилофилитима и метапешчарима (SF**, SF*).
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, стрм нагиб природног терена, неадекватна израда насипа трупа пута и ерозионо деловање матице Себечевске реке.
· Клизиште на km: 9+250,33 - km: 9+292,40
Ово клизиште је активно клизиште које је формирано на деоници регионалног пута II А реда бр. 203 од km: 9+250 до km: 9+295. На овој локацији пут се проводи засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке.
Максимална висина засека је око 10 m, а завршна косина је изведена под нагибом од око 1:1. Усецање је изведено у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином и у дробини шкриљаца песковито-глиновитој (dSFg,dr).
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, стрм нагиб природног терена, неадекватна израда насипа трупа пута, ерозионо деловање матице Себечевске реке и неодржавање система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на km: 9+844,44 – km: 9+867,23
На делу регионалног пута од km: 9+850 до km: 9+870 формирано је активно клизиште. На овој локацији пут се проводи засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке.
Висина засека је 5-7 m, а завршна косина је изведена под нагибом од око 1:1. Усецање је изведено делом у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином (dSF g,dr), а делом у физичко-хемијски измењеној зони шкриљаца (SF**).
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, стрм нагиб природног терена, неадекватна израда насипа трупа пута и неодржавање система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на km: 10+732,53 - km: 10+754,98
Истраживана локација обухвата шири простор активног клизишта од km: 10+730 до km: 10+770. На овој деоници пут се проводи засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке.
Висина засека је 4-5 m, а завршна косина је изведена под нагибом од око 1:1,2. Усецање је изведено у делувијалној глини прашинасто-песковитој са ситном дробином шкриљаца (dSF g,dr). Насип са десне стране пута је изведен, преко природне падине, под нагибом од око 1:2.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, неадекватна израда насипа трупа пута и неодржавање система површинског одводњавања пута.
· Клизиште „Велико Себечево 1“, km: 11+680,50 - km: 11+745,15
Истраживана локација обухвата шири простор активног клизишта-одрона на косини насипа од km: 11+675 до km: 11+755. На овој деоници пут се проводи засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке. Максимална висина засека је око 7-8 m, а завршна косина је изведена под нагибом од 1:1,5 до 1:1. Усецање је изведено делом у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином, а делом у физичко-хемијски измењеним шкриљцима-аргилофилитима, аргилошистима и метапешчарима. Непосредно изнад косине засека усечен је локални пут ка приватним кућама на узбрдној страни.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, већи прилив површинских и подземних вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега, подсецање косине насипа трупа пута у ножичном делу приликом изградње локалног пута и неодржавање и нефункционалност система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на km: 13+123,88 - km: 13+151,88
Истраживана локација обухвата део саобраћајнице од km: 13+123,88 до km: 13+151,88. На овој деоници пут се проведен засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке. Максимална висина засека је око 3 m, а завршна косина је изведена под нагибом од  око 1:1,5. Усецање је изведено у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином. Насип трупа пута са десне стране уграђен је под нагибом око 1:1,5 преко природне падине. У оквиру истражног подручја, на km: 13+141,88 изведен је пропуст Ø 1000 mm.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, већи прилив површинских и подземних вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега, стрм нагиб падине испод пута узрокован радом матице Себечевске реке која, на овом месту, директно удара у ножицу падине и неодржавање система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на km: 13+236,73 - km: 13+256,73
Истраживана локација обухвата део саобраћајнице од km: 13+236,73 до km: 13+256,73. На овој деоници пут је проведен засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке. Максимална висина засека је око 2 m, а завршна косина је изведена под нагибом од  1:1,5 до 1:1. Усецање је изведено у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином шкриљаца. Насип трупа пута са десне стране уграђен је под нагибом око 1:1,5 преко природне падине. У оквиру истражног подручја, на km: 13+246,73 изведен је пропуст Ø 1000 mm.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, већи прилив површинских и подземних вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега и неодржавање и нефункционалност система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на ~ km: 16+840 -  km: 16+905
Истраживана локација обухвата део саобраћајнице од ~km: 16+840 - km: 16+905. На овој деоници пут је проведен засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке. Максимална висина засека је око 9,0 m, а завршна косина је изведена под нагибом од  2:1. Засецање је изведено у вршним деловима у тањем, површинском покривачу, кога чине делувијалне прашинасто - песковите глине са дробином шкриљаца и метапешчара, а највећим делом у метапешчарима, шкриљцима и аргилошистима.
Узрок ове нестабилности је засићење насипа и површинског дела терена на стрмој падини водама из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега.
· Клизиште на ~ km: 18+225 - km:18+265
Истраживана локација обухвата део саобраћајнице од ~km: 18+225 до km: 18+265. На овој деоници пут је проведен насипом у зони обе коловозне траке.
Завршна косина насипа је изведена под нагибом 1:1,5. Насипање је изведено преко природне падине којa je у основи изграђена од шкриљаца и метапешчара са застором од делувијалне праинасто-песковите глине и дробине стенске масе из подлоге.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, периодично већи прилив површинских вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега, и потпуна нефункционалност система површинског одводњавања пута. 
· Клизиште на ~ km: 19+075 - km: 19+140
Истраживана локација обухвата део саобраћајнице од ~km: 19+075 до km: 19+140. На овој деоници пут је проведен засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке. Максимална висина засека је око 6,5 m, а завршна косина је изведена под нагибом од  2:1 до 1:1. Усецање у вршном делу је изведено у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином шкриљаца, а највећим делом у метапешчарима, шкриљцима и аргилошистима.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, већи прилив површинских вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега, и неодржавање и нефункционалност система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на ~ km: 19+436 - km: 19+501
Истраживана локација обухвата део саобраћајнице од ~km: 19+436 до km: 19+501. На овој деоници пут је проведен засеком у зони леве коловозне траке и насипом у зони десне коловозне траке. Максимална висина засека је око 4,0 m, а завршна косина је изведена под нагибом од  1:1 до 1:1,5. Усецање је изведено највећим делом у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином кречњака.
Настанак овог клизишта је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: подсецање ножице насипа израдом локалног пута, специфична геолошка грађа, периодично већи прилив површинских вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега и нефункционалност система површинског одводњавања пута.
· Клизиште на ~ km: 19+665 - km: 19+740
Истраживана локација обухвата део саобраћајнице од ~ km: 19+665 до km: 19+740. На овој деоници пут је проведен засеком у зони леве коловозне траке, и насипом у зони десне коловозне траке. Максимална висина левог засека је око 5,0 m, а косина је изведена под нагибом од  2:1 до 1:1. Усецање је изведено вршним делом у делувијалној прашинасто-песковитој глини са дробином и већим блоковима кречњака (на ~ km: 19+665 - km: 19+715), а другим делом (~ km: 19+715 - km: 19+740) у блоковски издељеним кречњацима.
Настанак ове нестабилности је резултат деловања већег броја чинилаца од којих су најважнији: специфична геолошка грађа, већи прилив површинских вода из залеђа, које воде порекло од великих атмосферских падавина и наглог топљења снега и неодржавање и нефункционалност система површинског одводњавања пута.

Хидротехничка мрежа и објекти

На подручју Града Нови Пазар и деонице 1 једини стални водоток је Себечевска река која у највећем делу трасе протиче паралелно путу те се јавља потреба заштите косине терена изнад које се налази пут. Планом је предвиђена заштита косина  обалоутврдама од габиона на местима где речни ток прети да уруши косину. 

Потребни је обложити само нападнута косина а не и друга страна речног корита. Дужине обалоутврда одредити у складу са морфологијом терене. У делу трасе преко моста на стационажи km 6+700.00 Себечевска река пресеца трасу пута, а како је у питању кривина намеће се потреба за регулацијом корита реке у зони моста. 

	-
	Стационажа
	Водоток
	обалоутврда

	1
	4+478
	Себечевска река
	обалоутврда

	2
	4+602
	Себечевска река
	обалоутврда

	3
	4+965
	Себечевска река
	обалоутврда

	4
	5+480
	Себечевска река
	обалоутврда

	5
	6+896
	Себечевска река
	обалоутврда

	6
	7+010
	Себечевска река
	обалоутврда

	7
	7+193
	Себечевска река
	обалоутврда

	8
	7+559
	Себечевска река
	обалоутврда



Регулације водотокова

Предметна деоница државног пута IIA реда бр. 203 укршта се са Себечевском реком и више потока које су приказане у табели :

	-
	Стационажа
	Водоток
	објекат

	1
	6+700.00
	Себечевска река
	мост

	2
	7+655.00
	поток
	плочаст пропуст L= 3m

	3
	8+312.00
	поток
	плочаст пропуст L= 3m

	4
	10+183.00
	поток
	плочаст пропуст L= 3m

	5
	10+895
	Поток Орахова
	плочаст пропуст L= 4m



На местима где се државни пут  укршта са сталним или повременим водотоковима у истом нивоу планирати изградњу цевастих или плочастих пропуста. 

За мост и пропусте  су планиранa техничка решења којима ће се елиминисати негативно хидрауличко дејство сужења њихових отвора и обезбедити надвишење ДИК (доње ивице конструкције) моста изнад меродавне рачунске воде према условима надлежног водног органа.

На подручју опшитне Тутин и деоница 2 и 3 једини стални водотокови су Себечевска река и Металички поток,  који неким у неким   деловима  трасе протичу паралелно путем те се јавља потреба заштите косине терена изнад које се налази пут. Пројектом је предвиђена заштита косина обалоутврдама од габиона на местима где речни ток прети да уруши косину. 

Потребни је обложити само нападнута косина а не и друга страна речног корита. Дужине обалоутврда одредити у складу са морфологијом терена. 

Положај и траса предметних обалоутврда на локацијама В1 и  В2 су установљени на основу положаја трупа саобраћајнице, како би се заштитила косина исте, као и на основу положаја реке, како би се обезбедио што слободнији ток матице. Обалоутврде су планиране на свим локацијама где се река приближава косини трупа пута како би се заштитио од ерозионог дејства воде. Висина обалоутврда је одређена тако да велика вода са 100-годишњим повратним периодом остаје унутар речног корита и не прелива саму обалоутврду.

	-
	Орјентациона стационажа
	Водоток
	обалоутврда

	1
	13+880 – 13+935 (десно)
	Себечевска река
	обалоутврда

	2
	14+700 – 14+817 (десно)
	Металчки поток
	обалоутврда



На местима где се државни пут укршта са сталним или повременим водотоковима у истом нивоу планирана је изградња цевастих или плочастих пропуста. 

Одвођење атмосферских вода

Планом је предвиђен отворени систем одводњавања атмосферских вода са коловоза, класичним елементима попут ригола, путних ободних земљаних и бетонских канала, преливањем преко банкине насипа.

Водоводна и канализацина мрежа

У близини предметног подручја нема изграђених објеката како водоводне тако и канализационе мреже.

Уколико реконструкцијом пута буду откривени објекти водоводне и канализационе мреже, Инвеститор је дужан да изврши измештање истих а према идејном решењу стручних служби ЈКСП „Градац“ Тутин. 

Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура
  
Електроенергетска мрежа и објекти

У непосредниј близини трасе налази се траса далековода 110 (35) kV бр. 1184 ТС Нови Пазар 1 – ТС Тутин који је у власништву „Електромрежа Србије“ а.д. 
Предвиђене су следеће активности:
•	Изградња повезног вода за ТС 110/35/20 kV ТС Нови Пазар – ТС Тутин, који сада ради под напоном 35 kV;
•	Повезни вод за ТС 110/20 kV Нови Пазар 3. Прелиминарни предлог који ће бити детаљно анализиран: Нова ТС 110 kV би се повезала на већ постојећи далековод 110 kV ТС Нови Пазар – ТС Тутин који пролази у непосредној близини ТС Нови Пазар 3;
•	Изградња новог далековода 110 kV ТС Тутин – ТС Рожаје (Црна Гора). Овим далеководом се решава радијално напајање ТС 110/20 kV Тутин.

Снадбевање електричном енергијом

Подручје обухваћено Пројектом у непосредној близини снадбеваће се електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. 

На подручју Плана детаљне регулације нема укршатања са подземним кабловским водовима 10 kV и 35 kV.
На предметној траси пута постоје укрштања са надземиним водовима 10 kV. 

Телекомуникациона мрежа и објекти

У границама обухвата Плана налазе се ТТ инсталације – оптички кабл као и оптички каблови ПМ (приступне мреже). Постојећи ТК објекти су у надлежности „Телеком Србија“ а.д.
На подручју плана налази се траса оптичког кабла. Траса оптичког кабла углавном се налази са десне стране саобраћајнице која се реконструише и на два места долази до укрштања пута и оптичког кабла.

У табели су дати подаци о постојећој ТК канализација и положај са постојећим путем који се реконсртруише, за подручје Града Нови Пазар:

	Бр.
	стационажа
	Тип кабла
	положај

	1
	км 4+280 – 7+678
	Оптички
	Паралелно (лево)

	2
	км 7+678
	Оптички
	укрштање

	3
	км 7+678 - 10+887
	Оптички
	Паралелно(десно)




У табели су дати подаци о постојећој ТК канализација и положај са постојећим путем који се реконсртруише за подручје Општине Тутин:

	Бр.
	Орјентациона стационажа
	Тип кабла
	положај

	1
	km 20+704 – 20+830
	Оптички
	Паралелно (десно)

	2
	km 21+099 – 22+059
	Оптички
	Паралелно (десно)

	3
	km 22+067
	Оптички
	укрштање

	4
	km 23+943 - 23+992
	Оптички
	Паралелно(десно)

	5
	km 24+162
	Оптички
	укрштање




4. ОБИМ УСЛУГЕ И ЗАДУЖЕЊА
Услуга обухвата
· Контролу пројекта за извођење,
· Контролу и верификацију пројекта/пројеката изведеног објекта,
· Контролу свих других пројеката, студија и елабората потребних за добијање грађевинске дозволе и извођење радова,
· Стручни надзор над извођењем радова,
· Контролу и верификацију инвестиционо-техничке документације потребне за вршење Техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.
· Учешће у Техничком прегледу објекта.

Након закључења уговора о услузи, Пружалац услуге именује особље навдено у понуди издавањем решења о именовању у складу са позицијом и законом. Решења се достављају Наручиоцу/Инвеститору, као и Извођачу радова. Инжењер се именује у складу са процедуром предвиђеном Комерцијалним уговором 2. 

Стручни надзор контролише извршење уговорних обавеза Извођача радова, управља радовима у оквиру пројекта, врши верификацију финансијске реализације уговора за радове и обавља друге послове утврђене овим Пројектним задатком, Комерцијалним уговором  2 законом и правилима струке самостално, у оквиру прописима дефинисаних надлежности или уз обезбеђење претходне сагласности Наручиоца/Инвеститора. 

Наручилац може овластити Стручни надзор да обавља и друге послове о чему ће писаним путем обавестити Извођача радова.

Стручни надзор нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из Комерцијалног уговора за израду плана детаљне регулације, идејног пројекта за реконструкциju државног пута IIa реда бр.203, пројекат за грађевинску дозволу за мост преко Себечевске реке, уколико за то не добије писано одобрење Наручиоца/Инвеститора.

Поред датих овлашћења која има, Стручни надзор може у случају потребе, а у сврху заштите живота, добара и радова дати налог Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности. Извођач има право на правичну надокнаду трошкова за све активности које предузме за отклањање и спречавање опасности. Међутим, уколико је до опасности и последица дошло кривицом Извођача радова, Извођач радова сноси све трошкове санације тих последица.

Уколико је неопходно извршити било које промене обима уговорених радова (накнадни али непредвиђени радови) Стручни надзор ће дати упутства Извођачу радова по претходној прибављеној сагласности Наручиоца/Инвеститора. Уколико су при извршењу налога Стручног надзора, за Извођача радова, настали трошкови који нису обухваћени Комерцијалним уговором 2, Извођач радова има право на правичну надокнаду причињених трошкова, али само у случају накнадних радова и у мери сразмерној обиму радова који је одређен налогом Стручног надзора. Износ трошкова заједнички утврђују Наручилац/Инвеститор, Стручни надзор и Извођач радова.

Динамика и ажурност рада Стручног надзора мора бити у складу са динамиком извођења радова.

Стручни надзор својим потписом оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима, Комерцијалним уговором 2 2 и другом документацијом којом се доказује квалитет изведених радова. Такође својим потписом оверава количину извршених радова. Документација коју је својим потписом оверио Стручни надзор Извођачу радова представља основ за наплату изведених радова од стране Наручиоца.

Стручни надзор је дужан да благовремено и детаљно проучи Техничку документацију на основу које се изводе радови, и уколико уочи одређене недостатке о томе правовремено обавести Наручиоца/Инвеститора.

Стручни надзор је дужан да проучи Комерцијални уговор 2 који је Наручилац/Инвеститор закључио са Извођачем радова и да се стара о његовом извршењу.

Стручни надзор нема право да мења Техничку документацију, али може предложити Наручиоцу измене и допуне Техничке документације ако сматра да ће се на тај начин добити технички боље решење, бољи квалитет радова или да се уз исти квалитет постиже уштеда у цени.

Стручни надзор ће, у складу с одредбама Уговора за стручни надзор, с дужном пажњом и марљивошћу извршавати послове дефинисане Уговором и за ту сврху обезбедити потребну радну снагу, опрему и материјале о свом трошку. У то су урачуната средства за несметано обављање послова стручног надзора, као што је геодетска опрема, лабораторијска опрема и сва остала опрема и средства за рад која су неопходна изузев опреме коју Извођач за потребе надзорног органа обезбеђује  - намештене канцеларије са инфраструктурним прикључцима за 20 чланова инжењерског особља, тоалета, кухиње и сала за састанке на градилишту, канцеларијски материјал, интернет и телефонске линије за време трајања пројекта.

Дужности Стручног надзора укључују, али нису ограничена на извршење следећих послова
а)	За време фазе пројектовања:
· Праћење израде и контролу усклађености Пројекта за извођење са грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
· Праћење и контрола усклађености Пројекта за извођење са свим релевантним законима, стандардима, правилницима и другим документима који дефинишу садржај и обим пројекта;
· Контрола пројеката са аспекта усклађености примењених решења са условима свих релевантних институција;

б)	За време фазе извођења радова:
· Праћење динамике извођења радова, контрола обрачуна и плаћања, и израда техничких извештаја и извештаја о напредовању радова, укључујући и финансијскe извештаје;
· Преглед, давање мишљења и сагласности на динамички план извођења радова, технологију извођења радова и предложени материјал;
· Свакодневно вршење контроле извођења радова, вршење провере да ли се радови изводе према техничкој документацији, спецификацијама и стандардима. Контрола обухвата надгледање активности извођача на градилишту и ван њега, као и инспекцију животне средине у окружењу градилишта која може, директно или индиректно, бити угрожена извођачевим активностима. Такође, провера обухвата и извођачеву опрему за извођење радова, безбедност радова, имовине, особља и трећих лица;
· Преглед и давање сагласности и одобрења на извођачев План контроле квалитета;
· Контрола рада и одобравање извештаја лабораторијских испитивања које врши Извођач;
· Вршење контроле квалитета и провере да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;
· Обављање свакодневне евиденције и мерења изведених радова;
· Обављање контролних испитивања у складу са спецификацијама и прописима Републике Србије у контролној лабораторији;
· Контрола и оверавање свих калкулација и захтева за плаћање везаних за имплементацију Комерцијалног уговора 2 Контрола и оверавање ситуација Извођача радова;
· Обезбеђивање ефикасног управљања уговором о грађењу и координацију радова;
· Провера усклађености докумената које доставља Извођач радова са законима и регулативом Републике Србије;
· Благовремено решавање нејасних детаља и предлагање рационалних техничких решења и технологије извођења радова;
· Сарадња са пројектном организацијом у циљу обезбеђивања правилне реализације пројектантског концепта објекта и радова;
· Прикупљање и ажурирање измена у Техничкој документацији током извођења радова;
· Са становишта заштите животне средине активности Стручног надзора се односе на редовне обиласке градилишта, проверу статуса имплементације мера заштите животне средине сагласно захтевима дефинисаним Пројектом за грађевинску дозволу и Пројектом за извођење, верификацију резултата теренских истраживања и у случају неиспуњења захтева заштите животне средине предлог корективних мера и надгледање њиховог спровођења, редовно обавештавање Наручиоца у вези са свим одступањима у вези са захтевима заштите животне средине
· Припрема и достава Наручиоцу/Инвеститору извештаја о еколошком мониторингу и имплементацији пројектом захтеваних мера заштите животне средине;
· Вршење контроле примене мера заштите на раду;
· Утврђивање писаних процедура и метода за ефикасно извођење радова и давање детаљних инструкција за предузимање мера у вези захтева извођача који нису експлицитно дефинисани уговором;
· Вршење прегледа анализе цена за накнадне и непредвиђене радове те давање предлога ради коначног усвајања од стране Наручиоца;
· Давање мишљења по поднетим захтевима Извођача радова и препорука Наручиоцу о захтевима који превазилазе овлашћења Стручног надзора;
· Сарадња у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом;
· У случају пријема жалбе од стране локалног становништва, а у вези са нарушавањем квалитета параметара животне средине, Стручни надзор је обавезан да Наручиоца о томе обавести и о томе прави званичну забелешку;
· Сарадња са представницима власника инсталација које је потребно заштитити, изместити или укинути током извођења радова;
· Обавља и остале послове за које добије налог од Наручиоца, а у вези извршења уговорених радова;
· У свом раду обавезан је да се придржава упутстава Наручиоца, Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта;

в)	Након завршетка радова:
· Припрема коначног извештаја о радовима и завршног извештаја за услугу надзора као што је описано у поглављу 6. овог Пројектног задатка;
· Обавезан је да сакупи и Наручиоцу/Инвеститору преда штампане и електронске копије документације о извршеним радовима, тј. техничку, финансијску и другу документацију прикупљену током реализације уговора;
· Ревизија и верификација Пројекта изведеног објекта;
· Прикупљање инвестиционо-техничке документације и презентација Комисији за технички преглед изведених радова;
· Пружање помоћи у раду Комисије за примопредају радова; 
· Припрема документације и учешће у раду Комисије за коначни обрачун;
· Надзор над радовима на отклањању недостатака по примедбама Комисије за технички преглед радова.

Наручилац/Инвеститор могу део својих овлашћења пренети на Стручни надзор у складу са Комерцијалним уговором 2. Без обзира да ли је пренос извршен или не, Стручни надзор је обавезан да поступа по свим налозима Наручиоца/Инвеститора, као и да припреми нацрт свих документата које издаје Наручилац/Инвеститор.

Омогућавање рада Стручног надзора
Извођач је дужан да израђене пројекте и техничку документацију благовремено доставља Стручном надзору на преглед и верификацију. Уколико се пројектовање и израда техничке документације врши ван градилишта, дужан је да омогући стручном надзору приступ у просторије у којима се врши израда пројеката и непосредан увид у урађени материјал.

Уколико Стручни надзор има потребу да непосредно комуницира са особљем Извођача радова, Извођач је дужан то омогући током реализације Комерцијалног уговора 2 како на пројектовању, тако и током извођења радова.

Извођач радова је дужан да омогући стални стручни надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези са радовима.

Извођач радова је такође дужан да, пре почетка испитивања које врши, односно предаје одређених радова, благовремено, а најкасније један дан раније, достави Стручном надзору обавештење о термину обављања пријема истих, као и локацију.

Присуство Извођача радова
Извођач радова је дужан да по захтеву Стручног надзора присуствује његовом раду. Такође је дужан да учествује приликом обављања снимања, мерења и испитивања квалитета изведених радова. Уколико се Извођач радова не одазове захтеву Стручног надзора, налази Стручног надзора сматрају се исправним, без права Извођача радова на рекламацију, осим под условима предвиђеним уговором за извођење радова.

Радници и средства за снимање, испитивање и сл.
Стручни надзор је дужан да обезбеди о свом трошку радну снагу потребну за обављање контроле израђених пројеката и друге техничке документације, инжењерско-геодетских послова на снимању и мерењу изведених радова по свим технолошким фазама извршења радова (обележавање осовине трасе пута и путних објеката, нивелање изведених радова, обележавање и снимање попречних профила и друго). Поред тога је дужан да обезбеди опрему и квалификовано особље за вршење свих потребних испитивања. Извођач радова је дужан да Стручном надзору обезбеди о свом трошку радну снагу и средства (тешки ваљак, камион или друго) потребне за извршење контролних испитивања, али не и лабораторијску опрему и кадрове потребне за исте.

Обавештења и објашњења
Извођач радова је дужан да на време, писаним путем кроз грађевински дневник и на начин прописан Комерцијалним уговором 2 обавештава Стручни надзор о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза о започињању појединих технолошких фаза радова, о извориштима снабдевања материјалом, о радионицама и погонима у којима се обављају припремни радови или производња полупроизвода и готових производа, као и о механизацији коју ангажује за извођење радова.

Стручни надзор је дужан да на обавештења/захтеве извођача одговори писаним путем у роковима и на начин предвиђен Комерцијалним уговором 2.

Право Стручног надзора да одстрани раднике Извођача
Стручни надзор има право да од Извођача радова захтева да са градилишта уклони особе које се као радници Извођача радова немарно односе према обавезама из Уговора о грађењу.

Динамика извршења
Стручни надзор је у обавези да, уколико у току израде техничке документације и/или извођења радова утврди да се уговорене активности/радови не изводе у складу са одобреном динамиком, о томе обавести Наручиоца као и да предложи да Извођач радова кашњење у динамици извршења надокнади појачањем капацитета, уз претходну израду новог динамичког плана. Налог за достизање динамике извршења радова даје по претходно добијеном одобрењу Наручиоца.

Пријава радова
Када Извођач заврши са израдом Пројекта за извођење и Стручни надзор потврди да је Пројекат за извођење у свему сагласан са захтевима, Стручни надзор ће без одлагања обавестити Наручиоца о завршетку Пројекта за извођење како би Наручилац могао да изврши пријаву радова.

Промена режима саобраћаја
Уколико је током извођења радова неопходно променити редовни режим саобраћај на државном/јавном путу у експлоатацији делимичним сужењем профила или обуставом уз преусмеравање на алтернативне правце ради подизања нивоа безбедности учесника у саобраћају и радника на градилишту или услед технолошких ограничења која проистичу из датих пројектних решења, укључујући и ометање редовног режима саобраћаја на путевима који се укрштају са трасом пута у изградњи и/или приступних путева, Извођач иницира и спроводи следећу процедуру, а Стручни надзор конторлише и/или одобрава њено спровођење, са или без претходним прибављањем сагласности од Наручиоца/Инвеститора, зависно од случаја:
· Наручилац/Инвеститор се писаним путем обавештава о намери покретања поступка прибављања дозвола и сагласности код надлежних органа. Обавештење мора да садржи детаљно образложење уз опис предлога и скицу намераваног преусмерења саобраћаја. Тек након прибављања сагласности Стручног надзора и Инвеститора, извођач може да започне са реализацијом наредног корака.
· Стручни надзор проверава да ли је Извођач прибавио све потребне услове, планове, пројекте, дозволе и сагласности од надлежних државних органа, када и ако су потребне, и наведено уз своје одобрење доставља Инвеститору/Наручиоцу на сагласност. 
· Стручни надзор прегледа и одобрава План управљања саобраћајем.
· Током периода измењеног саобраћајног режима, Стручни надзопр свакодневно врши контролу постављене привремене саобраћајне сигнализације и опреме и даје налоге за отклањање недостатак уколико утврди постојање неусаглашености.
· Након престанка потребе за привременим регулисањем саобраћаја/преусмерењем, Извођач те делове саобраћајница доводи у стање у ком су били пре преусмеравања саобраћаја. Верификацију извршене обавезе спроводи Стручни надзор.
Уколико Извођач не испуни горе прописану процедуру, а саобраћај обустави из било ког разлога осим у случају хитних радова како је то прописано уговором, сматраће се да је Извођач прекршио своје уговорне обавезе и овлашћења. Инвеститор тада има право да покрене поступак утврђивања новчаног износа штете коју је извођач неовлашћено начинио. Предлог одштетног захтева сачињава Стручни надзор и доставља га Инвеститору на сагласност. 

Промена количина изведених радова (вишак и мањак радова)
Комерцијални уговор 2  је заснован на систему „пројектуј и изгради“. Стручни надзор ће, у складу са захтевима прописа Републике Србије о обавези вођења грађевинске књиге, измерити и утврдити стварно изведене количине радова и оверити њихово извршење својим потписом у листу грађевинске књиге и оверавати ситуације на начин наведен у Комерцијалном уговору 2 

Стручни надзор је обавезан да прати количине извршених радова и перманентно их упоређује са количинама датим у Пројекту за извођење и благовремено обавести Наручиоца о могућностима одступања. Ако установи да ће количине изведених радова одступати од пројектованих Стручни надзор је дужан да о томе обавести Наручиоца без одлагања.

Накнадни радови
Стручни надзор даје налог за извођење накнадних радова само по претходно прибављеној сагласности од Наручиоца. Уколико се Наручиоц сагласи, Стручни надзор ће припремити, или захтевати од Извођача да припреми, комплетан предлог за извођење непредвићених радова са разрађеним свим детаљима који укључују цртеже, калкулације, обрачуне, предлог и опис технологије извођења радова и критеријуме за испитивање квалитета, као и калкулације цена.

Измена цене
Било која измена цена из Комерцијалног уговора 2 подлеже претходном одобрењу Стручног надзора и Наручиоца како је и наведено у Комерцијалном уговору 2. 

Завршетак радова, примопредаја радова и технички преглед радова
Када заврши радове, Извођач радова о томе писаним путем обавештава Стручни надзор. Стручни надзор прегледа радове и издаје Потврду о завршетку радова или даје Извођачу радова Налог за отклањање недостатака. По отклањању недостатака, Извођач радова ће о томе обавестити Стручни надзор који ће по утврђивању да су недостаци отклоњени издати Потврду о завршетку радова.

Обавеза Стручног надзора је и преглед Пројекта изведеног објекта који му је доставио Извођач радова, који обухвата све измене изведене на објекту у односу на Техничку документацију на основу које су радови извођени. Пројекат изведеног објекта потписују Извођач радова и Стручни надзор. Уколико је објекат изведен у потпуности према Техничкој документацији која је предата Извођачу радова, онда ће се уважити да је то Пројекат изведеног објекта с тим да се таква изјава напише на Техничкој документацији и потпише од стране Извођача радова и Стручног надзора, све у складу са важећим прописима.

Представници Стручног надзора дужни су да учествују и пруже потребну помоћ током примопредаје изведених радова заједно са Наручиоцем/Инвеститором и Извођачем радова, без посебне надокнаде трошкова.

Технички преглед радова је обавеза према одредбама Закона о планирању и изградњи. Организација и трошкови Tехничког прегледа радова су обавеза Наручиоца. Технички преглед обавља комисија коју именује орган управе надлежан за ове послове.

Представници Стручног надзора дужни су да присуствују техничком прегледу, прикупе документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пруже потребну помоћ, без посебне надокнаде трошкова.

Документација на градилишту
Грађевински дневник:
· Извођач радова, за време извођења радова води грађевински дневник на начи дефинисан Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС", бр. 62/2019).
· Грађевински дневник води се у облику увезане књиге с двоструко обележеним страницама (оригинал и копија), при чему се копија може отцепити из књиге.
· Грађевински дневник води Одговорни извођач радова, или особа коју он одреди, од дана увођења Извођача радова у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
· У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, као и сви они подаци који могу утицати на сигурност и квалитет радова, као што су подаци о: прегледу свих оних радова који се у следећим фазама неће моћи прегледати (темељне јаме и подлоге пре наставка радова, оплата и арматура пре бетонирања, постељица пре израде горњег строја, зидани елементи пре малтерисања, слободни профили и стенске масе пре израде облоге, инсталације пре затварања изолације, пре затрпавања и сл.), узимању узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од техничке документације, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме који се испоручују на градилиште, висинским тачкама, исколчењу и сл. испитивању терена, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њихови налази, као и о другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова.
· Надаље, уписују се сви они подаци који могу служити као доказ при обрачуну изведених радова као што су подаци о: изменама и допунама пројеката, застојима и прекиду радова, радовима који се обрачунавају у режијским сатима, непредвиђеним и накнадним радовима, подземним водама, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту, категорији земљишта, о измењеним условима рада и др.
· Надзорни орган и Одговорни извођач радова водиће кореспонденцију грађевинског дневника у вези с наведеним подацима као и другим проблемима, а нарочито у вези с одржавањем рокова, прибављањем потребне документације, отклањањем уочених недостатака, оценом квалитета итд.; посебно путем дневника надзорни орган даје Извођачу радова сва потребна упутства.
· Тачност података уписаних у току једног дана свакодневно потврђују својим потписом Одговорни извођач радова и Надзорни орган.
· Подаци уписани у грађевински дневник не смеју се исправљати, мењати, ни брисати. Евентуалне исправке, допуне или промене уносе се у дневник новим уписом.
· Сви уписи у грађевински дневник сматрају се истинитим док се не докаже супротно. Трошкове доказивање сноси она страна која је уписала неистинит податак у грађевински дневник.

Грађевинска књига:
· Извођач радова води грађевинску књигу. У грађевинску књигу уписују се тачни подаци о мерама и количинама стварно изведених радова. Књига служи као доказ (документ) за обрачун и наплату радова. По потреби, у грађевинску књигу уцртавају се и одговарајуће скице. Када је потребно уз лист грађевинске књиге се прилажу доказнице којима се потврђује тачност података унетих у лист грађевинске књиге.
· Извођач радова дужан је да изради потребне обрачунске нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге. Обрачунске нацрте потписују Надзорни орган и Одговорни извођач радова.
· Грађевинска књига води се у једном примерку тако да свака ставка из предрачуна радова има свој засебни лист. По завршетку коначног обрачуна сви листови грађевинске књиге увезују се и предају Наручиоцу.
· Податке за грађевинску књигу припрема извођач. Количине радова у лист грађевинске књиге уноси извођач. Надзорни орган својим потписом верификује тачност тих података.
· Све количине наведене у грађевинској књизи које се накнадно не могу проверавати, а оверио их је надзорни орган, сматрају се коначно утврђеним количинама.
· Све исправке у грађевинској књизи морају бити обострано потписане.

Књига инспекције:
· Извођач радова, за време извођења радова води књигу инспекције. Књига инспекције се води у облику регистратора (фасцикле) са механизмом за повезивање и са једноструко нумерисаним странама. Књигу инспекције води Одговорни извођач радова, или особа коју он одреди, од дана увођења Извођача радова у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
· У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор уписује у књигу инспекције податке о утврђеном стању и друга запажања у вези са извођењем радова приликом сваког инспекцијског увида. О овоме надлежни инспектор може сачинити записник који потписује и печатом оверава и Одговорни извођач радова, и који чини саставни део књиге инспекције.
· Сваки упис у књигу инспекције надлежни инспектор оверава својим потписом.
· Одговорни извођач радова својим потписом оверава да је упознат са налазима и налозима инспектора унетим у књигу инспекције.

Квалитет материјала, опреме и радова
Квалитет материјала које користи извођач радова за извршење уговорених радова мора да буде у складу са захтевима Комерцијалног уговора 2 Карактеристике тих материјала морају бити потврђене од стране акредитоване лабораторије, а примена одобрена од стране Стручног надзора.

Ни под којим околностима извођач радова не може испоставити захтев за надокнаду због незадовољавајућег квалитета материјала који је употребио, или опреме коју је набавио, чак и ако су коришћени материјал и набављена опрема били одобрени од стране Стручног надзора.

Ако Стручни надзор утврди да је извођач набавио и депоновао на градилишту материјал чији квалитет не задовољава услове захтеване пројектом и стандардима дужан је да извођачу да налог да неквалитетни материјал уклони са градилишта и градилишних депонија. Стручни надзор неће дозволити наставак радова на позицији за коју се користи такав материјал, све док сав материјал не буде уклоњен са градилишта и градилишних депонија. Сви трошкови набавке и уклањања неквалитетног материјала и поновне набавке материјала који задовољава захтеве пројекта представљају трошак извођача радова и неће се посебно надокнађивати.

Извођач радова је у обавези да на време (минимум један дан унапред) обавештава Стручни надзора о датуму контроле квалитета изведених појединих и укупних позиција радова.

Контрола квалитета и контролна испитивања
Контрола квалитета се обавља на градилишту ("in situ"), у теренској и централној лабораторији, у складу са захтевима квалитета дефинисаним у техничкој документацији, Комерцијалном уговору 2, стандардима и прописима.

Стручни надзор у фази пројектовања проверава техничке услове/спецификације којима се дефинише технологија извођења радова, услови квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова, и верификује усклађеност са прописима, стандардима и условима уговора.

У току извођења радова, извођач је дужан да о свом трошку обавља сва потребна претходна и текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то предвиђено Комерцијалним уговором 2, стандардима и прописима. Резултате испитивања извођач радова је дужан да достави Стручном надзору у најкраћем могућем року.

Стручни надзор у фази извођења радова кроз ангажовану акредитовану контролну лабораторију о свом трошку проверава испуњеност захтева квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова. Обим испитивања које спроводи Стручни надзор је минимално 20% од броја текућих испитивања које је обавезан да врши извођач радова, као и сва друга испитивања у зависности од потреба.

Пружалац услуге мора да поседује важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог Тела Србије, којим се потврђује да је акредитован према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 од стране Акредитационог Тела Србије. Сматраће се да је Пружалац услуге акредитован у складу са важећим прописима и ако поседује акредитацију прихватљиву за Акредитационо тело Србије према споразумима са Европском организацијом за акредитацију, Међународном организацијом за акредитацију лабораторија, Међународним форумом за акредитацију, као и билатералним споразумима које је закључило Акредитационо тело Србије. Такође се захтева да је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све опите према стандардима који су захтевани у Табели: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије.

Табела: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије
	Геомеханичка испитивања:

	1) Модул стишљивости Мс, СРПС У.Б1.046, 1.
2) Модул деформације Ев1, Ев2, Ев1/Ев2, СРПС У.Б1.047,
3) Влажност, СРПС У.Б1.012 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1,
4) Запреминска маса тла са порама са цилиндром познате запремине, СРПС У.Б1.013 или СРПС ЦЕН ИСО/ГС 17892-2,
5) Запреминска тежина калибрисаним песком СРПС У.Б1.015,
6) Садржај органских и сагорљивих материја СРПС У.Б1.024,
7) Атербергове границе конзистенције, СРПС У.Б1.020 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12,
8) Гранулометријски састав сувим или мокрим сејањем, СРПС У.Б1.018 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4,
9) ЦБР опит, СРПС ЕН 13286-47 или СРПС У.Б1.042,
10) Еквивалент песка, СРПС У.Б1.040 или СРПС ЕН 933-8,
11) Прокторов опит, СРПС У.Б1.038 или СРПС ЕН 13286-2,

	Испитивања битумена и полимер модификованог битумена:

	17) Пенетрација, СРПС Б.Х8.612 или СРПС ЕН 1426,
18) Тачка размекшања по методи прстена и куглице, СРПС Б.Х8.613 или СРПС ЕН 1427,
19) Дуктилитет, СРПС Б.Х8.615,
20) Тачка лома по Фрасу, СРПС ЕН 12593 или СРПС Б.Х8.616,
22) Стабилност лагеровања модификованог битумена, СРПС ЕН 13399,
Одређивање затезних карактеристика полимер модификованог битумена СРПС ЕН 13589.

	Испитивања асфалтне масе:

	25) Привидна запреминска маса минералних и асфалтних мешавина, СРПС У.М8.081 или СРПС У.М8.082 или СРПС ЕН 12697-5,
26) Гранулометријски састав минералне мешавине, СРПС У.М8.102 или СРПС ЕН 12697-2, 
27) Садржај везива, СРПС У.М8.100 или СРПС ЕН 12697-1 или СРПС У.М8.105,
28) Запреминска маса асфалтних узорака према СРПС ЕН 12697-6 или СРПС У.М8.092, 
29) Референтна запреминска маса, СРПС ЕН 12697-9, 
30) Маршалов тест, СРПС ЕН 12697- 34 или СРПС У.М8.090,
34) Прионљивост агрегата и битумена, СРПС ЕН 12697-11, 
35) Мерење температуре, СРПС ЕН 12697-13,
37) Испитивање на основу колотрага точка, СРПС ЕН 12697-22.

	Испитивања кернова:

	39) Запреминска маса узорака из застора и носећих слојева, СРПС У.М8.092 или СРПС ЕН 12697-6, 
40) Одређивање дебљина уграђених слојева асфалта, СРПС ЕН 12697-36.

	Испитивања каменог агрегата:

	44) Гранулометријски састав, СРПС ЕН 933-1 или СРПС 6.Б8.029,
45) Количина ситних честица методом мокрог сејања (<_ 0.09 мм), СРПС Б.Б8.036,
46) Загађеност органским материјама, СРПС Б.Б8.039, 
47) Агрегат загађен органским материјама према СРПС Б.Б8.040,
48) "Лос Анђелес" опит, СРПС Б.Б8.045 или СРПС ЕН 1097-2, 
49) Отпорност каменог агрегата на хабање (Mikro Deval), СРПС ЕН 1097-1, 
50) Коефицијент полираности камена (PSV — Polishing Stone Value), СРПС ЕН 1097-8,
51) Облик зрна методом кљунастог мерила, СРПС Б.Б8.048,
52) Постојаност каменог агрегата на замрзавање и одмрзавање, СРПС ЕН 1367-1, 
53) Стварна запреминска маса и упијање воде, СРПС ЕН 1097-6, 

	Испитивања бетона:

	54) Чврстоћа при притиску на бетонским коцкама, СРПС ИСО 4012 или СРПС У.М1.020, СПРС ЕН 12390-3
55) Запреминска маса очврслог бетона (на бетонским коцкама), СРПС ИСО 6275, СРПС ЕН 12390-7
56) Конзистенција свежег бетона - Испитивање слегања, СРПС ИСО 4109, СРПС ЕН 12350-2
57) Мерење температуре свежег бетона, СРПС У.М1.032, 
58) Садржај ваздуха у свежем бетону према СРПС ИСО 4848, СРПС ЕН 12350-7
59) Чврстоћа епрувете на савијање, СРПС ИСО 4013, СРПС ЕН 12390-7
60) Продирање воде под притиском, СРПС У.М1.015,
61) Отпорност на дејство мраза, СРПС У.М1.016, 
62) Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, СРПС У.М1.055.



За коначну оцену квалитета изведених радова и квалитета уграђеног материјала меродавна су испитивања Стручног надзора.

У случају да дође до спора између Стручног надзора и извођача радова у погледу резултата испитивања, Наручилац може на захтев извођача ангажовати независну лабораторију за вршење ванредних испитивања. За коначну оцену квалитета материјала и радова у том случају меродавни су резултати ванредних испитивања. Такође, Наручилац може да ангажује независну лабораторију ако посумња у резултате било ког испитивања.

Неквалитетни материјал и опрема
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, Стручни надзор је дужан да изда налог извођачу радова да о свом трошку неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Уколико набављена опрема не поседује одговарајућу документацију о квалитету, нема адекватну гаранцију у складу са прописима, не може успешно да се интегрише у пројектоване системе или има неки други недостатак, Стручни надзор је дужан да изда налог Извођачу радова да ту опрему замени одговарајућом.

Стручни надзор издаје Обавештење о неусаглашености ако материјали за рад, опрема, радови или друго нису у складу са Комерцијалним уговором. Док се неусаглашености не отклоне, Стручни надзор неће оверити било какво плаћање таквог рада или предмета.

Умањење вредности за неквалитетан рад, опрему и материјал
Стручни надзор признаје у реализацију извођача радова само квалитетно изведене радове. Подразумева се да је у квалитетно изведене радове уграђена опрема и материјал одговарајућег квалитета. Наручилац и Стручни надзор имају право да на име неквалитетно изведених радова задрже одговарајуће износе од привремене обрачунске или окончане ситуације у висини вредности неквалитетно изведених радова, све до потпуног отклањања недостатака.

Трошкови ванредних испитивања
Уколико резултати ванредних испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, трошкове тих испитивања сноси извођач радова. Ако то није случај, трошкови ванредних испитивања сноси Наручилац.

Радови који се подразумевају
Сваки материјал и рад који се касније не може контролисати у погледу количина и квалитета мора одмах да прегледа Стручни надзор, а подаци о одобреним предметним радовима се уносе у грађевински дневник и грађевинску књигу и друга документа предвиђена уговором и прописима. Извођач радова је дужан да на време обавести Стручни надзор о постојању таквих радова јер у противном, Стручни надзор може одбити признавање таквих радова или их обрачунати према својим подацима или процени.

Извођач радова је дужан да на захтев Стручног надзора или Наручиоца обави потребна откривања или отварања извршених радова, ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања извођач је дужан да места на којима су спроведена откривања и испитивања санира према упутству Стручног надзора.

Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси Наручилац ако је извођач радова благовремено позвао Стручни надзор да прегледа скривене радове и ако се накнадним испитивањима утврди да су ови радови квалитетно изведени, у противном ове трошкове сноси Извођач радова.

5. ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
Време извршења Услуге и време трајања Уговора су дефинисани чланом 5. Уговора.

Програм активности
Пружалац услуге је дужан да изради и преда Наручиоцу програм активности који треба да садржи следеће:
· организациону шему тима који ће радити на извршењу Услуге. Шема треба да буде сачињена у облику прикладног дијаграма и да обухвати све чланове тима стручног надзора, укључујући кључно, не-кључно и остало особље;
· план ангажовања особља, укључујући кључно, не-кључно и остало особље планирано за реализацију Услуге. При изради плана ангажовања особља, Пружалац услуге мора планирати ангажовање кључног особља за време укупног трајања услуге, а осталог особља за време које је потребно да се изврши активност на чијем спровођењу је то особље ангажовано;
· план појединачних послова и одговорности кључног особља;
· план коресподенције;
· план организације активности који треба да садржи и параметре који се прате, локацију узимања узорака или спровођења мерења, опрему којом ће се користити, учесталост мерења, и сл.;
· план положаја централне и теренске лабораторије, ако постоје.

Стручни надзор доставља Наручиоцу на одобрење програм активности за извршење Услуге, у року и чланом 9. Уговора. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у члану 6. Уговора.

Програм активности треба да буде усаглашен са програмом и динамиком aктивности Извођача радова и по потреби да се ажуриран доставља на одобрење Наручиоцу/Инвеститору.

6. ЗАХТЕВИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ
Периодични извештаји који се захтевају од Стручног надзора дефинисани у овом поглављу представљају основ за праћење квалитета и динамике извршења Услуге.

Дневни и недељни планови/извештаји, које припрема извођач и доставља Стручном надзору током реализације Комерцијалног уговора на оперативном нивоу електронском поштом, прослеђују се Наручиоцу/Инвеститору само на њихов посебан захтев.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу/Инвеститору месечне извештаје који се предају у року од 7 дана од дана доставе месечног извештаја извођача по истеку периода на који се односе и садрже преглед израђених пројеката/изведених радова у протеклом месецу, степен реализације извођачевог динамичког плана (укупно и по активностима), идентификацију проблема и предлоге за њихово решавање, преглед усвојених радова по варијацијама и образложен предлог за измену/варијацију који Наручилац треба да одобри, план ангажовања Стручног надзора за наредни период, податке о инспекцијским прегледима, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, и податке о другим битним догађајима везаним за реализацију Услуге и Комерцијалног уговора. Месечни извештаји обавезно садрже и преглед свих потраживања које је доставио Извођач од почетка реализације уговора о грађењу. Тај преглед треба да буде израђен у погодној форми која омогућава сагледавање захтева, претходних активности и кључних рокова за решавање захтева. Месечни извештај треба да садржи и фото документацију. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у члану 6. Уговора.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу кварталне извештаје који се предају у року од 21 дан по истеку периода и садрже преглед изведених радова у протеклом кварталу, степен реализације радова и процену датума завршетка радова, сумарни преглед релевантних података о извршеним мерењима, податке о измени персонала на основу захтева Стручног надзора, преглед свих догађаја важних за напредовање радова и утрошак средстава током претходног квартала, податке о инспекцијским прегледима и захтевима или одлукама државних органа, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, преглед издатих варијација, процена буџета у случају значајних промена, идентификацију нерешених проблема са предлогом њихових решења, преглед потраживања Извођача са мишљењем о оправданости захтева и друге елементе битне за реализацију Комерцијалног угопвора.

Стручни надзор има обавезу и да припреми и достави Наручиоцу завршни извештај који треба да садржи следеће:
· основне информације о пројектно-техничкој документацији и радовима;
· преглед техничке документације на основу које су изведени радови са свим изменама које су направљене;
· преглед важних догађаја на градилишту;
· преглед опреме и механизације коришћене током извођења радова, са закључцима о адекватности и препорукама Наручиоцу за будуће радове;
· преглед особља Извођача које је изводило радове према квалификационој структури, са закључцима о адекватности и препорукама Наручиоцу за будуће радове;
· преглед и опис нових технологија које су коришћење за извођење радова са препорукама Наручиоцу за будућу употребу;
· преглед ангажованог особља и опреме од стране Стручног надзора;
· свеобухватан преглед изведених радова;
· свеобухватан преглед испитивања материјала и радова, као и резултате контролних испитивања;
· преглед испоручених материјала, са подацима о произвођачу и квалитету, и шематски приказ локације уграђеног материјала;
· податке о инспекцијским прегледима и прегледима комисија, са подацима о њиховим примедбама и мишљењима и мерама које су предузете за откањање тих примедби;
· закључке и анализе о изведеним радовима и постигнутим техничким и финансијским резултатима уговора о извођењу радова и уговора о пружању услуга Стручног надзора.

Рок за припрему завршног извештаја је 30 дана од дана завршетка услуге. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у члану 6. Уговора.

У оквиру претходно наведених месечних, кварталних и завршног извештаја, Стручни надзор доставља информације и о имплементацији захтева заштите животне средине – примени мера заштите и активностима мониторинга. У случају било каквог еколошког акцидента извештај о незгоди мора бити достављен Наручиоцу у најкраћем могућем року.

Стручни надзор је у обавези да припреми и достави ванредне извештаје по захтеву Наручиоца/Инвеститора, на начин и у року како то Наручила/Инвеститор затраже.

Извештаји се израђују двојезично, на српском и енглеском језику, и достављају у штампаном и електронском облику Наручиоцу/Инвеститору у прописаним роковима. Потребан број штампаних примерака утврђује се на иницијалном састанку. Електронска верзија извештаја доставља се у форми обрађеној за штампу (pdf екстензија) и у форми погодној за едитовање (doc екстензија) према дистрибутивној листи утврђеној на иницијалном састанку.

7. ОСОБЉЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
Пружалац услуге је у обавези да ангажује особље према позицијама и у складу са квалификацијама наведеним овде и у поглављу IV конкурсне документације (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавка,а и упутство како се доказује испуњеност тих услова):

У оквиру Кључног особља, Пружалац услуге је дужан да ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К1.
Табела К1
	Р.Бр.
	Кључно особље
	Бр. извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији Инжењера/Руководиоца надзорне службе у последњих 10 година, од којих је бар 1 пројекат реализован кроз „Пројектуј-изгради“ модел уговора ( Жути FIDIC или сличан модел уговора у међународној примени);
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика

	2
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције 
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији мостовa и инжењерских конструкција на државним путевима према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година, За референцу се признају само мостови дужине преко 25м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр. 410 или 310 или лиценце ФИ 04-01.1 или ГП 04-01

	3
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04

	4
	Специјалиста за материјале
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, са посебним искуством на радовима геотехничких објеката, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца ИКС бр. или 318 или 418 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410 или лиценце ГТИ 10-01.1 или ГИ 04-03.1 или ГИ 04-01.1 или ГТП 10-01 или ГП 04-03 или ГП 04-04 или ГП 04-01



За вршење Стручног надзора на изградњи делова објекта за које је прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Не-кључног техничког особља ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К2:

Табела К2
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље Стручног надзора
	Бр. извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Надзорни орган за геотехничке објекте
	2
	Лиценца ИКС бр.  316 или ГП 04-01

	2
	Надзорни орган за регулисање саобраћаја за време извођења радова, саобраћајну сигнализацију и опрему
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или  470 или СИ 07-01.1 или СП 07-01

	3
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	1
	Лиценца ИКС бр. 414 или 314 или 413 или 313 или лиценце ГИ 04-02.1 или ГП 04-02

	4
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	1
	Лиценца бр.350 или  450 или лиценце ЕИ 05-01.1 или ЕП 05-01

	5
	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
	1
	Лиценца бр.353 или  453или лиценце ЕИ 05-03.1 или ЕП 05-03

	6
	Надзорни орган за геодетске радове
	2
	Лиценца бр.372 или 471 или лиценце ГеИ 08-01.1 или ГеП 08-01

	7
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова
	1
	Важећи сертификат у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018).



Такође, пре почетка извођења радова на градилишту, стручни надзор мора да обезбеди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова са одговарајућим сертификатом у складу са прописима Републике Србије, кога ће Инвеститор именовати писаним актом, као и да изради План превентивних мера у име Инвеститора, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима „Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018)

Поред Кључног и Не-кључног техничког особља, Пружалац услуге обезбеђује и Остало стручно и административно особље. Остало стручно особље треба да реализује обавезе и задатке везане за:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

Последично, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Осталог стручног особља ангажује квалификовано особље следећих специјалности:
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Трошкови ангажовања административног особља приказују се кроз укупне месечне трошкове административне јединице Пружаоца услуге у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.

Поред наведеног, Пружалац услуге је дужан да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Кључно особље наведено у Понуди се не може мењати. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену Кључног особља, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену Кључног особља. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Наручиоца.

Понуђач мора да сагледа потребан обим ангажовања особља сходно обиму Услуге која је предмет ове набавке и захтевима конкурсне документације, те да га дефинише у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене. 

Опис задужења и овлашћења кључног особља
Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
Инжењер (Руководилац Стручног надзора) је предстасвник Пружаоца услуге на Услузи, те стога планира и организује рад чланова тима Пружаоца услуге ангажованих на уговору, управља извршењем уговора, спроводи поступке и процедуре у вези са системом квалитета, обезбеђује потребне ресурсе и одговоран је за евиденцију свих активности и догађаја у вези са Услугом и Комерцијалним уговором 2. Обавезе и одговорности Ижењера дефинисане су Комерцијалним уговором 2 и овим Пројектним задатком.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, израђује планове активности и обезбеђује особље и ресурсе Пружаоца услуге за извешење Услуге;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова и даје препоруке Наручиоцу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Одобрава планове и програме Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања израде техничке документације;
· Организује стално праћење напредовања радова у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења уговора о грађењу. Обезбеђује и верификује месечне, кварталне извештаје и остале захтеване извештаје. Када се радови заврше, Наручиоцу доставља коначан извештај о завршетку свих радова;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Наручиоцу који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налога за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, дискутабилна питања морају да се проследе Наручиоцу да о томе донесе одлуку;
· Иницира, планира и организује састанке са Наручиоцем и Извођачем радова и припрема записнике са свих састанака;
· Помаже Наручиоцу при контактима са представницима министарстава, других државних органа, градском управом, полицијом, локалним органима власти и другим заинтересованим странама којих се тичу радови;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Предлаже подизање тужбе када је потребно казнити недозвољене радње, крађу, злоупотребу или оштећења пута и путних објеката, опреме итд;
· По потреби обуставља радове због недовољне механизације и опреме, погрешних метода извођења радова или материјала, недовољне саобраћајне сигнализације или неадекватних мера безбедности;
· Иницира хитне радове услед саобраћајних незгода или опасних ситуација како би се спречило даље озлеђивање људи, оштећење имовине и угрожавање животне средине. О предузетим мерама мора одмах да извести Наручиоца;
· Обуставља радове када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике.
· Обезбеђује анализу одштетних захтева Извођача, захтева и жалби трећих лица, даје предлог за доношење одлука по овим питањима;
· Контролише и одобрава Пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова;
· Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова.


Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
Одговорни надзорни орган за саобраћајнице задужен је да надзире радове на изградњи саобраћајница у свим фазама извршења Комерцијалног уговора. Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу саобраћајница, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи саобраћајница које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи саобраћајница и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи саобраћајница у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на изградњи саобраћајница. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова на изградњи саобраћајница;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на саобраћајницама;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора 2 у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора). Када се радови заврше, Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи саобраћајница;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места за узимање узорака за испитивање у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца/Инвеститора саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава Пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором 2.

Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције задужен је да надзире радове на изградњи објеката/мостова и инжењерских конструкција у свим фазама извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи, контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу објеката и инжењерских конструкција, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи објеката и инжењерских конструкција које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руководиоцу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на изградњи објеката и инжењерских конструкција;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора 2 о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе). Када се радови заврше, Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи објеката и грађевинских конструкција;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места узорковања за испитивања у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, преко Инжењера, анализу и предлог за одлучивање по сваком питању доставља Наручиоцу/Инвеститору на даље разматрање и одлучивање;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова. 

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором 2.

Специјалиста за материјале
Специјалиста за материјале задужен је да надзире спровођење контроле квалитета у свим фазама извршења Комерцијалног уговора 2 руководи контолном лабораторијом надзора и теренским испитивањима употребљених материјала и изведених радова које планира, организује и спроводи надзор, контролише усаглашеност квалитета изведених радова са условима из пројекта, спроводи поступке у вези са системом квалитета и одговоран је за вођење документације о квалитету изведених радова.
Основни задаци и задужења:
· Руководи, координира организацију, обезбеђивање особља и опреме и планирање рада контролне лабораторије у складу са важећим прописима и Комерцијалним уговором 2; 
· Врши инспекцију извођачеве (текуће) лабораторије:
· Верификација лабораторијске опреме и потребних акредитација и атеста;
· Провера квалификација и капацитета особља извођачеве (текуће) лабораторије 
· Прегледа извођачев Програм контроле квалитета;
· Припрема програм контролних испитивања материјала и изведених радова у складу са важећим прописима и Комерцијалним уговором 2;
· Одобравање квалитета употребљених материјала као и квалитета изведених радова у складу са захтевима Комерцијалног уговора 2;
· Преглед и овера документације извођача везано за припрему претходних мешавина, методологије извођења радова;
· Надзире извођачеве (текуће) лабораторије и извештава о резултатима испитивања;
· Надгледа испитивања које врше треће стране;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу везано за квалитет изведених радова; 
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места узорковања за испитивања у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету изведених радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора 2 у делу који се односи на квалитет изведених радова. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе). Када се радови заврше, Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) мора да достави коначан извештај о квалитету изведених радова;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова у погледу предложеног квалитета даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на квалитет изведених радова;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором 2.

8. КАНЦЕЛАРИЈЕ, СМЕШТАЈ И ОПРЕМА ЗА СТРУЧНИ НАДЗОР
У складу са Комерцијалним уговором 2, Извођач је дужан да обезбеди и одржава опремљене канцеларије са инфраструктурним конекцијама за Надзорног органа и особље са 20 радних места, са тоалетима, чајним кухињама и салом за састанке на градилишту и да обезбеди потрошни канцеларијски материјал, интернет и телефонске линије током трајања пројекта.

Све остале канцеларије (Back-office), као и сву другу опрему за потребе извршења Услуге укључујући возила, рачунаре и мобилне телефоне са свим припадајућим трошковима, Стручни надзор је у обавези да обезбеди о свом трошку. Стручни надзор је дужан да за потребе извршења услуге обезбеди возила и сноси трошкове горива, сервисирања, поправки, одржавања и осигурања возила. Такође је дужан да о свом трошку осигура превоз радника од места боравка до градилишта, као и градилишни превоз, обезбеди заштитну опрему, организује смештај и исхрану радника на градилишту и др. сагласно са одредбама Закона о раду и прописима о заштити на раду.

Стручни надзор је у обавези да обезбеди извођење контролних испитивања, било да сам поседује лабораторију или је изнајмљује, а према захтевима конкурсне документације. Лабораторија Стручног надзора не може бити лабораторија Извођача радова. Лабораторија мора бити акредитована. Минимални обим акредитације као и минимални обим контролних испитивања која спроводи Стручни надзор у односу на обим текућих испитивања извођача дефинисани су у претходном поглављу овог Пројектног задатка. Све трошкове контролне лабораторије сноси Стручни надзор.

Трошкове акредитоване контролне лабораторије, који обухватају све врсте трошкова за упостављање, организацију и рад теренске и централне лабораторије, смештај и рад особља лабораторије, опреме и потрошног материјала, приказују се у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.

9. ЗАКОН И ЈЕЗИК

Техничка документација израђује се у складу са прописима Републике Србије. За све радове који се изводе примењују се прописи Републике Србије.

Такође, контрола техничке документације и вршење Стручног надзора спроводе се у складу са прописима Републике Србије.

Познавање националног законодавста, техничких прописа и стандарда представљају предуслов за успешно обављање услуге. 

Стручни надзор је посебно у обавези да користи законе Републике Србије у домену безбедности и заштите на раду. Уколико је извођач планирао да поједине радове изводи према стандардима других земаља, Стручни надзор ће верификовати образложење и оправданост таквог поступка и контролу рада на извођењу тих позиција вршити у складу са стандардима чија је примена одобрена. 
Званични језик овог Уговора је српски језик а комуникација са извођачем се одвија двојезично, на српском и енглеском језику.
С обзиром да је у Комерцијалном Уговору 2 наведено да се комуникација одвија двојезично, на српском и енглеском језику, а меродаван језик је енглески, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди кључно и техничко особље које користи и српски и енглески језик, и/или довољан број преводилаца како би се обезбедила несметана реализација Уговора и комуникација између Наручиоца, Пружаоца услуге и Извођача. 

За Инжењера је обавезно знање енглеског језика. Део документације на градилишту, која је обавезна по законима Републике Србије (грађевински дневник, грађевинска књига и књига инспекције), мора бити на српском језику. Коресподенција Пружаоца услуге са другим институцијама у Републици Србији (Министарства, полиција, локална самоуправа, јавна предузећа и сл.) такође мора бити на српском језику. За документа која се припремају на српском језику мора бити обезбеђен превод на енглески језик и аналогно томе, за документа која се припремају на енглеском језику мора бити обезбеђен превод на српски језик.

10. КOМУНИКАЦИЈА

Када год се уговором тражи давање или издавање одобрења, потврда, уверења, одлука, сагласности, решења, саопштења и захтева, таква комуникација је у писаној форми и доставља се на руке (са потврдом пријема), шаље се поштом или по куриру или се преноси преко договорених система електронске комуникације. Достава се врши на адресу примаоца наведену у уговору или на адресу коју је примаоц изменио накнадно писаним обавештењем. 

Одобрења, потврде, сагласности и решења не могу се не оправдано ускратити или њихово издавање одуговлачити. Издавалац мора водити рачуна да све заинтересоване стране морају примити примерак издатог документa

IV	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.      да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
	Доказ за правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

	Доказ за предузетнике:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;


1.2.      да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
	Доказ за правно  лице:
	1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

	Доказ за предузетнике и за физичко лице:
	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда.



1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
	Доказ за правно  лице:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ за предузетнике:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ за физичко лице:
	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

	Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда

	



1.4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом Закона); 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докази Партија 1: 
	
Доказ - Потребно је да Понуђач поседује решење којим се утврђује да Понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техичке документације и/или за грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевине, и то:
· за израду техничке документације – пројекти саобраћајница (П131Г2); за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације (П131С1); за израду пројеката грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) (П132Г1); 
и/или
· за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве I и II реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (И131Г2); за извођење грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) (И132Г1).
· 
Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу издаје лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-одлука УС, 96/2015, 47/2017 аутентично тумачење, 113/2017-др.закон, 27/2018-др.закон и 41/2018-др.закон) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 

Доставити важећа решења у фотокопији



	
 
 
 
 
 
 
 
 
Докази 
Партија 2: 
	 Доказ - Потребно је да Понуђач поседује решење којим се утврђује да Понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техичке документације и/или за грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевине, и то:
· за израду техничке документације – пројекти саобраћајница (П131Г2); за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације (П131С1); за израду пројеката грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) (П132Г1); 
и/или
· за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве I и II реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (И131Г2); за извођење грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) (И132Г1);.
 
Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу издаје лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-одлука УС, 96/2015, 47/2017 аутентично тумачење, 113/2017-др.закон, 27/2018-др.закон и 41/2018-др.закон) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 
 
Доставити важећа решења у фотокопији




1.5  да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (изјава предвиђена конкурсном документацијом)

Регистар понуђача: 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1. Да располаже потребним кадровским капацитетима за Партију 1 (чл. 76. ст. 2. Закона);
Понуђач је у обавези да ангажује Кључно особље са следећим квалификацијама:
	Р.Бр.
	Кључно особље
	Бр. извршилаца
	Квалификације
	Докази

	1
	Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији Инжењера/Руководиоца надзорне службе у последњих 10 година, од којих је бар 1 пројекат реализован кроз „Пројектуј-изгради“ модел уговора ( Жути FIDIC или сличан модел уговора у међународној примени);
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика
	· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· фотокопија дипломе завршеног факултета
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Сертификат о знању енглеског језика школе/института за стране језике најмање средњи ниво (Б 1 ниво), или положен испит на факултету; Уколико је енглески матерњи језик понуђач је у обавези да приложи Изјаву која је саставни део конкурсне документације.

	2
	Одговорни надзорни орган за мостове
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији 3 моста према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година, од којих је најмање 1 челични мост распона 150 и више метара. За референцу се признају само мостови дужине преко 35м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01
	· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца икс бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01

	3
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији 3 моста према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година. За референцу се признају само мостови дужине преко 35м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01
	-уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца ИКС бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01

	4
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	2
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04
	· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца ИКС бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04

	5
	Специјалиста за материјале
	1
	·  Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева или објеката на државним путевима према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, са искуством у надзору над изградњом најмање 1 челичног моста са распоном 35 и више метара, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр.391 или 491 или 318 или 418 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410 или лиценце ГТИ 10-01.1 или ГИ 04-03.1 или ГИ 04-01.1 или ГтП 10-01 или ГП 04-03 или ГП 04-04 или ГП 04-01
	· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца ИКС бр.391 или 491 или 318 или 418 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410 или лиценце ГТИ 10-01.1 или ГИ 04-03.1 или ГИ 04-01.1 или ГтП 10-01 или ГП 04-03 или ГП 04-04 или ГП 04-01



Поред кључног особља, за вршење стручног надзора на изградњи делова објекта за које је прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа, Понуђач је дужан да у оквиру Не-кључно техничког особља обезбеди особље са следећим квалификацијама  у табели К2:
Табела К2
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље Стручног надзора
	Бр. извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Надзорни орган за мостове
	2
	Лиценца ИКС бр. 410 или 415 или 310 или 315 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГИ 04-03.1 или ГП 04-01 или ГП 04-03

	2
	Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или  470 или лиценце СИ 07-01.1 или СП 07-01

	3
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	1
	Лиценца ИКС бр. 414 или 314 или 413 или 313 или лиценце ГИ 04-02.1 или ГП 04-02

	4
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	1
	Лиценца ИКС бр.350 или  450 или лиценце ЕИ 05-01.1 или ЕП 05-01

	5
	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
	1
	Лиценца ИКС бр.353 или  453 или лиценце ЕИ 05-03.1 или ЕП 05-03

	6
	Надзорни орган за геодетске радове
	2
	Лиценца ИКС бр.372 или 471 или лиценце ГеИ 08-01.1 или ГеП 08-01

	7
	Надзорни орган за радове термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
	1
	
Лиценца ИКС број 330 или 430 или лиценце МИ 06-01.1 или МП 06-01

	8
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова
	1
	Важећи сертификат у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018).



Такође, пре почетка извођења радова на градилишту, стручни надзор мора да обезбеди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова са одговарајућим сертификатом у складу са прописима Републике Србије, кога ће Инвеститор именовати писаним актом, као и да изради План превентивних мера у име Инвеститора, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима „Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018)

За вршење контроле пројектно-техничке документације (контроле пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта и др.), Пружалац услуге је дужан да у оквиру Не-кључног техничког особља ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К3:
Табела К3
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље контроле техничке документације
	Број извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Одговорни пројектант саобраћајница
	1
	Лиценца ИКС бр. 315 или 312 или 318 или лиценце ГП 04-03 или ГП 04-04

	2
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
	1
	Лиценца ИКС бр. 310 или 312 или лиценце ГП 04-01 или ГП 04-04

	3
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или лиценца СП 07-01

	4
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 314 или 313 или лиценца ГП 04-02 

	5
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
	1
	Лиценца ИКС бр.350 или лиценца ЕП 05-01

	6
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
	1
	Лиценца ИКС бр.353 или лиценца ЕП 05-03

	7
	Одговорни пројектант геодетских пројеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 372 или лиценца ГеП 08-01

	8
	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога
	1
	Лиценца ИКС бр.391 или 491 или лиценце ГтП 10-01 или ГТИ 10-01.1

	9
	Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
	1
	Лиценца ИКС број 330 или лиценца МП 06-01



Вршилац контроле техничке документације из групе Не-кључног особља наведеног у табели К3 може обављати и послове Стручног надзора из групе Не-кључно техничко особље Стручног надзора наведеног у табели К2 уколико задовољава све квалификационе услове наведене за респективне позиције. Ни један члан тима Пружаоца услуге из група Не-кључног техничког пособља и Осталог особља не може бити Кључно особље.

Поред Кључног и Не-кључног техничког особља, Пружалац услуге обезбеђује и Остало стручно и административно особље. Остало стручно особље треба да реализује обавезе и задатке везане за:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

Последично, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Осталог стручног особља ангажује квалификовано особље следећих специјалности:
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Трошкови ангажовања административног особља приказују се кроз укупне месечне трошкове административне јединице Пружаоца услуге у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.

Поред наведеног, Пружалац услуге је дужан да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Кључно особље наведено у Понуди се не може мењати. Уколико је из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену Кључног особља, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену Кључног особља. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Наручиоца.

Понуђач мора да сагледа потребан обим ангажовања особља сходно обиму Услуге која је предмет ове набавке и захтевима конкурсне документације, те да га дефинише у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене. 

1. Да располаже потребним кадровским капацитетима за Партију 2  (чл. 76. ст. 2. Закона);
Понуђач је у обавези да ангажује Кључно особље са следећим квалификацијама:
	Р.Бр.
	Кључно особље
	Бр. извршилаца
	Квалификације
	Докази

	1
	Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији Инжењера/Руководиоца надзорне службе у последњих 10 година, од којих је бар 1 пројекат реализован кроз „Пројектуј-изгради“ модел уговора ( Жути FIDIC или сличан модел уговора у међународној примени);
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика
	· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Уколико је енглески матерњи језик понуђач је у обавези да приложи Изјаву која је саставни део конкурсне документације.

	2
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији мостовa и инжењерских конструкција на државним путевима према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година, За референцу се признају само мостови дужине преко 25м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01
	· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца ИКС бр. 410 или 310 или лиценце ГИ 04-01.1 или ГП 04-01

	3
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04.04
	· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца ИКС бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГП 04-03 или ГП 04.04

	4
	Специјалиста за материјале
	2
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, са посебним искуством на радовима геотехничких објеката, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. или 318 или 418 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГИ 04-01.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04 или ГП 04-01
	· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци 
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца ИКС бр. или 318 или 418 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410 или лиценце ГИ 04-03.1 или ГИ 04-01.1 или ГП 04-03 или ГП 04-04 или ГП 04-01



За вршење Стручног надзора на изградњи делова објекта за које је прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Не-кључног техничког особља ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К2:

Табела К2
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље Стручног надзора
	Бр. извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Надзорни орган за геотехничке објекте
	2
	Лиценца ИКС бр. 316 или ГП 04-01

	2
	Надзорни орган за регулисање саобраћаја за време извођења радова, саобраћајну сигнализацију и опрему
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или  470 или лиценце СИ 07-01.1 или СП 07-01

	3
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	1
	Лиценца ИКС бр. 414 или 314 или 413 или 313 или лиценце ГИ 04-02.1 или ГП 04-02

	4
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	1
	Лиценца ИКС бр.350 или  450 или лиценце ЕИ 05-01.1 или ЕП 05-01

	5
	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
	1
	Лиценца ИКС бр.353 или  453 или лиценце ЕИ 05-03.1 или ЕП 05-03

	6
	Надзорни орган за геодетске радове
	2
	Лиценца ИКС бр.372 или 471 или лиценце ГеИ 08-01.1 или ГеП 08-01

	7
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова
	1
	Важећи сертификат у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018).



Такође, пре почетка извођења радова на градилишту, стручни надзор мора да обезбеди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова са одговарајућим сертификатом у складу са прописима Републике Србије, кога ће Инвеститор именовати писаним актом, као и да изради План превентивних мера у име Инвеститора, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима „Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/2018)

Поред Кључног и Не-кључног техничког особља, Пружалац услуге обезбеђује и Остало стручно и административно особље. Остало стручно особље треба да реализује обавезе и задатке везане за:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

Последично, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Осталог стручног особља ангажује квалификовано особље следећих специјалности:
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
најмање 6 техничара за материјале
Трошкови ангажовања административног особља приказују се кроз укупне месечне трошкове административне јединице Пружаоца услуге у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.

Поред наведеног, Пружалац услуге је дужан да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Кључно особље наведено у Понуди се не може мењати. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену Кључног особља, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену Кључног особља. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Наручиоца.

Понуђач мора да сагледа потребан обим ангажовања особља сходно обиму Услуге која је предмет ове набавке и захтевима конкурсне документације, те да га дефинише у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене. 
. 

1. Да располаже потребним пословним капацитетима за Партију 1 (чл. 76. ст. 2. Закона);

Потребно је да Понуђач докаже да је у претходних 5 (пет) година од дана објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао (извршио):
· услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом државних путева на најмање 3 деоница од којих је свака дужине најмање 5 km који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
· услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом на најмање 1 мосту распона 150 и више метара и најмање 2 моста дужине преко 35 метара, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; 


1. Да располаже потребним пословним капацитетима за Партију 2 (чл. 76. ст. 2. Закона);

Потребно је да Понуђач докаже да је у претходних 5 (пет) година од дана објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао (извршио):
a. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом државних путева на најмање 3 деоница у укупној дужини од најмање 10 км, како у урбаном тако и у ван урбаног подручја, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
b. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом на најмање 1 мосту распона 20 и више метара, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; 

1. Да располаже потребним финансијским капацитетима Партија 1 (чл. 76. ст. 2. Закона)

Потребно је да Понуђач:
· располаже неопходним финансијскм капацитетом, односно да је збирно у претходне 3 (три) обрачунске године: 2017, 2018, 2019. остварио пословни приход у укупном износу од минимум 630.000.000,00 динара без ПДВ-а; и
· није био у блокади више од 5 (пет) радних дана у периоду од 12 месеци који су претходили објављивању позива за подношење понуда.
Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76 ст.3.Закона).

1. Да располаже потребним финансијским капацитетима Партија 2 (чл. 76. ст. 2. Закона)

Потребно је да Понуђач:
· располаже неопходним финансијскм капацитетом, односно да је збирно у претходне 3 (три) обрачунске године: 2017, 2018, 2019. остварио пословни приход у укупном износу од минимум 83.000.000,00 динара без ПДВ-а; и
· није био у блокади више од 5 (пет) радних дана у периоду од 12 месеци који су претходили објављивању позива за подношење понуда.
Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76 ст.3.Закона).

1. Да располаже потребним техничким капацитетом Партија 1 (чл. 76 ст. 2. Закона)

Пружалац услуге мора да поседује важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог Тела Србије, којим се потврђује да је акредитован према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 од стране Акредитационог Тела Србије. Сматраће се да је Пружалац услуге акредитован у складу са важећим прописима и ако поседује акредитацију прихватљиву за Акредитационо тело Србије према споразумима са Европском организацијом за акредитацију, Међународном организацијом за акредитацију лабораторија, Међународним форумом за акредитацију, као и билатералним споразумима које је закључило Акредитационо тело Србије. Такође се захтева да је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све опите према стандардима који су захтевани у Табели: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије.

Табела: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије
	Геомеханичка испитивања:

	1) Модул стишљивости Мс, СРПС У.Б1.046, 1.
2) Модул деформације Ев1, Ев2, Ев1/Ев2, СРПС У.Б1.047,
3) Влажност, СРПС У.Б1.012 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1,
4) Запреминска маса тла са порама са цилиндром познате запремине, СРПС У.Б1.013 или СРПС ЦЕН ИСО/ГС 17892-2,
5) Запреминска тежина калибрисаним песком СРПС У.Б1.015,
6) Садржај органских и сагорљивих материја СРПС У.Б1.024,
7) Атербергове границе конзистенције, СРПС У.Б1.020 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12,
8) Гранулометријски састав сувим или мокрим сејањем, СРПС У.Б1.018 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4,
9) ЦБР опит, СРПС ЕН 13286-47 или СРПС У.Б1.042,
10) Еквивалент песка, СРПС У.Б1.040 или СРПС ЕН 933-8,
11) Прокторов опит, СРПС У.Б1.038 или СРПС ЕН 13286-2.

	Испитивања битумена и полимер модификованог битумена:

	17) Пенетрација, СРПС Б.Х8.612 или СРПС ЕН 1426,
18) Тачка размекшања по методи прстена и куглице, СРПС Б.Х8.613 или СРПС ЕН 1427,
19) Дуктилитет, СРПС Б.Х8.615,
20) Тачка лома по Фрасу, СРПС ЕН 12593 или СРПС Б.Х8.616,
22) Стабилност лагеровања модификованог битумена, СРПС ЕН 13399,

	Испитивања асфалтне масе:

	25) Привидна запреминска маса минералних и асфалтних мешавина, СРПС У.М8.081 или СРПС У.М8.082 или СРПС ЕН 12697-5,
26) Гранулометријски састав минералне мешавине, СРПС У.М8.102 или СРПС ЕН 12697-2, 
27) Садржај везива, СРПС У.М8.100 или СРПС ЕН 12697-1 или СРПС У.М8.105,
28) Запреминска маса асфалтних узорака према СРПС ЕН 12697-6 или СРПС У.М8.092, 
29) Референтна запреминска маса, СРПС ЕН 12697-9, 
30) Маршалов тест, СРПС ЕН 12697- 34 или СРПС У.М8.090,
34) Прионљивост агрегата и битумена, СРПС ЕН 12697-11, 
35) Мерење температуре, СРПС ЕН 12697-13,
37) Испитивање на основу колотрага точка, СРПС ЕН 12697-22

	Испитивања кернова:

	39) Запреминска маса узорака из застора и носећих слојева, СРПС У.М8.092 или СРПС ЕН 12697-6, 
40) Одређивање дебљина уграђених слојева асфалта, СРПС ЕН 12697-36.

	Испитивања каменог агрегата:

	44) Гранулометријски састав, СРПС ЕН 933-1 или СРПС 6.Б8.029,
45) Количина ситних честица методом мокрог сејања (<_ 0.09 мм), СРПС Б.Б8.036,
46) Загађеност органским материјама, СРПС Б.Б8.039, 
47) Агрегат загађен органским материјама према СРПС Б.Б8.040,
48) "Лос Анђелес" опит, СРПС Б.Б8.045 или СРПС ЕН 1097-2, 
49) Отпорност каменог агрегата на хабање (Mikro Deval), СРПС ЕН 1097-1, 
51) Облик зрна методом кљунастог мерила, СРПС Б.Б8.048,
52) Постојаност каменог агрегата на замрзавање и одмрзавање, СРПС ЕН 1367-1, 
53) Стварна запреминска маса и упијање воде, СРПС ЕН 1097-6, 

	Испитивања бетона:

	54) Чврстоћа при притиску на бетонским коцкама, СРПС ИСО 4012 или СРПС У.М1.020,
55) Запреминска маса очврслог бетона (на бетонским коцкама), СРПС ИСО 6275,
56) Конзистенција свежег бетона - Испитивање слегања, СРПС ИСО 4109,
57) Мерење температуре свежег бетона, СРПС У.М1.032, 
58) Садржај ваздуха у свежем бетону према СРПС ИСО 4848,
59) Чврстоћа епрувете на савијање, СРПС ИСО 4013, 
60) Продирање воде под притиском, СРПС У.М1.015,
61) Отпорност на дејство мраза, СРПС У.М1.016, 
62) Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, СРПС У.М1.055.



Да располаже потребним техничким капацитетом Партија 2 (чл. 76 ст. 2. Закона)

Пружалац услуге мора да поседује важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог Тела Србије, којим се потврђује да је акредитован према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 од стране Акредитационог Тела Србије. Сматраће се да је Пружалац услуге акредитован у складу са важећим прописима и ако поседује акредитацију прихватљиву за Акредитационо тело Србије према споразумима са Европском организацијом за акредитацију, Међународном организацијом за акредитацију лабораторија, Међународним форумом за акредитацију, као и билатералним споразумима које је закључило Акредитационо тело Србије. Такође се захтева да је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све опите према стандардима који су захтевани у Табели: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије.

Табела: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије
	Геомеханичка испитивања:

	1) Модул стишљивости Мс, СРПС У.Б1.046, 1.
2) Модул деформације Ев1, Ев2, Ев1/Ев2, СРПС У.Б1.047,
3) Влажност, СРПС У.Б1.012 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1,
4) Запреминска маса тла са порама са цилиндром познате запремине, СРПС У.Б1.013 или СРПС ЦЕН ИСО/ГС 17892-2,
5) Запреминска тежина калибрисаним песком СРПС У.Б1.015,
6) Садржај органских и сагорљивих материја СРПС У.Б1.024,
7) Атербергове границе конзистенције, СРПС У.Б1.020 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12,
8) Гранулометријски састав сувим или мокрим сејањем, СРПС У.Б1.018 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4,
9) ЦБР опит, СРПС ЕН 13286-47 или СРПС У.Б1.042,
10) Еквивалент песка, СРПС У.Б1.040 или СРПС ЕН 933-8,
11) Прокторов опит, СРПС У.Б1.038 или СРПС ЕН 13286-2,

	Испитивања битумена и полимер модификованог битумена:

	17) Пенетрација, СРПС Б.Х8.612 или СРПС ЕН 1426,
18) Тачка размекшања по методи прстена и куглице, СРПС Б.Х8.613 или СРПС ЕН 1427,
19) Дуктилитет, СРПС Б.Х8.615,
20) Тачка лома по Фрасу, СРПС ЕН 12593 или СРПС Б.Х8.616,
22) Стабилност лагеровања модификованог битумена, СРПС ЕН 13399,
Одређивање затезних карактеристика полимер модификованог битумена СРПС ЕН 13589.

	Испитивања асфалтне масе:

	25) Привидна запреминска маса минералних и асфалтних мешавина, СРПС У.М8.081 или СРПС У.М8.082 или СРПС ЕН 12697-5,
26) Гранулометријски састав минералне мешавине, СРПС У.М8.102 или СРПС ЕН 12697-2, 
27) Садржај везива, СРПС У.М8.100 или СРПС ЕН 12697-1 или СРПС У.М8.105,
28) Запреминска маса асфалтних узорака према СРПС ЕН 12697-6 или СРПС У.М8.092, 
29) Референтна запреминска маса, СРПС ЕН 12697-9, 
30) Маршалов тест, СРПС ЕН 12697- 34 или СРПС У.М8.090,
34) Прионљивост агрегата и битумена, СРПС ЕН 12697-11, 
35) Мерење температуре, СРПС ЕН 12697-13,
37) Испитивање на основу колотрага точка, СРПС ЕН 12697-22.

	Испитивања кернова:

	39) Запреминска маса узорака из застора и носећих слојева, СРПС У.М8.092 или СРПС ЕН 12697-6, 
40) Одређивање дебљина уграђених слојева асфалта, СРПС ЕН 12697-36.

	Испитивања каменог агрегата:

	44) Гранулометријски састав, СРПС ЕН 933-1 или СРПС 6.Б8.029,
45) Количина ситних честица методом мокрог сејања (<_ 0.09 мм), СРПС Б.Б8.036,
46) Загађеност органским материјама, СРПС Б.Б8.039, 
47) Агрегат загађен органским материјама према СРПС Б.Б8.040,
48) "Лос Анђелес" опит, СРПС Б.Б8.045 или СРПС ЕН 1097-2, 
49) Отпорност каменог агрегата на хабање (Mikro Deval), СРПС ЕН 1097-1, 
50) Коефицијент полираности камена (PSV — Polishing Stone Value), СРПС ЕН 1097-8,
51) Облик зрна методом кљунастог мерила, СРПС Б.Б8.048,
52) Постојаност каменог агрегата на замрзавање и одмрзавање, СРПС ЕН 1367-1, 
53) Стварна запреминска маса и упијање воде, СРПС ЕН 1097-6, 

	Испитивања бетона:

	54) Чврстоћа при притиску на бетонским коцкама, СРПС ИСО 4012 или СРПС У.М1.020, СПРС ЕН 12390-3
55) Запреминска маса очврслог бетона (на бетонским коцкама), СРПС ИСО 6275, СРПС ЕН 12390-7
56) Конзистенција свежег бетона - Испитивање слегања, СРПС ИСО 4109, СРПС ЕН 12350-2
57) Мерење температуре свежег бетона, СРПС У.М1.032, 
58) Садржај ваздуха у свежем бетону према СРПС ИСО 4848, СРПС ЕН 12350-7
59) Чврстоћа епрувете на савијање, СРПС ИСО 4013, СРПС ЕН 12390-7
60) Продирање воде под притиском, СРПС У.М1.015,
61) Отпорност на дејство мраза, СРПС У.М1.016, 
62) Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, СРПС У.М1.055.



Закључком Владе 05 број: 404-3768/2017 од 4. маја 2017. године, препоручује се Наручиоцима у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, Бр.142/12, 14/15 и 68/15) да приликом спровођења поступка јавних набавки пројектовања, извођења радова и надзора над извођењем радова, прописују додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета, као и да користе Бодовну листу привредних друштава чија је делатност пројектовање, изградња и надзор у области грађевинарства и инфраструктуре, ради додатне провере испуњености обавезних и додатних услова од стране Понуђача, који су доступни на Бодовној листи привредних друштава.

Упутство како се доказује испуњеност услова

2.1. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни кадровски капацитети за Партију 1 и Партију 2
Доказ: документа која се прилажу као докази потребног кадровског капацитета наведена су у колони „докази“ табеле додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, уз следећа додатна појашњења:
· За запослене код Понуђача на одређено и неодређено време уз уговор о радном ангажовању доставити Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, тако да се у тачки 4) прикажу наведена лица. 
- За радно ангажоване по другом основу у складу са законом (рад ван радног односа) понуђач мора доставити доказ којим се доказује да су исти радно ангажовани код понуђача (МА обрасце, уз уговор о раду или уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима).  Сваки уговор којим се доказује радни однос или радно ангажовање мора имати датум закључења и заводни печат Понуђача.  
-Напомена: Уговор о делу се може закључити само за радна места која нису систематизована код понуђача и која нису у оквиру делатности послодавца. Наиме, у складу са чланом 199. Закона о раду,  послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. Уколико није испуњен наведени услов, неће бити прихваћен уговор о делу.
Запослење односно радно ангажовање, у складу са законом у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде.
Нису прихватљиви уговори који не садрже датум закључења и заводни печат.
· Фотокопија лиценце Инжењерске коморе Србије – ИКС или МГСИ доставити заједно са доказима о радном статусу - МА или други одговарајући обрзац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор
· Радно ангажовање, односно ангажовање у складу са законом у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде и током трајања уговора, а о свакој накнадној промени стручног тима, понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца

За Не-кључно техничко особље и остало стручно особље потребно је приложити Образац 9  за Партију 1 и образац 8 за Партију 2 из конкурсне документације  са потписом овлашћеног лица. За Не – кључно техничко особље поред Образац 9  за Партију 1 и образац 8 за Партију 2  потребно је доставити и уговор о радном ангажовању.

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословни капацитети за Партију 1 
Доказ: Потврде наручилаца којима се доказује да је Понуђач у претходних 5 (пет) година од дана објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао (извршио):
1. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом државних путева на најмање 3 деонице од којих је свака дужине најмање 5км који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
2. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом на најмање 1 мосту распона 150 и више метара и најмање  2 моста дужине преко 35 метара, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; 

Понуђач наведено доказује достављањем потврда наручиоца у складу са Mоделом образаца потврда датим у оквиру конкурсне документације и Листу референтних уговора

3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословни капацитети за Партију 2
Доказ: Потврде наручилаца којима се доказује да је Понуђач у претходних 5 (пет) година од дана објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао (извршио):
1. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/ државних путева на најмање 3 деонице у укупној дужини од најмање 10км, како у урбаном тако и у ван урбаног подручја, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
2. Услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом на најмање 1 мосту распона 20 и више метара, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени;

Понуђач наведено доказује достављањем потврда наручиоца у складу са Mоделом образаца потврда датим у оквиру конкурсне документације и Листу референтних уговора


4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни финансијски капацитети за Партију 1 и Партију 2
Доказ: 
-Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2017, 2018. и 2019.)  или биланс успеха за 2017, 2018. и 2019. годину на прописаном обасцу (АОП 1001). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2019. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2019. годину.
-Потврда Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, која обухвата захтевани период.
-Потврда Агенције за привредне регистре као доказ да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, као и потврда надлежног Привредног суда да над понуђачем није покренут претходни стечајни поступак (навођење интернет странице Агенције за привредне регистре у понуди није прихватљив доказ како би се утврдило да над понуђачем није покренут претходни стечајни поступак).

5) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни технички капацитети за Партију 1 и Партију 2
Доказ: 
-Важећи Сертификати о акредитацији лабораторије са обимом акредитације (у обиму акредитације обавезно означити испитивања захтевана Конкурсном документацијом);
-Уколико Понуђач не поседује своју, Уговор о ангажовању акредитоване лабораторије, као и важећи Сертификати о акредитацији те лабораторије са обимом акредитације.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатни услов из тачке 1.2 подтачка 3) овог Поглавља да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак који је предвиђен одредбама чл. 76 ст. 3 Закона, односно да овај додатни услов испуњава сваки понуђач из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Подизвођачи не могу допуњавати за понуђача потребне доказе о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



Образац – 1а
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета Партија 1 (тачка 1)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година реализације услуге на уговору за радове
	Назив државног пута, почетна и крајња стационажа деонице
	*Дужина деонице 
[км]

	
	























	
	
	
	



Укупан број деоница ____________ у укупној дужини 			 км. 

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина деонице је дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се укупна дужина деонице из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина деонице која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и укупне дужине деонице приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.


У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета Партија 1 (тачка 1)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији државног пута:
																,
[навести назив државног пута, почетну и крајњу стационажу деонице]

у дужини од 		 км, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
Образац – 1b
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета Партија 1 (тачка 2)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година окончања радова на мосту
	Назив моста, почетна и крајња стационажа моста, назив државног пута
	Распон/ Дужина моста 
[м]

	
	























	
	
	
	



Укупан број мостова ____________ распона 150 и више метара.

Укупан број мостова ____________ дужих од 35м.

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина моста је дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се пуна дужина моста из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина моста која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и дужине моста приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.

У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета Партија 1 (тачка 2)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији моста на државном путу:
																,
[навести назив моста, почетну и крајњу стационажу, као и  назив државног пута и деонице]

распона / дужине		 м, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
Образац – 1c
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета Партија 2 

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година окончања радова на тунелу
	Назив државног пута, почетна и крајња стационажа деонице
	*Дужина деоница 
[м]

	
	























	
	
	
	



Укупан број деоница ____________ у укупној дужини 			 км.
Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина деоницеје дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се пуна дужина тунела из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина тунела која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и дужине тунела приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.


У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]



ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета Партија 2

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији тунела на државном путу:
																,
[навести назив деонице, почетну и крајњу стационажу, као и  назив државног пута и деонице]

у дужини од 		 м, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]
Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

Образац – 1d
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета Партија 2

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година окончања радова на мосту
	Назив моста, почетна и крајња стационажа моста, назив државног пута
	Распон/ Дужина моста 
[м]

	
	























	
	
	
	



Укупан број мостова ____________ дужих од 20м.

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина моста је вредност која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се укупна дужина деонице из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина деонице која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и укупне дужине деонице приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.


У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета Партија 2

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршило услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
пројекта: 
																					[навести пун назив техничке документације]

за изградњу / реконструкцију моста: 
																,
[навести назив моста, почетну и крајњу стационажу моста]

у дужини од 		 м, при чему је  техничка контрола окончана ___________ године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.




ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ИНЖЕЊЕР (РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ НАДЗОРА) Партија 1


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији државног пута:
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему је реализација услуге на уговору за радове окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ Партија 1

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је:

_________________________________ 
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији  државног пута: 
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему су радови окончани ___________ године. 

Уговор за извођење радова је заснован на моделу уговора:
                                                            										.
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________, телефон: _______		


_________________			 
				[Потис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Партија 1 


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији моста:
																,
[навести назив моста и стационажу моста, као и назив државног пута и деонице]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА МОСТОВЕ Партија 1 


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији моста:
																,
[навести назив моста и стационажу моста, као и назив државног пута и деонице]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МАТЕРИЈАЛЕ Партија 1 


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији државних путева или објеката на државним путевима:
																,
[навести назив државног пута и деонице,одн.назив и стационажу моста]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


Образац - 2

СПИСАК КЉУЧНОГ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА Партија 1


	Редни бр.
	Вршилац стручног надзора
	Име, презиме и звање
	Радно искуство у струци (год)
	Бр. личне
лиценце
	Врста уговора о радном ангажовању

	1
	Инжењер (Руководилац стручног надзора)
	
	
	/
	

	2
	Одговорни надзорни орган за мостове
	
	
	
	

	3
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	
	
	
	

	4
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
	
	
	
	

	5
	Специјалиста за материјале
	
	
	
	



За горе наведено кључно особље, у прилогу достављамо доказе захтеване под тачком 1) додатних услова из поглавља IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]





Образац - 3

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ИНЖЕЊЕРА (РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ НАДЗОРА) Партија 1

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година
реализације услуге на уговору за радове

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији ).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 4

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ Партија 1

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година окончања радова

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 5

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Партија 1

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]



Образац - 6

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА МОСТОВЕ  Партија 1

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]



Образац - 7

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТУ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ 
Партија 1

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице, одн. назив и стационажа моста
	Дужина / распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]








Образац - 8


НЕ-КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА Партија 1

	Р.Б.
	Име и презиме
	Опис позиције
	Радни статус и врста уговора о радном ангажовању
	Број личне лиценце

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



Напомена:
У колону "Радни статус и врста уговора о радном ангажовању" се уписује назив послодавца код кога је члан особља стално запослен или "незапослен" или "пензионер" или други радни статус лица које је ангажовано као члан особља, као и врста уговора са Понуђачем о радном ангажовању за наведено лице.


У 				, дана 		 2020.       	
страна 30 од 92
страна 162 од 192
																										[Потпис овлашћеног лица
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 129/2013
74


Образац - 9

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ОСОБЉА
У СКЛАДУ СА ЧЛ.76 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПАРТИЈА 1
(дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу)

· Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 17/2020 Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево  ина реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин Партија   - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача - Кузмин наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о пружању Услуге, обезбедити ангажовање свог особља из понуде за које се није захтевало претходно именовање, имајући у виду да је захтевани минимум следећи:

Не-кључно техничког особље контроле техничке документације и то:

	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље контроле техничке документације
	Број извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Одговорни пројектант саобраћајница
	1
	Лиценца ИКС бр. 315 или 312 или 318 или ГП 04-03 или ГП 04-04

	2
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
	1
	Лиценца ИКС бр. 310 или 312 или ГП 04-01 или ГП 04-04

	3
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	1
	Лиценца ИКС бр.370 или лиценца СП 07-01

	4
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 314 или 313 или лиценца ГП 04-02

	5
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
	1
	Лиценца ИКС бр.350 или лиценца ЕП 05-01

	6
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
	1
	Лиценца ИКС бр.353 или лиценца ЕП 05-03

	7
	Одговорни пројектант геодетских пројеката
	1
	Лиценца ИКС бр. 372 или лиценца ГеП 08-01

	8
	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога
	1
	Лиценца ИКС бр.391 или 491 или лиценце ГтП 10-01 или ГТИ 10-01.1

	9
	Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
	1
	Лиценца ИКС бр 330 или лиценца МП 06-01



Остало стручно и административно особље:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

У оквиру Осталог стручног је и особље: 
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Поред наведеног, дужан је да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Као што је наведено у додатним условима у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама (кадровски капацитет), као и да ће наведено особље у складу са потребама бити на располагању за време извршења Услуге.

У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]


Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.






















ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ИНЖЕЊЕР (РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ НАДЗОРА) Партија 2

_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији државног пута:
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему је реализација услуге на уговору за радове окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ Партија 2

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је:

_________________________________ 
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији државног пута: 
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему су радови окончани ___________ године. 

Уговор за извођење радова је заснован на моделу уговора:
                                                            										.
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________, телефон: _______		


_________________			 
				[Потис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Партија 2 

____________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији моста и инжењерских конструкција на државним путевима:
																,
[навести назив моста и стационажу моста, као и назив државног пута и деонице]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА МАТЕРИЈАЛЕ Партија 2 


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији државног пута одн. геотехничког објекта:
																,
[навести назив државног пута и деонице, и/или геотехнички објекат]

при чему су радови окончани ___________ године. 

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

Образац - 2

СПИСАК КЉУЧНОГ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА Партија 2


	Редни бр.
	Вршилац стручног надзора
	Име, презиме и звање
	Радно искуство у струци (год)
	Бр. личне
лиценце
	Врста уговора о радном ангажовању

	1
	Инжењер (Руководилац стручног надзора)
	
	
	/
	

	2
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	
	
	
	

	3
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
	
	
	
	

	4
	Специјалиста за материјале
	
	
	
	



За горе наведено кључно особље, у прилогу достављамо доказе захтеване под тачком 1) додатних услова из поглавља IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]





Образац - 3

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ИНЖЕЊЕРА (РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ НАДЗОРА) Партија 2

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година
реализације услуге на уговору за радове

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији ).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 4

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ Партија 2

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година окончања радова

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 5

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Партија 2

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]



Образац - 6

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТУ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ
Партија 2

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година окончања радова

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]








Образац - 7

НЕ-КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА Партија 2

	Р.Б.
	Име и презиме
	Опис позиције
	Радни статус и врста уговора о радном ангажовању
	Број личне лиценце

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



Напомена:
У колону "Радни статус и врста уговора о радном ангажовању" се уписује назив послодавца код кога је члан особља стално запослен или "незапослен" или "пензионер" или други радни статус лица које је ангажовано као члан особља, као и врста уговора са Понуђачем о радном ангажовању за наведено лице.


У 				, дана 		 2020.       	
																										[Потпис овлашћеног лица

Образац - 8

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ОСОБЉА
У СКЛАДУ СА ЧЛ.76 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПАРТИЈА 2
(дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу)

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 17/2020 Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, Партија 2 -  Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о пружању Услуге, обезбедити ангажовање свог особља из понуде за које се није захтевало претходно именовање, имајући у виду да је захтевани минимум следећи:

Остало стручно и административно особље:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

У оквиру Осталог стручног је и особље: 
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Поред наведеног, дужан је да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Као што је наведено у додатним условима у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама (кадровски капацитет), као и да ће наведено особље у складу са потребама бити на располагању за време извршења Услуге.

У 				, дана 		 2020.       																			  [Потпис овлашћеног лица]


Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.




V	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.	ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

2.	НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, улица Немањина бр. 22-26, са назнаком: „Понуда за јавну набавку Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар - Тутин, Партија ______ЈН бр. 17/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
· Попуњене, потписане и оверене обрасце;
· Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
· Попуњен, потписан и оверен модел уговора;
· Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене;
· Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди;
· Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама;
· Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Јавно отварање понуда извршиће Комисија формирана Решењем о образовању комисије за јавну набавку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 404-02-37/1/2020-02 од 11.05.2020. године, у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмено овлашћење за заступање понуђача у поступку отварања понуда.
Рок за подношење понуда је наведен у Позиву за подношење понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда сходно одредби члана 108. став 2. Закона.

4.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.	НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, улица Немањина бр. 22-26, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, Партија ________, ЈН бр. 17/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, Партија ________, ЈН бр. 17/2020, ЈН бр. 17/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, Партија ________, ЈН бр. 17/2020, ЈН бр. 17/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”  – НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, Партија ________, ЈН бр. 17/2020, ЈН бр. 17/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.	УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.	ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то:
· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.	НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

9.1.	Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

а)	Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге врши плаћање на следећи начин:
     Aвансно плаћање у износу до максимално 10% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом. Плаћање аванса вршиће се у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12), од дана када Пружалац услуге достави Наручиоцу: 
· предрачун (авансна ситуација према обрасцу којег одобри Наручилац) у 6 (шест) истоветних примерака,
· банкарску гаранцију за повраћај аванса 
· банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 6. овог уговора,
· полисе осигурања 
Рачун Пружаоца услуге за уплату аванса дат у Гаранцији за повраћај аванса и рачун приказан у Авансној ситуацији морају бити идентични.
Пружалац услуге може употребити износ исплаћен на име аванса само за плаћања везана за уговор и извршење уговорене услуге, као и трошкове мобилизације везане искључиво за извршење овог Уговора.
		Правдање аванса вршиће се тако што ће почев од прве привремене ситуације, износ стварно извршених Услуга у месецу на које се ситуација односи, умањивати најмање 15℅ од вредности испостављене привремене ситуације, па све до његовог коначног правдања. Пружалац услуге је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда закључно са последњом привременом ситуацијом. Уколико се повраћај аванса не изврши закључно са последњом привременом ситуацијом или пре раскида, целокупна неисплаћена разлика одмах доспева за плаћање према Наручиоцу.
		Остатак од укупно уговорене цене са ПДВ-ом плаћа се путем (месечних привремених ситуација и окончане ситуације) у износима који ће бити сразмерни проценту реализације изведених и фактурисаних радова над којима је извршен стручни надзор, одобрен и потписан од стране надзорног органа у складу са ситуацијама Извођача радова и окончаном ситуацијом.
		Наручилац се обавезује да изабраном Пружаоцу услуге врши плаћања по испостављеним ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Пружалац услуге доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.
		Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, на које је претходно прибављена сагласност Инвеститора. 
		Уколико изабрани Пружалац услуге испостави ситуације које у неком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа и/или не достави Извештај о извршеним Услугама за период за који испоставља ситуацију и/или није претходно прибављена сагласност Инвеститора, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема, ради отклањања уочених недостатака и/или неправилности.
		Наручилац је у обавези да  неспорни износ испостављене ситуације, овери у року од 15 дана од дана добијања исправне  ситуације.  
		Број потребних примерака привремене ситуације Уговорне стране утврдиће се на иницијалном састанку, а уколико се укаже потреба за мењањем тог броја касније,  она се може обавити писаним обавештењем другој уговорној страни.
		Пружалац услуге испоставља привремену ситуацију на основу изведених количина радова на изградњи објекта. У износ за исплату обрачунава се одбитак за повраћај аванса.
		Пружалац услуге кроз привремене ситуације исказује накнаду за своје услуге у одговарајућем проценту у односу на своју укупно понуђену цену, у зависности од процента извршења радова Извођача на Комерцијалном уговору, верификованим кроз привремену ситуацију Извођача радова.
		Уколико извођач радова не врши градњу, Пружалац услуге услуга стручног надзора неће вршити своје услуге и сходно овоме, у овом времену неће исказивати трошкове према Наручиоцу. 
		Међутим, уколико је период када извођач не изводи радове дужи од уобичајеног, односно дужи од 6 узастопних месеци, или када је напредовање извођења радова значајно успорено у односу на уговорену динамику и рокове тако да се недвосмислено може утврдити да је кашњење дуже од 6 месеци, Пружалац услуге има право да Наручиоцу поднесе захтев са предлогом измене модела обрачуна и плаћања својих услуга, а Наручилац је дужан да исти размотри и донесе одлуку о предлогу. Измена модела обрачуна и плаћања, уколико се уговорне стране тако споразумеју, реализује се кроз анекс уговора о услузи.
		Модел привремене ситуације припрема Пружалац услуге и доставља Наручиоцу/Инвеститору у електронској форми на ревизију и претходну сагласност. Наручилац у року од 7 (седам) дана одобрава модел привремене ситуације или коригује модел привремене ситуације и доставља га Пружалац услуге, такође електронском поштом.
		Привремена ситуација коју Пружалац услуге испоручује Наручиоцу на плаћање мора одговарати (електронском) моделу привремене ситуације који је од стране Наручиоца претходно одобрен.
		Привремена ситуација се сматра наплативом када је оверена од стране овлашћеног представника Наручиоца и Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Наручиоцу ситуације које су потписане и оверене и од стране Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Окончану ситуацију на исти начин као и све претходне привремене ситуације. Услов за оверу и исплату окончане ситуације за Услугу је завршен рад Комисије за примопредају радова, односно потписаних Записника о примопредаји радова, потписан Записник о коначном обрачуну изведених радова и издат Извештај Комисије за технички преглед објекта са препоруком за издавање употребне дозволе. Окончана ситуација износи најмање 5% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.
		Чим то буде могуће, након завршетка свих Услуга, Пружалац Услуга ће поднети Наручиоцу на разматрање нацрт окончане ситуације са потребном пратећом документацијом, у коме се детаљно приказује  вредност свих извршених Услуга.  Пружалац Услуга може унети и било који додатни износи за које Пружалац Услуга сматра да му се дугују по овом Уговору. Од износа ове ситуације  биће одбијен износ за било која потраживања, одштете, трошкове и издатке на које Наручилац може стећи право по овом Уговору. У року од 7 дана од дана пријема поменутог предлога Наручилац и Пружалац Услуга ће, уколико је потребно, извршити измене о којима се међусобно договоре. Пружалац Услуга ће након тога припремити и доставити Наручиоцу усаглашену коначну верзију окончане ситуације. Усаглашени обрачун ће се сматрати  као „окончана ситуација и исти ће бити оверен од стране Наручиоца. Преостали износ (уколико постоји), по основу коначне ситуације, који Наручилац треба да плати Пружаоцу Услуга или који Пружалац Услуга треба да плати Наручиоцу ће бити плаћен у року од 15 дана од дана када је окончана ситуације оверена од стране Инвеститора. Окончана ситуација представља потпуно и коначно регулисање свих износа плативих по овом уговору или у вези с њим. 

9.2.	Захтев у погледу рока извршења услуге

Понуђач је у обавези да изврши уговорену обавезу за Партију 1 - Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача - Кузмин у року од 45 месеци.
Понуђач је у обавези да изврши уговорену обавезу за Партију 2 – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин до 15.12.2021. године.

9.3.	Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.	ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, којом је обухваћен целокупан рад и сви други пратећи трошкови, неопходни да би се услуга у потпуности извршила, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена из понуде је фиксна.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11.	ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 2 ПОЈЕДИНАЧНО

11.1	Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, са роком трајања не краћим од рока важења понуде у висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати уколико је Понуђач:
· Одустао од понуде или изменио своју понуду у периоду важења понуде; или
· Одбио да достави тражено разјашњење своје понуде; или
· Одбио да изврши дозвољену исправку грешке у понуди; или
· Одустао од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди; или
· Одбио да потпише уговор из било којих разлога; или
· Није доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла

Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном (неприхватљивом за Наручиоца) уколико не садржи све претходно наведене елементе.

Изабраном понуђачу банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана од дана достављања писменог захтева за повраћај исте, а након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

11.2	Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:
а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важности до краја трајања уговора.
*б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

Понуђач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу:
- банкарску гаранцију за повраћај аванса са ПДВ-ом, са роком важења до краја трајања Уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности појединачног уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење који је дефинисан Уговором а, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима. 
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним услугама и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити. 
Ако Пружалац услуге, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Пружаоца услуге.
Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.    

12.	ПОЛИСА ОСИГУРАЊА ЗА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 2 ПОЈЕДИНАЧНО

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима.(Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима.

13.	ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

[bookmark: _Toc366589278][bookmark: _Toc379387325]14.	НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде.

15.	ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може сваког радног дана до 15,30 часова, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tatjana.radukic@mgsi.gov.rs или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Уколико захтев буде примљен након 15,30 часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 17/2020”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручиоци оцене да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручиоци могу уз сагласност понуђача да изврше исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17.	ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена”

18.	ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број месеци ангажовања особља (Образац структуре цене из конкурсне документације)

19.	ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20.	КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21.	НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7. потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 250.000,00 динара ако је процењена вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара, уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда. Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та вредност не прелази износ од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, а ако та вредност прелази 120.000.000,00 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће елементе:
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4) број рачуна: 840-30678845-06;
5) шифра плаћања: 153 или 253;
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22.	РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

	Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5%  од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, из разлога на које Пружалац услуге  није могао  утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН . 
Образложени захтев за измену уговора, Пружалац услуге подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге овог Уговора.
Неблаговремено поднет захтев Пружаоца услуге, Представници Наручиоца и Инвеститора неће разматрати.
Уговорне стране су у обавези да благовремено, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана када Уговорна страна постане свесна догађаја, обавесте другу Уговорну страну о свим догађајима, односно околностима које могу да угрозе квалитет Услуге, изазову кашњење у извршењу Услуге, односно проузрокују промену обима услуге.
Било која измена и/или допуна услова Уговора укључујући и евентуалне измене обима Услуге и продужетак рока за извршење могу се једино извршити на основу писаног споразума Уговорних страна у складу са важећим прописима, у форми анекса уговора.
Овлашћени представник Наручиоца може да изда налог Пружаоцу услуге да одложи почетак или напредовање било које активности на реализацији Уговора.
Пружалац услуге нема права да тражи одлагање рока за извршење Услуге у односу на рок дефинисан овим уговором, осим у случају разлога продужетка радова над којима се врши стручни надзор или разлога на које пружалац услуге није могао утицати, а који му нису били познати у моменту достављања понуде.
Било који рок у оквиру кога је, у складу са овим уговором, уговорна страна била у обавези да изврши било коју активност или задатак, продужује се за период који је једнак времену у току којег је та уговорна страна била онемогућена да изврши поменуту активност услед околности због којих је била спречена да изврши своју обавезу.




ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА


Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 17/2020, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о вршењу Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, Партија _______ доставити у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима


	У _______________ дана _________ 2020.г.
	Потпис овлашћеног лица:










Напомена:
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 

Образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.




ИЗЈАВА 


Којом                                                         потврђујем  ( име кључног стручњака) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ми је енглески језик матерњи језик за Партију ____.











                                                                                         Потпис кључног стручњака                                              


                






























VI	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________________ од ___________ 2020. године, за јавну набавку Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, Партија _______, ЈН бр. 17/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Врста правног лица:
микро – мало – средње – велико
Физичко лице
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	



2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	



Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



3) НАША ПОНУДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА Е-761 БЕОГРАД – САРАЈЕВО, – ДЕОНИЦА СРЕМСКА РАЧА – КУЗМИН ПАРТИЈА 1 ГЛАСИ:

	Укупна цена без ПДВ-а 
	


	Стопа ПДВ-а
	

	Износ ПДВ-а на укупну цену
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок важења понуде
(не може бити краћи од 120 дана)
	

	Место 
	




	Аванс у %, односно у динарима са ПДВ-ом (максимално 10 %) 
	  ______ %, односно _________ динара са ПДВ-ом. 



	У _______________ дана _________ 2020.г.			Потпис овлашћеног лица:

4) 	НАША ПОНУДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА, БРОЈ 203, НОВИ ПАЗАР – ТУТИН, ПАРТИЈА 2 ГЛАСИ:

	Укупна цена без ПДВ-а 
	


	Стопа ПДВ-а
	

	Износ ПДВ-а на укупну цену
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок важења понуде
(не може бити краћи од 120 дана)
	

	Место 
	




	Аванс у %, односно у динарима са ПДВ-ом (максимално 10 %) 
	  ______ %, односно _________ динара са ПДВ-ом. 
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	У _______________ дана _________ 2020.г.			Потпис овлашћеног лица
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VIII	СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1

	[bookmark: RANGE!A1:G56]Р.Бр.
	Назив позиције 
Услуге
	Име, презиме и 
стручна спрема
	Минимални 
обим ангажовања 
[месец]
	Понуђено време ангажовања [месец]
	Јединична цена 
[дин/
месецу]
	Вредност 
позиције 
[дин]

	КЉУЧНО ОСОБЉЕ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
	 
	45
	 
	 
	 

	2
	Одговорни надзорни орган за мостове
	 
	45
	 
	 
	 

	3
	Одговорни надзорни орган за мостове и 
инжењерске конструкције
	 
	45
	 
	 
	 

	4
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	 
	45
	 
	 
	 

	5
	Специјалиста за материјале
	 
	45
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Укупно Кључно особље:
	 

	Р.Бр.
	Назив позиције 
Услуге
	Име, презиме и 
стручна спрема
	Минимални 
обим ангажовања 
[месец]
	Понуђено време ангажовања [месец]
	Јединична цена 
[дин/
месецу]
	Вредност 
позиције 
[дин]

	НЕ-КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
	 
	 
	 

	6
	Надзорни орган за мостове
	 
	45
	 
	 
	 

	7
	Надзорни орган за  саобраћајну сигнализацију и опрему
	 
	36
	 
	 
	 

	8
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	 
	36
	 
	 
	 

	9
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	 
	36
	 
	 
	 

	10
	Надзорни орган за телекомуникационе системе и мреже
	 
	36
	 
	 
	 

	11
	Надзорни орган за геодетске радове
	 
	45
	 
	 
	 

	12
	Надзорни орган за радове, термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
	 
	36
	 
	 
	 

	13
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова
	 
	45
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Укупно не-кључно техничко особље стручног надзора:
	 

	Р.Бр.
	Назив позиције 
Услуге
	Име, презиме и 
стручна спрема
	Минимални 
обим ангажовања 
[месец]
	Понуђено време ангажовања [месец]
	Јединична цена 
[дин/
месецу]
	Вредност 
позиције 
[дин]

	НЕ-КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	 

	14
	Одговорни пројектант саобраћајница
	 
	6
	 
	 
	 

	15
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
	 
	6
	 
	 
	 

	16
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	 
	6
	 
	 
	 

	17
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
	 
	6
	 
	 
	 

	18
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
	 
	6
	 
	 
	 

	19
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
	 
	6
	 
	 
	 

	20
	Одговорни пројектант геодетских радова
	 
	6
	 
	 
	 

	21
	Одговорни пројектант на изради геоте-хничких и инжењерскогеолошких подлога
	 
	6
	 
	 
	 

	22
	Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
	 
	6
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Укупно не-кључно техничко особље контроле техничке документације:
	 

	Р.Бр.
	Назив позиције 
Услуге
	Име, презиме и 
стручна спрема
	Минимални 
обим ангажовања 
[месец]
	Понуђено време ангажовања [месец]
	Јединична цена 
[дин/
месецу]
	Вредност 
позиције 
[дин]

	ОСТАЛО СТРУЧНО ОСОБЉЕ
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом
	 
	45
	 
	 
	 

	24
	Специјалиста за решавање одштетних захтева
	 
	23
	 
	 
	 

	25
	Специјалиста за заштиту животне средине
	 
	36
	 
	 
	 

	26
	Специјалиста за хортикултурно уређење простора
	 
	10
	 
	 
	 

	27
	Помоћни надзорни орган 1
	 
	45
	 
	 
	 

	28
	Помоћни надзорни орган 2
	 
	36
	 
	 
	 

	29
	Помоћни надзорни орган 3
	 
	36
	 
	 
	 

	30
	Техничар за материјале 1
	 
	36
	 
	 
	 

	31
	Техничар за материјале 2
	 
	36
	 
	 
	 

	32
	Техничар за материјале 3
	 
	36
	 
	 
	 

	33
	Техничар за материјале 4
	 
	36
	 
	 
	 

	34
	Техничар за материјале 5
	 
	36
	 
	 
	 

	35
	Техничар за материјале 6
	 
	36
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Укупно Остало стручно особље:
	 

	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ангажовање особља административе јединице
	 
	 
	 
	 

	2
	Ангажовање акредитоване лабораторије за вршење контролних испитивања
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Укупно Остали трошкови:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	УКУПНО:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Напомена: Део Образца структуре цене који се односи на Остало стручно особље и Остали трошкови, Добављач може проширити на основу властитог сагледавања особља и средстава

	потребних за успешно извршење Услуге





СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2

	[bookmark: RANGE!A1:G42]Р.Бр.
	Назив позиције 
Услуге
	Име, презиме и 
стручна спрема
	Понуђено време ангажовања [месец]
	Јединична цена 
[дин/
месецу]
	Вредност 
позиције 
[дин]

	КЉУЧНО ОСОБЉЕ
	 
	 
	 
	 

	1
	Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
	 
	 
	 
	 

	2
	Одговорни надзорни орган за мостове и 
инжењерске конструкције
	 
	 
	 
	 

	3
	Одговорни надзорни 
орган за саобраћајнице
	 
	 
	 
	 

	4
	Специјалиста за материјале
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Укупно Кључно особље:
	 

	Р.Бр.
	Назив позиције 
Услуге
	Име, презиме и 
стручна спрема
	Понуђено време ангажовања [месец]
	Јединична цена 
[дин/
месецу]
	Вредност 
позиције 
[дин]

	НЕ-КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
	 
	 

	5
	Надзорни орган за геотехничке објекте
	 
	 
	 
	 

	6
	Надзорни орган за  регулисање саобраћаја за време извођења радова, саобраћајну сигнализацију и опрему
	 
	 
	 
	 

	7
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	 
	 
	 
	 

	8
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	 
	 
	 
	 

	9
	Надзорни орган за телекомуникационе системе и мреже
	 
	 
	 
	 

	10
	Надзорни орган за геодетске радове
	 
	 
	 
	 

	11
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Укупно не-кључно техничко особље стручног надзора:
	 

	Р.Бр.
	Назив позиције 
Услуге
	Име, презиме и 
стручна спрема
	Понуђено време ангажовања [месец]
	Јединична цена 
[дин/
месецу]
	Вредност 
позиције 
[дин]

	ОСТАЛО СТРУЧНО ОСОБЉЕ
	 
	 
	 
	 

	12
	Специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом
	 
	 
	 

	13
	Специјалиста за решавање одштетних захтева
	 
	 
	 

	14
	Специјалиста за заштиту животне средине
	 
	 
	 

	15
	Специјалиста за хортикултурно уређење простора
	 
	 
	 

	16
	Помоћни надзорни орган 1
	 
	 
	 

	17
	Помоћни надзорни орган 2
	 
	 
	 

	18
	Помоћни надзорни орган 3
	 
	 
	 

	19
	Техничар за материјале 1
	 
	 
	 
	 

	20
	Техничар за материјале 2
	 
	 
	 
	 

	21
	Техничар за материјале 3
	 
	 
	 
	 

	22
	Техничар за материјале 4
	 
	 
	 
	 

	23
	Техничар за материјале 5
	 
	 
	 
	 

	24
	Техничар за материјале 6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 Укупно Остало стручно особље
	

	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Ангажовање особља административе јединице
	 
	 
	 

	2
	Ангажовање акредитоване лабораторије за вршење контролних испитивања
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Укупно Остали трошкови:
	 

	 
	 
	 
	 
	УКУПНО:
	 

	
	
	
	
	
	

	Напомена: Део Образца структуре цене који се односи на Остало стручно особље и Остали трошкови, Добављач може 

	проширити на основу властитог сагледавања особља и средстава потребних за успешно извршење Услуге


[bookmark: _GoBack]
Напомена: Понуђач је дужан да обезбеди особље наведено у табели за све време трајања обавеза дефинисанх Уговором.




VII	МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
за Партију 1

Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача Кузмин

Закључен је између уговорних страна: 

1.	Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, улица Немањина број 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Александра Дамњановић, по Решењу о преносу овлашћења број021-01-325/2018-02 од 15.11.2018. године (у даљем тексту: Наручилац),

2.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор) 
и

3.	__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[назив Пружаоца услуге /водећег члана групе Пружаоца услуге, адреса седишта, матични број, ПИБ, број рачуна у пословној банци, назив пословне банке, име и функција заступника]
(у даљем тексту: Пружалац услуге).

Чланови групе Пружаоца услуге:
__________________________________________
__________________________________________
Подизвођачи:
__________________________________________
__________________________________________

Уговорне стране констатују:
· да је Комерцијалн уговор за израду плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача – Кузмин и моста преко реке Саве и пројекта за деоницу Пожега – Котроман, закључен између Влада Републике Србије, као „Финансијер“, и Јавно предузеће „Путеви Србије" као „Инвеститор“ с једне стране, и компанија TASYAPI Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S., Турска као „Извођач” с друге стране, дана 20.12.2018. године, Анексом 1 од 12.07.2019. године, Анексом 2 од од 07.11.2019. године и Анексом 3 од 26.02.2020. године (у даљем тексту Комерцијални уговор ).
· Закључком Владе 05 Број: 401-1840/2020 од 27. фебруара 2020. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је задужено да као наручилац посла за спровођење капиталног пројекта „Изградња аутопута Е-761 Београд – Сарајево“, припреми конкурсну документацију и модел уговора, тако да се плаћања која призилазе из обавеза преузетих по уговору за услуге стручног надзора над извођењем радова, изврше: 
- до 95.000.000,00 динара са ПДВ-ом у 2020. години,
- до 95.000.000,00 динара са ПДВ-ом у 2021. години,
- до 95.000.000,00 динара са ПДВ-ом у 2022. години и
- до 95.000.000,00 динара са ПДВ-ом након 2022. године.
· да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту :ЗЈН), Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке број 404-02-37/2020-02 од 11.05.2020. године, спровео отворени поступак јавне набавке број 17/2020, чији је предмет набавка Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин;
· да је Пружалац услуге доставио понуду број ________ од _________ 2020. године, заведено код Наручиоца под бројем ________ од _________ 2020. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговор;
· да је Наручилац, у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора број ________ од _________ 2020. године, изабрао понуду Пружаоца услуге за набавку Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, за Патију 1 – Стручни надзор над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево деоница Сремска Рача - Кузмин.


ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је пружање Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача Кузмин,  Партија 1 у реализацији Комерцијалног уговора у складу са Пројектним задатком, условима уговора, прописима и законом.


ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:
1. цена услуге из чл. 1. овог Уговора са свим пратећим трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ________________________ динара
1. порез на додату вредност у износу од ___________________ динара
Укупна уговорена цена износи ___________________________ динара

(словима: ______________________________________________________________ динара)

Уговорна цена, представља укупну накнаду за извршење и завршетак Услуге и свих обавеза Пружаоца услуге у складу са Уговором. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до завршетка услуге.
Укупна уговорена цена је цена у којој су укалкулисани сви трошкови за рад, материјал, транспорт, друштвене обавезе, доходак, припремне радове, режију, осигурање делатности, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите у време вршења стручног надзора и сви други издаци Пружаоца услуге неопходни за потпуно довршење уговорених обавеза.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
		Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге врши плаћање на следећи начин:
     Aвансно плаћање у износу_________  динара (до 10%) од укупно уговорене цене са ПДВ-ом. Плаћање аванса вршиће се у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12), од дана када Пружалац услуге достави Наручиоцу: 
· предрачун (авансна ситуација према обрасцу којег одобри Наручилац) у 6 (шест) истоветних примерака,
· банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 6. овог уговора,
· банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 6. овог уговора,
· полисе осигурања из члана 7. овог уговора.

Рачун Пружаоца услуге за уплату аванса дат у Гаранцији за повраћај аванса и рачун приказан у Авансној ситуацији морају бити идентични.
Пружалац услуге може употребити износ исплаћен на име аванса само за плаћања везана за уговор и извршење уговорене услуге, као и трошкове мобилизације везане искључиво за извршење овог Уговора.

		Правдање аванса вршиће се тако што ће почев од прве привремене ситуације, износ стварно извршених Услуга у месецу на које се ситуација односи, умањивати најмање 15℅ од вредности испостављене привремене ситуације, па све до његовог коначног правдања. Пружалац услуге је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда закључно са последњом привременом ситуацијом. Уколико се повраћај аванса не изврши закључно са последњом привременом ситуацијом или пре раскида, целокупна неисплаћена разлика одмах доспева за плаћање према Наручиоцу.
		Остатак од укупно уговорене цене са ПДВ-ом плаћа се путем (месечних привремених ситуација и окончане ситуације) у износима који ће бити сразмерни проценту реализације изведених и фактурисаних радова над којима је извршен стручни надзор, одобрен и потписан од стране надзорног органа у складу са ситуацијама Извођача радова и окончаном ситуацијом.
		Наручилац се обавезује да изабраном Пружаоцу услуге врши плаћања по испостављеним ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Пружалац услуге доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.
		Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, на које је претходно прибављена сагласност Инвеститора. 
		Уколико изабрани Пружалац услуге испостави ситуације које у неком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа и/или не достави Извештај о извршеним Услугама за период за који испоставља ситуацију и/или није претходно прибављена сагласност Инвеститора, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема, ради отклањања уочених недостатака и/или неправилности.
		Наручилац је у обавези да  неспорни износ испостављене ситуације, овери у року од 15 дана од дана добијања исправне  ситуације.  
		Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Пружаоца услуге  ___________________ отворен код пословне банке __________________.

		Број потребних примерака привремене ситуације Уговорне стране утврдиће се на иницијалном састанку, а уколико се укаже потреба за мењањем тог броја касније,  она се може обавити писаним обавештењем другој уговорној страни.
		Пружалац услуге испоставља привремену ситуацију на основу изведених количина радова на изградњи објекта. У износ за исплату обрачунава се одбитак за повраћај аванса.
		Пружалац услуге кроз привремене ситуације исказује накнаду за своје услуге у одговарајућем проценту у односу на своју укупно понуђену цену, у зависности од процента извршења радова Извођача на Комерцијалном уговору, верификованим кроз привремену ситуацију Извођача радова.
		Уколико извођач радова не врши градњу, Пружалац услуге услуга стручног надзора неће вршити своје услуге и сходно овоме, у овом времену неће исказивати трошкове према Наручиоцу. 
		Међутим, уколико је период када извођач не изводи радове дужи од уобичајеног, односно дужи од 6 узастопних месеци, или када је напредовање извођења радова значајно успорено у односу на уговорену динамику и рокове тако да се недвосмислено може утврдити да је кашњење дуже од 6 месеци, Пружалац услуге има право да Наручиоцу поднесе захтев са предлогом измене модела обрачуна и плаћања својих услуга, а Наручилац је дужан да исти размотри и донесе одлуку о предлогу. Измена модела обрачуна и плаћања, уколико се уговорне стране тако споразумеју, реализује се кроз анекс уговора о услузи.
		Модел привремене ситуације припрема Пружалац услуге и доставља Наручиоцу/Инвеститору у електронској форми на ревизију и претходну сагласност. Наручилац у року од 7 (седам) дана одобрава модел привремене ситуације или коригује модел привремене ситуације и доставља га Пружалац услуге, такође електронском поштом.
		Привремена ситуација коју Пружалац услуге испоручује Наручиоцу на плаћање мора одговарати (електронском) моделу привремене ситуације који је од стране Наручиоца претходно одобрен.
		Привремена ситуација се сматра наплативом када је оверена од стране овлашћеног представника Наручиоца и Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Наручиоцу ситуације које су потписане и оверене и од стране Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Окончану ситуацију на исти начин као и све претходне привремене ситуације. Услов за оверу и исплату окончане ситуације за Услугу је завршен рад Комисије за примопредају радова, односно потписаних Записника о примопредаји радова, потписан Записник о коначном обрачуну изведених радова и издат Извештај Комисије за технички преглед објекта са препоруком за издавање употребне дозволе. Окончана ситуација износи најмање 5% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.

		Чим то буде могуће, након завршетка свих Услуга, Пружалац Услуга ће поднети Наручиоцу на разматрање нацрт окончане ситуације са потребном пратећом документацијом, у коме се детаљно приказује  вредност свих извршених Услуга.  Пружалац Услуга може унети и било који додатни износи за које Пружалац Услуга сматра да му се дугују по овом Уговору. Од износа ове ситуације  биће одбијен износ за било која потраживања, одштете, трошкове и издатке на које Наручилац може стећи право по овом Уговору. У року од 7 дана од дана пријема поменутог предлога Наручилац и Пружалац Услуга ће, уколико је потребно, извршити измене о којима се међусобно договоре. Пружалац Услуга ће након тога припремити и доставити Наручиоцу усаглашену коначну верзију окончане ситуације. Усаглашени обрачун ће се сматрати  као „окончана ситуација и исти ће бити оверен од стране Наручиоца. Преостали износ (уколико постоји), по основу коначне ситуације, који Наручилац треба да плати Пружаоцу Услуга или који Пружалац Услуга треба да плати Наручиоцу ће бити плаћен у року од 15 дана од дана када је окончана ситуације оверена од стране Инвеститора. Окончана ситуација представља потпуно и коначно регулисање свих износа плативих по овом уговору или у вези с њим. 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 4.
Рок за завршетак услуга стручног надзора је 45 месеца од дана закључења овог уговора.
Пружалац услуге је у обавези да изврши комплетну услугу надзора до завршетка уговора о грађењу и техничког прегледа изведеног објекта, тј. да по потреби скрати или продужи рок за извршење услуге у складу са динамиком извођења радова без додатне надокнаде или одбитка. Уговорне обавезе Пружаоца услуге се сматрају извршеним након добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед објекта и достављања завршног извештаја.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 5.
Ако Пружалац услуге не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу следеће
(а)	За сваки дан кашњења предаје Месечног извештаја стручног надзора Наручилац може трајно задржати износ од 50.000,00 РСД за сваки дан кашњења
(b) 	За сваки дан кашњења у предаји записника и за сваки дан кашњења у односу на рок који је дефинисао Наручилац у писаном обавештењу Пружаоцу услуга у вези са извршењем уговорних обавеза Пружаоца услуге, Наручилац може трајно задржати износ 25.000,00 РСД за сваки дан кашњења.
(c) 	За сваки дан кашњења са предајом Завршног извештаја Наручилац може трајно задржати износ 150.000,00 РСД за сваки дан кашњења
(d) 	За сваки дан кашњења у достави остале документације, у односу на рок наведен у уговору, односно захтеву, Наручилац може трајно задржати износ 150.000,00 РСД за сваки дан кашњења 
Укупна сума одбитака по свим горе наведеним критеријумима може износити максимално 10% (десет процената) од Уговорне цене. Уколико Пружалац услуге буде додељен максимални износ Уговорних казни, Наручилац стиче право на раскид Уговора.
Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
	Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, преда Наручиоцу (Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије):
1. банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана дужи од датума завршетка Услуге дефинисаног чланом  4. Уговора. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи, односно ускладити са овом променом. Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у складу са Уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен Уговором. Пре покретања поступка реализације ове банкарске гаранције Наручилац је у обавези да о томе обавести Пружаоца Услуга . Поднета банкарска гаранциа не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова, или друге њене битне елементе. Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

2. банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком важности који је 60 дана дужи од датума завршетка услуге дефинисаног чланом  4. Уговора. Гаранција остаје на снази све док се не оправда аванс, али се износ гаранције прогресивно умањује за износ оправданог аванса како је исказано у привременим ситуацијама. Камата на авансно плаћање се не обрачунава. Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, односно употреби аванс за намену која се не односи на трошкове мобилизације везане за услуге или уколико не оправда примљени аванс у року и на начин утврђен Уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен Уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова или друге њене битне елементе. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи односно ускладити са овом променом. 
  

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 7.
Пружалац услуге чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима.


ОБАВЕЗЕ  ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да послове из члана 1. овог Уговора:
· Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), Законом о путевима (,,Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018-др. закон), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015 и 24/2017) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, као и према Комерцијалном Уговору;
· Изврши у складу са захтевима из Пројектног задатка и усвојене Понуде бр. _____________, који су саставни део овог Уговора;
· Изврши у роковима ближе утврђеним чланом 4. овог Уговора;
· Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решења о вршиоцима стручног надзора именованим као кључно особље у Понуди, по областима наведеним у Понуди 
· У року од 15 дана од Датума ефективности, Пружалац услуге доставља Наручиоцу организациону шему на којој су приказане обавезе и одговорности особља (кључног и осталог) ангажованог на реализацији Услуге како је наведено у Понуди;
· У року од 21 дан од датума доставе Програма радова извођача, Пружалац услуге доставља Програм активности у обиму дефинисаном у Пројектном задатку.
· Динамика и ажурност рада Пружаоца услуге мора бити у складу са динамиком извођења радова.
· Да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла издате у складу са одредбама конкурсне документације, као и полису осигурања.
· Пружалац услугеће извршити Услугу и своје обавезе по овом Уговору са дужном пажњом, ефикасно и економично, у складу са опште прихваћеним правилима струке. Поштоваће добра искуства у управљању и увек ће применити одговарајућу напредну технологију и безбедне методе. Пружалац услуге ће увек деловати, у погледу било ког питања у вези са овим Уговором или Услугом, као добронамерни саветник Наручиоца, и увек ће подржавати и чувати легитимне интересе Наручиоца у сваком контакту са трећим лицима.
· У току вршења Услуге, Пружалац услуге ће првенствено заступати интересе Наручиоца. У том смислу, Пружаоцу услуге није дозвољен сукоб интереса због других уговора или задатака и не може да постави корпоративни интерес испред интереса Наручиоца по овом Уговору.
· Током трајања овог Уговора, Пружалац услуге и његова зависна предузећа, као и Подизвођач или било које његово зависно предузеће, биће дисквалификовани из набавке робе, радова или услуга (осим ове Услуге и наставка исте) која произилази из овог Уговора или је у директној вези са истим.
· Пружалац услуге неће ангажовати особље, директно или индиректно, на извршењу послова или професионалних активности изван Уговора које су у сукобу интереса са активностима које су том особљу додељене у оквиру Уговора. Исти захтев важи и за све Подизвођаче у оквиру Услуге, као и особље Подизвођача.
· Током реализације овог Уговора, као ни након истека истог, Пружалац услуге, његови Подизвођач, као ни њихови запослени не смеју открити било коју заштићену или поверљиву информацију у вези са Уговором, Услугом или пословањем Наручиоца без претходне писане сагласности Наручиоца.
· Поред активности за које се у Комерцијалном уговору експлицитно захтева прибављање претходне сагласности Наручиоца, Пружалац услуге је у обавези да прибави писану сагласност Наручиоца, пре било које од наведених радњи:
(a) 	подуговарања било ког дела Услуге;
(b) 	замене Кључног особља наведеног у Понуди Пружаоца услуге;
(c)	пренос овлашћења Инжењера (Руководиоца Стручног надзора) на друге чланове особља Пружаоца услуге;
(d)	давање налога за извођење накнадних радова;
(е)	Одобрење било које измене цене или утврђивања нове цене у складу са уговором о грађењу;
(f)	Одобравање измене рока извођења радова на захтев Извођача радова;
(g)	Измена уговорене цене проузроковане вишком радова када вишак количина изведених радова проузрокује измену већу од 10% цене појединачне позиције, или када је утицај измене на укупну уговорену цену радова већи од 0,1%.
(h)	Одобравање захтева Извођача за подуговарање радова.
· Пружалац услуге је у обавези да све извештаје и осталу документацију захтевану Уговором преда Наручиоцу, у броју копија, у времену и на начин прецизиран Пројектним задатком.
· Пружалац услуге извршава сва упутства Овлашћеног представника Наручиоца која су у складу са Уговором.
· Пружалац услуге ће дозволити надлежним органима да изврше инспекцију активности и записа Пружаоца услуге који се односе на извршење Уговора, уколико то буде захтевано од њега.
· Наручилац врши контролу рада Пружаоца услуге и обавештава га о свим констатованим недостацима у оквиру испуњења његових уговорних обавеза. Наручилац доставља обавештење Пружалац услуге о утврђеним недостацима и даје рок за њихово отклањање. Сваки пут када Наручилац изда обавештење о недостацима, Пружалац услуге је дужан да отклони недостатке о којима је обавештен у року који је дефинисан у обавештењу. У случају непоступања Пружаоца услуге у року из обавештења Наручиоца, примениће се уговорне казне дефинисане чланом 5. Уговора
· Наручилац предаје Стручном надзору један примерак комплетне Техничке документације за извођење радова (Грађевинска дозвола и Пројекат за грађевинску дозволу оверен од стране техничке контроле) када иста буде израђена, Уговор о извођењу радова и припадајућу документацију. Ова документација као и сви планови, цртежи, спецификације, нацрти, извештаји и остали документи које Пружалац услуге припрема у вези са Услугом,  у  електронској  и/или штампаној форми, представљају власништво Наручиоца.
· У случају раскида Уговора, у року не дужем од 7 дана од датума раскида Уговора, Пружалац услуге предаје Наручиоцу комплетну документацију везану за Услугу која је до тог датума прибављена/сачињена, уз детаљни попис предате документације.
· Пружалац услуге не сме користити документацију која представља власништво Наручиоца у било коју сврху, осим за извршење Услуге, без претходне писане сагласности овлашћеног представника Наручиоца.
· Пружалац услуге током извршења Услуге користи патенте, опрему, средства и др. који подлежу заштити интелектуалне својине и/или ауторских права, обавезан је да Наручиоцу докаже да располаже одговарајућом лиценцом за коришћење. Без обзира на то, искључиву одговорност за евентуалну повреду права интелектуалне својине и/или ауторских права сноси Пружалац услуге. Наручилац је у овом смислу особођен сваке одговорности.
· Пружалац услуге је одговоран за примену мера заштите на раду у складу са Законом при спровођењу свих активности на извршењу Услуге и Уговора.
· О свему што Пружалац услуге открије од историјског или другог значаја током теренских истраживања, дужан је да без одлагања обавести Наручиоца.

ОСОБЉЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 9.

· Пружалац услуге је дужан да за извршење Услуге ангажује квалификовано стручно и друго особље на начин приказан у оквиру Понуде.
· Пружалац услуге је у обавези да у фази подношења Понуде, детаљно сагледа све обавезе и задатке и да сходно томе дефинише потребан број и профил особља Пружаоца услуге које ће бити ангажовано на извршењу Услуге и Уговора.
· Пружалац услуге је у обавези да води евиденцију о времену ангажовања свог особља на Уговору. Ову евиденцију Пружалац услуге доставља месечно, као прилог Месечним извештајима дефинисаним у оквиру Пројектног задатка.
· Пружалац услуге не може вршити измену Кључног особља наведеног у Понуди. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену Кључног особља, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену Кључног особља. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Наручиоца.
· Пружалац услуге нема основа за потраживање додатних трошкова услед замене особља.
· Уколико Наручилац констатује да је било који члан особља Пружаоца услуге (Кључног или осталог):
(I)	починио озбиљан прекршај процедуре, пропуст или се не понаша у складу са пословном етиком, односно постоји оптужница против њега за кривично дело, или
(II)	није одговорио на задатке адекватно и на задовољство Наручиоца,
· Пружалац услуге ће, на писани захтев Наручиоца у коме су образложени разлози и основ, изузети тог члана особља из свих активности на реализацији Услуге и Уговора и обезбедити замену особом квалификација и референци прихватљивих за Наручиоца.
· Пружалац услуге нема основа за потраживање додатних трошкова услед изузимања особља.
Члан 10.
Пружалац услуге се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током рада ни након завршетка Услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА

Члан 11.
Обавезе Инвеститора
· Да најмање седам дана унапред писмено обавестити Пружаоца услуге о датуму увођења Извођача радова у посао.
· именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и у року од пет дана од дана закључења Уговора, и о томе у писаној форми обавести Наручиоца и Пружаоца услуге;
· оверава достављене извештаје Пружаоца услуге о извршеном нивоу услуге, а који су саставни део привремених ситуација и окончане ситуације;
· оверава испостављене ситуације и доставља их Наручиоцу ради плаћања по истим.

Обавезе Наручиоца
· Наручилац се обавезује да за пружену Услугу плати Пружаоцу услуга цену наведену у Уговору о пружању услуга, у законским роковима, на начин и под условима дефинисаним Уговором и Пројектним задатком.
· преда Пружаоцу услуге комплетну техничку документацију, 
· благовремено обавести Пружаоца услуге о свим променама техничке односно пројектне документације на коју је Наручилац дао сагласност, а на основу које се изводе радови;
· именује лице као представника Наручиоца на реализацији Пројекта.
Члан 12.
Уколико Наручиоци током периода извршења услуге стручног надзора из члана 1. овог Уговора одустану од њеног извршења или појединих делова, дужан је да писмено обавести Пружаоца услуге о свом одустајању и да надокнаде све трошкове које је Пружалац услуге  имао до дана пријема обавештења о одустајању.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 13.
	Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5%  од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања  уговора, на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, из разлога на које Пружалац услуге  није могао  утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН . 
Образложени захтев за измену уговора, Пружалац услуге подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге овог Уговора.
Неблаговремено поднет захтев Пружаоца услуге, Представници Наручиоца и Инвеститора неће разматрати.
Уговорне стране су у обавези да благовремено, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана када Уговорна страна постане свесна догађаја, обавесте другу Уговорну страну о свим догађајима, односно околностима које могу да угрозе квалитет Услуге, изазову кашњење у извршењу Услуге, односно проузрокују промену обима услуге.
Било која измена и/или допуна услова Уговора укључујући и евентуалне измене обима Услуге и продужетак рока за извршење могу се једино извршити на основу писаног споразума Уговорних страна у складу са важећим прописима, у форми анекса уговора.
Овлашћени представник Наручиоца може да изда налог Пружаоцу услуге да одложи почетак или напредовање било које активности на реализацији Уговора.
Пружалац услуге нема права да тражи одлагање рока за извршење Услуге у односу на рок дефинисан овим уговором, осим у случају разлога продужетка радова над којима се врши стручни надзор или разлога на које пружалац услуге није могао утицати, а који му нису били познати у моменту достављања понуде.
Било који рок у оквиру кога је, у складу са овим уговором, уговорна страна била у обавези да изврши било коју активност или задатак, продужује се за период који је једнак времену у току којег је та уговорна страна била онемогућена да изврши поменуту активност услед околности због којих је била спречена да изврши своју обавезу.


ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 14.
Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.





ВИША СИЛА
Члан 15.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.


РАСКИД УГОВОРА 
Члан 16.
Наручилац може раскинути Уговор у случају да Пружалац услуге не извршава обавезе предвиђене уговором. У случају да додђе до неизвршавања уговорних обавеза Наручилац шаље писано обавештење Пружаоцу услуге којим најмање 15 дана раније, најављује раскид Уговора. Наручилац може раскинути Уговор услед следећих разлога:
(a) 	Уколико надлежни орган забрани даље обављање уговорених послова;
(b)	Уколико престане потреба за обављањем послова стручног надзора;
(c) 	Уколико је над Пружаоцем услуге покренут поступак стечаја или ликвидације;
(d)  Уколико Пружалац услуге не испуњава своје обавезе према Уговору 
(e) 	Уколико Пружаоцу услуге не одржава ефективним Средства финансијског обезбеђења 
(f) 	Уколико је Пружалац услуге по мишљењу Наручиоца био умешан у недозвољене, односно нелегалне активности, у било којој фази јавне набавке, односно реализације Уговора;
(h) 	Уколико наступе друге околности или догађаји који онемогућавају извршење Уговора;
(i) 	Уколико Наручилац, из било ког оправданог разлога, одлучи да раскине Уговор.
Наручилац шаље писано обавештење Пружаоцу услуге којим најмање 30 дана раније, најављује раскид Уговора уколико, као последица Више силе, Пружалац услуге није у могућности да реализује значајан део Услуге у периоду не краћем од 30 дана.
	Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида уговора.
	Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Пружаоца услуге, Пружалац услуге  је дужан да му надокнади штету у целини.
Пружалац услуге може раскинути Уговор у случају:
· да Наручилац не исплати било који неспоран износ Пружаоцу услуге у складу са уговором у року до 45 дана од писаног обавештења Пружаоца услуге 
· да износ није исплаћен у складу са условима Уговора 
Уколико, као последица Више силе, Пружалац услуге није у могућности да изврши значајан део Услуге у периоду не краћем од 30 дана.. 
У случају да се остваре наведени услови за раскид Уговора, Пружалац услуге шаље писано обавештење Наручиоцу, којим најмање 30 дана раније, најављује раскид Уговора. 
ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА

Члан 17.
Ниједна страна нема право да овај уговор или неку од својих права и обавеза из овог уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Све евентуалне неспоразуме који настану поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном за решавање спора се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других законских и подзаконских аката. 

Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да су следећа документа саставни део овог Уговора:
· Пројектни задатак
· Понуда Пружаоца услуге број _________________ од ___________ 2020. године.

Члан 21.
Уговор ступа на снагу, односно постаје ефективан када га потпишу обе уговорне стране. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Уговор се закључује на период до 45 месеци од  датума последњег потписа уговорних страна.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 3 (три) примерака за Наручиоца, 3(три) примерка за Инвеститора и 3 (три) примерка за Пружаоца услуге/Пружаоца услуге.

	НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


                  ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР                                                                
Александра Дамњановић
	ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ
директор

	
	

	

ИНВЕСТИТОР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора


	

	Зоран Дробњак, дипл.инж.грађ.
	



Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.



МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
за Партију 2

Услуге стручног надзора на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар - Тутин 

Закључен је између уговорних страна: 

1.	Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, улица Немањина број 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа Александра Дамњановић, по Решењу о преносу овлашћења број 021-01-325/2018-02 од 15.11.2020. године (у даљем тексту: Наручилац),

2.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор) 
и

3.	__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[назив Пружаоца услуге /водећег члана групе Пружаоца услуге, адреса седишта, матични број, ПИБ, број рачуна у пословној банци, назив пословне банке, име и функција заступника]
(у даљем тексту: Пружалац услуге).

Чланови групе Пружаоца услуге:
__________________________________________
__________________________________________
Подизвођачи:
__________________________________________
__________________________________________

Уговорне стране констатују:
· да је Комерцијални уговор за израду плана детаљне регулације, пројектне докуменнације и извођење радова на на реконстркцији државног пута IIa реда, бр. 203, Нови Пазар - Тутин, закључен између Владе Републике Србије, као „Финансијер“, и Јавно предузеће „Путеви Србије" као „Инвеститор“ с једне стране, и компанија TASYAPI Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S., Турска као „Извођач” с друге стране, дана 29.10.2018. године и  Анексом 1 од 07.11.2019. године и Анексом 2 од 26.02.2020. године (у даљем тексту Комерцијални уговор ).
· Закључком Владе 05 Број: 401-1839/2020 од 27. фебруара 2020. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је задужено да као наручилац посла за спровођење капиталног пројекта „Реконструкција државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар - Тутин“, припреми конкурсну документацију и модел уговора, тако да се плаћања која призилазе из обавеза преузетих по уговору за услуге стручног надзора над извођењем радова, изврше: 
- до 25.147.200,00 динара са ПДВ-ом у 2020. години и
- до 25.147.200,00 динара са ПДВ-ом у 2021. години.
· да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту :ЗЈН), Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке број 404-02-37/2020-02 од 11.05.2020. године, спровео отворени поступак јавне набавке број 17/2020, чији је предмет набавка Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин;
· да је Пружалац услуге доставио понуду број ________ од _________ 2020. године, заведено код Наручиоца под бројем ________ од _________ 2020. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговор;
· да је Наручилац, у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора број ________ од _________ 2020. године, изабрао понуду Пружаоца услуге за набавку Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, за Партију 2 – Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин. 


ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је пружање Услуге стручног надзора над извођењем радова на  реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин, Партија 2 у реализацији Комерцијалног уговора у складу са Пројектним задатком, условима уговора, прописима и законом.


ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:
1. цена услуге из чл. 1. овог Уговора са свим пратећим трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ________________________ динара
1. порез на додату вредност у износу од ___________________ динара
Укупна уговорена цена износи ___________________________ динара

(словима: ______________________________________________________________ динара)

Уговорна цена, представља укупну накнаду за извршење и завршетак Услуге и свих обавеза Пружаоца услуге у складу са Уговором. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до завршетка услуге.
Укупна уговорена цена је цена у којој су укалкулисани сви трошкови за рад, материјал, транспорт, друштвене обавезе, доходак, припремне радове, режију, осигурање делатности, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите у време вршења стручног надзора и сви други издаци Пружаоца услуге неопходни за потпуно довршење уговорених обавеза.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
		Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге врши плаћање на следећи начин:
     Aвансно плаћање у износу_________  динара (до 10%) од укупно уговорене цене са ПДВ-ом. Плаћање аванса вршиће се у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12), од дана када Пружалац услуге достави Наручиоцу: 
· предрачун (авансна ситуација према обрасцу којег одобри Наручилац) у 6 (шест) истоветних примерака,
· банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 6. овог уговора,
· банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 6. овог уговора,
· полисе осигурања из члана 7. овог уговора.

Рачун Пружаоца услуге за уплату аванса дат у Гаранцији за повраћај аванса и рачун приказан у Авансној ситуацији морају бити идентични.
Пружалац услуге може употребити износ исплаћен на име аванса само за плаћања везана за уговор и извршење уговорене услуге, као и трошкове мобилизације везане искључиво за извршење овог Уговора.

		Правдање аванса вршиће се тако што ће почев од прве привремене ситуације, износ стварно извршених Услуга у месецу на које се ситуација односи, умањивати најмање 15℅ од вредности испостављене привремене ситуације, па све до његовог коначног правдања. Пружалац услуге је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда закључно са последњом привременом ситуацијом. Уколико се повраћај аванса не изврши закључно са последњом привременом ситуацијом или пре раскида, целокупна неисплаћена разлика одмах доспева за плаћање према Наручиоцу.
		Остатак од укупно уговорене цене са ПДВ-ом плаћа се путем (месечних привремених ситуација и окончане ситуације) у износима који ће бити сразмерни проценту реализације изведених и фактурисаних радова над којима је извршен стручни надзор, одобрен и потписан од стране надзорног органа у складу са ситуацијама Извоћача радова и окончаном ситуацијом.
		Наручилац се обавезује да изабраном Пружаоцу услуге врши плаћања по испостављеним ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Пружалац услуге доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.
		Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи, на које је претходно прибављена сагласност Инвеститора. 
		Уколико изабрани Пружалац услуге испостави ситуације које у неком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа и/или не достави Извештај о извршеним Услугама за период за који испоставља ситуацију и/или није претходно прибављена сагласност Инвеститора, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема, ради отклањања уочених недостатака и/или неправилности.
		Наручилац је у обавези да  неспорни износ испостављене ситуације, овери у року од 15 дана од дана добијања исправне  ситуације.  

		Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Пружаоца услуге  ___________________ отворен код пословне банке __________________.

Број потребних примерака привремене ситуације Уговорне стране утврдиће се на иницијалном састанку, а уколико се укаже потреба за мењањем тог броја касније,  она се може обавити писаним обавештењем другој уговорној страни.
		Пружалац услуге испоставља привремену ситуацију на основу изведених количина радова на изградњи објекта. У износ за исплату обрачунава се одбитак за повраћај аванса.
		Пружалац услуге кроз привремене ситуације исказује накнаду за своје услуге у одговарајућем проценту у односу на своју укупно понуђену цену, у зависности од процента извршења радова Извођача на Комерцијалном уговору, верификованим кроз привремену ситуацију Извођача радова.
		Уколико извођач радова не врши градњу, Пружалац услуге услуга стручног надзора неће вршити своје услуге и сходно овоме, у овом времену неће исказивати трошкове према Наручиоцу. 
		Међутим, уколико је период када извођач не изводи радове дужи од уобичајеног, односно дужи од 6 узастопних месеци, или када је напредовање извођења радова значајно успорено у односу на уговорену динамику и рокове тако да се недвосмислено може утврдити да је кашњење дуже од 6 месеци, Пружалац услуге има право да Наручиоцу поднесе захтев са предлогом измене модела обрачуна и плаћања својих услуга, а Наручилац је дужан да исти размотри и донесе одлуку о предлогу. Измена модела обрачуна и плаћања, уколико се уговорне стране тако споразумеју, реализује се кроз анекс уговора о услузи.
		Модел привремене ситуације припрема Пружалац услуге и доставља Наручиоцу/Инвеститору у електронској форми на ревизију и претходну сагласност. Наручилац у року од 7 (седам) дана одобрава модел привремене ситуације или коригује модел привремене ситуације и доставља га Пружалац услуге, такође електронском поштом.
		Привремена ситуација коју Пружалац услуге испоручује Наручиоцу на плаћање мора одговарати (електронском) моделу привремене ситуације који је од стране Наручиоца претходно одобрен.
		Привремена ситуација се сматра наплативом када је оверена од стране овлашћеног представника Наручиоца и Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Наручиоцу ситуације које су потписане и оверене и од стране Инвеститора.
		Пружалац услуге испоставља Окончану ситуацију на исти начин као и све претходне привремене ситуације. Услов за оверу и исплату окончане ситуације за Услугу је завршен рад Комисије за примопредају радова, односно потписаних Записника о примопредаји радова, потписан Записник о коначном обрачуну изведених радова и издат Извештај Комисије за технички преглед објекта са препоруком за издавање употребне дозволе. Окончана ситуација износи најмање 5% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.
		Чим то буде могуће, након завршетка свих Услуга, Пружалац Услуга ће поднети Наручиоцу на разматрање нацрт окончане ситуације са потребном пратећом документацијом, у коме се детаљно приказује  вредност свих извршених Услуга.  Пружалац Услуга може унети и било који додатни износи за које Пружалац Услуга сматра да му се дугују по овом Уговору. Од износа ове ситуације  биће одбијен износ за било која потраживања, одштете, трошкове и издатке на које Наручилац може стећи право по овом Уговору. У року од 7 дана од дана пријема поменутог предлога Наручилац и Пружалац Услуга ће, уколико је потребно, извршити измене о којима се међусобно договоре. Пружалац Услуга ће након тога припремити и доставити Наручиоцу усаглашену коначну верзију окончане ситуације. Усаглашени обрачун ће се сматрати  као „окончана ситуација и исти ће бити оверен од стране Наручиоца. Преостали износ (уколико постоји), по основу коначне ситуације, који Наручилац треба да плати Пружаоцу Услуга или који Пружалац Услуга треба да плати Наручиоцу ће бити плаћен у року од 15 дана од дана када је окончана ситуације оверена од стране Инвеститора. Окончана ситуација представља потпуно и коначно регулисање свих износа плативих по овом уговору или у вези с њим. 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 4.
Рок за завршетак услуга стручног надзора је до 15.12.2021. године од дана закључења овог уговора.
Пружалац услуге је у обавези да изврши комплетну услугу надзора до завршетка уговора о грађењу и техничког прегледа изведеног објекта, тј. да по потреби скрати или продужи рок за извршење услуге у складу са динамиком извођења радова без додатне надокнаде или одбитка. Уговорне обавезе Пружаоца услуге се сматрају извршеним након добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед објекта и достављања завршног извештаја.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 5.
Ако Пружалац услуге не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу следеће
За сваки дан кашњења предаје Месечног извештаја стручног надзора Наручилац може трајно задржати износ од 50.000,00 РСД за сваки дан кашњења
(b) 	За сваки дан кашњења у предаји записника и за сваки дан кашњења у односу на рок који је дефинисао Наручилац у писаном обавештењу Пружаоцу услуга у вези са извршењем уговорних обавеза Пружаоца услуге, Наручилац може трајно задржати износ 25.000,00 РСД за сваки дан кашњења.
(c) 	За сваки дан кашњења са предајом Завршног извештаја Наручилац може трајно задржати износ 150.000,00 РСД за сваки дан кашњења
(d) 	За сваки дан кашњења у достави остале документације, у односу на рок наведен у уговору, односно захтеву, Наручилац може трајно задржати износ 150.000,00 РСД за сваки дан кашњења 
Укупна сума одбитака по свим горе наведеним критеријумима може износити максимално 10% (десет процената) од Уговорне цене. Уколико Пружалац услуге буде додељен максимални износ Уговорних казни, Наручилац стиче право на раскид Уговора.

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
	Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, преда Наручиоцу (Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије):
1. банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупног износа уговорабез ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана дужи од датума завршетка Услуге дефинисаног чланом  4. Уговора. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи, односно ускладити са овом променом. Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у складу са Уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен Уговором. Пре покретања поступка реализације ове банкарске гаранције Наручилац је у обавези да о томе обавести Пружаоца Услуга . Поднета банкарска гаранциа не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова, или друге њене битне елементе. Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

2. банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком важности који је 60 дана дужи од датума завршетка услуге дефинисаног чланом  4. Уговора. Гаранција остаје на снази све док се не оправда аванс, али се износ гаранције прогресивно умањује за износ оправданог аванса како је исказано у привременим ситуацијама. Камата на авансно плаћање се не обрачунава. Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, односно употреби аванс за намену која се не односи на трошкове мобилизације везане за услуге или уколико не оправда примљени аванс у року и на начин утврђен Уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен Уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова или друге њене битне елементе. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи односно ускладити са овом променом. 
  
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 7.
Пружалац услуге чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима.


ОБАВЕЗЕ  ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да послове из члана 1. овог Уговора:
· Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), Законом о путевима (,,Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018-др. закон), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015 и 24/2017) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, као и према Комерцијалном Уговору;
· Изврши у складу са захтевима из Пројектног задатка и усвојене Понуде бр. _____________, који су саставни део овог Уговора;
· Изврши у роковима ближе утврђеним чланом 4. овог Уговора;
· Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решења о вршиоцима стручног надзора именованим као кључно особље у Понуди, по областима наведеним у Понуди 
· У року од 15 дана од Датума ефективности, Пружалац услуге доставља Наручиоцу организациону шему на којој су приказане обавезе и одговорности особља (кључног и осталог) ангажованог на реализацији Услуге како је наведено у Понуди;
· У року од 21 дан од датума доставе Програма радова извођача, Пружалац услуге доставља Програм активности у обиму дефинисаном у Пројектном задатку.
· Динамика и ажурност рада Пружаоца услуге мора бити у складу са динамиком извођења радова.
· Да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла издате у складу са одредбама конкурсне документације, као и полису осигурања.
· Пружалац услугеће извршити Услугу и своје обавезе по овом Уговору са дужном пажњом, ефикасно и економично, у складу са опште прихваћеним правилима струке. Поштоваће добра искуства у управљању и увек ће применити одговарајућу напредну технологију и безбедне методе. Пружалац услуге ће увек деловати, у погледу било ког питања у вези са овим Уговором или Услугом, као добронамерни саветник Наручиоца, и увек ће подржавати и чувати легитимне интересе Наручиоца у сваком контакту са трећим лицима.
· У току вршења Услуге, Пружалац услуге ће првенствено заступати интересе Наручиоца. У том смислу, Пружаоцу услуге није дозвољен сукоб интереса због других уговора или задатака и не може да постави корпоративни интерес испред интереса Наручиоца по овом Уговору.
· Током трајања овог Уговора, Пружалац услуге и његова зависна предузећа, као и Подизвођач или било које његово зависно предузеће, биће дисквалификовани из набавке робе, радова или услуга (осим ове Услуге и наставка исте) која произилази из овог Уговора или је у директној вези са истим.
· Пружалац услуге неће ангажовати особље, директно или индиректно, на извршењу послова или професионалних активности изван Уговора које су у сукобу интереса са активностима које су том особљу додељене у оквиру Уговора. Исти захтев важи и за све Подизвођаче у оквиру Услуге, као и особље Подизвођача.
· Током реализације овог Уговора, као ни након истека истог, Пружалац услуге, његови Подизвођач, као ни њихови запослени не смеју открити било коју заштићену или поверљиву информацију у вези са Уговором, Услугом или пословањем Наручиоца без претходне писане сагласности Наручиоца.
· Поред активности за које се у Комерцијалном уговору експлицитно захтева прибављање претходне сагласности Наручиоца, Пружалац услуге је у обавези да прибави писану сагласност Наручиоца, пре било које од наведених радњи:
(a) 	подуговарања било ког дела Услуге;
(b) 	замене Кључног особља наведеног у Понуди Пружаоца услуге;
(c)	пренос овлашћења Инжењера (Руководиоца Стручног надзора) на друге чланове особља Пружаоца услуге;
(d)	давање налога за извођење накнадних радова;
(е)	Одобрење било које измене цене или утврђивања нове цене у складу са уговором о грађењу;
(f)	Одобравање измене рока извођења радова на захтев Извођача радова;
(g)	Измена уговорене цене проузроковане вишком радова када вишак количина изведених радова проузрокује измену већу од 10% цене појединачне позиције, или када је утицај измене на укупну уговорену цену радова већи од 0,1%.
(h)	Одобравање захтева Извођача за подуговарање радова.
· Пружалац услуге је у обавези да све извештаје и осталу документацију захтевану Уговором преда Наручиоцу, у броју копија, у времену и на начин прецизиран Пројектним задатком.
· Пружалац услуге извршава сва упутства Овлашћеног представника Наручиоца која су у складу са Уговором.
· Пружалац услуге ће дозволити надлежним органима да изврше инспекцију активности и записа Пружаоца услуге који се односе на извршење Уговора, уколико то буде захтевано од њега.
· Наручилац врши контролу рада Пружаоца услуге и обавештава га о свим констатованим недостацима у оквиру испуњења његових уговорних обавеза. Наручилац доставља обавештење Пружалац услуге о утврђеним недостацима и даје рок за њихово отклањање. Сваки пут када Наручилац изда обавештење о недостацима, Пружалац услуге је дужан да отклони недостатке о којима је обавештен у року који је дефинисан у обавештењу. У случају непоступања Пружаоца услуге у року из обавештења Наручиоца, примениће се уговорне казне дефинисане чланом 6. Уговора.
· Наручилац предаје Стручном надзору један примерак комплетне Техничке документације за извођење радова (Одобрење за изградњу и Пројекат за грађевинску дозволу оверен од стране техничке контроле) када иста буде израђена, Уговор о извођењу радова и припадајућу документацију. Ова документација као и сви планови, цртежи, спецификације, нацрти, извештаји и остали документи које Пружалац услуге припрема у вези са Услугом,  у  електронској  и/или штампаној форми, представљају власништво Наручиоца.
· У случају раскида Уговора, у року не дужем од 7 дана од датума раскида Уговора, Пружалац услуге предаје Наручиоцу комплетну документацију везану за Услугу која је до тог датума прибављена/сачињена, уз детаљни попис предате документације.
· Пружалац услуге не сме користити документацију која представља власништво Наручиоца у било коју сврху, осим за извршење Услуге, без претходне писане сагласности овлашћеног представника Наручиоца.
· Пружалац услуге током извршења Услуге користи патенте, опрему, средства и др. који подлежу заштити интелектуалне својине и/или ауторских права, обавезан је да Наручиоцу докаже да располаже одговарајућом лиценцом за коришћење. Без обзира на то, искључиву одговорност за евентуалну повреду права интелектуалне својине и/или ауторских права сноси Пружалац услуге. Наручилац је у овом смислу особођен сваке одговорности.
· Пружалац услуге је одговоран за примену мера заштите на раду у складу са Законом при спровођењу свих активности на извршењу Услуге и Уговора.
· О свему што Пружалац услуге открије од историјског или другог значаја током теренских истраживања, дужан је да без одлагања обавести Наручиоца.

ОСОБЉЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 9.

· Пружалац услуге је дужан да за извршење Услуге ангажује квалификовано стручно и друго особље на начин приказан у оквиру Понуде.
· Пружалац услуге је у обавези да у фази подношења Понуде, детаљно сагледа све обавезе и задатке и да сходно томе дефинише потребан број и профил особља Пружаоца услуге које ће бити ангажовано на извршењу Услуге и Уговора.
· Пружалац услуге је у обавези да води евиденцију о времену ангажовања свог особља на Уговору. Ову евиденцију Пружалац услуге доставља месечно, као прилог Месечним извештајима дефинисаним у оквиру Пројектног задатка.
· Пружалац услуге не може вршити измену Кључног особља наведеног у Понуди. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену Кључног особља, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену Кључног особља. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Наручиоца.
· Пружалац услуге нема основа за потраживање додатних трошкова услед замене особља.
· Уколико Наручилац констатује да је било који члан особља Пружаоца услуге (Кључног или осталог):
(I)	починио озбиљан прекршај процедуре, пропуст или се не понаша у складу са пословном етиком, односно постоји оптужница против њега за кривично дело, или
(II)	није одговорио на задатке адекватно и на задовољство Наручиоца,
· Пружалац услуге ће, на писани захтев Наручиоца у коме су образложени разлози и основ, изузети тог члана особља из свих активности на реализацији Услуге и Уговора и обезбедити замену особом квалификација и референци прихватљивих за Наручиоца.
· Пружалац услуге нема основа за потраживање додатних трошкова услед изузимања особља.
Члан 10.
Пружалац услуге се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током рада ни након завршетка Услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА

Члан 11.
Обавезе Инвеститора
· Да најмање седам дана унапред писмено обавестити Пружаоца услуге о датуму увођења Извођача радова у посао.
· именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и у року од пет дана од дана закључења Уговора, и о томе у писаној форми обавести Наручиоца и Пружаоца услуге;
· оверава достављене извештаје Пружаоца услуге о извршеном нивоу услуге, а који су саставни део привремених ситуација и окончане ситуације;
· оверава испостављене ситуације и доставља их Наручиоцу ради плаћања по истим.

Обавезе Наручиоца
· Наручилац се обавезује да за пружену Услугу плати Пружаоцу услуга цену наведену у Уговору о пружању услуга, у законским роковима, на начин и под условима дефинисаним Уговором и Пројектним задатком.
· преда Пружаоцу услуге комплетну техничку документацију, 
· благовремено обавести Пружаоца услуге о свим променама техничке односно пројектне документације на коју је Наручилац дао сагласност, а на основу које се изводе радови;
· именује лице као представника Наручиоца на реализацији Пројекта.
Члан 12.
Уколико Наручиоци током периода извршења услуге стручног надзора из члана 2. овог Уговора одустану од њеног извршења или појединих делова, дужан је да писмено обавести Пружаоца услуге о свом одустајању и да надокнаде све трошкове које је Пружалац услуге  имао до дана пријема обавештења о одустајању.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 13.
	Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5%  од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања  уговора, на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, из разлога на које Пружалац услуге  није могао  утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН . 
Образложени захтев за измену уговора, Пружалац услуге подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге овог Уговора.
Неблаговремено поднет захтев Пружаоца услуге, Представници Наручиоца и Инвеститора неће разматрати.
Уговорне стране су у обавези да благовремено, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана када Уговорна страна постане свесна догађаја, обавесте другу Уговорну страну о свим догађајима, односно околностима које могу да угрозе квалитет Услуге, изазову кашњење у извршењу Услуге, односно проузрокују промену обима услуге.
Било која измена и/или допуна услова Уговора укључујући и евентуалне измене обима Услуге и продужетак рока за извршење могу се једино извршити на основу писаног споразума Уговорних страна у складу са важећим прописима, у форми анекса уговора.
Овлашћени представник Наручиоца може да изда налог Пружаоцу услуге да одложи почетак или напредовање било које активности на реализацији Уговора.
Пружалац услуге нема права да тражи одлагање рока за извршење Услуге у односу на рок дефинисан овим уговором, осим у случају разлога продужетка радова над којима се врши стручни надзор или разлога на које пружалац услуге није могао утицати, а који му нису били познати у моменту достављања понуде.
Било који рок у оквиру кога је, у складу са овим уговором, уговорна страна била у обавези да изврши било коју активност или задатак, продужује се за период који је једнак времену у току којег је та уговорна страна била онемогућена да изврши поменуту активност услед околности због којих је била спречена да изврши своју обавезу.



ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 14.
Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ВИША СИЛА
Члан 15.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.


РАСКИД УГОВОРА 
Члан 16.
Наручилац може раскинути Уговор у случају да Пружалац услуге не извршава обавезе предвиђене уговором. У случају да додђе до неизвршавања уговорних обавеза Наручилац шаље писано обавештење Пружаоцу услуге којим најмање 15 дана раније, најављује раскид Уговора. Наручилац може раскинути Уговор услед следећих разлога:
(a) 	Уколико надлежни орган забрани даље обављање уговорених послова;
(b)	Уколико престане потреба за обављањем послова стручног надзора;
(c) 	Уколико је над Пружаоцем услуге покренут поступак стечаја или ликвидације;
(d)  Уколико Пружалац услуге не испуњава своје обавезе према Уговору 
(e) 	Уколико Пружалац услуге не одржава ефективним Средства финансијског обезбеђења 
(f) 	Уколико је Пружалац услуге по мишљењу Наручиоца био умешан у недозвољене, односно нелегалне активности, у било којој фази јавне набавке, односно реализације Уговора;
(h) 	Уколико наступе друге околности или догађаји који онемогућавају извршење Уговора;
(i) 	Уколико Наручилац, из било ког оправданог разлога, одлучи да раскине Уговор.
Наручилац шаље писано обавештење Пружаоцу услуге којим најмање 30 дана раније, најављује раскид Уговора Уколико, као последица Више силе, Пружалац услуге није у могућности да реализује значајан део Услуге у периоду не краћем од 30 дана;
	Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида уговора.
	Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Пружаоца услуге, Пружалац услуге  је дужан да му надокнади штету у целини.
Пружалац услуге може раскинути Уговор у случају:
· да Наручилац не исплати било који неспоран износ Пружаоцу услуге у складу са уговором у року до 45 дана од писаног обавештења Пружаоца услуге 
· да износ није исплаћен у складу са условима Уговора 
Уколико, као последица Више силе, Пружалац услуге није у могућности да изврши значајан део Услуге у периоду не краћем од 30 дана.. 
У случају да се остваре наведени услови за раскид Уговора, Пружалац услуге шаље писано обавештење Наручиоцу, којим најмање 30 дана раније, најављује раскид Уговора. 

ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА

Члан 17.
Ниједна страна нема право да овај уговор или неку од својих права и обавеза из овог уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Све евентуалне неспоразуме који настану поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном за решавање спора се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других законских и подзаконских аката. 

Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да су следећа документа саставни део овог Уговора:
· Пројектни задатак
· Понуда Пружаоца услуге број _________________ од ___________ 2020. године.
· 
Члан 21.
Уговор ступа на снагу, односно постаје ефективан када га потпишу  обе уговорне стране 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Уговор се закључује на период до 15.12.2020. године од  датума последњег потписа уговорних страна.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 3 (три) примерака за Наручиоца, 3(три) примерка за Инвеститора и 3 (три) примерка за Пружаоца услуге/Пружаоца услуге.


	НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


                  ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР                                                                
Александра Дамњановић
	ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ
директор

	
	

	

ИНВЕСТИТОР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора


	

	Зоран Дробњак, дипл.инж.грађ.
	



Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.



















ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач                    [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:


	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	




Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



У _______________ дана _________ 2020.г.			Потпис овлашћеног лица:



Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.




X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. Закона: _______________________________________________
[навести назив понуђача] 

даје:


И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ




Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин ЈН бр. 17/2020, Партија _________ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



У _______________ дана _________ 2020.г.			Потпис овлашћеног лица:







Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 






XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА


У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу



И З Ј А В У


Понуђач                        [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 
Услуге стручног надзора над извођењем радова радова на изградњи аутопута Е-761 Београд – Сарајево и на реконструкцији државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин ЈН бр. 17/2020, Партија ________ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.





У _______________ дана _________ 2020.г.			Потпис овлашћеног лица:



Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
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