



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-178/14/2018-02

Датум: 26.02.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Миодраг Поледица, државни секретар, по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, доноси следећу

**ОДЛУКУ БРОЈ 2**

о измени уговора о пружању додатних услуга израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу  
Ib реда Нови Сад-Рума

Партија 1 - Деоница 1-петља ”аутопут е-75” - Парагово, км 6+900,00 – км 17+445,00 „пп-дп“ (км 9+240,00 „гп-дп 21“), л=10,545 км са планираном трасом државног пута Па-100 од Жежељевог моста до петље „аутопут е-75“, км 0+698,11-км3+877,04 „гп-оп“ (осовина “Жежел”) л=3,179км, редни број ЈН 58/2018, број: 404-02-178/7/2018-02 од 27.02.2019. године (Основни уговор)

**ОДЛУКОМ БРОЈ 2** мења се члан 3. Анекса број 1 Основног уговора којим се регулише рок трајања Основног уговора и члан 4. и 5. Анекса број 1 Основног уговора којим су дефинисана средства обезбеђења.

- Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs)
- Врста наручиоца:** орган државне управе
- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Додатне услуге израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, **Партија 1- Деоница 1- Петља ”Аутопут Е-75” - Парагово, км 6+900,00 – км 17+445,00 „ПП-ДП“** (км 9+240,00 „ГП-ДП 21“), Л=10,545 км са планираном трасом државног пута ПА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11-км3+877,04 „ГП-ОП“ (осовина “Жежел”) Л=3,179км. Према општем речнику набавки: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
- Првобитна вредност Основног уговора** износи 2.980.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 3.576.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
- Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- Измена се односи на члан 3. Анекса број 1 Основног уговора којим се регулише рок трајања Основног уговора и члан 4. и 5. којим су дефинисана средства обезбеђења.

Предлог за измену одредби Анекса број 1 Основног уговора, заведен под бројем 404-02-178/12/2018-02 од 30.08.2019. године, у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 26.02.2020. године, заводни број Пружаоца услуге 20-1403, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

Као Објективни разлог за продужење рока трајања Анекса број 1 Основног уговора Пружалац услуге је навео да је предао Студију о процени утицаја на животну средину, али да она неће бити прегледана пре него што се добије позитиван извештај Покрајинске ревизионе комисије. Покрајинска ревизиона комисија и Пружалац услуге чекају допуну локацијских услова водним условима, за чије је добијање Пружалац услуге предао Идејно решење 22.01.2020. године.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење уговореног рока у циљу испуњења основног уговора у целости.

Члан 14. став 2. Основног уговора предвиђа да Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, из разлога на које Пружалац услуге није могао утицати, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. Такође Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

С обзиром на наведено, мења се члан 3. Анекса број 1 Основног уговора, тако да сада гласи:

„Рок трајања уговора је 9 месеци од дана закључења Анекса број 2 Основног уговора.“

Мења се члан 4. Анекса број 1 Основног уговора тако да гласи:

„Пружалац услуге је обавезан да Наручиоцу, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 2, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење услуге из Анекса број 1, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у корист Наручиоца, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.“

Мења се члан 5. Анекса број 1 Основног уговора тако да гласи:

„Пружалац услуге је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 2, Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).“

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву

  
**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**  
Миодраг Поледица, дипл. инж. саобр.