



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-54/5/2020-02

Датум: 15.05.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда, број: 404-02-54/4/2020-02 од 14.05.2020. године, Миодраг Поледица, државни секретар, по решењу о преносу овлашћења број: 021-01-200/2016-02 од 26.06.2017. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о додели уговора

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – додатних (непредвиђених) радова на изградњи државног пута ИБ 24 Баточина-Крагујевац., ЈН број: 21/2020

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: Предузећу за путеве Крагујевац д.о.о – Крагујевац, Танаска Рајића 16, 34000 Крагујевац, са понуђеном ценом од **16.370.280,35** динара без ПДВ-а, односно **19.653.936,42** динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Образложење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у својству Наручиоца, донело је, на основу позитивног Мишљења Управе за јавне набавке број: 404-02-1786/20 од 21.04.2020. године, *Одлуку о покретању поступка јавне набавке 21/2020, број: 404-02-54/2020-02 од 28.04.2020. године*, који за предмет има Извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи државног пута ИБ 24 Баточина-Крагујевац.

У предметној Јавној набавци формирана је Комисија за спровођење Јавне набавке, Решењем о образовању комисије, број: 404-02-54/1/2020-02 донетим 28.04.2020. године.

Обавештење о покретању поступка које садржи податке из Прилога 3Е Закона о јавним набавкама, као и конкурсна документација, објављени су дана 05.05.2020. године, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. Надаље, Позив за подношење понуда послат је Понуђачу дана 05.05.2020. године.

Након спроведеног поступка отварања понуде, сачињен је *Записник о отварању понуда, број: 404-02-54/2/2020-02 од 14.05.2020. године*. Након завршеног поступка отварања понуде, комисија је спровела преговарачки поступак, дана 14.05.2020. године са почетком у

11,00 часова, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11. спрат, канцеларија број 17. У вези са истим Комисија је саставила *Записник о преговарању, број: 404-02-54/3/2020-02.*

Потом је Комисија за јавну набавку приступила стручној оцени понуда те сачинила **Извештај о стручној оцени понуда, број: 404-02-54/4/2020-02 од 14.05.2020. године.**

У Извештају о стручној оцени понуда констатовано је следеће:

Предмет јавне набавке: Извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи државног пута IB 24 Баточина-Крагујевац. Назив и ознака из општег речника набавки: 45233120-Радови на изградњи аутопутева.

Процењена вредност јавне набавке: 16.378.280,35 динара без ПДВ-а, односно 19.653.936,40 динара са обрачунатим ПДВ-ом. *Јавна набавка није обликована у више целина (партија).*

Подаци из плана јавних набавки који се односе на предметну јавну набавку:

Јавна набавка је предвиђена Изменом број 3 Плана јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2020. годину, број: 404-02-234/2019-02, усвојеном дана 22.04.2020. године, под редним бројем 1.3.13 – Радови.

Процењена вредност без ПДВ-а 16.378.280,35 динара

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства у износу од 19.653.936,40 динара су обезбеђена Законом о буџету РС за 2020. годину у оквиру раздела 22, Глава 22.0-МГСИ, Програм 0702- Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за РС, функција 450-Саобраћај, Пројекат 5002-Завршетак изградње деонице Крагујевац-Баточина, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти.

Поступак јавног отварања понуда вођен је у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, по истеку рока за подношење понуда, дана 14.05.2020. године са почетком у 10,30 часова, на адреси, Немањина 22-26, 11. спрат, канцеларија број 17, од стране комисије образоване Решењем број: 404-02-54/1/2020-02 од 28.04.2020. године, у следећем саставу:

- 1) **Татјана Радукић** - председник комисије, дипл.правник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
- 2) **Невенка Михаиловић** - заменик председника комисије, дипл.грађ. инж. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
- 3) **Јелена Лукић Новосел**- заменик члана комисије, дипл. прост. план., Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
- 4) **Слободан Басурић** – члан комисије, дипл. грађ.инж., технички директор ЈППС;

о чему је сачињен **Записник о отварању понуда, број: 404-02-54/2/2020-02** од 14.05.2020. године. На Записник о отварању понуда *није било примедби* и исти је уручен овлашћеном представнику Понуђача.

- 1. Имена представника Понуђача који је присуствовао отварању понуде:** Марко Рајичевић, број овлашћења 07/820 од 13.05.2020. године
- 2. Имена других присутних лица:** Записник је водио Иван Тадић, дипл. правник, службеник за јавне набавке, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Благовремено, тј. до дана 14.05.2020. године до 10.30 часова, пристигла је следећа понуда:

Број понуде заведен код Наручиоца	Назив и адреса Понуђача	Датум пријема	Време пријема
363	Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о – Крагујевац, Танаска Рајића 16, 34000 Крагујевац	14.05.2020	09:26

- 1. Неблаговремене понуде:** Није било неблаговремених понуда.
- 2. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.**
- 3. Понуђена цена и остали елементи понуде:**

Понуђач: Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о – Крагујевац, Танаска Рајића 16, 34000 Крагујевац

Датум и број понуде: 06-787 од 11.05.2020. године

Укупна цена без ПДВ-а	16.370.280,35
Укупна цена са ПДВ-ом	19.653.936,42
Рок и начин плаћања	максимално 45 дана од дана пријема привремене или окончане ситуације

Рок важења понуде (минимално 60 дана од дана отварања понуда)	60 дана од дана отварања понуда
Рок за извођење радова	Највише 120 календарских дана, рачунајући од датума увођења изабраног понуђача у посао у својству извођача радова;
Гарантни период	3 године
Аванс у %, односно у динарима без ПДВ-а (максимално до 10%)	20%

4. Уочени недостаци у понуди: нису уочени недостаци у достављеној понуди.

Након завршеног поступка отварања понуде, комисија је спровела преговарачки поступак, дана 14.05.2020. године са почетком у 11:00 часова, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11. спрат, канцеларија број 17. Комисија је саставила Записник о преговарању, број: 404-02-54/3/2020-02 од 14.05.2020. године.

5. Имена представника Понуђача који је присуствовао преговарању: : Марко Рајичевић, број овлашћења 07/820/1 од 13.05.2020. године

6. Елемент уговора око којег се преговарало је:

Укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Преговарање је обављено у једном кругу. Овлашћени представник Понуђача је понуђену цену уписао у образац који му је доставила Комисија. У поступку преговарања Понуђач је дао своју коначну понуду и остао при цени назначеној у достављеној понуди.

Коначна цена понуђена у поступку преговарања:

Ред.бр	Понуђач	Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а у поступку преговарања
1.	Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о – Крагујевац, Танаска Рајића 16, 34000 Крагујевац	16.378.280,35

Комисија за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број **21/2020** који за предмет има извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи државног пута IB 24 Баточина-Крагујевац, спровела је поступак прегледа и оцене достављене понуде и утврдила следеће:

Понуда Понуђача- Предузећа за путеве Крагујевац д.о.о – Крагујевац, Танаска Рајића 16, 34000 Крагујевац, са понуђеном ценом од 16.370.280,35 динара без ПДВ-а, односно 19.653.936,42 динара са ПДВ-ом, испуњава све услове предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, те се иста оцењује као **ПРИХВАТЉИВА**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. Закона.

Имајући у виду све наведено, комисија предлаже да се на основу члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, број **21/2020**, који за предмет има извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи државног пута IB 24 Баточина-Крагујевац, донесе **Одлуку о додели уговора** понуђачу: Предузећу за путеве Крагујевац д.о.о – Крагујевац, Танаска Рајића 16, 34000 Крагујевац.

На основу свега изнетог, у складу са предлогом Комисије из Извештаја о стручној оцени понуда, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке, може се поднети Захтев за заштиту права у року од **10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.**

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Миодраг Поледица
дипл.инж. саобраћаја

Доставити:

- Одељењу за буџет и финансијско управљање;
- Архиви.