



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-134/24/2017-02

Датум: 30.12.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Миодраг Поледица, државни секретар, по Решењу о преносу овлашћења број 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 4

о измени Уговора о пружању услуге израда измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I б-21 Нови Сад – Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ број 404-02-134/9/2017-02 од 22. децембра 2017. године (Основни уговор)

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуге израде измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума- Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница, са израдом идејног пројекта са студијом оправданости државног пута I б-21 Нови Сад – Рума, деоница: почетак обилазнице Руме до петље „Рума“. Назив и ознака из општег речника набавки: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге
- 4. Првобитна вредност Основног уговора** износи 26.250.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 31.500.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).
- 5. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- 6. Измена се** односи члан 5. Анекса број 3 основног уговора којим се регулише рок трајања уговора.

Предлог за измену одредби Анекса број 3 Основног уговора заведеног под бројем 404-02-134/9/2017-02 од 22.12.2017. године, у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу

дана 26.12.2019. године, заводни број Пружаоца услуге 20-10640, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

Пружалац услуге је навео објективне разлоге како следи:

Пројекти су предати Покрајинској ревизионој комисији 18.12.2019. године и очекује се да време за преглед, достављање примедби, усаглашавање, прихватање, штампање и добијање налепница буде, према искуству са претходним партијама око 6 месеци. Потом следи предаја Студије о процени утицаја на животну средину-Покрајински секретаријат не пристаје пре тога да је прегледа и за ту процедуру треба око 3 месеца. У та три месеца такође улази и израда техничких услова чиме се довршава Сепарат за тендерску документацију.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење уговореног рока у циљу испуњења основног уговора у целости.

Имајући у виду напред побројане чињенице, неопходно је приступити измени Анекса број 3 Основног уговора, будући да је Пружалац услуге због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради просторни план подручја посебне намене са израдом идејног пројекта са студијом оправданости или његове поједине делове.

Мења се члан 3. Анекса број 3 Основног уговора тако да сада гласи:

„Пружалац услуге је обавезан да Наручиоцу, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 4 Основног уговора којим се продужава рок за извршење услуга, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење услуге из Анекса број 4, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у корист Наручиоца, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

Услучају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.“

Мења се члан 4. Анекса број 3 Основног уговора тако да сада гласи:

„Пружалац услуге је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 4 Основног уговора, Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).“

Мења се члан 5. Анекса број 3 уговора тако да гласи:

„Рок трајања уговора је 10 (десет) месеци од дана закључења Анекса број 4 Основног уговора.,,

Чланом 12. Основног уговора предвиђено је да сходно члану 115. Закона о јавним набавкама измену током трајања уговора наручилац може дозволити на основу образложеног

писменог захтева пружаоца услуге из објективних разлога, на које пружалац услуг реније могао утицати.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Поледица, дипл. инж. саобр.