



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-15/39/2018-02

Датум: 24.06.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мр Ђорђе Милић, помоћник министарке, по Решењу број: 031-01-18/2018-02 од 29.06.2018. године, доноси следећу

**ОДЛУКУ БРОЈ 1**

**о измени Уговора о пружању услуга Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Сарајево, деоница Пожега-Ужице-Котроман број 404-02-15/36/2018-02 од 10.09.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор)**

**Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs)

**1. Врста наручиоца:** орган државне управе

**2. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Сарајево, деоница Пожега-Ужице-Котроман Назив и ознака из општег речника набавки: услуге просторног планирања - 71410000.

**3. Првобитна вредност Основног уговора** 16.650.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 19.980.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).

**4. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.

Измена се односи на члан 6. став 1. алинеја 2. Основног уговора којим се регулише рок за израду Нацрта Просторног плана и члан 12. Основног уговора који се односи на трајање уговора. Пружалац услуге Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. је благовремено доставио Наручиоцу образложење разлога због неиспуњавања обавеза, број 120-21/18 од 17.05.2019. године.

Пружалац услуге је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге:

- Одлуком о изради Плана дефинисано је да План треба да буде плански основ за директно спровођење, тј. издавање локацијских услова у складу са законом, за шта

је неопходан адекватан ниво детаљности пројектне документације (идејни пројекат). Како уговор за израду техничке документације још није ступио на снагу, и како је предвиђени рок за израду Идејног пројекта за предметну деоницу знатно дужи од рока предвиђеног за израду Просторног плана подручја посебне намене, обавештавамо вас да се нису стекли услови за предају Нацрта плана.

Уговор између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (број 404-02-15/36/2018-02 од 10.09.2018. године) и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. (број 120-11/18 од 12.09.2018. године) је закључен на 12 месеци и траје до 12. септембра 2019. године. Како Пружалац услуга због објективних околности није био у могућности да до предвиђеног рока припреми одговарајуће решење које би било интегрисано у Нацрт Просторног плана, потребно продужити рок, тако да се рок израде Просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега – Ужице – граница са Босном и Херцеговином, одложи до добијања идејног пројекта, стим да рок за израду радне верзије Нацрта плана буде четири месеца од добијања идејног пројекта.

С обзиром на наведено, Пружалац услуге може захтевати продужење рока за израду Нацрта Просторног плана због објективних околности на које се није могло утицати.

Предмет измене Основног уговора је продужење рока за израду радне верзије Нацрта плана четири месеца од добијања идејног пројекта и трајања уговора.

Имајући у виду наведено, неопходно је приступити измени Основног уговора, будући да је Пружалац услуге због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради Нацрт просторног плана или његове поједине делове тако што се мења:

#### **члан 4. Основног уговора тако да сада гласи:**

Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог Анекса 1 преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења до краја трајања Анекса 1 уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.

Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог Анекса 1 преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности Основног уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење Анекса 1 уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

Ако Пружалац услуге, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 и 2. овог члана, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Пружаоца услуге.

Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.

**Мења се члан 6. став 1. алинеја 2. Основног уговора тако да сада гласи:**

-рок за предају радне верзије Нацрта Просторног плана подручја посебне намене је четири месеца од добијања идејног пројекта.

**Мења се члан 12. Основног уговора тако да сада гласи:**

Овај Анекс 1 се закључује се на период од 12 месеци и ступа на снагу даном потписивања.

**Члан 13.** Уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

**ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ**



мр Борђе Милић

