



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-178/8/2018-02
Датум: 22.08.2019. године
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Миодраг Поледица, државни секретар, по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени уговора о пружању додатних услуга израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума

Партија 1 - Деоница 1-петља "аутопут е-75" - Парагово, км 6+900,00 – км 17+445,00 „пп-дп“ (км 9+240,00 „гп-дп 21“), л=10,545 км са планираном трасом државног пута IIА-100 од Жежељевог моста до петље „аутопут е-75“, км 0+698,11-км3+877,04 „гп-оп“ (осовина "Жежељ") л=3,179км, редни број ЈН 58/2018, број: 404-02-178/7/2018-02 од 27.02.2019. године (Основни уговор)

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Додатне услуге израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, **Партија 1- Деоница 1- Петља "Аутопут Е-75" - Парагово, км 6+900,00 – км 17+445,00 „ПП-ДП“ (км 9+240,00 „П-ДП 21“), Л=10,545 км са планираном трасом државног пута IIА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11-км3+877,04 „ГП-ОП“ (осовина "Жежељ") Л=3,179км.** Према општем речнику набавки: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
- 3. Првобитна вредност Основног уговора** износи 2.980.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 3.576.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
- 4. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- 5. Измена се односи** на члан 4. Основног уговора којим се регулише рок трајања Основног уговора.

Предлог за измену одредби Основног уговора, број 404-02-178/7/2018-02 од 27.02.2019. године у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 21.08.2019. године, заводни број Пружаоца услуге 20-6708, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

Као Објективни разлог за продужење рока трајања Основног уговора Пружалац услуге је навео:

- да је предао урађену техничку документацију Ревизионој комисији 01.07.2019. године као и да до данас није добио Прелиминарни извештај ревизионе комисије,

- Након добијања извештаја Покрајинске ревизионе комисије на предат Идејни пројекат наступа отклањање евентуалних примедби, за шта је по ставу 3. члана 4. предвиђено још 28 дана.

-Током израде су мењани Локацијски услови те су нови Локацијски услови за изградњу горе наведене брзе саобраћајнице издати 14.06.2019. године и по добијању истих обновљен је Захтев за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на животну средину и предат заједно са Студијом процене утицаја на животну средину за наведену деоницу Јавном предузећу „Путеви Србије” дана 11 07.2019. године.

-Законска обавеза обрађивача Студије процене утицаја на животну средину је да обави јавну презентацију предметне студије у процесу прихватања исте. Очекивани минимални временски период за усвајање Студије процене утицаја на животну средину, односно добијање решења Министарства заштите животне средине је 3-4 месеца.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење уговореног рока у циљу испуњења основног уговора у целисти.

Мења се члан 4. Основног уговора тако да гласи:

„Рок трајања уговора је 6 месеци од дана закључења Анекса број 1 Основног уговора.“

Мења се члан 7. Основног уговора тако да гласи:

„Пружалац услуге је обавезан да Наручиоцу, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 1, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење услуге из Анекса број 1, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у корист Наручиоца, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.“

Мења се члан 8. Основног уговора тако да гласи:

„Пружалац услуге је је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 1, Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).“

Члан 14. Основног уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Миодраг Поледица, дипл. инж. саобр.