



Република Србија

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 404-02-8/11/2018-02

Датум: 12.09.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мр Ђорђе Милић, помоћник министарке, по Решењу број: 031-01-18/2018-02 од 29.06.2018. године и Владимир Галић, Покрајински секретар, доносе следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута I б реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације, број 404-02-8/8/2018-02 од 30.03.2018. године (Основни уговор), редни број ЈН 4/2018

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе.
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута I б реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације. Назив и ознака из општег речника набавки: услуге просторног планирања - 71410000.
- 4. Првобитна вредност Основног уговора** 18.333.333,33 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 22.000.000,00 динара са обрачунагим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).
- 5. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- 6. Измена уговора** односи се на члан 5. став 1. алинеја 2. којим се регулише рок за предају радне верзије Нацрта Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча - Зрењанин са елементима детаљне регулације за потребе спровођења стручне контроле.

Предлог за измену одредби Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута I б реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације, број 404-02-8/8/2018-02 од 30.03.2018. године, у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 20.07.2018. године, заводни број Пружаоца услуге 1568/1, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге.

Наиме, потребно је прецизирати трасу државног пута како би се прибавили услови, подаци и подлоге потребни за израду Нацрта Просторног плана. Поред прибављања услова, наставак израде Нацрта Просторног плана са регулационом разрадом, захтева усклађивање са техничком документацијом и доставу основних елемената идејног решења државног пута (осовина трасе, прецизна места укрштања, карактеристични попречни профил на деоницама

и др.). Потребни подаци из техничке документације прибављају се од стране пројектаната, односно ЈП ПUTEВА Србије, који до сада нису достављени.

Наведено представља објективну околност, независну од воље уговорних страна, те су се стекли услови за продужење уговореног рока у циљу испуњења основног уговора у целости.

Предмет измене уговора је продужење рока за предају радне верзије Нацрта Просторног плана подручја посебне намене државног пута IB реда, деоница Борча - Зрењанин са елементима детаљне регулације за потребе спровођења стручне контроле, који је утврђен чланом 5. став 1, алинеја 2 основног Уговора.

Имајући у виду напред побројане чињенице, неопходно је приступити измени Уговора, будући да је Пружалац услуге због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради Нацрт просторног плана или његове поједине делове.

Имајући у виду све околности, потребна је измена члана 5. став 1. алинеја 2.

Тако да сада гласи:

„Рок за предају радне верзије Нацрта Просторног плана подручја посебне намене државног пута IB реда, деоница Борча - Зрењанин са елементима детаљне регулације за потребе спровођења стручне контроле, је два месеца од достављања Идејног решења трасе државног пута.“

Члан 12. Уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић



ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ

мр Ђорђе Милић

