



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-178/9/2018-02

Датум: 21.11.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Миодраг Поледица, државни секретар, по решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 1

о измени уговора о пружању ДОДАТНИХ УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА БРЗУ САОБРАЋАЈНИЦУ IВ РЕДА НОВИ САД РУМА, ПАРТИЈА 2 - ДЕОНИЦА 3 - ПЕТЉА "КАЊ" - ПЕТРОВАРАДИН (ПЕТЉА "АУТОПУТ Е-75") КМ 0+000,00 - КМ 6+900,00 "ПП-ДП21", Л = 6,900 КМ, број 404-02-178/8/2018-02 од 27.02.2019. године, редни број ЈН 58/2018 (Основни уговор)

1. **Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
2. **Врста наручиоца:** орган државне управе
3. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Додатне услуге израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Iв реда Нови Сад-Рума, Партија 2, Деоница 3. Према општем речнику набавки: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
4. **Првобитна вредност Основног уговора** износи 2.990.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.588.000,00 динара са ПДВ-ом.
5. **Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
6. Измена се односи на члан 4. став 1. Основног уговора којим се регулише рок завршетак израде Идејног пројекта.
7. Предлог за измену одредби Основног уговора, број 04-02-178/8/2018-02 од 27.02.2019. године у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 20.11.2019. године, заводни број Пружаоца услуге 20-9362, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

Објективни разлог за продужење рока трајања Основног уговора:

-извршилац је предао урађену техничку документацију Покрајинској ревизионој комисији 18.09.2019.године међутим до данас није добио Прелиминарни извештај ревизионе комисије

- по добијању извештаја Покрајинске ревизионе комисије на предату техничку документацију потребно је време за отклањање евентуалних примедби и штампање финалне верзије техничке документације, за шта је по ст. 3 члана 4 предвиђено још 28 дана.

-Студија о процени животне средине ће бити предата Покрајинском секретаријату за животну средину у законском року, и након њеног прегледа и отклањања евентуалних примедби, потребно је још доставити Секретаријату Решење Покрајинске ревизионе комисије, што је коначан услов за њихово прихватање Студије.

Имајући у виду све наведене чињенице које указују на постојање објективних околности прихвата се Предлог Извршиоца за измену Основног уговора и у складу са тим мењају се следећи чланови: члан 4. став 1. којим се регулише рок, члан 7. средства финансијског обезбеђења и члан 8. полиса осигурања.

Мења се члан 4. став 1. Основног уговора тако да гласи:

„Рок за завршетак израде Идејног пројекта је **9 месеци** од дана закључења Анекса број 1 Основног уговора.“

Мења се члан 7. Основног уговора тако да гласи:

„Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог анекса број 1 преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење Анекса број 1, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у корист Наручиоца, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.



Ако Пружалац услуге, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 овог члана, Наручилац активира банкарску гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Пружаоца услуге.

Банкарска гаранција из овог члана мора имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.“

Мења се члан 8. Основног уговора тако да гласи:

„Пружалац услуге је је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса број 1, Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).“

Члан 14. Основног уговора предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**

Миодраг Полеђица, дипл. инж. саобр.