



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-58/2015-02  
Датум: 28.11.2019. године  
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Александра Дамњановић, државни секретар по решењу о преносу овлашћења број 031-01-00021/2/2015-02 од 03.03.2016. године доноси

**ОДЛУКУ БРОЈ 5**

**о измени Уговора о пружању услуга израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд - Сремчица у Железнику, Број 404-02-58/2015-02 од 20.04.2015. године**

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs)
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Предмет преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда су услуге израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд – Сремчица у Железнику. Назив и ознака из општег речника набавки: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.
- 4. Првобитна вредност Основног уговора износи 24.300.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 29.160.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.**
- 5. Вредност Основног уговора након измене, остаје непромењена.**
- 6. Измена се односи на члан 4. Основног уговора којим се регулише рок трајања Уговора о пружању услуге израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд – Сремчица у Железнику.**

Предлог за измену одредби Уговора услуге израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд – Сремчица у Железнику, број 404-02-58/2015-02 од 20.04.2015. године у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 08.11.2019. године, заводни број Пружаоца услуге 868-1/19, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

Објективни разлози за продужење рока трајања Уговора о пружању услуге израде Идејног решења, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење измештања пута Београд – Сремчица у Железнику су следећи:

Извршилац није у могућности да посао заврши у уговореном року и то зато што је инвеститорске функције фактички преузела Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, али постојале су објективне околности због којих Дирекција није могла да плаћа трошкове везане за прибављање неопходних услова и наставак рада на овом Пројекту

План детаљне регулације који дефинише простор обухвата овог Пројекта је усвојен тек 22.04.2017. године.

Извршилац је завршио Идејни пројекат као и Идејно решење за потребе тражења локацијских услова које је доставио Дирекцији за грађевинско земљиште.

По решавању имовинско-правних односа Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда затражиће локацијске услове који представљају основу за наставак израде и усаглашавања документације са локацијским условима.

Посебан проблем је евидентиран у формирању парцела, обезбеђењу средстава за трошкове које мора да сноси Инвеститор, решавање имовинско-правних односа и рушење објеката, како би могла да се затражи грађевинска дозвола.

Наведени разлози се нису могли предвидети приликом закључења уговора и представљају околност на коју, Саобраћајни институт ЦИП као вршилац услуге пројектовања није могао утицати.

Мења се члан 4. Основног уговора тако да гласи:

"Извршилац се обавезује да услугу која је предмет Основног Уговора заврши најкасније до 01.12.2020. године."

Мења се члан 12. Основног уговора тако да гласи:

"Извршилац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења Анекса V, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са роком важења који је једнак року за коначно извршење посла."

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**

Александра Дамњановић

