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Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30/2019

На основу члана 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), Закључка Владе 05 Број: 401-2820/2019 од 21. марта 2019. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-02-113/2019-02 од 31.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-02-113/1/2019-02 од 31.05.2019. године, Наручилац, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга у отвореном поступку:

Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега

Број јавне набавке: 30/2019
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I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.	Подаци о наручиоцу

НАЗИВ:	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (МГСИ)

АДРЕСА:	Београд, улица Немањина број 22-26

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:	www.mgsi.gov.rs
		
		Подаци о Инвеститору:

НАЗИВ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд

АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282



2.	Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 -УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 -УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018.), Законом о путевима (,,Службени гласник РС”, број 41 од 31. маја 2018) и Планом јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије број 404-02-0002/7/2019-02 усвојеног дана 29.05.2019. године, под редним бројем 1.2.9. – Услуге.

3.	Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, предвиђених Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, закљученог између Републике Србије, коју заступа Влада а представља министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као финансијера, Јавног предузећа „Путеви Србије“ као инвеститора, и China Communications Construction Company Ltd, као извођача, дана 27.11.2017. године (у даљем тексту Комерцијални уговор).

4.	Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.	Контакт (лице или служба)

Додатне информације или појашњења упућују се  на мејл snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs од 7:30 до 15:30 сати.




II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.	Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/2019, односно Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи ауто пута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, је:
· вршења техничке контроле грађевинских пројеката,
· верификација пројеката за извођење,
· вршење стручног надзора над извођењем радова изградње предвиђених Комерцијалним уговором,
· верификација пројеката изведеног објекта и учешће у раду Комисије за преглед објеката.

Наведене услуге врше се у складу са законима Републике Србије. У случају да неко питање дефинисано Комерцијалним уговором није обухваћено домаћим прописима, примениће се међународна процедура/правило наведено у Комерцијалном уговору.

Укупна процењена вредност јавне набавке: 990.000.000 динара без ПДВ-а, односно 1.188.000.000 динара са ПДВ-ом.

Закључком Владе 05 Број: 401-2820/2019 од 21. марта 2019. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је задужено да као наручилац посла за спровођење капиталног пројекта: Пројектовање и извођење радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, припреми конкурсну документацију и модел уговора за услуге које су предмет ове набавке, тако да плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговору за предметну услугу врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.


III	ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ,  РОК ИЗВРШЕЊА И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Понуђач је обавезан да изврши услуге које су предмет ове набавке у складу са условима прописаним важећом законском регулативом и овом конкурсном документацијом. Пројектни задатак, који је саставни део овог поглавља конкурсне документације, ближе описује специфичне услове и захтеве за предметну услугу.

Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега предвиђено је следеће:
· Израда пројектно-техничке документације потребне за извођење радова на нивоу Ревидираног идејног пројекта, Пројеката за грађевинску дозволу и Пројеката за извођење;
· Изградња новопројектоване саобраћајнице аутопутског профила;
· Изградња денивелисаних раскрсница „Паковраће“, „Лучани“ и прве фазе чвора „Прилипац“;
· Изградња три тунела „Трбушани“, „Лаз“ и „Муњино брдо“;
· Изградња 35 мостова, укључујући и мост преко Западне Мораве са распоном од 60m укупне дужине 330m;
· Изградња инжењерских објеката (потпорни армиранобетонски зидови и зидови од армиране земље);
· Изградња зидова за заштиту од буке;
· Изградња система за одводњавање и регулација водотокова;
· Заштита и измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре и израда новопројектованих путних телекомуникационих система и телекомуникационих система у тунелима;
· Измештање и реконструкција електроенергетских водова јаке струје који су у колизији са предметним аутопутем и израда електроенергетских напајања за осветљење денивелисаних раскрсница, одморишта и тунела, као и радови на електро инсталацијама у тунелима и обезбеђењу аутоматског управљања;
· Израда вентилационих система у тунелима „Лаз“ и „Муњино брдо“, попречним пролазима у тунелима и погонским станицама;
· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута;
· Израду инвестиционо-техничке документације потребне за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе.

Због посебних захтева радова, извршена је подела деонице Прељина – Пожега на потезе који су дефинисани орјентационим стационажама, а које ће бити ближе одређене пројектима за грађевинску дозволу:
1) Потез I – деоница Тунела, леви коловоз од km 131+750.00 до km 134+525.00 и десни коловоз од km 131+774.00 до km 134+400.00
2) Потез II – деоница Тунела, леви коловоз од km 142+820.00 до km 145+800.00 и десни коловоз од km 142+750.00 до km 145+700.00
3) Потез III – путна деоница, леви коловоз од km 117+477.00 до km 131+750.00 и десни коловоз од km 117+477.00 до km 131+774.00
4) Потез IV – путна деоница, леви коловоз од km 134+525.00 до km 142+820.00 и десни коловоз од km 134+400.00 до km 142+750.00
5) Потез V – путна деоница, леви коловоз од km 145+800.00 до km 147+149.32 и десни коловоз од km 145+700.00 до km 147+050.00 укључујући путну везу до пута ИБ 21 и прву фазу радова на петљи „Прилипац“, односно пројекат петље „Прилипац“ и извођење прве фазе радова (односно две рампе) на петљи „Прилипац“.

Улазна документа и подаци за израду техничке-документације у оквиру Комерцијалног уговора обухватила су следеће:
1. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега („Службени гласник РС”, бр. 37/2006 и 31/2010)
2. Постојећа Студија оправданости и Идејни пројекат за изградњу аутопута Е-763: Београд-Јужни Јадран (Београд – Обреновац – Уб – Лајковац – Љиг – Прељина – Пожега), Сектор 2: Љиг – Пожега:
- Деоница IV: Прељина – Пријевор (дужина: 8,3 km)
- Деоница V:  Пријевор - Лучани (дужина: 16,14 km)
- Деоница VI: Лучани – Пожега (дужина: 6,5 km),
који су одобрени коначним Извештајем Комисије са ревизију дана 7. децембра 2007. године; 
3. Ново Идејно решење за аутопут Е-763, деоница Прељина-Пожега;
4. Пројектни задатак за израду Ревидираног идејног пројекта за Пројекат.

Радови ће се изводити на основу Грађевинске дозволе. Пројекте за грађевинску дозволу, као и Пројекте за извођење обезбеђује Извођач радова на Комерцијалном уговору.

Техничку контролу Пројеката за грађевинску дозволу за Потез I и Потез II обезбеђује Наручилац.

Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за Потез III, Потез IV и Потез V, као и контрола Пројеката за извођење за свих пет потеза предмет су ове набавке.

Обавеза Извођача радова је да Пројекте припреми у складу са усвојеним Ревидираним идејним пројектом, Извештајем ревизионе комисије о стручној контроли Ревидираног идејног пројекта и Пројектним задатком.

Оријентациони рок за пружање Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи ауто пута Е-763, деоница: Прељина – Пожега је 42 месеца. 

С обзиром да је Комерцијалним уговором предвиђена фазнос у обезбеђењу техничке документације и извршењу радова, од понуђача, односно након доделе уговора о набавци, се очекује паралелно ангажовање на вршењу Техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу, на контроли Пројеката за извођење и вршењу услуге надзорног органа над извођењем радова. У обавезе надзорног органа такође спадају све активности на прегледу, примопредаји и изради коначног обрачуна изведених радова, верификацији Пројекта изведеног објекта и остале уговорне документације потребне за вршење Техничког прегледа објекта. Уговорне обавезе престају добијањем позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених радова.

Сматраће се да је Понуђач који достави понуду упознат са свим условима неопходним за састављање прихватљиве понуде, укључујући и услове и ограничења који проистичу из локације градилишта, и да је упознат са свим захтевима у погледу прибављања неопходних средстава за рад, опреме за контролу квалитета, остале опреме и материјала неопходних за реализацију уговорених обавеза и да их је урачунао у понуђену цену.

Поред општих законских, техничких и професионалних услова који дефинишу квалитет пружања услуге која је предмет ове јавне набавке у Пројектном задатку су садржани сви специфични захтеви Наручиоца у погледу предмета, обима и карактеристика ове јавне набавке.














Пројектни задатак
за
Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи ауто пута Е-763, деоница: Прељина – Пожега


























Основа
Предмет овог пројекта је пројектовање и изградња аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, сектор II: Љиг – Пожега, деоница Прељина – Пожега која представља наставак већ изграђене деонице Љиг – Прељина. Почетак деонице се протеже поред реке Чемернице, да би након преласка мостом преко ње, траса ушла у тунел “Трбушани“ којим се аутопут премешта у долину реке Западне Мораве. Након преласка мостом преко Западне Мораве траса се пење обронцима планине Овчар до уласка у тунел „Лаз“. Након тунела, траса се спушта ка долини реке Бјелице, обронцима планина Овчар и Јелице. Дубоким усецима у атарима села Марковице и Негришори траса улази у долину реке Бјелице где је пројектована денивелисана раскрсница „Лучани“. Након ове раскрснице, дугачким вијадуктом траса прелази реку Бјелицу и улази у тунел „Муњино брдо“. Траса се даље спушта у долину реке Моравице, где се је предвиђен укрштај два аутопута, Е-763 (Пожега – Бољари) и Е-761 (Пожега – Котроман), денивелисаном раскрсницом „Прилипац“.
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Република Србија је закључила Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, са извођачем China Communications Construction Company Ltd. 2017. године. Наручилац је Министарство грађевинарства, саобртаћаја и инфраструктуре, а Инвеститор је ЈП „Путеви Србије“. Обавезе и радови дефинисани Комерцијалним уговором финансирају се у складу са Уговором о зајму између Кинеске банке и Владе Републике Србије.

Услуга надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, која је предмет ове јавне набавке, финансира се из средстава буџета Републике Србије. Изрази "Стручни надзор" и "Пружалац услуге" употребљени у Пројектном задатку означавају исто лице, а израз „услуга Стручног надзора“ обухвата све обавезе и задужења дефинисана овим Пројектним задатком и конкурсном документацијом.

Планирано трајање извођења радова је 36 месеца. Планирано трајање Услуге је 42 месеца.
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Циљ Услуге
Основни циљ услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега (у даљем тексту: Услуга) је да у име наручиоцa учествује у реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова у складу са законском регулативом, обимом услуге и задацима дефинисаним овим Пројектним задатком и Конкурсном документацијом, и позитивном стручном праксом из предметне обласи. Овај циљ би требало остварити примарно кроз контролу техничке документације (детаљно описанио у наставку) и обављање стручног надзора на радовима изградње аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега, као и кроз ефикасно управљање уговором, мониторинг и умањење утицаја на животну средину током извођења радова, и проверу и мониторинг примењених мера безбедности саобраћаја и безбедности на раду у свим фазама имплементације Комерцијалног уговора.

Генерално, Услуга обухвата следеће:
a) стручни надзор свих активности Извођача у свим аспектима испуњења његових обавеза, одговорности и радњи које предузима у односу на извршавање уговорних обавеза и благовремени завршетак уговора;
b) стручни надзор квалитета и учинка Извођача у фази пројектовања односно израде техничке документације према Комерцијалном уговору;
c) техничку контролу пројеката за грађевинску дозволу, односно проверу усклађености израђеног Пројекта за грађевинску дозволу са локацијским условима, Ревидираним идејним пројектом и извештајем Републичке ревизионе комисије;
d) проверу усклађености израђеног Пројекта за извођење са: грађевинском дозволом, Пројектом за грађевинску дозволу, прописима, стандардима и правилима струке; проверу квалитета и примењљивости пројектованих решења и технологија извођења радова;
e) контролу Извођача радова у погледу спровођења мера заштите животне средине, као и обезбеђивање поштовања препорука и захтева безбедности саобраћаја, безбедности и заштите на раду у току трајања уговора;
f) припрему свих докумената, а посебно техничке и финансијске документације, од важности за извршење Комерцијалног уговора или доношење одлука од стране Наручиоца/Инвеститора;
g) спровођење неких или свих задужења овлашћеног представника Наручиоца/Инвеститора, уколико Наручилац/Инвеститора пренесу такве дужности и одговорности Стручном надзору;
h) уколико настану било какви спорови током трајања Уговора, обезбеђење неопходних доказа, анализа и сведочења ради заступања интереса Наручиоца/Инвеститора.

Услуга треба да обезбеди:

I. У фази израде Пројекта за грађевинску дозволу:
(a) да пројекат за грађевинску дозволу буде урађен у складу са локацијским условима и ревидованим идејним пројектом;
(b) да је поступљено по захтевима Републичке ревизионе комисије која је извршила стручну контролу Ревидираног идејног пројекта;
(c) да пројекат за грађевинску дозволу буде ускалађен са законима, другим прописима и у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење ове врсте и класе објекта;
(d) да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама важећег Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката;
(e) да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;
(f) да пројектом за грађевинску дозволу буду обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева за предметни објекат и др.

II. У фази израде Пројекта за извођење:
(a) да пројекат за извођење буде израђен у складу са захтевима Пројектног задатка и усаглашен са Грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
(b) да пројекат за извођење буде израђен у складу са релевантним законима и прописима и позитивном праксом из ове области;
(c) да пројекат за извођење садржи јасне и конкретне описе технологије радова за сваку позицију;
(d) да пројекат за извођење садржи критеријуме засноване на одредбама техничких стандарда са јасно и прецизно дефинисаним условима квалитета, обимом и врстом испитивања које је потребно извршити и захтевом за атестима када је то прописима предвићено, на основу којих Стручни надзор може да врши контролна испитивања и даје оцену квалитета примењених материјала и извршених радова;
(e) предузимање адекватних мера за ефикасно решавање проблема који евентуално настану у фази израде пројекта за извођење.

III. У фази извођења радова:
(a) да радови, материјали, опрема и радна снага буду у складу са захтеваним стандардима и важећим прописима;
(b) да се радови планирају ефикасно и изводе према захтеваним стандардима и у планираном року;
(c) да се спроводе мере заштите животне средине, односно испуњавају захтеви из области животне средине који су наведени у уговору о извођењу радова;
(d) да се радови изводе у складу са прописима о безбедности и да је безбедност свих учесника у уговору, као и трећих лица, подигнута на највиши могући ниво;
(e) да се сви остали евентуални проблеми настали током фазе извођења радова ефикасно реше.

IV. У фази након завршетка радова
(a) контролу и верификацију Пројекта изведеног објекта и комплетне уговорне документације;
(b) припрему документације потребне за технички преглед објекта;
(c) своје присуство током вршења техничког прегледа објекта и пружи сву потребну помоћ Комисији за технички преглед објекта и Наручиоцу.

Опис пројекта који је предмет Комерцијалног уговора
Предмет Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, је израда пројектно-техничке документације и изградња и пуштање у саобраћај деоница Прељина – Пожега аутопута Е-763.

Израда пројектно-техничке документације је обавеза извођача радова на Комерцијалном уговору и обухвата следећу документацију:
· ревидован идејни пројекат
· пројекат за грађевинску дозволу,
· пројекат за извођење,
· пројекат изведеног објекта,
као и израду свих других пројеката, студија и елабората потребних за добијање грађевинске дозволе и извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи.

Због посебних захтева радова, извршена је подела деонице Прељина – Пожега на потезе који су дефинисани орјентационим стационажама, а које ће бити ближе одређене пројектима за грађевинску дозволу:
1) Потез I – деоница Тунела, леви коловоз од km 131+750.00 до km 134+525.00 и десни коловоз од km 131+774.00 до km 134+400.00
2) Потез II – деоница Тунела, леви коловоз од km 142+820.00 до km 145+800.00 и десни коловоз од km 142+750.00 до km 145+700.00
3) Потез III – путна деоница, леви коловоз од km 117+477.00 до km 131+750.00 и десни коловоз од km 117+477.00 до km 131+774.00
4) Потез IV – путна деоница, леви коловоз од km 134+525.00 до km 142+820.00 и десни коловоз од km 134+400.00 до km 142+750.00
5) Потез V – путна деоница, леви коловоз од km 145+800.00 до km 147+149.32 и десни коловоз од km 145+700.00 до km 147+050.00 укључујући путну везу до пута ИБ 21 и прву фазу радова на петљи „Прилипац“, односно пројекат петље „Прилипац“ и извођење прве фазе радова (односно две рампе) на петљи „Прилипац“.
Прецизне стационаже почетка и краја сваког Потеза биће одређене пројектима за грађевинску дозволу.

Улазна документа и подаци за израду пројектно-техничке документације у оквиру Комерцијалног уговора обухватила су следеће:
1. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега („Службени гласник РС”, бр. 37/2006 и 31/2010)
2. Постојећа Студија оправданости и Идејни пројекат за изградњу аутопута Е-763: Београд-Јужни Јадран (Београд – Обреновац – Уб – Лајковац – Љиг – Прељина – Пожега), Сектор 2: Љиг – Пожега:
- Деоница IV: Прељина – Пријевор (дужина: 8,3 km)
- Деоница V:  Пријевор - Лучани (дужина: 16,14 km)
- Деоница VI: Лучани – Пожега (дужина: 6,5 km),
који су одобрени коначним Извештајем Комисије са ревизију дана 7. децембра 2007. године; 
3. Ново Идејно решење за аутопут Е-763, деоница Прељина-Пожега;
4. Пројектни задатак за израду Ревидираног идејног пројекта за Пројекат.

Извођач је дужан да пројектно-техничку документацију изради у складу са горе наведеним улазним документима и подацима.

Пројектно-техничку документацију извођач обезбеђује сукцесивно по фазама предвиђеним Комерцијалним уговором.

Извођење радова обухвата изградњу деоница Прељина – Пожега аутопута Е-763 у складу са одобреном пројектно-техничком документацијом, издатом грађевинском дозволом, прописима и стандардима, као и прибављање свих потребних атеста и сертификата, обезбеђење испитивања и тестирања, укључујући и пробни рад ако се тако захтева прописима, неопхидних за спровођење процедуре техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.

На пројектовање и извођење радова у оквиру Комерцијалног уговора примењује се релевантна законска регулатива Републике Србије.

Комуникација на Комерцијалном уговору је двојезична, на српском и енглеском језику, док је језик уговора енглески.

Пројектовање и извођење раова обухвата:
· Израду пројектно-техничке документације потребне за извођење радова на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење;
· Изградњу новопројектоване саобраћајнице аутопутског профила;
· Изградњу денивелисаних раскрсница „Паковраће“, „Лучани“ и прве фазе чвора „Прилипац“;
· Изградњу три тунела „Трбушани“, „Лаз“ и „Муњино брдо“;
· Изградњу 35 мостова у трупу аутопута, укључујући и мост преко Западне Мораве са распоном од 80m укупне дужине 330m;
· Изградњу инжењерских објеката (потпорни армиранобетонски зидови и зидови од армиране земље);
· Изградњу зидова за заштиту од буке;
· Изградњу система за одводњавање и регулација водотокова;
· Заштиту и измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре и израда новопројектованих путних телекомуникационих система и телекомуникационих система у тунелима;
· Измештање и реконструкција електроенергетских водова јаке струје који су у колизији са предметним аутопутем и израда електроенергетских напајања за осветљење денивелисаних раскрсница, одморишта и тунела, као и радови на електро инсталацијама у тунелима и обезбеђењу аутоматског управљања;
· Израду вентилационих система у тунелима „Лаз“ и „Муњино брдо“, попречним пролазима у тунелима и погонским станицама;
· Радове на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута;
· Израду инвестиционо-техничке документације потребне за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе.

Технички опис главних радова наведен је у наставку овог текста. Подаци за тунеле Лаз и Муњино брдо преузети су из техничких извештаја пројеката за грађевинску дозволу, док су остали подаци преузети из Идејног решења.

· Изградња новопројектоване саобраћајнице аутопутског профила:
Почетак деонице има карактер пута у равничарском и брежуљкастом терену, до km 125+885.0, одакле траса до краја деонице поприма карактер пута у брдовитом и планинском терену. 
У зависности од примењене рачунске брзине, усвојена су два типа нормалног попречног профила:
	Нормални попречни профил
	Vr = 100 km/h
	Vr = 120 km/h

	Возне траке
	4 x 3.50 m = 14.00 m
	4 x 3.75 m = 15.00 m

	Зауставна трака
	2 x 2.50 m = 5.00 m
	2 x 2.50 m = 5.00 m

	Ивична трака
	2 x (0.35 m + 0.20 m) = 1.40 m
	2 x (0.35 m + 0.20 m) = 1.40 m

	Банкина
	2 x 1.50 m = 3.00 m
	2 x 1.50 m = 3.00 m

	Разделна трака
	3.00 m
	3.00 m

	Укупна ширина:
	26.10 m
	28.40 m



На местима где је аутопут у колизији са постојећом путном мрежом, предвиђене су девијације државних и локалних путева, којих има 18, са укупно 5 надвожњака и 4 подвожњака. 

· Изградња денивелисаних раскрсница „Паковраће“, „Лучани“ и прве фазе чвора „Прилипац“:
Денивелисана раскрсница „Паковраће“ смештена је у долини између државног пута II Б реда број 23 и реке Западне Мораве, а пре успона ка тунелу „Лаз“. Раскрсница је типа „трубе“ и представља прикључак аутопута на државни пут II Б реда број 23, Паковраће – Кратовска стена. Прелаз преко аутопута је пројектованом надвожњаком.
Денивелисана раскрсница „Лучани“ смештена је у долини реке Бјелице, између државног пута II А реда број 181 и фабрике наменске производње „Милан Благојевић“, а пре успона ка тунелу „Муњино брдо“. Раскрсница је типа „трубе“, при чему је прелаз преко аутопута пројектован надвожњаком.
Чвор „Прилипац“ представља везу између два аутопута Е-763 (наставак ка Бољарима и граници са Црном Гором) и Е-761 (Пожега – Котроман). До реализације аутопута Е-761 Пожега – Котроман, чвор ће служити као веза аутопута Е-763 са државним путем II Б реда број 21 Пожега – Ариље. Због просторних ограничења, пројектована денивелисана раскрсница је типа „крушке“, при чему је у овој фази предвиђена изградња само две рампе чвора, изливна рампа из смера Београда и уливна рампа ка Београду. 

· Изградња три тунела „Трбушани“, „Лаз“ и „Муњино брдо“:

Тунел „Трбушани“
Тунел је пројектован са две одвојене тунелске цеви. Орјентациона стационажа улазног портала је на km 122+739, а излазног на km 123+080, при чему је орјентациона дужина тунела 341m.
Ширина коловоза обе тунелске цеви је 10.70m, са две службене стазе ширине 1.00m. Укупна корисна ширина тунелског отвора је 13.65m. Обезбеђена је слободна висина над коловозом од 4.75 m, а над службеним стазама 2.35 m.
Тунел ће се извести у усеку висине 23 m, при чему је пре израде усека потребно извести заштитну конструкцију – завесу од шипова Ø150, који ће се двојно разупирати АБ гредама на врху шипова и АБ лучним плочастим носачем.
Након изградње, тунелска конструкција се насипа до коте првобитног терена како би се омогућило поновно успостављање саобраћаја на државном путу IIА реда, број 179, који се измешта у периоду извођења радова.

Тунел „Лаз“
Тунел је пројектован са две одвојене тунелске цеви. Излазни портал леве тунелске цеви је на km 131+500, а узлазни на km 134+340, при чему је дужина цеви 2,842.57m. Улазни портал десне тунелске цеви је на km 131+505, а излазни на km 134+170, при чему је дужина цеви 2,662.33m.
Ширина коловоза обе тунелске цеви је 7.70m, са две службене стазе ширине 1.28m. Укупна корисна ширина тунелског отвора је 10.28m. Обезбеђена је слободна висина над коловозом од 4.75 m, а над службеним стазама 2.25 m.
Конструктивни карактер предвиђених тунелских конструкција је такав да се подразумева примена Нове аустријске тунелске методе – НАТМ, при чему се улазни и излазни делови тунелских цеви (укупне дужине за обе цеви 224.66m) изводе у отвореном ископу. 
У тунелу су предвиђене следеће мере безбедности:
· један попречни пролаз за возила
· нише за склањање возила у квару (по једна у свакој тунелској цеви, наспрам попречног пролаза за возила)
· четири попречна пролаза за евакуацију путника у суседну цев
· Путеви евакуације у тунелским цевима (службене стазе – тротоари)
· СОС и хидрантске нише на растојању мањем од 150m.
Како би се обезбедило функционисање тунела, предвиђена је изградња и две погонске станице.

Тунел „Муњино брдо“
Тунел је пројектован са две одвојене тунелске цеви. Излазни портал леве тунелске цеви је на km 144+055.28, а узлазни на km 142+033.46, при чему је дужина цеви 2,745.75m. Улазни портал десне тунелске цеви је на km 141+994.13, а излазни на km 144+720.59, при чему је дужина цеви 2,726.46m.
Ширина коловоза обе тунелске цеви је 7.70m, са две службене стазе ширине 1.19 – 1.24m. Обезбеђена је слободна висина над коловозом од 4.75 m.
Пројектована метода извођења тунела је конвенционалана „SCL“ (Sprayed Concrete Lining), која се базира на флексибилној примарној подгради коју чине млазни бетон, стенска сидра и челичне ременате. Секундарна облога је од ливеног бетона. Делови који се изводе у отвореном су улазно-излазне зоне, у дужини од 10-23m.
У тунелу су предвиђене следеће мере безбедности:
· један попречни пролаз за возила
· нише за склањање возила у квару, пројектоване на међусобном подужном растојању од 1000/1006m (укупно 4 нише)
· Попречни пролази за евакуацију путника у суседну цев који су пројектовани на подужном растојању од 220m – 280m
· Путеви евакуације у тунелским цевима (службене стазе – тротоари)
· СОС и хидрантске нише на растојању мањем од 150m.
Како би се обезбедило функционисање тунела, предвиђена је изградња и две погонске станице.

· Изградња 35 мостова, укључујући и мост преко Западне Мораве са распоном од 60m укупне дужине 330m:
На предметној деоници је предвиђена изградња 35 мостова у трупу аутопута (укупне дужуне 5,196m), од којих су 3 само у једној траци (мостови, вијадукти и подвожњаци). Поред тога, предвиђена је изградња 4 надвожњака преко аутопута (укупне дужуне 592m), 3 моста на локалним путевима након силаска са денивелисаних раскрсница (укупне дужуне 180m), као и 4 надвожњака у склопу денивелисаних раскрсница (укупне дужуне 1,075m).
Предвиђено је да се једнораспонски мостови лију на лицу места, при чему је носећа конструкција пуна плоча. 
За вишераспонске мостове распона мањих од 30 m усвојен је попречни пресек распонске конструкције од префабрикованих носача типа „Т“ преко којих се лије плоча. За ове распоне је могуће применити и варијантно решење са ливењем на лицу места. 
За мостове распона већих од 40 m, као што је мост преко Западне Мораве, усвојен је сандучаст попречни пресек, где је у конкретном случају распон 60 m.

· Изградња система за одводњавање и регулација водотокова:
Предвиђени је концепт одводњавања аутопута обухвата прикупљање, контролисано спровођење, пречишћавање и испуштање у најближи водоток атмосферских вода са коловоза аутопута.  
На свим местима укрштања трасе аутопута и природних водотокова значајније површине предвиђени су регулациони радови, изузев на местима укрштања аутопута за рекама Чемерицом, Западном Моравом, Бјелицом и Моравицом, где ће, уколико се укаже потреба, бити предвиђена стабинизација минор корита и заштита стубова моста.
На местима укрштања са мањим водотоковима предвиђени су цевасти пропусти или се вода прихвата ободним каналима који су обложени.

· Заштита и измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре и израда новопројектованих путних телекомуникационих система и телекомуникационих система у тунелима;
Предвиђено је измештање/заштита постојеће локалне телекомуникационе инфраструктуре и кабловске мреже која је у колизији за новопројектованом трасом аутопута.
Путни телекомуникациони системи:
· видео надзор саобраћајних петљи
· детекција приступа и видео надзор трафо-станица
· магистрални оптичку кабал
Телекомуникациони системи у тунелима:
· видео надзор тунела „Трбушани“
· у тунелима „Лаз“ и „Муњино брдо“:
· SOS интерфонски систем
· стабилан систем за дојаву пожара
· систем разгласа
· детекција приступа
· видео надзор са системом за аутоматску детекцију инцидента
· систем сензора вентилације
· систем дистрибуције радио сигнала у тунелу
· систем активизације метеоролошких података
· оптичка комуникациона мрежа за потребе тунелских система.
За потребе полагања каблова комуникационе мреже путних телекомуникационих система и телекомуникационих система у тунелу, предвиђена је телекомуникациона кабловска канализација, пројектована у зауставној траци – ближе банкини и то са десне стране аутопута у правцу растуце стационаже.

· Измештање и реконструкција електроенергетских водова јаке струје који су у колизији са предметним аутопутем и израда електроенергетских напајања за осветљење денивелисаних раскрсница, одморишта и тунела, као и радови на електро инсталацијама у тунелима и обезбеђењу аутоматског управљања:
Предвиђена је реконструкција следећих водова који се укрштају са аутопутем:
· Постојећи далековод 110 kV, бр. 115/3, чвор Атеница – Пожега
· Постојећи далековод 35 kV, веза ТС 35/10 kV „Сепарација“ – ТС 35/10 kV „Кошутњак“
· Постојећи далековод 2x35 kV, „304-305“
· Постојећи далековод 35 kV, „Пожега“ – „Ариље“
За напајање потрошача (јавно осветљење, наплатне рампе, телекомуникациони путни системи) у зонама денивелисаних раскрсница и одморишта предвиђена је изградња три трансформаторске станице. 
Предвиђено је јавно осветљење денивелисаних раскрсница „Паковраће“, „Лучани“, веза аутопута Е-763 и аутопута Е-761 и одморишта на km 134+750.
За напајање тунела „Трбушани“ електричном енергијом предвиђена је једна трафостаница, док је за тунеле „Лаз“ и „Муњино брдо“, с обзиром на њихову дужину, предвиђено напајање кроз два независна извора – двострано напајање, тј. по 4 трафостанице (две споља и две унутар тунела).
Тунелски оперативни центри су предвиђени за тунеле „Лаз“ и „Муњино брдо“ и у њима ће бити смештени телекомуникациони и логичко управљачки уређаји Централног система за надзор и управљање.

· Израда вентилационих система у тунелима „Лаз“ и „Муњино брдо“, попречним пролазима у тунелима и погонским станицама:
У тунелима је предвиђена уздужна вентилација која је у обе цеви обезбеђена помоћу млазних вентилатора. У оба тунела је предвиђено по 26 млазних вентилатора, распоређених у 13 група по два вентилатора. 
Пројекат предвиђа по четири попречна пролаза за евакуацију људи изједне цеви у другу. На преградним зидовима између тунелске цеви и попречних пролаза предвиђени су вентилатори за убацивање ваздуха и одржавање надпритиска.

· Радови на постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута
Пројектом је предвиђено постављане вертикалне сигнализације и опреме пута у свему према важећим прописима, решење хоризонталне сигнализације које предвиђа уградњу дебелослојних ознака (хладна пластика) са својствима ретрорефлексије и вибро-звучним својствима.

Обим Услуге и задужења
Услуга обухвата
· Техничку контролу свих пројеката за грађевинску дозволу осим пројеката за грађевинску дозволу за Потез I и Потез II,
· Контролу свих пројеката за извођење,
· Контролу и верификацију пројекта/пројеката изведеног објекта,
· Контролу свих других пројеката, студија и елабората потребних за добијање грађевинске дозволе и извођење радова,
· Стручни надзор над извођењем радова,
· Контролу и верификацију инвестиционо-техничке документације потребне за вршење Техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе.
· Учешће у Техничком прегледу објекта.

Након закључења уговора о услузи, Пружалац услуге именује особље навдено у понуди издавањем решења о именовању у складу са позицијом и законом. Решења се достављају Наручиоцу/Инвеститору, као и Извођачу радова. Инжењер се именује у складу са процедуром предвиђеном Комерцијалним уговором. 

Стручни надзор контролише извршење уговорних обавеза Извођача радова, управља радовима у оквиру пројекта, врши верификацију финансијске реализације уговора за радове и обавља друге послове утврђене овим Пројектним задатком, Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова, законом и правилима струке самостално, у оквиру прописима дефинисаних надлежности или уз обезбеђење претходне сагласности Наручиоца/Инвеститора. 

Наручилац може овластити Стручни надзор да обавља и друге послове о чему ће писаним путем обавестити Извођача радова.

Стручни надзор нема право да ослободи Извођача радова било које његове дужности или обавезе из Комрцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина – Пожега, уколико за то не добије писано одобрење Наручиоца/Инвеститора.

Поред датих овлашћења која има, Стручни надзор може у случају потребе, а у сврху заштите живота, добара и радова дати налог Извођачу радова да изведе потребне радове и предузме мере које су по његовој оцени неопходне за отклањање и спречавање опасности. Извођач има право на правичну надокнаду трошкова за све активности које предузме за отклањање и спречавање опасности. Међутим, уколико је до опасности и последица дошло кривицом Извођача радова, Извођач радова сноси све трошкове санације тих последица.

Уколико је неопходно извршити било које промене обима уговорених радова (накнадни али непредвиђени радови) Стручни надзор ће дати упутства Извођачу радова по претходној прибављеној сагласности Наручиоца/Инвеститора. Уколико су при извршењу налога Стручног надзора, за Извођача радова, настали трошкови који нису обухваћени Комерцијалним уговором, Извођач радова има право на правичну надокнаду причињених трошкова, али само у случају накнадних радова и у мери сразмерној обиму радова који је одређен налогом Стручног надзора. Износ трошкова заједнички утврђују Наручилац/Инвеститор, Стручни надзор и Извођач радова.

Динамика и ажурност рада Стручног надзора мора бити у складу са динамиком извођења радова.

Стручни надзор својим потписом оверава да су радови изведени у складу са техничком документацијом, прописима, стандардима, техничким прописима, Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова и другом документацијом којом се доказује квалитет изведених радова. Такође својим потписом оверава количину извршених радова. Документација коју је својим потписом оверио Стручни надзор Извођачу радова представља основ за наплату изведених радова од стране Наручиоца.

Стручни надзор је дужан да благовремено и детаљно проучи Техничку документацију која није предмет техничке контроле у оквиру ове Услуге, а на основу које се изводе радови, и уколико уочи одређене недостатке о томе правовремено обавести Наручиоца/Инвеститора. Сматра се да је особље Стручног надзора упознато са техничком документацијом која подлеже техничкој контроли Понуђача.

Стручни надзор је дужан да проучи Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова који је Наручилац/Инвеститор закључио са Извођачем радова и да се стара о његовом извршењу.

Стручни надзор нема право да мења Техничку документацију, али може предложити Наручиоцу измене и допуне Техничке документације ако сматра да ће се на тај начин добити технички боље решење, бољи квалитет радова или да се уз исти квалитет постиже уштеда у цени.

Стручни надзор ће, у складу с одредбама Уговора за стручни надзор, с дужном пажњом и марљивошћу извршавати послове дефинисане Уговором и за ту сврху обезбедити потребну радну снагу, опрему и материјале о свом трошку. У то су урачуната средства за несметано обављање послова стручног надзора, као што је геодетска опрема, лабораторијска опрема и сва остала опрема и средства за рад која су неопходна изузев опреме коју Извођач за потребе надзорног органа обезбеђује (наведено у члану 27 Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова).

Дужности Стручног надзора укључују, али нису ограничена на извршење следећих послова
а)	За време фазе пројектовања:
· Праћење израде и контролa усклађености Пројекта за грађевинску дозволу са локацијским условима, Ревидираним идејним пројектом и извештајем Републичке ревизионе комисије;
· Праћење израде и контролу усклађености Пројекта за извођење са грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
· Праћење и контрола усклађености Пројекта за извођење са свим релевантним законима, стандардима, правилницима и другим документима који дефинишу садржај и обим пројекта;
· Контрола пројеката са аспекта усклађености примењених решења са условима свих релевантних институција;
· Контрола предмера радова са аспекта обрачуна количина и комплетности позиција;
· Контрола карактеристика материјала предложених у оквиру пројеката са аспекта оправданости и адекватности;
· Контрола истражних радова тражених пројектним задатком са посебним освртом на адекватност локација одабраних за вршење истражних радова;
· Контрола геодетских радова са аспекта усклађености са захтевима пројектног задатка и потреба извршења радова, са контролом адекватности опреме која се користи у ту сврху (да ли опрема омогућава тражени ниво тачности података);
· Провера да ли су у пројектима правилно примењени резултати свих истраживања и расположивих подлога за пројектовање и друге релевантне документације;
· Контрола да ли су технички услови за извођење радова у складу са захтевима из пројектног задатка, односно да ли су припремљени технички услови (спецификације) за сваку ставку из предмера радова са идентичним називом позиције и одговарајућим детаљним описом радова за ту ставку;
· Провера да ли је у техничким условима за извођење радова за сваку ставку посебно садржан опис метода контроле квалитета примењених материјала и извршених радова у коме су јасно и прецизно наведена испитивања која је потребно извршити и критеријуми које је потребно испунити;
· Контрола да су сви делови пројекта међусобно усклађени и да ли се пројектна решења могу реализовати на терену;
· Контрола да ли пројекат наводи техничке мере за заштиту животне средине и спречавања настанка штетних последица на земљиште и објекте у окружењу у току реализације пројектованих радова и касније током фазе експлоатације;
· Контрола да ли су испуњени захтеви у погледу безбедности саобраћаја;
· Контрола да ли се поштује динамика израде пројеката,
· Контрола да ли је Извођач обезбедио План превентивних мера.

б)	За време фазе извођења радова:
· Праћење динамике извођења радова, контрола обрачуна и плаћања, и израда техничких извештаја и извештаја о напредовању радова, укључујући и финансијскe извештаје;
· Преглед, давање мишљења и сагласности на динамички план извођења радова, технологију извођења радова и предложени материјал;
· Свакодневно вршење контроле извођења радова, вршење провере да ли се радови изводе према техничкој документацији, спецификацијама и стандардима. Контрола обухвата надгледање активности извођача на градилишту и ван њега, као и инспекцију животне средине у окружењу градилишта која може, директно или индиректно, бити угрожена извођачевим активностима. Такође, провера обухвата и извођачеву опрему за извођење радова, безбедност радова, имовине, особља и трећих лица;
· Преглед и давање сагласности и одобрења на извођачев План контроле квалитета;
· Контрола рада и одобравање извештаја лабораторијских испитивања које врши Извођач;
· Вршење контроле квалитета и провере да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом;
· Обављање свакодневне евиденције и мерења изведених радова;
· Обављање контролних испитивања у складу са спецификацијама и прописима Републике Србије у контролној лабораторији;
· Контрола и оверавање свих калкулација и захтева за плаћање везаних за имплементацију Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова. Контрола и оверавање ситуација Извођача радова;
· Обезбеђивање ефикасног управљања уговором о грађењу и координацију радова;
· Провера усклађености докумената које доставља Извођач радова са законима и регулативом Републике Србије;
· Благовремено решавање нејасних детаља и предлагање рационалних техничких решења и технологије извођења радова;
· Сарадња са пројектном организацијом у циљу обезбеђивања правилне реализације пројектантског концепта објекта и радова;
· Прикупљање и ажурирање измена у Техничкој документацији током извођења радова;
· Са становишта заштите животне средине активности Стручног надзора се односе на редовне обиласке градилишта, проверу статуса имплементације мера заштите животне средине сагласно захтевима дефинисаним Пројектом за грађевинску дозволу и Пројектом за извођење, верификацију резултата теренских истраживања и у случају неиспуњења захтева заштите животне средине предлог корективних мера и надгледање њиховог спровођења, редовно обавештавање Наручиоца у вези са свим одступањима у вези са захтевима заштите животне средине
· Припрема и достава Наручиоцу/Инвеститору извештаја о еколошком мониторингу и имплементацији пројектом захтеваних мера заштите животне средине;
· Вршење контроле примене мера заштите на раду;
· Утврђивање писаних процедура и метода за ефикасно извођење радова и давање детаљних инструкција за предузимање мера у вези захтева извођача који нису експлицитно дефинисани уговором;
· Вршење прегледа анализе цена за накнадне и непредвиђене радове те давање предлога ради коначног усвајања од стране Наручиоца;
· Давање мишљења по поднетим захтевима Извођача радова и препорука Наручиоцу о захтевима који превазилазе овлашћења Стручног надзора;
· Сарадња у раду са представницима органа власти и другим овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом;
· У случају пријема жалбе од стране локалног становништва, а у вези са нарушавањем квалитета параметара животне средине, Стручни надзор је обавезан да Наручиоца о томе обавести и о томе прави званичну забелешку;
· Сарадња са представницима власника инсталација које је потребно заштитити, изместити или укинути током извођења радова;
· Обавља и остале послове за које добије налог од Наручиоца, а у вези извршења уговорених радова;
· У свом раду обавезан је да се придржава упутстава Наручиоца, Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта;

в)	Након завршетка радова:
· Припрема коначног извештаја о радовима и завршног извештаја за услугу надзора као што је описано у поглављу 6. овог Пројектног задатка;
· Обавезан је да сакупи и Наручиоцу/Инвеститору преда штампане и електронске копије документације о извршеним радовима, тј. техничку, финансијску и другу документацију прикупљену током реализације уговора;
· Ревизија и верификација Пројекта изведеног објекта;
· Прикупљање инвестиционо-техничке документације и презентација Комисији за технички преглед изведених радова;
· Пружање помоћи у раду Комисије за примопредају радова; 
· Припрема документације и учешће у раду Комисије за коначни обрачун;
· Надзор над радовима на отклањању недостатака по примедбама Комисије за технички преглед радова.

Наручилац/Инвеститор могу део својих овлашћења пренети на Стручни надзор у складу са Комерцијалним уговором. Без обзира да ли је пренос извршен или не, Стручни надзор је обавезан да поступа по свим налозима Наручиоца/Инвеститора, као и да припреми нацрт свих документата које издаје Наручилац/Инвеститор.

Омогућавање рада Стручног надзора
Извођач је дужан да израђене пројекте и техничку документацију благовремено доставља Стручном надзору на преглед и верификацију. Уколико се пројектовање и израда техничке документације врши ван градилишта, дужан је да омогући стручном надзору приступ у просторије у којима се врши израда пројеката и непосредан увид у урађени материјал.

Уколико Стручни надзор има потребу да непосредно комуницира са особљем Извођача радова, Извођач је дужан то омогући током реализације Комерцијалног уговора како на пројектовању, тако и током извођења радова.

Извођач радова је дужан да омогући стални стручни надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези са радовима.

Извођач радова је такође дужан да, пре почетка испитивања које врши, односно предаје одређених радова, благовремено, а најкасније један дан раније, достави Стручном надзору обавештење о термину обављања пријема истих, као и локацију.

Присуство Извођача радова
Извођач радова је дужан да по захтеву Стручног надзора присуствује његовом раду. Такође је дужан да учествује приликом обављања снимања, мерења и испитивања квалитета изведених радова. Уколико се Извођач радова не одазове захтеву Стручног надзора, налази Стручног надзора сматрају се исправним, без права Извођача радова на рекламацију, осим под условима предвиђеним уговором за извођење радова.

Радници и средства за снимање, испитивање и сл.
Стручни надзор је дужан да обезбеди о свом трошку радну снагу потребну за обављање контроле израђених пројеката и друге техничке документације, инжењерско-геодетских послова на снимању и мерењу изведених радова по свим технолошким фазама извршења радова (обележавање осовине трасе пута и путних објеката, нивелање изведених радова, обележавање и снимање попречних профила и друго). Поред тога је дужан да обезбеди опрему и квалификовано особље за вршење свих потребних испитивања. Извођач радова је дужан да Стручном надзору обезбеди о свом трошку радну снагу и средства (тешки ваљак, камион или друго) потребне за извршење контролних испитивања, али не и лабораторијску опрему и кадрове потребне за исте.

Обавештења и објашњења
Извођач радова је дужан да на време, писаним путем кроз грађевински дневник и на начин прописан Комерцијалним уговором обавештава Стручни надзор о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза о започињању појединих технолошких фаза радова, о извориштима снабдевања материјалом, о радионицама и погонима у којима се обављају припремни радови или производња полупроизвода и готових производа, као и о механизацији коју ангажује за извођење радова.

Стручни надзор је дужан да на обавештења/захтеве извођача одговори писаним путем у роковима и на начин предвиђен Комерцијалним уговором.

Право Стручног надзора да одстрани раднике Извођача
Стручни надзор има право да од Извођача радова захтева да са градилишта уклони особе које се као радници Извођача радова немарно односе према обавезама из Уговора о грађењу.

Динамика извршења
Стручни надзор је у обавези да, уколико у току израде техничке документације и/или извођења радова утврди да се уговорене активности/радови не изводе у складу са одобреном динамиком, о томе обавести Наручиоца као и да предложи да Извођач радова кашњење у динамици извршења надокнади појачањем капацитета, уз претходну израду новог динамичког плана. Налог за достизање динамике извршења радова даје по претходно добијеном одобрењу Наручиоца.

Пријава радова
Када Извођач заврши са израдом Пројекта за извођење и Стручни надзор потврди да је Пројекат за извођење у свему сагласан са захтевима, Стручни надзор ће без одлагања обавестити Наручиоца о завршетку Пројекта за извођење како би Наручилац могао да изврши пријаву радова.

Промена режима саобраћаја
Уколико је током извођења радова неопходно променити редовни режим саобраћај на државном/јавном путу у експлоатацији делимичним сужењем профила или обуставом уз преусмеравање на алтернативне правце ради подизања нивоа безбедности учесника у саобраћају и радника на градилишту или услед технолошких ограничења која проистичу из датих пројектних решења, укључујући и ометање редовног режима саобраћаја на путевима који се укрштају са трасом пута у изградњи и/или приступних путева, Извођач иницира и спроводи следећу процедуру, а Стручни надзор конторлише и/или одобрава њено спровођење, са или без претходним прибављањем сагласности од Наручиоца/Инвеститора, зависно од случаја:
· Наручилац/Инвеститор се писаним путем обавештава о намери покретања поступка прибављања дозвола и сагласности код надлежних органа. Обавештење мора да садржи детаљно образложење уз опис предлога и скицу намераваног преусмерења саобраћаја. Тек након прибављања сагласности Стручног надзора и Инвеститора, извођач може да започне са реализацијом наредног корака.
· Стручни надзор проверава да ли је Извођач прибавио све потребне услове, планове, пројекте, дозволе и сагласности од надлежних државних органа, када и ако су потребне, и наведено уз своје одобрење доставља Инвеститору/Наручиоцу на сагласност. 
· Стручни надзор прегледа и одобрава План управљања саобраћајем.
· Током периода измењеног саобраћајног режима, Стручни надзопр свакодневно врши контролу постављене привремене саобраћајне сигнализације и опреме и даје налоге за отклањање недостатак уколико утврди постојање неусаглашености.
· Након престанка потребе за привременим регулисањем саобраћаја/преусмерењем, Извођач те делове саобраћајница доводи у стање у ком су били пре преусмеравања саобраћаја. Верификацију извршене обавезе спроводи Стручни надзор.
Уколико Извођач не испуни горе прописану процедуру, а саобраћај обустави из било ког разлога осим у случају хитних радова како је то прописано уговором, сматраће се да је Извођач прекршио своје уговорне обавезе и овлашћења. Инвеститор тада има право да покрене поступак утврђивања новчаног износа штете коју је извођач неовлашћено начинио. Предлог одштетног захтева сачињава Стручни надзор и доставља га Инвеститору на сагласност. 

Промена количина изведених радова (вишак и мањак радова)
Комерцијални уговор је заснован на систему „пројектуј и изгради“. Стручни надзор ће, у складу са захтевима прописа Републике Србије о обавези вођења грађевинске књиге, измерити и утврдити стварно изведене количине радова и оверити њихово извршење својим потписом у листу грађевинске књиге и оверавати ситуације на начин наведен у Комерцијалном уговору за извођење радова. 

Стручни надзор је обавезан да прати количине извршених радова и перманентно их упоређује са количинама датим у Пројекту за извођење и благовремено обавести Наручиоца о могућностима одступања. Ако установи да ће количине изведених радова одступати од пројектованих Стручни надзор је дужан да о томе обавести Наручиоца без одлагања.

Накнадни радови
Стручни надзор даје налог за извођење накнадних радова само по претходно прибављеној сагласности од Наручиоца. Уколико се Наручиоц сагласи, Стручни надзор ће припремити, или захтевати од Извођача да припреми, комплетан предлог за извођење непредвићених радова са разрађеним свим детаљима који укључују цртеже, калкулације, обрачуне, предлог и опис технологије извођења радова и критеријуме за испитивање квалитета, као и калкулације цена.

Измена цене
Било која измена цена из Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова подлеже претходном одобрењу Стручног надзора и Наручиоца како је и наведено у Комерцијалном уговору. 

Завршетак радова, примопредаја радова и технички преглед радова
Када заврши радове, Извођач радова о томе писаним путем обавештава Стручни надзор. Стручни надзор прегледа радове и издаје Потврду о завршетку радова или даје Извођачу радова Налог за отклањање недостатака. По отклањању недостатака, Извођач радова ће о томе обавестити Стручни надзор који ће по утврђивању да су недостаци отклоњени издати Потврду о завршетку радова.

Обавеза Стручног надзора је и преглед Пројекта изведеног објекта који му је доставио Извођач радова, који обухвата све измене изведене на објекту у односу на Техничку документацију на основу које су радови извођени. Пројекат изведеног објекта потписују Извођач радова и Стручни надзор. Уколико је објекат изведен у потпуности према Техничкој документацији која је предата Извођачу радова, онда ће се уважити да је то Пројекат изведеног објекта с тим да се таква изјава напише на Техничкој документацији и потпише од стране Извођача радова и Стручног надзора, све у складу са важећим прописима.

Представници Стручног надзора дужни су да учествују и пруже потребну помоћ током примопредаје изведених радова заједно са Наручиоцем/Инвеститором и Извођачем радова, без посебне надокнаде трошкова.

Технички преглед радова је обавеза према одредбама Закона о планирању и изградњи. Организација и трошкови Tехничког прегледа радова су обавеза Наручиоца. Технички преглед обавља комисија коју именује орган управе надлежан за ове послове.

Представници Стручног надзора дужни су да присуствују техничком прегледу, прикупе документацију која ће се дати на увид комисији за технички преглед и пруже потребну помоћ, без посебне надокнаде трошкова.

Документација на градилишту
Грађевински дневник:
· Извођач радова, за време извођења радова води грађевински дневник на начи дефинисан Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).
· Грађевински дневник води се у облику увезане књиге с двоструко обележеним страницама (оригинал и копија), при чему се копија може отцепити из књиге.
· Грађевински дневник води Одговорни извођач радова, или особа коју он одреди, од дана увођења Извођача радова у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
· У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, као и сви они подаци који могу утицати на сигурност и квалитет радова, као што су подаци о: прегледу свих оних радова који се у следећим фазама неће моћи прегледати (темељне јаме и подлоге пре наставка радова, оплата и арматура пре бетонирања, постељица пре израде горњег строја, зидани елементи пре малтерисања, слободни профили и стенске масе пре израде облоге, инсталације пре затварања изолације, пре затрпавања и сл.), узимању узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од техничке документације, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме који се испоручују на градилиште, висинским тачкама, исколчењу и сл. испитивању терена, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њихови налази, као и о другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова.
· Надаље, уписују се сви они подаци који могу служити као доказ при обрачуну изведених радова као што су подаци о: изменама и допунама пројеката, застојима и прекиду радова, радовима који се обрачунавају у режијским сатима, непредвиђеним и накнадним радовима, подземним водама, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту, категорији земљишта, о измењеним условима рада и др.
· Надзорни орган и Одговорни извођач радова водиће кореспонденцију грађевинског дневника у вези с наведеним подацима као и другим проблемима, а нарочито у вези с одржавањем рокова, прибављањем потребне документације, отклањањем уочених недостатака, оценом квалитета итд.; посебно путем дневника надзорни орган даје Извођачу радова сва потребна упутства.
· Тачност података уписаних у току једног дана свакодневно потврђују својим потписом Одговорни извођач радова и Надзорни орган.
· Подаци уписани у грађевински дневник не смеју се исправљати, мењати, ни брисати. Евентуалне исправке, допуне или промене уносе се у дневник новим уписом.
· Сви уписи у грађевински дневник сматрају се истинитим док се не докаже супротно. Трошкове доказивање сноси она страна која је уписала неистинит податак у грађевински дневник.

Грађевинска књига:
· Извођач радова води грађевинску књигу. У грађевинску књигу уписују се тачни подаци о мерама и количинама стварно изведених радова. Књига служи као доказ (документ) за обрачун и наплату радова. По потреби, у грађевинску књигу уцртавају се и одговарајуће скице. Када је потребно уз лист грађевинске књиге се прилажу доказнице којима се потврђује тачност података унетих у лист грађевинске књиге.
· Извођач радова дужан је да изради потребне обрачунске нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге. Обрачунске нацрте потписују Надзорни орган и Одговорни извођач радова.
· Грађевинска књига води се у једном примерку тако да свака ставка из предрачуна радова има свој засебни лист. По завршетку коначног обрачуна сви листови грађевинске књиге увезују се и предају Наручиоцу.
· Податке за грађевинску књигу припрема извођач. Количине радова у лист грађевинске књиге уноси извођач. Надзорни орган својим потписом верификује тачност тих података.
· Све количине наведене у грађевинској књизи које се накнадно не могу проверавати, а оверио их је надзорни орган, сматрају се коначно утврђеним количинама.
· Све исправке у грађевинској књизи морају бити обострано потписане.

Књига инспекције:
· Извођач радова, за време извођења радова води књигу инспекције. Књига инспекције се води у облику регистратора (фасцикле) са механизмом за повезивање и са једноструко нумерисаним странама. Књигу инспекције води Одговорни извођач радова, или особа коју он одреди, од дана увођења Извођача радова у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
· У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор уписује у књигу инспекције податке о утврђеном стању и друга запажања у вези са извођењем радова приликом сваког инспекцијског увида. О овоме надлежни инспектор може сачинити записник који потписује и печатом оверава и Одговорни извођач радова, и који чини саставни део књиге инспекције.
· Сваки упис у књигу инспекције надлежни инспектор оверава својим потписом.
· Одговорни извођач радова својим потписом оверава да је упознат са налазима и налозима инспектора унетим у књигу инспекције.

Квалитет материјала, опреме и радова
Квалитет материјала које користи извођач радова за извршење уговорених радова мора да буде у складу са захтевима Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова. Карактеристике тих материјала морају бити потврђене од стране акредитоване лабораторије, а примена одобрена од стране Стручног надзора.

Ни под којим околностима извођач радова не може испоставити захтев за надокнаду због незадовољавајућег квалитета материјала који је употребио, или опреме коју је набавио, чак и ако су коришћени материјал и набављена опрема били одобрени од стране Стручног надзора.

Ако Стручни надзор утврди да је извођач набавио и депоновао на градилишту материјал чији квалитет не задовољава услове захтеване пројектом и стандардима дужан је да извођачу да налог да неквалитетни материјал уклони са градилишта и градилишних депонија. Стручни надзор неће дозволити наставак радова на позицији за коју се користи такав материјал, све док сав материјал не буде уклоњен са градилишта и градилишних депонија. Сви трошкови набавке и уклањања неквалитетног материјала и поновне набавке материјала који задовољава захтеве пројекта представљају трошак извођача радова и неће се посебно надокнађивати.

Извођач радова је у обавези да на време (минимум један дан унапред) обавештава Стручни надзора о датуму контроле квалитета изведених појединих и укупних позиција радова.

Контрола квалитета и контролна испитивања
Контрола квалитета се обавља на градилишту ("in situ"), у теренској и централној лабораторији, у складу са захтевима квалитета дефинисаним у техничкој документацији, Комерцијалном уговору, стандардима и прописима.

Стручни надзор у фази пројектовања проверава техничке услове/спецификације којима се дефинише технологија извођења радова, услови квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова, и верификује усклађеност са прописима, стандардима и условима уговора.

У току извођења радова, извођач је дужан да о свом трошку обавља сва потребна претходна и текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то предвиђено Комерцијалним уговором, стандардима и прописима. Резултате испитивања извођач радова је дужан да достави Стручном надзору у најкраћем могућем року.

Стручни надзор у фази извођења радова кроз ангажовану акредитовану контролну лабораторију о свом трошку проверава испуњеност захтева квалитета компоненталних материјала, мешавина, производа и радова. Обим испитивања које спроводи Стручни надзор је минимално 20% од броја текућих испитивања које је обавезан да врши извођач радова, као и сва друга испитивања у зависности од потреба.

Пружалац услуге мора да поседује важећи Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог Тела Србије, којим се потврђује да је акредитован према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 од стране Акредитационог Тела Србије. Сматраће се да је Пружалац услуге акредитован у складу са важећим прописима и ако поседује акредитацију прихватљиву за Акредитационо тело Србије према споразумима са Европском организацијом за акредитацију, Међународном организацијом за акредитацију лабораторија, Међународним форумом за акредитацију, као и билатералним споразумима које је закључило Акредитационо тело Србије. Такође се захтева да је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све опите према стандардима који су захтевани у Табели: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије.

Табела: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије
	Геомеханичка испитивања:

	1) Модул стишљивости Мс, СРПС У.Б1.046, 1.
2) Модул деформације Ев1, Ев2, Ев1/Ев2, СРПС У.Б1.047,
3) Влажност, СРПС У.Б1.012 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1,
4) Запреминска маса тла са порама са цилиндром познате запремине, СРПС У.Б1.013 или СРПС ЦЕН ИСО/ГС 17892-2,
5) Запреминска тежина калибрисаним песком СРПС У.Б1.015,
6) Садржај органских и сагорљивих материја СРПС У.Б1.024,
7) Атербергове границе конзистенције, СРПС У.Б1.020 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12,
8) Гранулометријски састав сувим или мокрим сејањем, СРПС У.Б1.018 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4,
9) ЦБР опит, СРПС ЕН 13286-47 или СРПС У.Б1.042,
10) Еквивалент песка, СРПС У.Б1.040 или СРПС ЕН 933-8,
11) Прокторов опит, СРПС У.Б1.038 или СРПС ЕН 13286-2,
12) Пенетрационо испитивање електричним конусом и пијезоконусом, СРПС ЕН ИСО 22476-1,
13) Динамичко пенетрационо испитивање СРПС ЕН ИСО 22476- 2,

	Испитивања шипова:

	15) Одређивање интегритета шипова методом чекића према АСТМ Д5882-07,
16) Стандардно пенетрационо испитивање, СРПС ЕН ИСО 22476-3 или АСТМ 1586-11.

	Испитивања битумена и полимер модификованог битумена:

	17) Пенетрација, СРПС Б.Х8.612 или СРПС ЕН 1426,
18) Тачка размекшања по методи прстена и куглице, СРПС Б.Х8.613 или СРПС ЕН 1427,
19) Дуктилитет, СРПС Б.Х8.615,
20) Тачка лома по Фрасу, СРПС ЕН 12593 или СРПС Б.Х8.616,
21) Парафински број, СРПС Б.Х8.605,
22) Стабилност лагеровања модификованог битумена, СРПС ЕН 13399,
23) Кинематичка вискозност на 135°С према СРПС ЕН 12595,
24) Динамичка вискозност помоћу капиларног вискозиметра под вакумом на 60°С, СРПС ЕН 12596.

	Испитивања асфалтне масе:

	25) Привидна запреминска маса минералних и асфалтних мешавина, СРПС У.М8.081 или СРПС У.М8.082 или СРПС ЕН 12697-5,
26) Гранулометријски састав минералне мешавине, СРПС У.М8.102 или СРПС ЕН 12697-2, 
27) Садржај везива, СРПС У.М8.100 или СРПС ЕН 12697-1 или СРПС У.М8.105,
28) Запреминска маса асфалтних узорака према СРПС ЕН 12697-6 или СРПС У.М8.092, 
29) Референтна запреминска маса, СРПС ЕН 12697-9, 
30) Маршалов тест, СРПС ЕН 12697- 34 или СРПС У.М8.090,
31) Шупљине у асфалтном узорку, СРПС У.Е4.014 т.13.5.3, 
32) Шупљине у минералној мешавини испуњене везивом, СРПС У.Е4.014 т.13.5.5,
33) Степен збијености изведеног слоја, СРПС У.Е4.014 т.13.5.6, 
34) Прионљивост агрегата и битумена, СРПС ЕН 12697-11, 
35) Мерење температуре, СРПС ЕН 12697-13,
36) Припрема плочастих узорака у лабораторији, СРПС ЕН 12697-33,
37) Испитивање на основу колотрага точка на плочастим узорцима припремљеним у лабораторији, СРПС ЕН 12697-22,
38) Испитивање на основу колотрага точка на узорцима из коловоза — керновима, СРПС ЕН 12697-22.

	Испитивања кернова:

	39) Запреминска маса узорака из застора и носећих слојева, СРПС У.М8.092 или СРПС ЕН 12697-6, 
40) Одређивање дебљина уграђених слојева асфалта, СРПС ЕН 12697-36.

	Испитивања површине изведених слојева коловоза:

	41) Неправилност површине слојева коловозне конструкције — испитивање равњачом, СРПС ЕН 13036-7,
42) Отпорност површине на проклизавање/клизање — Испитивање клатном, СРПС ЕН 13036-4, 
43) Показатељи попречне неравности методом помоћу летве, СРПС ЕН 13036-8,

	Испитивања каменог агрегата:

	44) Гранулометријски састав, СРПС ЕН 933-1 или СРПС 6.Б8.029,
45) Количина ситних честица методом мокрог сејања (<_ 0.09 мм), СРПС Б.Б8.036,
46) Загађеност органским материјама, СРПС Б.Б8.039, 
47) Агрегат загађен органским материјама према СРПС Б.Б8.040,
48) "Лос Анђелес" опит, СРПС Б.Б8.045 или СРПС ЕН 1097-2, 
49) Отпорност каменог агрегата на хабање (Mikro Deval), СРПС ЕН 1097-1, 
50) Коефицијент полираности камена (PSV — Polishing Stone Value), СРПС ЕН 1097-8,
51) Облик зрна методом кљунастог мерила, СРПС Б.Б8.048,
52) Постојаност каменог агрегата на замрзавање и одмрзавање, СРПС ЕН 1367-1, 
53) Стварна запреминска маса и упијање воде, СРПС ЕН 1097-6, 

	Испитивања бетона:

	54) Чврстоћа при притиску на бетонским коцкама, СРПС ИСО 4012 или СРПС У.М1.020,
55) Запреминска маса очврслог бетона (на бетонским коцкама), СРПС ИСО 6275,
56) Конзистенција свежег бетона - Испитивање слегања, СРПС ИСО 4109,
57) Мерење температуре свежег бетона, СРПС У.М1.032, 
58) Садржај ваздуха у свежем бетону према СРПС ИСО 4848,
59) Чврстоћа епрувете на савијање, СРПС ИСО 4013, 
60) Продирање воде под притиском, СРПС У.М1.015,
61) Отпорност на дејство мраза, СРПС У.М1.016, 
62) Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, СРПС У.М1.055.

	Испитивања хидроизолације:

	63) Пријањање откидањем (рull off тест), СРПС ЕН ИСО 4624.

	Испитивања метала — арматуре:

	64) Испитивање затезањем бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 5., 
65) Испитивање савијањем бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 6., 
66) Мерење геометријских карактеристика бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 10.

	Испитивање мостова пробним оптерећењем

	67) Испитивање мостова пробним оптерећењем, СРПС У.М1.046.

	Испитивања изведене хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

	68) Коефицијент сјајности при дифузној светлости - Qd, СРПС ЕН 1436,
69) Коефицијент ретрорефлексије сјајности – Ri, СРПС ЕН 1436, 
70) Отпор према клизању хоризонталне сигнализације на коловозу, СРПС ЕН 1436, 
71) Ретрорефлексија — RA вертикалних ознака на коловозу, СРПС ЕН 12899-1.

	Узорковање

	72) Асфалт - узимање узорака за физичко механичка испитивања према СРПС У.М3.090 или СРПС ЕН 12697-27, 
73) Камен - Узимање узорака за физичко-хемијска и механичка испитивања према СРПС.Б.Б0.001 или СРПС ЕН 932-1, 
74) Битумен - Узимање узорака за физичко-хемијска и механичка испитивања према СРПС Б.Х8.610, 
75) Бетон - Узимање узорака за физичко-механичка испитивања према СРПС ИСО 2736-1 или СРПС У.М1.005 или СРПС ЕН 12350-1, 
76) Узимање узорака тла, СРПС У.Б1.010



За коначну оцену квалитета изведених радова и квалитета уграђеног материјала меродавна су испитивања Стручног надзора.

У случају да дође до спора између Стручног надзора и извођача радова у погледу резултата испитивања, Наручилац може на захтев извођача ангажовати независну лабораторију за вршење ванредних испитивања. За коначну оцену квалитета материјала и радова у том случају меродавни су резултати ванредних испитивања. Такође, Наручилац може да ангажује независну лабораторију ако посумња у резултате било ког испитивања.

Неквалитетни материјал и опрема
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, Стручни надзор је дужан да изда налог извођачу радова да о свом трошку неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Уколико набављена опрема не поседује одговарајућу документацију о квалитету, нема адекватну гаранцију у складу са прописима, не може успешно да се интегрише у пројектоване системе или има неки други недостатак, Стручни надзор је дужан да изда налог Извођачу радова да ту опрему замени одговарајућом.

Стручни надзор издаје Обавештење о неусаглашености ако материјали за рад, опрема, радови или друго нису у складу са Комерцијалним уговором. Док се неусаглашености не отклоне, Стручни надзор неће оверити било какво плаћање таквог рада или предмета.

Умањење вредности за неквалитетан рад, опрему и материјал
Стручни надзор признаје у реализацију извођача радова само квалитетно изведене радове. Подразумева се да је у квалитетно изведене радове уграђена опрема и материјал одговарајућег квалитета. Наручилац и Стручни надзор имају право да на име неквалитетно изведених радова задрже одговарајуће износе од привремене обрачунске или окончане ситуације у висини вредности неквалитетно изведених радова, све до потпуног отклањања недостатака.

Трошкови ванредних испитивања
Уколико резултати ванредних испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтевима квалитета, трошкове тих испитивања сноси извођач радова. Ако то није случај, трошкови ванредних испитивања сноси Наручилац.

Радови који се подразумевају
Сваки материјал и рад који се касније не може контролисати у погледу количина и квалитета мора одмах да прегледа Стручни надзор, а подаци о одобреним предметним радовима се уносе у грађевински дневник и грађевинску књигу и друга документа предвиђена уговором и прописима. Извођач радова је дужан да на време обавести Стручни надзор о постојању таквих радова јер у противном, Стручни надзор може одбити признавање таквих радова или их обрачунати према својим подацима или процени.

Извођач радова је дужан да на захтев Стручног надзора или Наручиоца обави потребна откривања или отварања извршених радова, ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања извођач је дужан да места на којима су спроведена откривања и испитивања санира према упутству Стручног надзора.

Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси Наручилац ако је извођач радова благовремено позвао Стручни надзор да прегледа скривене радове и ако се накнадним испитивањима утврди да су ови радови квалитетно изведени, у противном ове трошкове сноси Извођач радова.

Време извршења услуге и програм активности
Време извршења Услуге и време трајања Уговора су дефинисани чланом 2.3 Општих и Посебних услова уговора.

Програм активности
Пружалац услуге је дужан да изради и преда Наручиоцу програм активности који треба да садржи следеће:
· организациону шему тима који ће радити на извршењу Услуге. Шема треба да буде сачињена у облику прикладног дијаграма и да обухвати све чланове тима стручног надзора, укључујући кључно, не-кључно и остало особље;
· план ангажовања особља, укључујући кључно, не-кључно и остало особље планирано за реализацију Услуге. При изради плана ангажовања особља, Пружалац услуге мора планирати ангажовање кључног особља за време укупног трајања услуге, а осталог особља за време које је потребно да се изврши активност на чијем спровођењу је то особље ангажовано;
· план појединачних послова и одговорности кључног особља;
· план коресподенције;
· план организације активности који треба да садржи и параметре који се прате, локацију узимања узорака или спровођења мерења, опрему којом ће се користити, учесталост мерења, и сл.;
· план положаја централне и теренске лабораторије, ако постоје.

Стручни надзор доставља Наручиоцу на одобрење програм активности за извршење Услуге, у року и на начин дефинисан Клаузулом 3.5 ОУУ и ПУУ. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у Клаузули 6.4. ОУУ и ПУУ.

Програм активности треба да буде усаглашен са програмом и динамиком aктивности Извођача радова и по потреби да се ажуриран доставља на одобрење Наручиоцу/Инвеститору.

Захтеви за извештавање
Периодични извештаји који се захтевају од Стручног надзора дефинисани у овом поглављу представљају основ за праћење квалитета и динамике извршења Услуге.

Дневни и недељни планови/извештаји, које припрема извођач и доставља Стручном надзору током реализације Комерцијалног уговора на оперативном нивоу електронском поштом, прослеђују се Наручиоцу/Инвеститору само на њихов посебан захтев.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу/Инвеститору месечне извештаје који се предају у року од 7 дана од дана доставе месечног извештаја извођача по истеку периода на који се односе и садрже преглед израђених пројеката/изведених радова у протеклом месецу, степен реализације извођачевог динамичког плана (укупно и по активностима), идентификацију проблема и предлоге за њихово решавање, преглед усвојених радова по варијацијама и образложен предлог за измену/варијацију који Наручилац треба да одобри, план ангажовања Стручног надзора за наредни период, податке о инспекцијским прегледима, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, и податке о другим битним догађајима везаним за реализацију Услуге и Комерцијалног уговора. Месечни извештаји обавезно садрже и преглед свих потраживања које је доставио Извођач од почетка реализације уговора о грађењу. Тај преглед треба да буде израђен у погодној форми која омогућава сагледавање захтева, претходних активности и кључних рокова за решавање захтева. Месечни извештај треба да садржи и фото документацију. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у Клаузули 6.4. ОУУ и ПУУ.

Стручни надзор припрема и доставља Наручиоцу кварталне извештаје који се предају у року од 21 дан по истеку периода и садрже преглед изведених радова у протеклом кварталу, степен реализације радова и процену датума завршетка радова, сумарни преглед релевантних података о извршеним мерењима, податке о измени персонала на основу захтева Стручног надзора, преглед свих догађаја важних за напредовање радова и утрошак средстава током претходног квартала, податке о инспекцијским прегледима и захтевима или одлукама државних органа, податке о саобраћајним незгодама и другим инцидентима у току извођења радова, преглед издатих варијација, процена буџета у случају значајних промена, идентификацију нерешених проблема са предлогом њихових решења, преглед потраживања Извођача са мишљењем о оправданости захтева и друге елементе битне за реализацију Комерцијалног угопвора.

Стручни надзор има обавезу и да припреми и достави Наручиоцу завршни извештај који треба да садржи следеће:
· основне информације о пројектно-техничкој документацији и радовима;
· преглед техничке документације на основу које су изведени радови са свим изменама које су направљене;
· преглед важних догађаја на градилишту;
· преглед опреме и механизације коришћене током извођења радова, са закључцима о адекватности и препорукама Наручиоцу за будуће радове;
· преглед особља Извођача које је изводило радове према квалификационој структури, са закључцима о адекватности и препорукама Наручиоцу за будуће радове;
· преглед и опис нових технологија које су коришћење за извођење радова са препорукама Наручиоцу за будућу употребу;
· преглед ангажованог особља и опреме од стране Стручног надзора;
· свеобухватан преглед изведених радова;
· свеобухватан преглед испитивања материјала и радова, као и резултате контролних испитивања;
· преглед испоручених материјала, са подацима о произвођачу и квалитету, и шематски приказ локације уграђеног материјала;
· податке о инспекцијским прегледима и прегледима комисија, са подацима о њиховим примедбама и мишљењима и мерама које су предузете за откањање тих примедби;
· закључке и анализе о изведеним радовима и постигнутим техничким и финансијским резултатима уговора о извођењу радова и уговора о пружању услуга Стручног надзора.

Рок за припрему завршног извештаја је 30 дана од дана завршетка услуге. Неиспуњење овог захтева повлачи примену казнених одредби дефинисаних у Клаузули 6.4. ОУУ и ПУУ.

У оквиру претходно наведених месечних, кварталних и завршног извештаја, Стручни надзор доставља информације и о имплементацији захтева заштите животне средине – примени мера заштите и активностима мониторинга. У случају било каквог еколошког акцидента извештај о незгоди мора бити достављен Наручиоцу у најкраћем могућем року.

Стручни надзор је у обавези да припреми и достави ванредне извештаје по захтеву Наручиоца/Инвеститора, на начин и у року како то Наручила/Инвеститор затраже.

Извештаји се израђују двојезично, на српском и енглеском језику, и достављају у штампаном и електронском облику Наручиоцу/Инвеститору у прописаним роковима. Потребан број штампаних примерака утврђује се на иницијалном састанку. Електронска верзија извештаја доставља се у форми обрађеној за штампу (pdf екстензија) и у форми погодној за едитовање (doc екстензија) према дистрибутивној листи утврђеној на иницијалном састанку.

Особље стручног надзора
Пружалац услуге је у обавези да ангажује особље према позицијама и у складу са квалификацијама наведеним овде и у поглављу IV конкурсне документације (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавка,а и упутство како се доказује испуњеност тих услова):

У оквиру Кључног особља, Пружалац услуге је дужан да ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К1.
Табела К1
	Р.Бр.
	Кључно особље
	Бр. извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији Инжењера/Руководиоца надзорне службе у последњих 10 година, од којих је бар 1 пројекат реализован кроз „Пројектуј-изгради“ модел уговора ( Жути FIDIC или сличан модел уговора у међународној примени);
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика

	2
	Шеф групе за тунеле
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији 2 саобраћајна тунела према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 15 година. У случају двоцевних тунела, као један саобраћајни тунел се рачуна једна тунелска цев;
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика

	3
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 418 или 415 или 412 или 318 или 315 или 312

	4
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције 
	2
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији 3 моста на државним путевима према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година, од којих је најмање 1 мост распона 50 и више метара. За референцу се признају само мостови дужине преко 35м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 410 или 310

	5
	Шеф групе за техничку контролу пројеката 
	1
	· Искуство у вршењу 5 техничких контрола главних пројеката/пројеката за грађевинску дозволу изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева на позицији главног одговорног известиоца у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 315 или 312



За вршење Стручног надзора на изградњи делова објекта за које је прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Не-кључног техничког особља ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К2:
Табела К2
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље Стручног надзора
	Бр. извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Надзорни орган за тунеле
	2
	Лиценца бр. 410 или 310

	2
	Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему
	1
	Лиценца бр.370 или  470

	3
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	1
	Лиценца бр. 414 или 314 или 413 или 313

	4
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	1
	Лиценца бр.350 или  450

	5
	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
	1
	Лиценца бр.353 или  453

	6
	Надзорни орган за геодетске радове
	2
	Лиценца бр.372 или 471

	7
	Шеф контролне лабораторије
	1
	Лиценца бр.391 или 491 или 318 или 418 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410

	8
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова
	1
	Важећи сертификат у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10).



Такође, пре почетка извођења радова на градилишту, стручни надзор мора да обезбеди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова са одговарајућим сертификатом у складу са прописима Републике Србије, кога ће Инвеститор именовати писаним актом, као и да изради План превентивних мера у име Инвеститора, у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима „Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10).

За вршење контроле пројектно-техничке документације (техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу, контроле пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта и др.), Пружалац услуге је дужан да у оквиру Не-кључног техничког особља ангажује стручна лица на позицијама и према квалификационим условима наведеним у табели К3:
Табела К3
	Р.Бр.
	Не-кључно техничко особље контроле техничке документације
	Број извршилаца
	Квалификациони услови

	1
	Одговорни пројектант саобраћајница
	1
	Лиценца бр. 315 или 312 или 318

	2
	Одговорни пројектант грађевинских конструкција
	1
	Лиценца бр. 310 или 312

	3
	Одговорни пројектант за тунеле
	1
	Лиценца бр.310

	4
	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	1
	Лиценца бр.370

	5
	Одговорни пројектант хидротехничких објеката
	1
	Лиценца бр. 314 или 313

	6
	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација
	1
	Лиценца бр.350

	7
	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
	1
	Лиценца бр.353

	8
	Одговорни пројектант геодетских пројеката
	1
	Лиценца бр. 372

	9
	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога
	1
	Лиценца бр.391 или 491



Вршилац контроле техничке документације из групе Не-кључног особља наведеног у табели К3 може обављати и послове Стручног надзора из групе Не-кључно техничко особље Стручног надзора наведеног у табели К2 уколико задовољава све квалификационе услове наведене за респективне позиције. Ни један члан тима Пружаоца услуге из група Не-кључног техничког пособља и Осталог особља не може бити Кључно особље.

Поред Кључног и Не-кључног техничког особља, Пружалац услуге обезбеђује и Остало стручно и административно особље. Остало стручно особље треба да реализује обавезе и задатке везане за:
· управљање уговором и уговорном документацијом,
· решавање одштетних захтева,
· заштиту животе средине,
· хортикултурно уређење простора, и др.
док административна јединица Пружаоца услуге треба да води кореспонденцију и архиву докумената.

Пружалац услуге је дужан да ангажује довољан број помоћних надзорних органа и техничара за материјале у оквиру Осталог стручног особља. 

Последично, Пружалац услуге је дужан да у оквиру Осталог стручног особља ангажује квалификовано особље следећих специјалности:
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Трошкови ангажовања административног особља приказују се кроз укупне месечне трошкове административне јединице Пружаоца услуге у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.


Поред наведеног, Пружалац услуге је дужан да планира и обезбеди и остало особље које сматра потребним за квалитетно и благовремено извршење Услуге, узимајући у обзир све захтеве из Конкурсне документације и овог Пројектног задатка. Списак особља ангажованог на Уговору са описом послова, одговорности и периодом ангажовања саставни је део Програма активности.

Наведено кључно особље из Понуде се не може мењати осим у случајевима и под условима експлицитно наведеним у Општим и Посебним условима уговора.

Понуђач мора да сагледа потребан обим ангажовања особља сходно обиму Услуге која је предмет ове набавке и захтевима конкурсне документације, те да га дефинише у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене. 

Опис задужења и овлашћења кључног особља
Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
Инжењер (Руководилац Стручног надзора) је предстасвник Пружаоца услуге на Услузи, те стога планира и организује рад чланова тима Пружаоца услуге ангажованих на уговору, управља извршењем уговора, спроводи поступке и процедуре у вези са системом квалитета, обезбеђује потребне ресурсе и одговоран је за евиденцију свих активности и догађаја у вези са Услугом и Комерцијалним уговором. Обавезе и одговорности Ижењера дефинисане су Комерцјалним уговором и овим Пројектним задатком.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, израђује планове активности и обезбеђује особље и ресурсе Пружаоца услуге за извешење Услуге;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова и даје препоруке Наручиоцу који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Одобрава планове и програме Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања израде техничке документације;
· Организује стално праћење напредовања радова у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења уговора о грађењу. Обезбеђује и верификује месечне, кварталне извештаје и остале захтеване извештаје. Када се радови заврше, Наручиоцу доставља коначан извештај о завршетку свих радова;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Наручиоцу који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налога за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, дискутабилна питања морају да се проследе Наручиоцу да о томе донесе одлуку;
· Иницира, планира и организује састанке са Наручиоцем и Извођачем радова и припрема записнике са свих састанака;
· Помаже Наручиоцу при контактима са представницима министарстава, других државних органа, градском управом, полицијом, локалним органима власти и другим заинтересованим странама којих се тичу радови;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Предлаже подизање тужбе када је потребно казнити недозвољене радње, крађу, злоупотребу или оштећења пута и путних објеката, опреме итд;
· По потреби обуставља радове због недовољне механизације и опреме, погрешних метода извођења радова или материјала, недовољне саобраћајне сигнализације или неадекватних мера безбедности;
· Иницира хитне радове услед саобраћајних незгода или опасних ситуација како би се спречило даље озлеђивање људи, оштећење имовине и угрожавање животне средине. О предузетим мерама мора одмах да извести Наручиоца;
· Обуставља радове када утврди неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте, раднике и пролазнике.
· Обезбеђује анализу одштетних захтева Извођача, захтева и жалби трећих лица, даје предлог за доношење одлука по овим питањима;
· Контролише и одобрава Пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова;
· Припрема документацију и учествује у раду комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду комисије за примопредају изведених радова.

Шеф групе за тунеле
Шеф групе за тунеле планира и организује рад чланова тима за надзор над радовима на изградњи тунела у свим фазама извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи. Обезбеђује усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на извођење тунелских радова, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи тунела које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи тунела и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације итд. Даје мишљење Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи тунела у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживање од стране Извођача радова;
· Осигурава да уграђени материјали буду снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Прати квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на тунелу. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Одговоран је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу тунела. Током фазе изградње одговоран је за израду дела месечних и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру. Када се радови заврше, Инжењеру мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи тунела;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекцију и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу тунела. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одлучује о месту узорковања материјала за испитивања која се спроводе у лабораторији. Даје препоруке извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца/Инвеститора доставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у техничкој документацији за тунеле и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, преко Инжењера, анализу и предлог за одлучивање по сваком питању доставља Наручиоцу/Инвеститору на даље разматрање и одлучивање;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Иницира обуставу радова када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту;
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Одговоран је за контролу и одобрење Пројекта изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу тунела;
· Одговоран је за припрему захтеване документације и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са уговором о Услузи и Комерцијалним уговором. Надзорни органи за тунеле, који поред другог особља, чине чланове групе за тунеле, своје обавезе и одговорности реализују у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора.

Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
Одговорни надзорни орган за саобраћајнице задужен је да надзире радове на изградњи саобраћајница у свим фазама извршења Комерцијалног уговора. Контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу саобраћајница, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи саобраћајница које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи саобраћајница и даје препоруке Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи саобраћајница у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на изградњи саобраћајница. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне трошкове и количине свих радова које изврши Извођач радова на изградњи саобраћајница;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на саобраћајницама;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора). Када се радови заврше, Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи саобраћајница;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места за узимање узорака за испитивање у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца/Инвеститора саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава Пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу саобраћајница;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.

Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције задужен је да надзире радове на изградњи објеката/мостова и инжењерских конструкција у свим фазама извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи, контролише усаглашеност изведених радова са пројектом, спроводи поступке у вези са системом квалитета који се односе на изградњу објеката и инжењерских конструкција, организује и спроводи контролна испитивања употребљених материјала и изведених радова, организује и спроводи мерења извршених количина радова и одговоран је за вођење документације о изведеним радовима.

Основни задаци и задужења:
· Координира организацију, обезбеђивање особља и планирање надзора над свим радовима на изградњи објеката и инжењерских конструкција које обавља Извођач радова;
· Детаљно прегледа планове и програме Извођача радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција и даје препоруке Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора) који о томе доноси одлуке. Учествује у активностима Извођача радова на планирању и изради динамичког плана радова тако што даје савете, препоруке, упућује на спецификације, итд. Даје мишљење Инжењеру (Руковидилацу Стручног надзора) о плановима и програмима Извођача радова;
· Организује стално праћење напредовања радова на изградњи објеката, инжењерских конструкција у складу са плановима и програмима. Даје налоге Извођачу радова да исправи недостатке. По потреби иницира контролу Техничке документације Извођача радова. Стара се да Извођач радова на време добије упутства, препоруке, одобрења, итд. како би се избегло кашњење радова и потраживања од стране Извођача радова;
· Проверава да ли су уграђени материјали снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет;
· Надгледа квалитет извођења радова и тачност мерења свих количина радова на објектима. Организује и спроводи контролна мерења количина радова;
· Стално прати стварне количине свих радова које изврши Извођач радова;
· Врши упис у Грађевински дневник и оверава Грађевинску књигу за радове на изградњи објеката и инжењерских конструкција;
· Задужен је за извештавање о напредовању извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и изградњи у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Током фазе изградње израђује део месечних  и кварталних извештаја у делокругу свог рада и предаје их Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе). Када се радови заврше, Инћењеру (Руководиоцу надзорне службе) мора да достави коначан извештај о завршетку свих радова на изградњи објеката и грађевинских конструкција;
· Прегледа и даје мишљење на поднете захтеве Извођача радова. Врши анализу цена за накнадне и непредвиђене радове и даје препоруке Инжењеру (Руководиоцу надзорне службе) који израђује коначну верзију препоруке и о њој обавештава Наручиоца/Инвеститора који о томе доноси одлуке;
· Детаљно прегледа, врши корекције и оверава привремене ситуације Извођача радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција. Врши контролу фактура, потраживања, као и плаћања налога за додатне радове, односно налоге за измену;
· Надгледа активности у вези са интерном контролом коју врши сам Извођач радова и прегледа његову документацију. Одређује места узорковања за испитивања у лабораторији. Даје препоруке Извођачу радова у вези са мерама за побољшање метода, опреме, материјала, итд. За потребе Наручиоца саставља извештаје и прегледе о квалитету, количинама и вредностима радова;
· Детаљно прегледа измене у пројекту и мере које предлаже Извођач радова. У зависности од величине и значаја тих измена, преко Инжењера, анализу и предлог за одлучивање по сваком питању доставља Наручиоцу/Инвеститору на даље разматрање и одлучивање;
· Даје предлоге Извођачу радова за разраду мањих пројектних решења и допуна пројекта ако се укаже потреба;
· Обуставља радове када се утврде неправилности чије отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио безбедност на градилишту.
· Детаљно прегледа извештаје добијене од Извођача радова;
· Контролише и одобрава пројекте изведеног објекта које изради Извођач радова у делу који се односи на изградњу објеката и инжењерских конструкција;
· Припрема документацију и учествује у раду Комисије за технички преглед радова;
· Учествује у раду Комисије за примопредају изведених радова. 

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини и вођењу стручног надзора, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.


Шеф групе за техничку контролу пројеката
Шеф групе за техничку контролу пројеката планира и организује рад чланова тима одговорних за вршење техничке контроле Пројеката за грађевинску дозволу, а све у складу са Комерцијалним уговором о пројектовању и изградњи, прописима и законом. Такође, организује и обезбеђује особље и ресурсе за контролу остале техничке документације коју прибавља Извођач радова, обезбеђује стручно мишљење за потребе рада Кључног особља и Не-кључног техничког особља Пружаоца услуге у фази извођења радова и након завршетка радова.

Основни задаци и задужења шефа групе за техничку контролу пројеката је обезбеђење:
· праћења израде и конторлу усклађености Пројекта за грађевинску дозволу са локацијским условима, Ревидираним идејним пројектом и Извештајем републичке ревизионе комисије;
· усклађености Пројекта за грађевинску дозволу са законима, другим прописима, као и техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење ове врсте и класе објекта;
· да Пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама важећег Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката;
· да су у Пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;
· да Пројектом за грађевинску дозволу буду обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева за предметни објекат и др.
· да Пројекат за извођење буде израђен у складу са захтевима Пројектног задатка и усаглашен са Грађевинском дозволом и Пројектом за грађевинску дозволу;
· да пројекат за извођење буде израђен у складу са релевантним законима и прописима и позитивном праксом из ове области;
· да пројекат за извођење садржи јасне и конкретне описе технологије радова за сваку позицију;
· да пројекат за извођење садржи критеријуме засноване на одредбама техничких стандарда са јасно и прецизно дефинисаним условима квалитета, обимом и врстом испитивања које је потребно извршити и захтевом за атестима када је то прописима предвиђено, на основу којих Стручни надзор може да врши контролна испитивања и даје оцену квалитета примењених материјала и извршених радова;
· контроле да ли пројекат наводи техничке мере за заштиту животне средине, спречавања настанка штетних последица на земљиште и објекте у окружењу у току реализације пројектованих радова и касније током фазе реализације;
· предузимање адекватних мера за ефикасно решавање проблема који евентуално настану у фази израде пројекта за извођење.

За свој рад одговара Инжењеру (Руководиоцу стручног надзора) и Наручиоцу/Инвеститору. Обавезе и одговорности морају бити у складу са важећим Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, уговором о Услузи и Комерцијалним уговором.

Канцеларије, смештај и опрема за стручни надзор
У складу са Комерцијалним уговором о пројектовању и изградњи, Извођач је дужан да обезбеди и одржава опремљене канцеларије са инфраструктурним конекцијама за Надзорног органа и особље са 20 радних места, са тоалетима, чајним кухињама и салом за састанке на градилишту и да обезбеди потрошни канцеларијски материјал, интернет и телефонске линије током трајања пројекта;

Све остале канцеларије (Back-office), као и сву другу опрему за потребе извршења Услуге укључујући возила, рачунаре и мобилне телефоне са свим припадајућим трошковима, Стручни надзор је у обавези да обезбеди о свом трошку. Стручни надзор је дужан да за потребе извршења услуге обезбеди возила и сноси трошкове горива, сервисирања, поправки, одржавања и осигурања возила. Такође је дужан да о свом трошку осигура превоз радника од места боравка до градилишта, као и градилишни превоз, обезбеди заштитну опрему, организује смештај и исхрану радника на градилишту и др. сагласно са одредбама Закона о раду и прописима о заштити на раду.

Стручни надзор је у обавези да обезбеди извођење контролних испитивања, било да сам поседује лабораторију или је изнајмљује, а према захтевима конкурсне документације. Лабораторија Стручног надзора не може бити лабораторија Извођача радова. Лабораторија мора бити акредитована. Минимални обим акредитације као и минимални обим контролних испитивања која спроводи Стручни надзор у односу на обим текућих испитивања извођача дефинисани су у претходном поглављу овог Пројектног задатка. Све трошкове контролне лабораторије сноси Стручни надзор.

Трошкове акредитоване контролне лабораторије, који обухватају све врсте трошкова за упостављање, организацију и рад теренске и централне лабораторије, смештај и рад особља лабораторије, опреме и потрошног материјала, приказују се у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.

Закон и језик

Техничка документација израђује се у складу са прописима Републике Србије. За све радове који се изводе примењују се прописи Републике Србије.

Такође, контрола техничке документације и вршење Стручног надзора спроводе се у складу са прописима Републике Србије.

Познавање националног законодавста, техничких прописа и стандарда представљају предуслов за успешно обављање услуге. 

Стручни надзор је посебно у обавези да користи законе Републике Србије у домену безбедности и заштите на раду. Уколико је извођач планирао да поједине радове изводи према стандардима других земаља, Стручни надзор ће верификовати образложење и оправданост таквог поступка и контролу рада на извођењу тих позиција вршити у складу са стандардима чија је примена одобрена. 

Званични језик овог Уговора је српски језик а комуникација са извођачем се одвија двојезично, на српском и енглеском језику.

С обзиром да је у Комерцијалном Уговору о пројектовању и изградњи наведено да се комуникација одвија двојезично, на српском и енглеском језику, а меродаван језик је енглески, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди кључно и техничко особље које користи и српски и енглески језик, и/или довољан број преводилаца како би се обезбедила несметана реализација Уговора и комуникација између Наручиоца, Пружаоца услуге и Извођача. 

За Инжењера је обавезно знање енглеског језика. Део документације на градилишту, која је обавезна по законима Републике Србије (грађевински дневник, грађевинска књига и књига инспекције), мора бити на српском језику. Коресподенција Пружаоца услуге са другим институцијама у Републици Србији (Министарства, полиција, локална самоуправа, јавна предузећа и сл.) такође мора бити на српском језику. За документа која се припремају на српском језику мора бити обезбеђен превод на енглески језик и аналогно томе, за документа која се припремају на енглеском језику мора бити обезбеђен превод на српски језик.

Кoмуникација

Када год се уговором тражи давање или издавање одобрења, потврда, уверења, одлука, сагласности, решења, саопштења и захтева, таква комуникација је у писаној форми и доставља се на руке (са потврдом пријема), шаље се поштом или по куриру или се преноси преко договорених система електронске комуникације. Достава се врши на адресу примаоца наведену у уговору или на адресу коју је примаоц изменио накнадно писаним обавештењем. 

Одобрења, потврде, сагласности и решења не могу се не оправдано ускратити или њихово издавање одуговлачити. Издавалац мора водити рачуна да све заинтересоване стране морају примити примерак издатог документа.
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IV	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4)     да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом Закона(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); ; 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1. Да располаже потребним кадровским капацитетима (чл. 76. ст. 2. Закона);
Понуђач је у обавези да ангажује Кључно особље са следећим квалификацијама:
	Р.Бр.
	Кључно особље
	Бр. извршилаца
	Квалификације
	Докази

	1
	Инжењер (Руководилац Стручног надзора)
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији Инжењера/Руководиоца надзорне службе у последњих 10 година, од којих је бар 1 пројекат реализован кроз „Пројектуј-изгради“ модел уговора (Жути FIDIC или сличан модел уговора у међународној примени);
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци или фотокопија радне књижице или уговор о радном ангажовању у струци;
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Сертификат о знању енглеског језика школе/института за стране језике најмање средњи ниво (Б 1 ниво), или положен испит на факултету, или уговор о радном ангажовању на коме је језик комуникације био енглески језик; Уколико је енглески матерњи језик, потврда није потребна.

	2
	Шеф групе за тунеле
	1
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији 2 саобраћајна тунела према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 15 година. У случају двоцевних тунела, као један саобраћајни тунел се рачуна једна тунелска цев;
· Дипломирани грађевински инжењер;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Знање енглеског језика
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци или фотокопија радне књижице или уговор о радном ангажовању у струци;
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Сертификат о знању енглеског језика школе/института за стране језике најмање средњи ниво (Б 1 ниво), или положен испит на факултету, или уговор о радном ангажовању на коме је језик комуникације био енглески језик; Уколико је енглески матерњи језик, потврда није потребна.

	3
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	1
	· Искуство у надзору на 2 пројекта изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа, чија је реализација окончана у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 415 или 412 или 418 или 315 или 312 или 318
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци или фотокопија радне књижице или уговор о радном ангажовању у струци;
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца бр. 315 или 415 или 312 или 412 или 318 или 418

	4
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције 
	2
	· Искуство у надзору на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији 3 моста на државним путевима према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени на позицији одговорног надзорног органа у последњих 10 година, од којих је најмање 1 мост распона 50 и више метара. За референцу се признају само мостови дужине преко 35м; 
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 410 или 310
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице са пуним радним временом;
· потврда о радном искуству у струци или фотокопија радне књижице или уговор о радном ангажовању у струци;
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца бр. 310 или 410

	5
	Шеф групе за техничку контролу пројеката 
	1
	· Искуство у вршењу 5 техничких контрола главних пројеката/пројеката за грађевинску дозволу изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева на позицији главног одговорног известиоца у последњих 10 година;
· Минимум 10 година искуства у струци;
· Лиценца бр. 315 или 312 или 318 
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· потврда о радном искуству у струци или фотокопија радне књижице или уговор о радном ангажовању у струци;
· Потврде Наручилаца о извршеним пословима и Решења о именовању.
Mодел образаца потврде дат је у конкурсној документацији;
· Лиценца бр. 315 или 312 или 318



Поред кључног особља, за вршење стручног надзора на изградњи делова објекта за које је прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа, Понуђач је дужан да у оквиру Не-кључно техничког особља обезбеди особље са следећим квалификацијама:
	Р. Бр.
	Не-кључно техничко особље Стручног надзора
	Бр. извршилаца
	Квалификације
	Докази

	1
	Надзорни орган за тунеле
	2
	Лиценца бр. 410 или 310
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· Лиценца бр. 410 или 310.

	2
	Надзорни орган за саобраћајну сигнализацију и опрему
	1
	Лиценца бр.470 или 370
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· Лиценца бр. 470 или 370.

	3
	Надзорни орган за хидротехничке радове
	1
	Лиценца бр. 414 или 314 или 413 или 313
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· Лиценца бр. 414 или 314 или 413 или 313.

	4
	Надзорни орган за електроенергетске радове
	1
	Лиценца бр.450 или 350
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· Лиценца бр. 450 или 350.

	5
	Надзорни орган за телекомуникационе мреже и системе
	1
	Лиценца бр.453 или 353
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· Лиценца бр. 453 или 353.

	6
	Надзорни орган за геодетске радове
	2
	Лиценца бр.372 или 471
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· Лиценца бр. 372 или 471.

	7
	Шеф контролне лабораторије
	1
	Лиценца бр.391 или 491 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410 или 318 или 418
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· Лиценца бр. 391 или 491 или 315 или 415 или 312 или 412 или 310 или 410 или 318 или 418

	8
	Координатор за безбедност и здравље на раду за време извођења радова
	1
	Важећи сертификат у складу са Уредбом о безбедности и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10)
	· радна биографија;
· уговор о радном ангажовању са понуђачем за наведено лице;
· важећи сертификат.



Поред кључног особља, у оквиру Не-кључног техничког особља Понуђач је дужан да обезбеди особље за контролу израде техничке документације (Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење и друге техничке документације), и то:
1	Одговорни пројектант саобраћајница, 1 извршилац, Лиценца бр. 315 или 312 или 318 
2	Одговорни пројектант грађевинских конструкција, 1 извршилац, Лиценца бр. 310 или 312
3	Одговорни пројектант за тунеле, 1 извршилац, Лиценца бр.310
4	Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације, 1 извршилац, Лиценца бр.370
5	Одговорни пројектант хидротехничких објеката, 1 извршилац, Лиценца бр. 314 или 313
6	Одговорни пројектант електроенергетских инсталација, 1 извршилац, Лиценца бр.350
7	Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система, 1 извршилац, Лиценца бр.353
8	Одговорни пројектант геодетских пројеката, 1 извршилац, Лиценца бр. 372
9	Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога, 1 извршилац, Лиценца бр.391

Вршилац контроле техничке документације из групе Не-кључног техничког особља може обављати и послове Стручног надзора из групе Не-кључно техничко особље Стручног надзора уколико задовољава све квалификационе услове наведене за респективне позиције. Ни један члан тима Пружаоца услуге из група Не-ључног техничког пособља и Осталог особља не може бити Кључно особље.

Пружалац услуге је дужан да у оквиру Осталог стручног особља ангажује квалификовано особље следећих специјалности:
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале.

Трошкови ангажовања административног особља приказују се кроз укупне месечне трошкове административне јединице Пружаоца услуге у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене.

Понуђач мора да сагледа потребан обим ангажовања особља које одређује у оквиру поглавља VIII - Образац структуре цене. 

1. Да располаже потребним пословним капацитетима (чл. 76. ст. 2. Закона);

Потребно је да Понуђач докаже да је у претходних 5 (пет) година од дана објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао (извршио):
a. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/рехабилитацијом државних путева на најмање 5 деоница у укупној дужини од најмање 60км који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
b. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/рехабилитацијом на најмање 1 мосту распона 50 и више метара и најмање 5 мостова дужине преко 35 метара, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
c. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/рехабилитацијом на најмање 4 саобраћајна тунела дужине преко 100м, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени. У случају двоцевних тунела, као један саобраћајни тунел се рачуна једна тунелска цев; и
d. услугу техничке контроле главних пројеката/пројеката за грађевинску дозволу изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева на најмање 10 деоница (10 техничких контрола) у укупној дужини од минимално 100км.

Уколико је понуђач учествовао у вршењу услуга стручног надзора као подизвођач тај доказ се неће узимати у обзир.

1. Да располаже потребним финансијским капацитетима (чл. 76. ст. 2. Закона)

Потребно је да Понуђач:
· располаже неопходним финансијскм капацитетом, односно да је збирно у претходне 3 (три) обрачунске године: 2016, 2017, 2018. остварио пословни приход у укупном износу од минимум 1.300.000.000,00 динара без ПДВ-а; и
· није био у блокади више од 5 (пет) радних дана у периоду од 12 месеци који су претходили објављивању позива за подношење понуда.
Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76 ст.3.Закона).


1. Да располаже потребним техничким капацитетом (чл. 76 ст. 2. Закона)

Сертификат о акредитацији и обим акредитације издат од стране Акредитационог Тела Србије, важећи на дан отварања понуда, којим се потврђује да је Понуђач акредитован према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 од стране Акредитационог Тела Србије или одговарајући сертификат прихватљив за АТС издат у складу са мултилатералним или билатералним споразумима које је закључило АТС и да је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све потребне опите према стандардима који су захтевани Пројектним задатком у овој конкурсној документацији у Табели: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије.

Табела: Минимални обим испитивања контролне акредитоване лабораторије
	Геомеханичка испитивања:

	1) Модул стишљивости Мс, СРПС У.Б1.046, 1.
2) Модул деформације Ев1, Ев2, Ев1/Ев2, СРПС У.Б1.047,
3) Влажност, СРПС У.Б1.012 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1,
4) Запреминска маса тла са порама са цилиндром познате запремине, СРПС У.Б1.013 или СРПС ЦЕН ИСО/ГС 17892-2,
5) Запреминска тежина калибрисаним песком СРПС У.Б1.015,
6) Садржај органских и сагорљивих материја СРПС У.Б1.024,
7) Атербергове границе конзистенције, СРПС У.Б1.020 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12,
8) Гранулометријски састав сувим или мокрим сејањем, СРПС У.Б1.018 или СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4,
9) ЦБР опит, СРПС ЕН 13286-47 или СРПС У.Б1.042,
10) Еквивалент песка, СРПС У.Б1.040 или СРПС ЕН 933-8,
11) Прокторов опит, СРПС У.Б1.038 или СРПС ЕН 13286-2,
12) Пенетрационо испитивање електричним конусом и пијезоконусом, СРПС ЕН ИСО 22476-1,
13) Динамичко пенетрационо испитивање СРПС ЕН ИСО 22476- 2,

	Испитивања шипова:

	15) Одређивање интегритета шипова методом чекића према АСТМ Д5882-07,
16) Стандардно пенетрационо испитивање, СРПС ЕН ИСО 22476-3 или АСТМ 1586-11.

	Испитивања битумена и полимер модификованог битумена:

	17) Пенетрација, СРПС Б.Х8.612 или СРПС ЕН 1426,
18) Тачка размекшања по методи прстена и куглице, СРПС Б.Х8.613 или СРПС ЕН 1427,
19) Дуктилитет, СРПС Б.Х8.615,
20) Тачка лома по Фрасу, СРПС ЕН 12593 или СРПС Б.Х8.616,
21) Парафински број, СРПС Б.Х8.605,
22) Стабилност лагеровања модификованог битумена, СРПС ЕН 13399,
23) Кинематичка вискозност на 135°С према СРПС ЕН 12595,
24) Динамичка вискозност помоћу капиларног вискозиметра под вакумом на 60°С, СРПС ЕН 12596.

	Испитивања асфалтне масе:

	25) Привидна запреминска маса минералних и асфалтних мешавина, СРПС У.М8.081 или СРПС У.М8.082 или СРПС ЕН 12697-5,
26) Гранулометријски састав минералне мешавине, СРПС У.М8.102 или СРПС ЕН 12697-2, 
27) Садржај везива, СРПС У.М8.100 или СРПС ЕН 12697-1 или СРПС У.М8.105,
28) Запреминска маса асфалтних узорака према СРПС ЕН 12697-6 или СРПС У.М8.092, 
29) Референтна запреминска маса, СРПС ЕН 12697-9, 
30) Маршалов тест, СРПС ЕН 12697- 34 или СРПС У.М8.090,
31) Шупљине у асфалтном узорку, СРПС У.Е4.014 т.13.5.3, 
32) Шупљине у минералној мешавини испуњене везивом, СРПС У.Е4.014 т.13.5.5,
33) Степен збијености изведеног слоја, СРПС У.Е4.014 т.13.5.6, 
34) Прионљивост агрегата и битумена, СРПС ЕН 12697-11, 
35) Мерење температуре, СРПС ЕН 12697-13,
36) Припрема плочастих узорака у лабораторији, СРПС ЕН 12697-33,
37) Испитивање на основу колотрага точка на плочастим узорцима припремљеним у лабораторији, СРПС ЕН 12697-22,
38) Испитивање на основу колотрага точка на узорцима из коловоза — керновима, СРПС ЕН 12697-22.

	Испитивања кернова:

	39) Запреминска маса узорака из застора и носећих слојева, СРПС У.М8.092 или СРПС ЕН 12697-6, 
40) Одређивање дебљина уграђених слојева асфалта, СРПС ЕН 12697-36.

	Испитивања површине изведених слојева коловоза:

	41) Неправилност површине слојева коловозне конструкције — испитивање равњачом, СРПС ЕН 13036-7,
42) Отпорност површине на проклизавање/клизање — Испитивање клатном, СРПС ЕН 13036-4, 
43) Показатељи попречне неравности методом помоћу летве, СРПС ЕН 13036-8,

	Испитивања каменог агрегата:

	44) Гранулометријски састав, СРПС ЕН 933-1 или СРПС 6.Б8.029,
45) Количина ситних честица методом мокрог сејања (<_ 0.09 мм), СРПС Б.Б8.036,
46) Загађеност органским материјама, СРПС Б.Б8.039, 
47) Агрегат загађен органским материјама према СРПС Б.Б8.040,
48) "Лос Анђелес" опит, СРПС Б.Б8.045 или СРПС ЕН 1097-2, 
49) Отпорност каменог агрегата на хабање (Mikro Deval), СРПС ЕН 1097-1, 
50) Коефицијент полираности камена (PSV — Polishing Stone Value), СРПС ЕН 1097-8,
51) Облик зрна методом кљунастог мерила, СРПС Б.Б8.048,
52) Постојаност каменог агрегата на замрзавање и одмрзавање, СРПС ЕН 1367-1, 
53) Стварна запреминска маса и упијање воде, СРПС ЕН 1097-6, 

	Испитивања бетона:

	54) Чврстоћа при притиску на бетонским коцкама, СРПС ИСО 4012 или СРПС У.М1.020,
55) Запреминска маса очврслог бетона (на бетонским коцкама), СРПС ИСО 6275,
56) Конзистенција свежег бетона - Испитивање слегања, СРПС ИСО 4109,
57) Мерење температуре свежег бетона, СРПС У.М1.032, 
58) Садржај ваздуха у свежем бетону према СРПС ИСО 4848,
59) Чврстоћа епрувете на савијање, СРПС ИСО 4013, 
60) Продирање воде под притиском, СРПС У.М1.015,
61) Отпорност на дејство мраза, СРПС У.М1.016, 
62) Отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, СРПС У.М1.055.

	Испитивања хидроизолације:

	63) Пријањање откидањем (рull off тест), СРПС ЕН ИСО 4624.

	Испитивања метала — арматуре:

	64) Испитивање затезањем бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 5., 
65) Испитивање савијањем бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 6., 
66) Мерење геометријских карактеристика бетонских челика и челика за преднапрезање бетона — арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица, СРПС ЕН ИСО 15630-1, Тачка 10.

	Испитивање мостова пробним оптерећењем

	67) Испитивање мостова пробним оптерећењем, СРПС У.М1.046.

	Испитивања изведене хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

	68) Коефицијент сјајности при дифузној светлости - Qd, СРПС ЕН 1436,
69) Коефицијент ретрорефлексије сјајности – Ri, СРПС ЕН 1436, 
70) Отпор према клизању хоризонталне сигнализације на коловозу, СРПС ЕН 1436, 
71) Ретрорефлексија — RA вертикалних ознака на коловозу, СРПС ЕН 12899-1.

	Узорковање

	72) Асфалт - узимање узорака за физичко механичка испитивања према СРПС У.М3.090 или СРПС ЕН 12697-27, 
73) Камен - Узимање узорака за физичко-хемијска и механичка испитивања према СРПС.Б.Б0.001 или СРПС ЕН 932-1, 
74) Битумен - Узимање узорака за физичко-хемијска и механичка испитивања према СРПС Б.Х8.610, 
75) Бетон - Узимање узорака за физичко-механичка испитивања према СРПС ИСО 2736-1 или СРПС У.М1.005 или СРПС ЕН 12350-1, 
76) Узимање узорака тла, СРПС У.Б1.010



Закључком Владе 05 број: 404-3768/2017 од 4. маја 2017. године, препоручује се Наручиоцима у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, Бр.142/12, 14/15 и 68/15) да приликом спровођења поступка јавних набавки пројектовања, извођења радова и надзора над извођењем радова, прописују додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета, као и да користе Бодовну листу привредних друштава чија је делатност пројектовање, изградња и надзор у области грађевинарства и инфраструктуре, ради додатне провере испуњености обавезних и додатних услова од стране Понуђача, који су доступни на Бодовној листи привредних друштава.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, Понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације; Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ - Потребно је да Понуђач поседује решење којим се утврђује да Понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техичке документације и/или за грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевине, и то:
· за израду техничке документације – пројекти саобраћајница (П131Г2); за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације (П131С1); за израду пројеката грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) (П132Г1); за израду пројеката грађевинских конструкција за путне објекте (тунеле) (П133Г1)
и/или
· за извођење радова на саобраћајницама за државне путеве I и II реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (И131Г2); за извођење грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) (И132Г1); за извођење грађевинских конструкција за путне објекте (тунеле) (И133Г1).
 
Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу издаје лиценца за рад, и то за израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-одлука УС, 96/2015, 47/2017 аутентично тумачење, 113/2017-др.закон, 27/2018-др.закон и 41/2018-др.закон) предвиђена израда главног пројекта, као и израда геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 
Доставити важећа решења у фотокопији.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .

2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни кадровски капацитети
Доказ: документа која се прилажу као докази потребног кадровског капацитета наведена су у колони „докази“ табеле дате оквиру тачке 1.2 додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, уз следећа додатна појашњења:
Радна биографија (CV) мора бити потписана лично и мора имати потпис овлашћеног потписника Понуђача.
За запослене код Понуђача на одређено и/или неодређено време са пуним радним временом уз уговор о раду доставити потврду о поднетој пријави-одјави осигурања (МА образац) са датумом завођења који претходи датуму подношење понуда, оверену потписом и печатом овлашћеног лица понуђача.
За радно ангажоване по другим основама у складу са Законом о раду, уз уговор о радном ангажовању доставити потврду о поднетој пријави-одјави осигурања (МА образац или други одговарајући образац).
Потребно је да на свим уговорима буде датум закључења уговора.

За Не-кључно техничко особље контроле техничке документације и остало стручно особље потребно је приложити Образац 11 из конкурсне документације  потписом овлашћеног лица.

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословни капацитети
Доказ: Потврде наручилаца којима се доказује да је Понуђач у претходних 5 (пет) година од дана објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао (извршио):
a. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/рехабилитацијом државних путева на најмање 5 деоница у укупној дужини од најмање 60км који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени; и
b. Услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/рехабилитацијом на најмање 1 мосту распона 50 и више метара и најмање 5 мостова дужине преко 35 метара, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени;; и
c. услугу стручног надзора над изградњом/реконструкцијом/рехабилитацијом на најмање 4 саобраћајна тунела дужине преко 100м, који су реализовани према FIDIC моделу уговора или сличном моделу уговора у међународној примени. У случају двоцевних тунела, као један саобраћајни тунел се рачуна једна тунелска цев; и
d. услугу техничке контроле главних пројеката/пројеката за грађевинску дозволу изградње/реконструкције/рехабилитације државних путева на најмање 10 деоница (10 техничких контрола) у укупној дужини од минимално 100км.
Понуђач наведено доказује достављањем потврда наручиоца у складу са Mоделом образаца потврда датим у оквиру конкурсне документације.
Уколико је понуђач учествовао у вршењу услуга стручног надзора као подизвођач тај доказ се неће узимати у обзир.


3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни финансијски капацитети
Доказ: 
· Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) године (2016, 2017, 2018).
· Потврда Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, која обухвата захтевани период.
· Потврда надлежног Привредног суда као доказ да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак (навођење интернет странице Агенције за привредне регистре у понуди није прихватљив доказ како би се утврдило да над понуђачем није покренут претходни стечајни поступак).

4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни технички капацитети
Доказ: 
· Важећи Сертификати о акредитацији лабораторије са обимом акредитације (у обиму акредитације обавезно означити испитивања захтевана Конкурсном документацијом);
· Уколико Понуђач не поседује своју, Уговор о ангажовању акредитоване лабораторије, као и важећи Сертификати о акредитацији те лабораторије са обимом акредитације.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатни услов из тачке 1.2 подтачка 3) овог Поглавља да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак који је предвиђен одредбама чл. 76 ст. 3 Закона, односно да овај додатни услов испуњава сваки понуђач из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Подизвођачи не могу допуњавати за понуђача потребне доказе о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



Образац – 1а
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета (услов из тачке 2)а.)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година реализације услуге на уговору за радове
	Назив државног пута, почетна и крајња стационажа деонице
	*Дужина деонице 
[км]

	
	























	
	
	
	



Укупан број деоница ____________ у укупној дужини 			 км. 

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина деонице је дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се укупна дужина деонице из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина деонице која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и укупне дужине деонице приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.


У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета (услов из тачке 2)а.)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији / рехабилитацији државног пута:
																,
[навести назив државног пута, почетну и крајњу стационажу деонице]

у дужини од 		 км, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
Образац – 1b
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета (услов из тачке 2)b.)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година окончања радова на мосту
	Назив моста, почетна и крајња стационажа моста, назив државног пута
	Распон/ Дужина моста 
[м]

	
	























	
	
	
	



Укупан број мостова ____________ распона 50 и више метара.

Укупан број мостова ____________ дужих од 35м.

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина моста је дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се пуна дужина моста из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина моста која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и дужине моста приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.

У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета (услов из тачке 2)b.)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији / рехабилитацији моста на државном путу:
																,
[навести назив моста, почетну и крајњу стационажу, као и  назив државног пута и деонице]

распона / дужине		 м, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
Образац – 1c
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета (услов из тачке 2)c.)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Година окончања радова на тунелу
	Назив тунела, почетна и крајња стационажа тунела, назив државног пута
	*Дужина тунела 
[м]

	
	























	
	
	
	



Укупан број тунела ____________ дужих од 100м.

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина тунела је дужина која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се пуна дужина тунела из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина тунела која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и дужине тунела приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.


У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]



ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета (услов из тачке 2)c.)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршилo услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији / рехабилитацији тунела на државном путу:
																,
[навести назив тунела, почетну и крајњу стационажу, као и  назив државног пута и деонице]

у дужини од 		 м, чија је реализација окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]
Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

Образац – 1d
ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
за потврду пословног капацитета (услов из тачке 2)d.)

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив техничке документације
	Година окончања техничке контроле
	Назив државног пута, почетна и крајња стационажа деонице
	*Дужина деонице 
[км]

	
	























	
	
	
	



Укупан број техничких контрола ____________ у укупној дужини 			 км. 

Напомена: За сваку од приказаних референци, као доказ, Понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат је конкурсној документацији).

*Дужина деонице је вредност која се Понуђачу признаје за потребе евалуације, а рачуна се на следећи начин: 
· Уколико је Понуђач самостално реализовао услугу из референце која се приказује, признаје се укупна дужина деонице из Потврде о референцама Понуђача.
· Уколико је Понуђач реализовао услугу из референце која се приказује као члан заједничког наступања, дужина деонице која се признаје представља производ процента учешћа у реализацији услуге и укупне дужине деонице приказаних у Потврди о референцама Понуђача.
Неће се признавати референце где је Понуђач наступао као подизвођач.


У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ПОНУЂАЧА
за потврду пословног капацитета (услов из тачке 2)d.)

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________ 
[Назив и адреса седишта предузећа]

______________________________________________________________________________
[написати облик наступања: самостално, члан групе или водећи члан]

ако је била заједничка понуда навести:
· број чланова групе понуђача (укључујући и водећег члана): ______
· проценат учешћа понуђача којем се издаје потврда у реализацији услуге: ______ %

квалитетно и професионално извршило услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
пројекта: 
																					[навести пун назив техничке документације]

за изградњу / реконструкцију / рехабилитацију државног пута: 
																,
[навести назив државног пута, почетну и крајњу стационажу деонице]

у дужини од 		 м, при чему је  техничка контрола окончана ___________ године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.




ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ИНЖЕЊЕР (РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ НАДЗОРА)


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији државног пута:
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему је реализација услуге на уговору за радове окончана ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ШЕФ ГРУПЕ ЗА ТУНЕЛЕ

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је:

_________________________________ 
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији: 
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији / рехабилитацији тунела на државном путу:
																,
[навести назив тунела, почетну и крајњу стационажу, као и  назив државног пута и деонице]

при чему су радови окончани ___________ године. 

Уговор за извођење радова је заснован на моделу уговора:
                                                            										.
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________, телефон: _______		


_________________			 
				[Потис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је:

_________________________________ 
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи / реконструкцији / рехабилитацији државног пута: 
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему су радови окончани ___________ године. 

Уговор за извођење радова је заснован на моделу уговора:
                                                            										.
[навести назив модела уговора за извођење радова]

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________, телефон: _______		


_________________			 
				[Потис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ


_______________________
[Назив и адреса наручиоца]


Овим потврђујемо да је:

_________________________________
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији:
																,
[уписати позицију у тиму стручног надзора]

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]

на уговору за извођење радова:
																
[навести пун назив уговора за извођење радова, број уговора и датум потписивања]

на изградњи/реконструкцији/рехабилитацији моста:
																,
[навести назив моста и стационажу моста, као и назив државног пута и деонице]

дужине/распона__________ м, при чему су радови окончани ___________ године.

Уговор за извођење радова заснован је на моделу уговора:
																,
[навести назив модела уговора за извођење радова]


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА КЉУЧНОГ ОСОБЉА
ШЕФ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ПРОЈЕКАТА

_______________________ 
[Назив и адреса наручиоца]

Овим потврђујемо да је:

_________________________________ 
[Име и презиме члана кључног особља]

на позицији главног одговорног известиоца,

квалитетно и професионално извршио услугу:
																
[навести пун назив услуге, број уговора и датум потписивања]
 
пројекта: 
																					[навести пун назив техничке документације]

за изградњу / реконструкцију / рехабилитацију државног пута: 
																,
[навести назив државног пута и деонице]

при чему је  техничка контрола окончана ___________ године. 


Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 


Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: ____________


__________________________
[Потпис овлашћеног лица]


Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.



Образац - 2

СПИСАК КЉУЧНОГ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА


	Редни бр.
	Вршилац стручног надзора
	Име, презиме и звање
	Радно искуство у струци (год)
	Бр. личне
лиценце
	Врста уговора о радном ангажовању

	1
	Инжењер (Руководилац стручног надзора)
	
	
	/
	

	2
	Шеф групе за тунеле
	
	
	/
	

	3
	Одговорни надзорни орган за саобраћајнице
	
	
	
	

	4
	Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције
	
	
	
	

	5
	Шеф групе за техничку контролу пројеката
	
	
	
	



За горе наведено кључно особље, у прилогу достављамо радне биографије (CV) и доказе захтеване под тачком 1) додатних услова из поглавља IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Напомена: Радну биографију (CV), потписује члан кључног особља чија је то биографија као и овлашћено лице Понуђача. Форма радне биографије (CV) мора бити таква да је могуће идентификовати листу референтних пројеката приказану у обрасцима 3 до 7.



У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]





Образац - 3

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ИНЖЕЊЕРА (РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ НАДЗОРА)

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година
реализације услуге на уговору за радове

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији ).



У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 4

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ШЕФА ГРУПЕ ЗА ТУНЕЛЕ

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив тунела, почетну и крајњу стационажу, назив државног пута и деонице
	Година
окончања радова на тунелу 

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 5

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив државног пута и деонице
	Година окончања радова

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 6

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА ОДГОВОРНОГ НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЗА МОСТОВЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив уговора за извођење радова
	Назив и стационажа моста, назив државног пута и деонице
	[bookmark: _GoBack]Дужина/ распон моста
[м]
	Година окончања радова на мосту

	
	



















	
	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]




Образац - 7

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ ТЕХНИЧКИХ КОНТРОЛА ШЕФА ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ПРОЈЕКАТА

Име и презиме: _________________________________

	Редни бр.
	Пун назив уговора за вршење услуге
	Пун назив техничке документације
	Назив државног пута и деонице
	Година окончања техничке контроле

	
	



















	
	
	



Укупан број уговора: ______________.


Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца (модел обрасца Потврде дат у конкурсној документацији).



У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]








НЕ-КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА

	Р.Б.
	Име и презиме
	Опис позиције
	Радни статус и врста уговора о радном ангажовању
	Број личне лиценце

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



Напомена:
У колону "Радни статус и врста уговора о радном ангажовању" се уписује назив послодавца код кога је члан особља стално запослен или "незапослен" или "пензионер" или други радни статус лица које је ангажовано као члан особља, као и врста уговора са Понуђачем о радном ангажовању за наведено лице.


У 				, дана 		 2019.       	
																										[Потпис овлашћеног лица]




Образац - 11

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ОСОБЉА
У СКЛАДУ СА ЧЛ.76 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу)


Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 30/2019
Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега
наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о пружању Услуге, обезбедити ангажовање свог особља из понуде за које се није захтевало претходно именовање, имајући у виду да је захтевани минимум следећи:
Не-кључно техничког особље контроле техничке документације (Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење и друге техничке документације), и то:
· Одговорни пројектант саобраћајница, 1 извршилац, Лиценца бр. 315 или 312
· Одговорни пројектант грађевинских конструкција, 1 извршилац, Лиценца бр. 310 или 312
· Одговорни пројектант за тунеле, 1 извршилац, Лиценца бр.310
· Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације, 1 извршилац, Лиценца бр.370
· Одговорни пројектант хидротехничких објеката, 1 извршилац, Лиценца бр. 314 или 313
· Одговорни пројектант електроенергетских инсталација, 1 извршилац, Лиценца бр.350
· Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система, 1 извршилац, Лиценца бр.353
· Одговорни пројектант геодетских пројеката, 1 извршилац, Лиценца бр. 372
· Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога, 1 извршилац, Лиценца бр.391
Остало стручно особља:
· специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом,
· специјалиста за решавање одштетних захтева,
· специјалиста за заштиту животе средине,
· специјалиста за хортикултурно уређење простора,
· најмање 3 (три) помоћна надзорна органа,
· најмање 6 техничара за материјале;

као што је наведено у додатним условима у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама (кадровски капацитет), као и да ће наведено особље у складу са потребама бити на располагању за време извршења Услуге.

У 				, дана 		 2019.       																			  [Потпис овлашћеног лица]


Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.


V	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.	ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

2.	НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, улица Немањина бр. 22-26, са назнаком: „Понуда за јавну набавку Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, ЈН бр. 30/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
· Попуњене, потписане и оверене обрасце од 1 до 11;
· Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
· Попуњен, потписан и оверен модел уговора;
· Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене;
· Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди;
· Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама;
· Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Јавно отварање понуда извршиће Комисија формирана Решењем о образовању комисије за јавну набавку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 404-02-113/1/2019-02 од 31.05.2019. године, у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Свечаној сали на другом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмено овлашћење за заступање понуђача у поступку отварања понуда.
Рок за подношење понуда је наведен у Позиву за подношење понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда сходно одредби члана 108. став 2. Закона.

4.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.	НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, улица Немањина бр. 22-26, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, ЈН бр. 30/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, ЈН бр. 30/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, ЈН бр. 30/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, ЈН бр. 30/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.	УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.	ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то:
· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.	НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

9.1.	Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

а)	Наручилац врши плаћање аванса у износу до максимално 10% од уговорене вредности услуге са ПДВ-ом, уколико Понуђач захтева аванс у обрасцу Понуде (поглавље VI конкурсне документације).

Плаћање аванса вршиће се у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број 119/12), од дана када Понуђач достави Наручиоцу: 
· предрачун (авансну ситуацију) у 6 (шест) истоветних примерака,
· банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 15. овог уговора,
· банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 16. овог уговора,
· полисе осигурања из члана 17. овог уговора.

Правдање исплаћеног аванса вршиће се умањењем износа у привременим ситуацијама, најмање 15% од вредности испостављене привремене ситуације 	почевши од прве привремене ситуације. Целокупни износ примљеног аванса 	мора бити oправдан са последњом привременом ситуацијом.

б)	остатак од укупно уговорене цене са ПДВ плаћа се кроз привремене ситуације у износима који ће бити сразмерни проценту реализације изведених и фактурисаних радова над којима је извршен стручни надзор, одобрених и потписаних од стране надзорног органа у складу са привременим ситуацијама Извоћача радова, и окончану ситуацију за Услугу.

Услов за оверу и исплату окончане ситуације за Услугу је завршен рад Комисије за примопредају радова, односно потписаних Записника о примопредаји радова, потписан Записник о коначном обрачуну изведених радова и издат Извештај Комисије за технички преглед објекта са препоруком за издавање употребне дозволе. Окончана ситуација износи најмање 5% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.

Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу врши плаћања по испостављеним ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Понуђач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи.

Уколико изабрани Понуђач испостави ситуације које у неком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа и/или не достави Извештај о извршеним услугама за период за који испоставља ситуацију, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Понуђачу у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема, ради отклањања уочених недостатака и/или неправилности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

9.2.	Захтев у погледу рока извршења услуге

Понуђач је у обавези да врши уговорену Услугу у периоду извршења Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега.

Предвиђени рок за извршење Услуге је 42 месеца од дана закључења уговора.

9.3.	Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.	ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, којом је обухваћен целокупан рад и сви други пратећи трошкови, неопходни да би се услуга у потпуности извршила, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена из понуде је фиксна.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11.	ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1	Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, са роком трајања не краћим од рока важења понуде у висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а (модел обрасца банкарске гаранције за озбиљност понуде дат је на крају овог Поглавља). Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати уколико је Понуђач:
· Одустао од понуде или изменио своју понуду у периоду важења понуде; или
· Одбио да достави тражено разјашњење своје понуде; или
· Одбио да изврши дозвољену исправку грешке у понуди; или
· Одустао од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди; или
· Одбио да потпише уговор из било којих разлога; или
· Није доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла

Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном (неприхватљивом за Наручиоца) уколико не садржи све претходно наведене елементе.

Изабраном понуђачу банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева.

11.2	Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:
а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом и са роком важности до краја трајања уговора.
б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

Понуђач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу:
- банкарску гаранцију за повраћај аванса са ПДВ-ом, са роком важења до краја трајања Уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087 Закона о облигационим односима.
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности појединачног уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење који је дефинисан Уговором а, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима. 
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним услугама и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити. 
Ако Пружалац услуге, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 и 2. овог члана, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Пружаоца услуге.
Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.    

12.	ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15) и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима. 

13.	ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

[bookmark: _Toc366589278][bookmark: _Toc379387325]14.	НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде.

15.	ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може сваког радног дана до 15,30 часова, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: snezana.sokcanic@mgsi.gov.rs или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Уколико захтев буде примљен након 15,30 часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 30/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручиоци оцене да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручиоци могу уз сагласност понуђача да изврше исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17.	ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена”

18.	ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број месеци ангажовања особља (Образац структуре цене из конкурсне документације)

19.	ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20.	КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21.	НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7. потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 250.000,00 динара ако је процењена вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара, уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда. Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та вредност не прелази износ од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, а ако та вредност прелази 120.000.000,00 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће елементе:
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4) број рачуна: 840-30678845-06;
5) шифра плаћања: 153 или 253;
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22.	РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.







ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА


Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 30/2019, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о вршењу
Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега
у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15). 



	У _______________ дана _________ 2019.г.
	Потпис овлашћеног лица:










Напомена:
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.


VI	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________________ од ___________ 2019. године, за јавну набавку Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, ЈН бр. 30/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Врста правног лица:
микро – мало – средње – велико
Физичко лице
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	



2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.


ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	



Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



3) НАША ПОНУДА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА Е-763, ДЕОНИЦА ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА ГЛАСИ:



	Укупна цена без ПДВ-а 
	


	Стопа ПДВ-а
	

	Износ ПДВ-а на укупну цену
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок важења понуде
(не може бити краћи од 120 дана)
	

	Место 
	




	Аванс у %, односно у динарима са ПДВ-ом (максимално 10 %) 
	  ______ %, односно _________ динара са ПДВ-ом. 



	У _______________ дана _________ 2019.г.			Потпис овлашћеног лица:
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VII	МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
за
Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега

Закључен је између уговорних страна: 

1.	Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, улица Немањина број 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које представља потпредседница Владе и министарка Проф. др Зорана З. Михајловић, (у даљем тексту: Наручилац),

2.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор) 
и

3.	__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[назив Пружаоца услуге /водећег члана групе Пружаоца услуге, адреса седишта, матични број, ПИБ, број рачуна у пословној банци, назив пословне банке, име и функција заступника]
(у даљем тексту: Пружалац услуге).

Чланови групе Пружаоца услуге:
__________________________________________
__________________________________________
Подизвођачи:
__________________________________________
__________________________________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
· да је Комерцијални уговоро о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, закључен између Републике Србије, коју заступа Влада а представља министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као финансијера, Јавног предузећа „Путеви Србије“ као инвеститора, и China Communications Construction Company Ltd, као извођача, дана 27.11.2017. године (у даљем тексту Комерцијални уговор);
· да је Наручилац је, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту :ЗЈН), Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке број 404-02-113/2019-02 од 31.05.2019. године, спровео отворени поступак јавне набавке број 30/2019, чији је предмет набавка Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега;
· да је Пружалац услуге доставио понуду број ________ од _________ 2019. године, заведено код Наручиоца под бројем ________ од _________ 2019. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговор;
· да је Наручилац, у складу са чланом 107. став 3. и члан 108. ЗЈН, на основу понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора број ________ од _________ 2019. године, изабрао понуду Пружаоца услуге за набавку Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега.


ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је пружање Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега у реализацији Комерцијалног уговора у складу са Пројектним задатком, условима уговора, прописима и законом.


ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ
Члан 3.
Уговорену цену чине:
1. цена услуге из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ________________________ динара
1. порез на додату вредност у износу од ___________________ динара
Укупна уговорена цена износи ___________________________ динара

(словима: ______________________________________________________________ динара)

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора.


ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да ће Пружаоцу услуге исплата уговореног износа из члана 3. овог Уговора бити извршена у складу са одредбама чл. 6.2 и 6.3 Општих и Посебних услови уговора.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге исплати укупну уговорену вредност из члана 3. овог уговора на следећи начин:

1) аванс у висини од _____%, од укупно уговорене вредности, у износу од ______________________ динара са ПДВ (словима:_______________) од дана када Извoђач достави Наручиоцу:
· предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака,
· банкарска гаранција за повраћај аванса из члана 15. овог уговора,
· банкарска гаранција за добро изршење посла из члана 16. овог уговора,
· полисе осигурања из члана 17. овог уговора.

2) остатак од укупно уговорене цене са ПДВ кроз привремене и окончану ситуацију на начин дефинисан чл. 6.2 и 6.3 Општих и Посебних услови уговора.

Правдање исплаћеног аванса вршиће се умањењем износа у привременим ситуацијама, најмање 15% од вредности испостављене привремене ситуације почевши од прве привремене ситуације. Целокупни износ примљеног аванса мора бити oправдан са последњом привременом ситуацијом.

Наручилац се обавезује да изабраном Пружаоцу услуге врши плаћања по испостављеним ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12 и 68/15), под условом да је Пружалац услуге доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања.

Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других прописа који уређују ову област и уз коју је Наручиоцу достављен Извештај о извршеној услузи.

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Пружаоца услуге__________________________ отворен код пословне банке __________________.

Уколико Пружалац услуге испостави ситуације које у неком елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа и/или не достави Извештај о извршеним услугама за период за који испоставља ситуацију, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом уговору и биће враћене Пружаоцу услуге у року од 10 (десет) радних дана од дана њиховог пријема, ради отклањања уочених недостатака и/или неправилности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 5.
Пружалац услуге је дужан да све уговорене обавезе врши у периоду извршења и у складу са Комерцијалним Уговором о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега. Рок за завршетак услуга стручног надзора је 42 месеца од дана закључења овог уговора.

Члан 6.
Ако Пружалац услуге не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казне утврђене клаузулама 6.4 ОУУ и ПУУ а уколико укупна казна пређе износ од 10% од укупне уговорене вредности, Наручилац може једнострано раскинути уговор.

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
		Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу:
· банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која се издаје у висини траженог аванса са ПДВ-ом, са роком важења до краја трајања Уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.
· банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности појединачног уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење који је дефинисан Уговором, а која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима. 
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним услугама и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити. 
Ако Пружалац услуге, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 и 2. овог члана, Наручилац активира банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Пружаоца услуге.
Све банкарске гаранције из овог члана морају имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.    

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 8.
Пружалац услуге који наступа самостално,  који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни. 

Пружалац услуге је  дужан  да у року од 15  (петнаест) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања  од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој страни, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС”, број 40/15).


ОБАВЕЗЕ  ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 9.
Пружалац услуге се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора:
· Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Законом о путевима (,,Службени гласник РС”, број 41 од 31. маја 2018), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 7/2010) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, као и према Комерцијалном Уговору о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега;
· Изврши у складу са одредбама Општих и Посебних услова уговора и захтевима из Пројектног задатка и усвојене Понуде бр. _____________, који су саставни део овог Уговора;
· Изврши у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора;
· Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решења о вршиоцима стручног надзора именованим као кључно особље у Понуди, по областима наведеним у Понуди и Клаузули 4.1 ОУУ и ПУУ;
· Да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла издате у складу са одредбама конкурсне документације, као и полису осигурања.

Члан 10.
Пружалац услуге се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током рада ни након завршетка Услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА
Члан 11.
Обавезе Наручиоца и Инвеститора дефинисане су Клаузулама 5.1 и 5.2 ОУУ.

Члан 12.
Уколико Наручиоци током периода извршења услуге стручног надзора из члана 2. овог Уговора одустану од њеног извршења или појединих делова, дужан је да писмено обавести Пружаоца услуге о свом одустајању и да надокнаде све трошкове које је Пружалац услуге  имао до дана пријема обавештења о одустајању.

Члан 13.
	Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5%  односно 5.000.000 динара од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.
Наручилац може дозволити измене током трајања  уговора, на основу образложеног писаног захтева Пружаоца услуге, из разлога на које Пружалац услуге  није могао  утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН . 
Образложени захтев за измену уговора, Пружалац услуге подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге овог Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 14.
Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да су следећа документа саставни део овог Уговора:
· Општи услови уговора (ОУУ)
· Посебни услови уговора (ПУУ)
· Пројектни задатак
· Понуда Пружаоца услуге број _________________ од ___________ 2019. године.
Приоритет у тумачењу делова Уговора дефинисан је Клаузулом 1.4 ОУУ.

ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА
Члан 16.
Ниједна страна нема право да овај уговор или неку од својих права и обавеза из овог уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Све евентуалне неспоразуме који настану поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном за решавање спора се уговара надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све оно што није утврђено овим уговором, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других законских и подзаконских ака. 

Члан 19.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Уговор се закључује на период до 60 месеци од  датума последњег потписа уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака за Наручиоца, а 2 (два) за Пружаоца услуге/Пружаоца услуге.
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Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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	1.1 Дефиниције
	Осим уколико није другачије наведено, следећи изрази, који се користе у Уговору ће имати наведено значење.
(1) 	Закон подразумева законе, подзаконске акте и друге обавезујуће прописе који су на снази у Републици Србији;
(2) 	Наручилац је МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (МГСИ) а Инвеститор ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ (ЈППС) који су закључили Уговор о извршењу Услуге са пружаоцем Услуге;
(3) 	Пружалац услуге или Стручни надзор је понуђач чија је понуда за извршење Услуге дефинисане Пројектним задатком прихваћена од стране Наручиоца и који су закључили Уговор о извршењу Услуге са Наручиоцем и Инвеститором;
(4) 	Уговор је документ о вршењу стручног надзора, са свим његовим саставним деловима, склопљен између Наручиоца, Инвеститора и Пружаоца услуге, а којим се уређују њихова права и обавезе у току вршења стручног надзора;
(5) 	Уговорна страна су појединачно Наручилац, Инвеститор, односно Пружалац услугеу зависности од контекста, а “Уговорне стране” су Наручилац и Инвеститор са једне и Пружалац услугеса друге стране;
(6) 	Услуга је активност стручног надзора Пружаоца услуге услуге на испуњењу уговорне обавезе, на начин предвиђен Уговором;
(7) 	Уговорна цена је цена Услуге наведена у Уговору о пружању услуга и обухвата све трошкове Пружаоца услуге неопходне за извршење Услуге;
(8)	ОУУ су Општи услови уговора;
(9) 	ПУУ су Посебни услови уговора којима се Општи услови уговора мењају односно допуњују;
(10) 	Овлашћени представници су лица која представљају уговорне стране на реализацији Уговора;
(11)	Представник инвеститора је лице на које су Овлашћени представници Наручиоца и Инвеститора писаним путем пренели поједина овлашћења;
(12) 	Заједничко наступање је удружено наступање групе понуђача из заједничке понуде у својству Пружалац услугена извршењу Услуге;
(13) 	Водећи партнер је члан групе понуђача у оквиру Заједничког наступања који је овлашћен од стране свих учесника у заједничком понуди да у њихово име остварује сва права и обавезе према Наручиоцу и Инвеститору у складу са достављеним Споразумом сачињенин у складу одредбама чл. 81. ст. 4. Закона о јавним набавкама;
(14) 	Члан заједничког наступања је члан групе понуђача – Пружалац услугекоји удружено наступа на извршењу Уговора, и које је заједнички и појединачно солидарно одговорно у вези са свим уговорним обавезама према Наручиоцу и Инвеститору;
(15)	Подизвођач је свако правно лице са којим је Пружалац услугеподуговорио било који део Услуге, а који не може бити већи од 30% укупне вредности набавке;
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

(16)	Особље Пружаоца услуге су све особе ангажоване од стране Пружаоца услуге у циљу извршења Услуге;
(17) 	Средства финансијског обезбеђења су све гаранције и полисе осигурања захтеване условима Уговора и Конкурсном документацијом;
(18) 	Кључно особље је особље које је у оквиру Понуде Пружалац услугедефинисано као такво;
(19) 	Извођач радова је правно лице које је Уговором склопљеним са Наручиоцем и Инвеститором прихватило обавезу да изведе радове који су предмет Комерцијалног Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега;
(20) 	Руководилац Стручног надзора (Инжењер) је овлашћено стручно лице Стручног надзора које у име и за рачун Наручиоца и Инвеститора, обавља послове стручног надзора над извођењем радова који су предмет Комерцијалног Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина - Пожега;
(21) 	Одговорни извођач радова је овлашћено одговорно лице Извођача радова које руководи извођењем радова;
(22) 	Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова или Уговор за извођење радова или Уговор о грађењу је документ о извођењу радова на пројекту над којим се врши стручни надзор, склопљен између Наручиоца, Инвеститора и Извођача радова, а којим се уређују њихова права и обавезе у току радова;
(23) 	Радови обухватају активности које треба извести на градилишту у складу са Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова;
(24) 	Градилиште означава простор - земљиште на којем се у складу с техничком документацијом изводе радови који су предмет Уговора о грађењу, као и друга земљишта за која Наручилацили Инвеститор накнадно утврди да су потребна за организацију грађења и извођење радова;
(25) 	Непредвиђени радови су они радови који Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова нису обухваћени, а који се морају извести ради испуњења Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова;
(26) 	Накнадни радови су они радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова, а Наручилац или Инвеститор захтева да се изведу;
(27)	Пројекат означава техничка решења и опште техничке услове извођења радова која је Наручилац усвојио. Под пројектима се подразумевају и измене, односно допуне пројекта усвојене од стране Наручиоца током извођења радова;
(28) 	Техничка документација означава скуп свих пројеката на једном објекту;
(29) 	Пројектант је организација која је израдила техничку документацију за радове који су предмет Комерцијалним уговором о пројектовању и извођењу радова.

	1.2 Закон уговора
	На Уговор, његова значења и интерпретације и на односе између уговорних страна се примењују закони Републике Србије.

	1.3 Језик уговора
	Језик уговора је српски језик.

	1.4 Тумачења
	При тумачењу ових услова Уговора, једнина такође значи множину, мушки род такође значи женски и средњи род и обрнуто. Наслови немају значаја. Речи имају своје нормално значење које им је респективно дато у оквиру језика Уговора осим ако то није другачије посебно дефинисано.
Документи који чине Уговор тумаче се према следећем редоследу приоритета:
(1) Уговор о пружању услуга, 
(2) Посебни Услови Уговора, 
(3) Општи Услови Уговора,
(4) Пројектни задатак,
(5) Структура цене понуде,
(6) Понуда, као и сви остали документи који су у оквиру Уговора, Посебних Услова Уговора, Општих Услова Уговора и Пројектног задатка наведени као саставни део Уговора.
Овлашћени представник Наручиоца даје упутства којима се разјашњавају питања у вези са овим условима Уговора.

	1.5 Комуникација
	Комуникација између уговорних страна остварује се писаним путем на начин прецизиран Клаузулом 1.5 ПУУ. Свако обавештење, сагласност или налог се сматрају валидним када су испоручени именованој особи на Уговору, достављени на адресу дефинисану Клаузулом 1.5 ПУУ.
Уговорне стране могу да промене адресу за комуникацију достављањем нове адресе писаним путем на адресу друге стране дефинисану Клаузулом 1.5 ПУУ.

	1.6 Локација
	Услуга се реализује на територији Републике Србије, ближе описано Пројектним задатком.

	1.7 Заједничко наступање и Водећи партнер
	У случају да је Пружалац услугезаједнички наступио, Споразум о заједничком наступању чини саставни део Уговора. У Клаузули 1.7 ПУУ наводи се назив Водећег партнера.

	1.8 Овлашћени представници
	Било која активност или документ који се захтевају или издају од стране Наручиоца, Инвеститора или Пружаоца услуге у оквиру Уговора могу једино бити предузети или реализовани од стране Овлашћених представника који су именовани у оквиру Клаузуле 1.8 ПУУ.

	1.9 Пренос овлашћења
	Овлашћени представник Наручиоца и Инвеститора може да пренесе било које од својих овлашћења у вези са Уговором на друга лица, односно да повуче било које овлашћење и дужан је да о томе обавести Пружаоца услуге.

	1.10 Порез и таксе
	Сви порези, таксе и остали индиректни трошкови Пружаоца услуге, његових Подизвођача и њиховог особља у складу са важећом законском регулативом који се тичу извршења Услуге падају на терет Пружаоца услуге и сматра се да су укључени у Уговорну цену.



2.	ПОЧЕТАК, ЗАВРШЕТАК, ИЗМЕНЕ И РАСКИД УГОВОРА

	2.1	Датум ефективности Уговора
	Уговор ступа на снагу, односно постаје ефективан када га потпишу  уговорне стране и када Пружалац услуге стручног надзора достави гаранције на име финансиског обезбеђења и полисе осигурања.

	2.2	Почетак извршења Услуге
	Пружалац услуге почиње са извршењем Услуге од Датума ефективности Уговора, осим уколико није другачије наведено у ПУУ.

	2.3	Трајање Услуге и Уговора
	Осим уколико Уговор није раскинут раније у складу са Клаузулом 2.8 ОУУ, Услуга се сматра завршеном под условима и у року наведеним у Клаузули 2.3 (а) ПУУ рачунајући од Датума ефективности Уговора. Уговор истиче након испуњења услова наведеног у Клаузули 2.3 (b) ПУУ.

	2.4	Измене и допуне
	Било која измена и/или допуна услова Уговора укључујући и евентуалне измене обима Услуге и продужетак рока за извршење могу се једино извршити на основу писаног споразума Уговорних страна у складу са важећим прописима, у форми анекса уговора.

	2.5	Одлагање

	2.5.1	Према налогу Наручиоца
	Овлашћени представник Наручиоца може да изда налог Пружаоцу услуге да одложи почетак или напредовање било које активности на реализацији Уговора.

	2.5.2	На захтев Пружаоца услуге/Пружаоца услуге
	Пружалац услуге нема права да тражи одлагање рока за извршење Услуге у односу на рок дефинисан одредбама Клаузуле 2.3 ОУУ и ПУУ, осим у случају разлога који су ван његове контроле, односно Више силе дефинисане Клаузулом 2.7 ОУУ. У том случају Пружалац услуге доставља образложени захтев са доказима представницима Наручиоца и Инвеститора на разматрање и обавезну сагласност.
Неблаговремено поднет захтев Пружаоца услуге, Представници Наручиоца и Инвеститора неће разматрати. Благовременим захтевом се у овом смислу сматра захтев достављен Наручиоцу и Инвеститору у року од 7 (седам) дана од дана настанка догађаја који је проузроковао потребу за продужењем рока.

	2.6 Благовремено обавештавање
	Уговорне стране су у обавези да благовремено, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана када Уговорна страна постане свесна догађаја, обавесте другу Уговорну страну о свим догађајима, односно околностима које могу да угрозе квалитет Услуге, изазову кашњење у извршењу Услуге, односно проузрокују промену обима услуге.

	2.7 Виша сила

	2.7.1	Дефиниција
	За потребе тумачења Уговора, „Виша сила“ подразумева догађај који је ван разумне контроле Уговорне стране и који онемогућава Уговорну страну у извршењу уговорне обавезе или такво извршење чини немогућим у датим околностима.

	2.7.2	Пропуст да се изврши обавеза под дејством Више силе
	Пропуст Уговорне стране да испуни било коју од својих уговорних обавеза не сматра се кршењем, нити спада под тумачење кршења Уговора и његових одредби, уколико немогућност извршења произилази из догађаја који се сматра вишом силом, под условом да је Уговорна страна погођена догађајем:
(а) 	предузела све разумне мере предострожности, уложила адекватну пажњу и разумне алтернативне мере у циљу извршења Услуге и
(b) 	у најкраћем могућем року обавестила другу страну у вези са настанком таквог догађаја.

	2.7.3	Продужетак рока за извршење уговора
	Било који рок у оквиру кога је, у складу са овим Уговором, Уговорна страна била у обавези да изврши било коју активност или задатак, продужује се за период који је једнак времену у току којег је та уговорна страна била онемогућена да изврши поменуту активност услед дејства Више силе.

	2.7.4	Продужетак рока Уговора о грађењу
	Уколико дође до промене планираног периода извршења Уговора о грађењу који је предмет вршења Стручног надзора, било да објекат буде изграђен пре или након планираног рока, а уговорне стране су, свака у оквиру својих обавеза, одговорности и надлежности, предузеле све разумне мере да Извођач поштује уговорнену динамику грађења, уговорне стране су сагласне да се таква измена сматра изменом проузрокованом вишом силом.

	2.7.5	Плаћање у случају Више силе
	У току времена немогућности извршења Уговора као последице дејства Више силе, Пружалац услугеима права на накнаду неопходних и разумних трошкова који су настали у току таквог времена, а који су у вези са Услугом и активирањем Услуге по истеку времена дејства Више силе.
Ако дође до измене рока извршења услуге због разлога наведеног у тачки 2.7.4 Општих услова уговора, Пружалац услуге ће бити плаћен укупан уговорени износ за извршење услуге без обзира да ли је период извршења услуге скраћен или продужен, уз услов да је услуга извршена квалитетно и у целини.

	2.8 Раскид уговора

	2.8.1	Од стране Наручиоца
	Наручилац може раскинути Уговор у случају било ког од догађаја наведених у параграфима (а) до (i) ове Подклаузуле. У случају да се остваре наведени услови за раскид Уговора, Наручилац шаље писано обавештење Пружаоцу услуге којим најмање 15 дана раније, односно 30 дана раније у случају догађаја из параграфа (g), најављује раскид Уговора. Наручилац може раскинути Уговор услед следећих разлога:
(a) 	Уколико надлежни орган забрани даље обављање уговорених послова;
(b)	Уколико престане потреба за обављањем послова стручног надзора;
(c) 	Уколико је над Пружаоцем услуге покренут поступак стечаја или ликвидације;
(d)  Уколико Пружалац услуге не испуњава своје обавезе према Уговору 
(e) 	Уколико Пружалац услуге не одржава ефективним Средства финансијског обезбеђења на начин описан Клаузулом 3.4 ОУУ;
(f) 	Уколико је Пружалац услуге по мишљењу Наручиоца био умешан у недозвољене, односно нелегалне активности, дефинисане Клаузулом 1.11 ОУУ, у било којој фази јавне набавке, односно реализације Уговора;
(g) 	Уколико, као последица Више силе, Пружалац услуге није у могућности да реализује значајан део Услуге у периоду не краћем од 30 дана;
(h) 	Уколико наступе друге околности или догађаји који онемогућавају извршење Уговора;
(i) 	Уколико Наручилац, из било ког оправданог разлога, одлучи да раскине Уговор.

	2.8.2	Од стране Пружаоца услуге
	Пружалац услугеможе раскинути Уговор у случају догађаја наведених у параграфима (а) и (b) ове Подклаузуле. У случају да се остваре наведени услови за раскид Уговора, Пружалац услугешаље писано обавештење Наручиоцу, којим најмање 30 дана раније, најављује раскид Уговора. Пружалац услугеможе раскинути Уговор услед следећих разлога:
(a) 	У случају да Наручилац не исплати било који неспоран износ Пружаоцу услуге у складу са уговором у року до 45 дана од писаног обавештења Пружаоца услуге да износ није исплаћен у складу са условима Уговора;
(b) 	Уколико, као последица Више силе, Пружалац услугеније у могућности да изврши значајан део Услуге у периоду не краћем од 30 дана.

	2.8.3	Плаћање након раскида уговора
	По раскиду Уговора, у складу са Подклаузулама 2.8.1 ОУУ, односно 2.8.2 ОУУ, Наручилац врши следећа плаћања :
(a) 	Сва плаћања у складу са Клаузулама из групе 6 ОУУ за делове Услуге успешно извршене пре датума раскида уговора;
(b) 	Осим у случају раскида Уговора у складу са Клаузулом 2.8.1 ОУУ параграфи (а) до (e), надокнаду разумних трошкова Пружаоцу услуге који су претходили хитном и оправданом раскиду Уговора.



3.	ОBАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

	3.1 Стандард извршења
	Пружалац услугеће извршити Услугу и своје обавезе по овом Уговору са дужном пажњом, ефикасно и економично, у складу са опште прихваћеним правилима струке. Поштоваће добра искуства у управљању и увек ће применити одговарајућу напредну технологију и безбедне методе. Пружалац услуге ће увек деловати, у погледу било ког питања у вези са овим Уговором или Услугом, као добронамерни саветник Наручиоца, и увек ће подржавати и чувати легитимне интересе Наручиоца у сваком контакту са трећим лицима.

	3.2 Сукоб интереса
	У току вршења Услуге, Пружалац услуге ће првенствено заступати интересе Наручиоца. У том смислу, Пружаоцу услуге није дозвољен сукоб интереса због других уговора или задатака и не може да постави корпоративни интерес испред интереса Наручиоца по овом Уговору.

	3.2.1Недозвољене користи
	Плаћање у складу са Клаузулама из групе 6 ОУУ представља једину надокнаду Пружалац услуге у вези са овим Уговором. Пружалац услуге не сме да прихвати било какву трговачку провизију, попуст или слично плаћање у вези са активностима по Уговору, Услугом или приликом ослобађања од обавеза по овом Уговору ради остварења сопствене користи и учиниће све што је у његовој моћи да ни Подизвођачи, као ни особље ни заступници Пружаоца услуге и Подизвођача, не добију било какву додатну надокнаду ове врсте.

	3.2.2	Сукоб интереса у односу на повезане набавке
	Током трајања овог Уговора, Пружалац услуге и његова зависна предузећа, као и Подизвођач или било које његово зависно предузеће, биће дисквалификовани из набавке робе, радова или услуга (осим ове Услуге и наставка исте) која произилази из овог Уговора или је у директној вези са истим.

	3.2.3	Сукоб интереса у погледу ангажовања особља
	Пружалац услуге неће ангажовати особље, директно или индиректно, на извршењу послова или професионалних активности изван Уговора које су у сукобу интереса са активностима које су том особљу додељене у оквиру Уговора. Исти захтев важи и за све Подизвођаче у оквиру Услуге, као и особље Подизвођача.

	3.3 Поверљивост
	Током реализације овог Уговора, као ни након истека истог, Пружалац услуге, његови Подизвођач, као ни њихови запослени не смеју открити било коју заштићену или поверљиву информацију у вези са Уговором, Услугом или пословањем Наручиоца без претходне писане сагласности Наручиоца.

	3.4 Средства финансијског обезбеђења
	Пружалац услуге је у обавези да Средства финансијског обезбеђења и полису осигурања достави Наручиоцу у складу са захтевима наведеним у Конкурсној документацији.
Пружалац услуге је у обавези да Средства финансијског обезбеђења одржава валидним и да у случају било каквог одлагања рока за извршење Услуге о свом трошку продужи важност истих и достави их Наручиоцу најкасније 15 дана пре истека њихове важности.
Неодржавање средстава финансијског обезбеђења у складу са захтевима ове клаузуле представља довољан услов за раскид Уговора од стране Наручиоца.

	3.5 Динамика активности на уговору
	(а) 	У року од 7 дана од Датума ефективности, Пружалац услуге доставља Наручиоцу решења о именовању кључног особља наведеног у Понуди;
(b) 	У року од 15 дана од Датума ефективности, Пружалац услуге доставља Наручиоцу организациону шему на којој су приказане обавезе и одговорности особља (кључног и осталог) ангажованог на реализацији Услуге како је наведено у Понуди;
(c) 	У року од 21 дан од датума доставе Програма радова извођача, Пружалац услуге доставља Програм активности у обиму дефинисаном у Пројектном задатку.
(d) 	Динамика и ажурност рада Пружаоца услуге мора бити у складу са динамиком извођења радова.

	3.6 Активности Пружаоца услуге које захтевају претходну сагласност Наручиоца
	Поред активности за које се у Уговору експлицитно захтева прибављање претходне сагласноти Наручиоца, Пружалац услуге је у обавези да прибави писану сагласност Наручиоца, пре било које од наведених радњи:
(a) 	подуговарања било ког дела Услуге;
(b) 	замене Кључног особља наведеног у Понуди Пружаоца услуге;
(c) 	било које друге радње наведене у Клаузули 3.6 ПУУ.

	3.7 Извештавање и предаја документације
	Пружалац услуге је у обавези да све извештаје и осталу документацију захтевану Уговором преда Наручиоцу, у броју копија, у времену и на начин прецизиран Пројектним задатком.

	3.8 Упутства, инспекције и ревизија
	(а) 	Пружалац услуге извршава сва упутства Овлашћеног представника Наручиоца која су у складу са Уговором.
(b) 	Пружалац услуге ће дозволити надлежним органима да изврше инспекцију активности и записа Пружаоца услуге који се односе на извршење Уговора, уколико то буде захтевано од њега.

	3.9	Отклањање недостатака током вршења услуге
	Наручилац врши контролу рада Пружаоца услуге и обавештава га о свим констатованим недостацима у оквиру испуњења његових уговорних обавеза.
Наручилац доставља обавештење Пружалац услуге о утврђеним недостацима и даје рок за њихово отклањање.
Сваки пут када Наручилац изда обавештење о недостацима, Пружалац услуге је дужан да отклони недостатке о којима је обавештен у року који је дефинисан у обавештењу.
У случају непоступања Пружаоца услуге у року из обавештења Наручиоца, примениће се уговорне казне дефинисане у Клаузули 6.4 (c) ПУУ.

	3.10	Власништво Наручиоца
	(a) 	Наручилац предаје Стручном надзору један примерак комплетне Техничке документације за извођење радова (Одобрење за изградњу и Пројекат за грађевинску дозволу оверен од стране техничке контроле) када иста буде израђена, Уговор о извођењу радова и припадајућу документацију. Ова документација као и сви планови, цртежи, спецификације, нацрти, извештаји и остали документи које Пружалац услуге припрема у вези са Услугом,  у  електронској  и/или штампаној форми, представљају власништво Наручиоца.
(b) 	У случају раскида Уговора, у року не дужем од 7 дана од датума раскида Уговора, Пружалац услуге предаје Наручиоцу комплетну документацију везану за Услугу која је до тог датума прибављена/сачињена, уз детаљни попис предате документације.
(c)  Пружалац услуге може задржати копију предате документације са којом мора поступати на начин наведена у Клаузули 3.10 ПУУ.

	3.11	Интелектуална својина и ауторска права
	Ако Пружалац услуге током извршења Услуге користи патенте, опрему, средства и др. који подлежу заштити интелектуалне својине и/или ауторских права, обавезан је да Наручиоцу докаже да располаже одговарајућом лиценцом за коришћење. Без обзира на то, искључиву одговорност за евентуалну повреду права интелектуалне својине и/или ауторских права сноси Пружалац услуге. Наручилац је у овом смислу особођен сваке одговорности.

	3.12	Заштита на раду
	Пружалац услуге је одговоран за примену мера заштите на раду у складу са Законом при спровођењу свих активности на извршењу Услуге и Уговора.

	3.13	Открића
	О свему што Пружалац услуге открије од историјског или другог значаја током теренских истраживања, дужан је да без одлагања обавести Наручиоца.



4.	ОСОБЉЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

	4.1 Кључно и друго особље Пружаоца услуге
	Пружалац услуге је дужан да за извршење Услуге ангажује квалификовано стручно и друго особље на начин приказан у оквиру Понуде.
За кључно особље из Понуде, наведено у Клаузули 4.1 ПУУ, Пружалац услуге је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решења о именовању по областима наведеним у пројектном задатку.
Пружалац услуге је у обавези да у фази подношења Понуде, детаљно сагледа све обавезе и задатке и да сходно томе дефинише потребан број и профил особља Пружаоца услуге које ће бити ангажовано на извршењу Услуге и Уговора.
Пружалац услуге је у обавези да води евиденцију о времену ангажовања свог особља на Уговору. Ову евиденцију Пружалац услуге доставља месечно, као прилог Месечним извештајима дефинисаним у оквиру Пројектног задатка.

	4.2 Замена Кључног особља
	Пружалац услуге не може вршити измену Кључног особља наведеног у Понуди. Уколико је, из објективних разлога, који су изван контроле Пружаоца услуге, као што су смрт, пензионисање, болест и сл. неопходно извршити замену Кључног особља, као и уколико се појави потреба да услуга врши након радног времена Пружаоца услуге или у дане викенда и државних празника, Пружалац услуге је у обавези да обезбеди замену Кључног особља. Пружалац услуге је дужан обезбедити замену особљем квалификација и референци једнаких или бољих од првобитно именованог, уз претходну писану сагласност Наручиоца.
Пружалац услуге нема основа за потраживање додатних трошкова услед замене особља.

	4.3 Изузимање особља Пружаоца услуге
	Уколико Наручилац констатује да је било који члан особља Пружаоца услуге (Кључног или осталог):
(I)	починио озбиљан прекршај процедуре, пропуст или се не понаша у складу са пословном етиком, односно постоји оптужница против њега за кривично дело, или
(II)	није одговорио на задатке адекватно и на задовољство Наручиоца,
Пружалац услуге ће, на писани захтев Наручиоца у коме су образложени разлози и основ, изузети тог члана особља из свих активности на реализацији Услуге и Уговора и обезбедити замену особом квалификација и референци прихватљивих за Наручиоца.
Пружалац услуге нема основа за потраживање додатних трошкова услед изузимања особља.



5.	ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА И НАРУЧИОЦА

	5.1 Сарадња са Пружаоцем услуге
	Обавезе Инвеститора
Наручилац ће најмање седам дана унапред писмено обавестити Пружаоца услуге о датуму увођења Извођача радова у посао.
Наручилац ће предати Стручном надзору постојећу техничку документацију, све извештаје, студије и сл. документацију потребну за реализацију пројекта.
Наручилац ће за потребе реализације Уговора именовати представника или представнике, који ће сарађивати са Пружаоцем услуга око свих питања у вези са реализацијом Услуге и пружити сву неопходну помоћ у циљу успешне реализације посла.

	5.2 Плаћање Пружаоца услуге
	Обавезе Наручиоца
Наручилац се обавезује да за пружену Услугу плати Пружаоцу услуга цену наведену у Уговору о пружању услуга, у законским роковима, на начин и под условима дефинисаним Уговором и Пројектним задатком.



6.	ПЛАЋАЊА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ
	
	6.1	Уговорна цена
	Уговорна цена, дефинисана Клаузулом 1.1 (7) ОУУ, представља укупну накнаду за извршење и завршетак Услуге и свих обавеза Пружаоца услуге у складу са Уговором. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до завршетка услуге.
Укупна уговорена цена је цена у којој су укалкулисани сви трошкови за рад, материјал, транспорт, друштвене обавезе, доходак, припремне радове, режију, осигурање делатности, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите у време вршења стручног надзора и сви други издаци Пружаоца услуге неопходни за потпуно довршење уговорених обавеза. 

	6.2 Плаћање
	Пружалац услуге се плаћа на основу испостављених привремених ситуација које Пружалац услуге подноси Наручиоцу за протекли период, не краћи од месец дана (за цео број месеци) уз приложене појединачне табеле ангажовања особља (по данима, за сваког појединачно). 
Пружалац услуге испоставља привремену ситуацију на основу изведених количина радова на изградњи објекта.
Пружалац услуге кроз привремене ситуације исказује накнаду за своје услуге у одговарајућем проценту у односу на своју укупно понуђену цену, у зависности од процента извршења радова Извођача на Комерцијалном уговору, верификованим кроз привремену ситуацију Извођача радова.
Уколико извођач радова не врши градњу, Пружалац услуге услуга стручног надзора неће вршити своје услуге и сходно овоме, у овом времену неће исказивати трошкове према Наручиоцу. 
Међутим, уколико је период када извођач не изводи радове дужи од уобичајеног, односно дужи од 6 узастопних месеци, или када је напредовање извођења радова значајно успорено у односу на уговорену динамику и рокове тако да се недвосмислено може утврдити да је кашњење дуже од 6 месеци, Пружалац услугеима право да Наручиоцу поднесе захтев са предлогом измене модела обрачуна и плаћања својих услуга, а Наручилац је дужан да исти размотри и донесе одлуку о предлогу. Измена модела обрачуна и плаћања, уколико се уговорне стране тако споразумеју, реализује се кроз анекс уговора о услузи.
У износ за исплату обрачунава се одбитак за повраћај аванса сходно Клаузули 6.5 ОУУ и Клаузули 6.5 ПУУ.
Сва плаћања се врше у динарима.
Уз привремене ситуације, Пружалац услуге је обавезан да достави Наручиоцу Извештај о напретку који садржи:
· месечни/периодични извештај у складу са захтевима пројектног задатка који обухвата и динамички план извођења радова са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији;
· појединачне листове ангажовања, за период на који се привремена ситуација односи, потписане од стране Инжењера и представника Наручиоца/Инвеститора, изведене из књиге карнета као доказ дневног присуства на уговореним пословима стручног надзора.
Уколико Пружалац услуге не достави привремену ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац ће је вратити као неисправну.
Модел привремене ситуације припрема Пружалац услуге и доставља Наручиоцу/Инвеститору у електронској форми на ревизију и претходну сагласност. Наручилац у року од 7 (седам) дана одобрава модел привремене ситуације или коригује модел привремене ситуације и доставља га Пружалац услуге, такође електронском поштом.
Привремена ситуација коју Пружалац услуге испоручује Наручиоцу на плаћање мора одговарати (електронском) моделу привремене ситуације који је од стране Наручиоца претходно одобрен.
Привремена ситуација се испоручује у броју примерака дефинисаном у ПУУ ове Клаузуле.
Привремена ситуација се сматра наплативом када је оверена од стране овлашћеног представника Наручиоца и Инвеститора.
Оконачну ситуацију Пружалац услуге испоставља након рока дефинисаног Клаузулом 2.3 (b) ПУУ, осим у случају раскида уговора када се плаћање врши на начин дефинисан Клаузулом 2.8.3 ОУУ.
Пружалац услуге испоставља Окончану ситуацију на исти начин као и све претходне привремене ситуације.
Пружалац услуге испоставља Наручиоцу ситуације које су потписане и оверене и од стране Инвеститора.
Услов за оверу и исплату окончане ситуације за Услугу је завршен рад Комисије за примопредају радова, односно потписаних Записника о примопредаји радова, потписан Записник о коначном обрачуну изведених радова и издат Извештај Комисије за технички преглед објекта са препоруком за издавање употребне дозволе. Окончана ситуација износи најмање 5% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом.

	6.3 Услови и динамика плаћања
	(a) 	Плаћања Пружаоцу услуга се врше на рачун наведен у Клаузули 6.3(а) ПУУ.
(b) 	Наручилац исплаћује износе у привременим ситуацијама, који су умањени за износе оправданог аванса у складу са одредбама датим у Клаузули 6.3 (b) ПУУ, све до правдања целокупног износа који је Пружалац услуге примио на име аванса.

	6.4 Уговорне казне
	(а) 	За сваки дан кашњења предаје Месечног извештаја стручног надзора Наручилац може трајно задржати износ дефинисан Клаузулом 6.4 (а) ПУУ.
(b) 	За сваки дан кашњења у предаји записника наведених у Клаузули 1.5 ОУУ и ПУУ, и за сваки дан кашњења у односу на рок који је дефинисао Наручилац у писаном обавештењу Пружаоцу услуга у вези са извршењем уговорних обавеза Пружаоца услуге, Наручилац може трајно задржати износ дефинисан Клаузулом 6.4 (b) ПУУ.
(c) 	За сваки дан кашњења са предајом Завршног извештаја Наручилац може трајно задржати износ дефинисан Клаузулом 6.4 (c) ПУУ.
(d) 	За сваки дан кашњења у достави остале документације, у односу на рок наведен у уговору, односно захтеву, Наручилац може трајно задржати износ дефинисан Клаузулом 6.4 (d) ПУУ.
Укупна сума одбитака по свим горе наведеним критеријумима може износити максимално 10% (десет процената) од Уговорне цене. Уколико Пружалац услуге буде додељен максимални износ Уговорних казни, Наручилац стиче право на раскид Уговора.

	6.5 Авансно плаћање
	Наручилац МГСИ плаћа аванс Пружаоцу услуга износ дефинисан у Посебним условима Уговора у законском року, по обезбеђењу безусловне банкарске гаранције (Гаранција за повраћај аванса) од стране Пружаоца услуге, у форми наведеној у конкурсној документацији, издате од пословне банке прихватљиве за Наручиоца на суму идентичну траженом авансу у динарима. Гаранција остаје на снази све док се не оправда аванс, али се износ гаранције прогресивно умањује за износ оправданог аванса како је исказано у привременим ситуацијама. Камата на авансно плаћање се не обрачунава. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Пружалац услуге може употребити износ исплаћен на име аванса само за плаћања везана за уговор и извршење уговорене услуге, као и трошкове мобилизације везане искључиво за извршење овог Уговора.
Правдање исплаћеног аванса врши се умањењем износа који се по основу извршене услуге плаћа Пружалац услуге на начин који је наведен у Посебним условима уговора, у привременим ситуацијама, почевши од прве привремене ситуације. Целокупни износ примљеног аванса се мора oправдати са последњом привременом ситуацијом. 
Наручилац МГСИ има право да наплати Авансну гаранцију уколико утврди да Пружалац услуге није користио аванс за наведену намену, уколико Пружалац услуге не одржава гаранцију важећом или уколико Пружалац услуге не отплати аванс на начин утврђен уговором.



7.	ДОБРЕ НАМЕРЕ

	7.1 Добре намере
	Уговорне стране се обавезују да према другој страни поступају у складу са добрим пословним обичајима и да предузму све разумне мере како би Услуга била успешно реализована на обострано задовољство.
Пружалац услуге се обавезује да своје обавезе извршава у складу са опште прихваћеним професионалним стандардима и праксом, поштујући начела доброг управљања, економичности и ефикасности. У сваком питању везаном за реализацију Уговора, Пружалац услуге ће наступити тако да саветује, подржава и штити Наручиоца и његове интересе, како у избору пројектних решења, тако и у наступу према другим институцијама и трећим лицима.



8.	СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

	8.1 Споразумно решавање спора
	Уговорне стране су сагласне да је избегавање или рано разрешење свих спорних питања од кључне важности за реализацију Уговора и успешно извршење Услуге. Уговорне стране ће настојати да сва евентуално спорна питања у вези са реализацијом Уговора или тумачењем истог реше на пријатељски начин.

	8.2 Решавање спорова
	За решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.





ПОСЕБНИ УСЛОВИ УГОВОРА

	Број клаузуле ОУУ
	Измене и допуне Општих Услова Уговора

	1.5
	Адресе уговорних страна:

Наручилац:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Инвеститор:
Јавно предузеће “Путеви Србије”
Адреса: Булевар краља Александра 282, 11000 Београд
Телефон: +381 11 30 34 744
Е-маил: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs
Пружалац услуге: 
Адреса: 
Телефон: 
Е-маил:
Сви документи које оверавају потписници Уговора, као и овлашћени представници Уговорних страна наведени у Клаузули 1.8 ПУУ непосредно, достављају се на горе наведене адресе.
Уколико одредбама Уговора није другачије назначено, остали документи које оверавају овлашћени представници Наручиоца, именовани у складу са одредбама Клаузуле 1.9 ОУУ, односно кључно особље и/или други претходно именовани представници Пружаоца услуге на Уговору, достављају се кроз електронску комуникацију на горе наведене е-адресе.
На иницијалном састанку, који заказује Наручилац након закључења Уговора, прецизирају се листе примаоца и њихове е-адресе у комуникацији Уговорних страна, и дефинишу се остали специфични елементи у вези комуникације на Уговору.
Записник са иницијалног састанка припрема Пружалац услуге и у року од 5 (пет) дана доставља Наручиоцу на сагласност и оверу. Кашњење Пружаоца услуге у извршењу ове обавезе може проузроковати активирање казнене одредбе наведене у Клаузули 6.4 (b) ОУУ и ПУУ.
Свака Уговорна страна може заказати другој Уговорној страни састанак у вези са извршењем Услуге писаним путем достављањем обавештења бар 3 (три) дана пре планираног датума састанка. Записнике са састанака припрема Пружалац услуге и у року од 5 (пет) дана доставља Наручиоцу на сагласност и оверу. Кашњење Пружаоца услуге у извршењу ове обавезе може проузроковати активирање казнене одредбе наведене у Клаузули 6.4 (b) ОУУ и ПУУ.
Наручилац задржава право да у сваком тренутку током извршења Услуге тражи од Пружаоца услуге измену начина доставе било ког документа захтеваног Уговором или потребног ради извршења Услуге и Уговора.

	1.7
	Водећи партнер Заједничког наступања је [уписати назив носиоца посла]



Напомена: Уколико Пружалац услуге наступа самостално, уписати „Није примењиво“.

	1.8
	Овлашћени (ауторизовани) представници Уговорних страна су:
За Наручиоца и Инвеститора:
За МГСИ: ____________________
[име и функција]
За ЈППС:  ____________________
[име и функција]
За Пружаоца услуге: ________________
[име и функција]

	2.2
	Пружалац услуге почиње са извршењем услуге од Датума ефективности уговора, а након достављања Гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања.
Међутим, са активностима на градилишту Пружалац услуге почиње са датумом почетка уговора о грађењу. Ова два датума се могу, али не морају подударати.

	2.3
	(а)	Рок за извршење услуге наведен у чл. 5. ст. 1. Уговора је 42 (четрдесетдва) месеца. Пружалац услуге је у обавези да изврши комплетну услугу надзора до завршетка уговора о грађењу и техничког прегледа изведеног објекта, тј. да по потреби скрати или продужи рок за извршење услуге у складу са динамиком извођења радова без додатне надокнаде или одбитка.
(б) 	Уговорне обавезе Пружаоца услуге се сматрају извршеним након добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед објекта и достављања завршног извештаја.

	3.4
	(а) 	Пружалац услуге је у обавези да, под условима наведеним у Конкурсној документацији обезбеди безусловну, наплативу на први позив, без права приговора, Гаранцију за добро извршење посла на износ 10% од уговорне цене без ПДВ-а, у форми прописаној Конкурсном документацијом са роком важности 60 дана дуже од Датума завршетка Услуге дефинисаног Клаузулом 2.3 ОУУ и ПУУ.
(b) 	Уколико се у току реализације услуге промене рокови за извршење, Пружалац услуге је дужан да гаранцију за добро извршење посла и полису осигурања продужи у складу са новим роковима без накнаде трошкова.

	3.6(c)
	При вршењу стручног надзора на грађењу објекта и извршењу уговора Пружалац услуге мора прибавити претходну сагласност Наручиоца у следећим случајевима:
(а) 	Пренос овлашћења Инжењера (Руководиоца Стручног надзора) на друге чланове особља Пружаоца услуге;
(b) 	Давање налога за извођење накнадних радова;
(c)	Одобрење било које измене цене или утврђивања нове цене у складу са уговором о грађењу;
(d)	Одобравање измене рока извођења радова на захтев Извођача радова;
(е)	Измена уговорене цене проузроковане вишком радова када вишак количина изведених радова проузрокује измену већу од 10% цене појединачне позиције, или када је утицај измене на укупну уговорену цену радова већи од 0,1%.
(f)	Одобравање захтева Извођача за подуговарање радова.

	3.10(c)
	Пружалац услуге не сме користити документацију која представља власништво Наручиоца у било коју сврху, осим за извршење Услуге, без претходне писане сагласности овлашћеног представника Наручиоца.

	4.1
	Прихваћено кључно особље из Понуде: 
Инжењер (Пуководилац Стручног надзора):
[унети име и презиме]


Шеф групе за тунеле:
[унети име и презиме]


Одговорни надзорни орган за саобраћајнице: 
[унети име и презиме]


Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције 1: 
[унети име и презиме]


Одговорни надзорни орган за мостове и инжењерске конструкције 2: 
[унети име и презиме]


Шеф групе за техничку контролу пројеката:
[унети име и презиме]



	6.2
	За потребе Наручиоца, свака привремена ситуација, припрема се у 6 (шест) примерка.
Евентуалну промену броја потребних примерака привремене ситуације Уговорне стране утврђују на иницијалном састанку, или уколико се за тим укаже потреба касније, писаним обавештењем другој уговорној страни.

	6.3
	(a) 	Број рачуна за плаћање Пружалац услуге је:
[унети све потребне податке: пун назив и адреса пословне банке, бр. рачуна]

(b) 	Правдање исплаћеног аванса се вршити умањењем износа у привременим ситуацијама почевши од прве привремене ситуације, Целокупни износ примљеног аванса се мора oправдати са последњом привременом ситуацијом.
Попуњени Образац Структуре цене, дат у поглављу VIII Конкурсне документације, који је саставни део Понуде Пружаоца услуге, чини и саставни део овог Уговора и представља прилог овој одредби ПУУ.

	6.4
	(а)	50.000,00 РСД за сваки дан кашњења 
(b)	25.000,00 РСД за сваки дан кашњења 
(c)	150.000,00 РСД за сваки дан кашњења 
(d)	150.000,00 РСД за сваки дан кашњења

	6.5
	Износ аванса је _______% од Уговорне цене услуга без ПДВ-а.
Пружалац услуге се уплаћује аванс након прихватања од стране Наручиоца достављене Гаранције за повраћај аванса и овере од стране Наручиоца испостављене Авансне ситуације. Рачун Пружаоца услуге за уплату аванса дат у Гаранцији за повраћај аванса и рачун приказан у Авансној ситуацији морају бити идентични.




































VIII	СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ




[image: ]


[image: ]





























[image: ]
























[image: ]

























[image: ]
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач                    [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:


	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	




Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



У _______________ дана _________ 2019.г.			Потпис овлашћеног лица:



Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.




X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. Закона: _______________________________________________
[навести назив понуђача] 

даје:


И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ




Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега
ЈН бр. 30/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



У _______________ дана _________ 2019.г.			Потпис овлашћеног лица:







Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 






XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА


У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу



И З Ј А В У


Понуђач                        [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 
Услуге надзорног органа који ће вршити надзор над извођењем радова на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега
ЈН бр. 30/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.





У _______________ дана _________ 2019.г.			Потпис овлашћеног лица:



Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
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Р.Бр.

Назив позиције 

Услуге

Име, презиме и 

стручна спрема

Минимални 

обим 

ангажовања 

[месец]

Понуђено 

време 

ангажовања 

[месец]

Јединична цена 

[дин/

месецу]

Вредност 

позиције 

[дин]

НЕ-КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА

7 Надзорни орган за тунеле 1 36

8 Надзорни орган за тунеле 2 36

9

Надзорни орган за  саобраћајну сигнализацију 

и опрему

36

10 Надзорни орган за хидротехничке радове 36

11 Надзорни орган за електроенергетске радове 36

12

Надзорни орган за телекомуникационе 

системе и мреже

36

13 Надзорни орган за геодетске радове 1 36

14 Надзорни орган за геодетске радове 2 36

15 Шеф контролне лабораторије 36

16

Координатор за безбедност и здравље на 

раду за време извођења радова

36

Укупно не-кључно техничко особље стручног надзора:
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Р.Бр.

Назив позиције 

Услуге

Име, презиме и 

стручна спрема

Минимални 

обим 

ангажовања 

[месец]

Понуђено 

време 

ангажовања 

[месец]

Јединична цена 

[дин/

месецу]

Вредност 

позиције 

[дин]

НЕ-КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

17 Одговорни пројектант саобраћајница 6

18 Одговорни пројектант грађевинских конструкција 6

19 Одговорни пројектант за тунеле 6

20 Одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације 6

21 Одговорни пројектант хидротехничких објеката 6

22 Одговорни пројектант електроенергетских инсталација 6

23 Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система 6

24 Одговорни пројектант геодетских радова 6

25 Одговорни пројектант на изради геоте-хничких и инжењерскогеолошких подлога 6

Укупно не-кључно техничко особље контроле техничке документације:
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Р.Бр.

Назив позиције 

Услуге

Име, презиме и 

стручна спрема

Минимални 

обим 

ангажовања 

[месец]

Понуђено 

време 

ангажовања 

[месец]

Јединична цена 

[дин/

месецу]

Вредност 

позиције 

[дин]

ОСТАЛО СТРУЧНО ОСОБЉЕ

26 Специјалиста за управљање уговором и уговорном документацијом 42

27 Специјалиста за решавање одштетних захтева 21

28 Специјалиста за заштиту животне средине 36

29 Специјалиста за хортикултурно уређење простора 10

30 Помоћни надзорни орган 1 36

31 Помоћни надзорни орган 2 36

32 Помоћни надзорни орган 3 36

33 Техничар за материјале 1 36

34 Техничар за материјале 2 36

35 Техничар за материјале 3 36

36 Техничар за материјале 4 36

37 Техничар за материјале 5 36

38 Техничар за материјале 6 36

Укупно Остало стручно особље:
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Р.Бр.

Назив позиције 

Услуге

Име, презиме и 

стручна спрема

Минимални 

обим 

ангажовања 

[месец]

Понуђено 

време 

ангажовања 

[месец]

Јединична цена 

[дин/

месецу]

Вредност 

позиције 

[дин]

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

1 Ангажовање особља административе јединице 42

2 Ангажовање акредитоване контролне лабораторије 36

Укупно Остали трошкови:

УКУПНО:

Напомена: Део Образца структуре цене који се односи на Остало стручно особље и Остали трошкови, Понуђач може 

проширити на основу властитог сагледавања особља и средстава потребних за успешно извршење Услуге
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