Извештај о реализацији радова на санирању путне мреже услед насталих оштећења у поплавама, као и појачаног одржавања услед интензивних падавина на комплетној мрежи путева како би се обезбедило безбедно одвијање саобраћаја
Путна мрежа путева и објеката на њој у Републици Србији је у поплавама које су се десиле у мају 2014. године значајно оштећена, тако да се хитно приступило отклањању насталих оштећења. 

Списак деоница које су до данашњег дана саниране, уз напомену да се на деоницама на којима су евидентирана већа оштећења тренутно још ради на отклањању и санирању оштећења.
	Деоница пута  и назив моста
	Стационажа
	Опис оштећења
	Вредност штете
	Степен извршења санације

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	44+295
	оцепљење косине засека
	439.674,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	42+374
	оцепљење косине засека
	644.768,57
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 174
Косјерић - Варда
Сеча река 
	км.41+800-41+813
	регулација
 речног
 корита
	98.400,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст  
	км 191+819
	регулација
 речног
 корита
	319.541,76
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Марковића мост, Каленићи
	некатегорисани пут
	израда насипа некатегорисаног пута
	1.183.981,68
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	км.30+380
	клизиште
	153.394,26
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	27+450
	клизиште
	137.611,44
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст у Отњу
	км 189+506
	регулација
 речног
 корита
	0,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, Партизански пут
	км 169+650
-км.169+680
	регулација
 речног
 корита
	6.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	25+690
	клизиште
	502.898,52
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	25+271
	клизиште
	336.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ - 21
Пожега - Ариље
Лековића мост
	2+178-2+236
	регулација 
речног 
корита 
	6.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 174
Црнокоса - Косјерић
	30+380
	клизиште
	153.394,26
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	124+345-124+365
	оштећење косине насипа
	4.932.874,75
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	123+545-123+610
	оштећење косине насипа
	8.019.306,14
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	122+345
	затрпан пропуст
	1.056.997,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	121+745-121+775
	одрон, нанос
	3.957.063,14
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	75+346-75+366
	оштећење косине насипа
	12.361.471,78
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Оклетац-Кремна (Костојевићи)
	63+020-63+100
	клизиште, зачепљен пропуст
	311.896,88
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи)
	46+994-46+790
	клизиште
	1.681.571,06
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ23 Узићи-Ужице (Злакуса)
	563+857-563+950
	оборена стабла
	28.147,40
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ23 Узићи-Ужице (Ада)
	553+100-553+150
	клизиште
	67.828,10
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ402 Бајина Башта-Рача (Рача)
	0+000-4+320
	више мањих клизишта
	247.954,51
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415,Крушевац-Јастребац
	17+208-17+520
	оштећење трупа пута
	10.467.749,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415,Крушевац-Јастребац у Буцима
	13+150
	оштећење трупа пута
	617.597,46
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 213,Блажево-Мерћез
	122+150
	оштећење трупа пута
	1.580.264,41
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	32+400       
	Отцепљење
	600.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица 
	46+750
	Денивелација
	5.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	46+900
	Отцепљење
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 353  Младеновац -Ковачевац 
	6+250,7+100 и 7+800 лево и десно
	Оштећења на коловозу
	3.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 22 Ибарска магистрала
	279+250-279+600
	 
	700.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 353  Младеновац -Ковачевац
	14+600, 14+850
	 
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+100
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+305
	 
	1.100.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+520
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+540
	 
	250.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+600
	 
	500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+700
	 
	250.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+850
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	90+950
	 
	350.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 155 Младеновац-Дубона
	22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500
	 
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 152 Рудник-Топола
	17+950
	 
	650.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 152 Рудник-Топола
	18+000
	 
	450.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	5+000
	 
	600.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+000
	 
	400.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+660
	 
	1.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+850
	 
	1.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	8+100
	 
	340.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	39+500
	 
	500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	40+500
	 
	340.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	46+750
	 
	3.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	47+000
	 
	200.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	48+500
	 
	1.700.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415 Ћурковац - Прокупље
	42+485 до 42610
	Санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума.
	2.144.640,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 414 Луковска Бања - Штава
	13+620 до 13+670
	Регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута.
	1.080.550,48
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања
	31+250 до 31+290
	Уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека.
	149.407,63
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања
	27+300 до 27+440
	Реконструкција дела пута, односно подизање нивелете пута
	4.380.133,28
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 158 Јовановачка Река - Ражањ
	114+910 до 114+978
	Санација трупа пута на делу банкине
	459.309,30
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 228 Рударе - Пролом Бања
	9+820 до 9+870
	Уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза
	394.628,71
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 35 Рударе - Мердаре
	283+800 до 302+870
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.
	937.300,08
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница
	9+850 до 9+870
	Санација трупа пута на делу банкине
	161.863,25
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 426 Горњи Матејевац - Кнез Село
	5+820 до 5+825
	Санација трупа пута на делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину
	246.635,27
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 420 Нови Брачин - Грабово
	5+600 до 7+350
	Израда новог пропуста са већим промером
	592.130,30
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 39 Рђавица - Свође
	32+410 до 32+435
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку.
	138.036,78
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 213 Блажево - Мерћез
	16+100 до 23+800
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.
	2.073.718,82
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 224 Гаџин Хан - Марина Кутина
	11+820 до 11+850
	Санација трупа пута у делу банкине
	129.815,21
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 35 Прокупље - Мала Плана
	252+250 до 252+340
	Уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола
	369.022,51
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 224 Гаџин Хан - Доњи Душник
	17+305 до 30+640
	 
	248.747,95
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-372  Речица -Братинац -Марулјевац
	17+450  17+450
	Оштећење  пута
	83.503,84
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II А-153 -Орешац -Ралја
	37+200       37+350
	Оштећење  пута
	202.288,67
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-379  Орлјево - Рашанац 
	12+850       13+000
	Оштећење  пута
	1.214.055,49
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-378  Врбница веза са путем IB-33- В.Село
	13+800       14+100
	Оштећење  пута
	1.435.597,46
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -156 С.Паланка - Клока
	28+100       29+100
	Оштећење  пута
	69.956.997,58
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -153 Смедерево- С.Паланка - Колари (веза државни пут)
	4+200        4+350
	Оштећење ножица насипа пута
	2.826.864,57
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -160 Пожаревац (веза са путем IB -33) Ореовица -Жабари
	33+670       33+670
	 
	82.467,36
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-379  Александровац-Орлјево - Мирјево
	8+390        10+465
	 
	478.428,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-379  Александровац-Орљево - Александровац
	1+450        1+450
	 
	293.711,80
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 0+560-0+640
	отцепљење
	1.500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 5+430-5+500
	отцепљење
	2.358.084,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА 

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 36+739-36+901
	Оштећење коловозне конструкције
	4.363.969,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ-340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
	км 35+500-35+550
	Оштећење коловозне конструкције
	258.151,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 6+900
	девијација
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА ДЕВИЈАЦИЈА

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 10+764-10+784
	одрон
	73.555,60
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIa-139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ
	км 7+300-7+400
	чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропуста
	125.236,32
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 1+930
	Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563)
	8.631,74
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 2+926
	Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2564)
	5.826,43
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 103+850-103+865
	Одрон земље
	102.356,23
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 103+975 - 104+000
	Одрон земље
	75.865,32
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 99+615-99+635 
	Одрон земље
	98.785,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIа-145 Стублине - Бргуле
	км 3+705
	Оштећен коловоз на мосту
	216.885,77
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац
	км 49+530 - 49+555
	Оштећена банкина
	72.610,43
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево
	км 36+700 - 36+711
	Отцепљење
	189.534,02
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево
	км 37+750 - 37+762
	Отцепљење
	284.301,02
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 76+025 - 76+149
	Чишћење одрона
	91.589,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 116+985 - 116+993
	Одрон земље
	87.895,36
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 114+765-114+890
	Одрон земље
	102.369,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 4+050-4+375
	чишћење берми и ригола од наноса
	23.632,50
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 12+044-12+068
	демонтажа одбојне ограде
	27.864,42
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+000
	чишћење пропуста од наноса
	15.354,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Iб-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 4+510-9+000
	уклањање одрона
	50.569,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Iб-21Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 8+200-9+775
	чишћење ригола од наноса
	37.510,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 4+150-5+950
	чишћење ригола од наноса
	21.428,80
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 9+535-9+565
	уклањање одрона
	67.670,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА


	II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци
	0+006
	Поткопани обални стубови
	426.139,49
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б 434, Лебане-Кључ  река Шуманка, село Поповци
	101+650
	Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа
	368.766,59
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац
	84+616
	Поткопан темељ средњег стуба
	234.695,44
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 14+920                   до км 14+960
	Клизање косине усека
	98.529,84
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	на км 15+650
	Нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста
	748.753,28
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 17+100                   до км 17+350
	Клизање косине усека
	504.526,64
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 18+450                   до км 18+560
	Клизање косине усека и нанос у зони пропуста
	467.759,71
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Стража -Бољевац
	од км 35+075                   до км 18+275
	Оштећење насипа
	2.059.683,72
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Стража -Бољевац
	на км 36+600
	Нанос у зони пропуста
	198.465,65
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА-161 Крепољин - Жагубица
	од км 58+194                   до км 61+194
	Запуњавање канала за одводњавање
	308.179,20
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	
	
	
	197.885.418,23
	


Деонице на којима су радови у току и које ће бити саниране до 01. октобра 2014. године:
	Деоница пута  и назив моста
	Стационажа
	Опис оштећења
	Вредност штете
	Датум почетка санације 
	Датум заршетка санације

	IБ-30 Ивањица - Ушће
	38+100
	Клизиште
	11.239.561,51
	1.7.2014.
	1.10.2014

	IIА-209 Краљево - Гоч
	13+100
	оцепљење ножице насипа
	2.300.579,14
	12.6.2014.
	10.7.2014

	IIА-209 Краљево - Гоч
	10+800
	оцепљење косине засека
	3.719.645,44
	17.7.2014.
	30.8.2014

	IIА-209 Краљево - Гоч
	6+010
	оцепљење косине засека
	808.503,00
	19.6.2014
	30.7.2014

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	47+270
	оцепљење косине засека
	6.604.180,21
	19.7.2014
	15.9.2014

	IБ-22 Батњик - Тунел
	469+400
	Клизиште
	6.760.609,92
	11.7.2014
	31.7.2014.

	IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани
	18+422
	Клизиште
	14.364.430,80
	19.6.2014
	15.8.2014.

	IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани
	19+586
	Санација пропуста
	7.360.579,64
	9.7.2014
	1.9.2014.

	IБ 21
Бачевци - Косјерић, мост "Зелени вир"
	км.170+024-км.170+047
	регулација
 речног
 корита
	60.000,00
	24.07.2014.
	26.07.2014.

	IБ 23 Узићи - Пожега - Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље 
	км.3+716
	регулација
 речног
 корита
	808.316,06
	22.07.2014.
	02.08.2014.

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	122+945-122+965
	одрон, клизиште
	1.002.739,64
	19.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	119+745-119+785
	оштећење косине насипа
	5.606.121,89
	 
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	119+545-119+595
	клизиште, отцепљење пута
	12.583.589,64
	16.06.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Кадињача)
	117+045-117+095
	клизиште, отцепљење пута
	16.112.732,29
	16.06.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	111+745-111+825
	клизиште, отцепљење пута
	14.219.181,77
	20.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	110+845-110+910
	клизиште
	2.929.392,89
	20.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	109+745-109+775
	отцепљење пута
	1.888.943,39
	 
	 

	IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац)
	64+369-64+419
	оштећење косине насипа
	13.078.095,17
	16.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац)
	64+569-64+609
	клизиште
	1.573.253,04
	20.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица (Пантина воденица)
	58+269-58+419
	порушен бетонски зид
	39.812.174,41
	20.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица)
	79+046-79+106
	клизиште
	6.333.320,64
	24.06.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица)
	78+646-78+796
	клизиште
	12.340.546,49
	24.06.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	74+746-74+776
	клизиште
	2.573.595,85
	26.05.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	73+946-74+096
	клизиште
	11.914.968,53
	03.06.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	73+846
	клизиште, зачепљен пропуст
	2.604.696,29
	 
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	71+146-71+246
	клизиште
	2.104.424,21
	05.06.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	70+746-70+756
	клизиште
	7.731.558,50
	19.05.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	69+946-69+986
	клизиште
	3.292.402,61
	19.05.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	69+646-69+746
	клизиште
	8.020.107,65
	10.06.2014.
	 

	IБ28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора)
	501+050-501+138
	клизиште
	16.412.605,78
	15.05.2014.
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо)
	104+854-104+954
	клизиште
	37.276.068,29
	15.05.2014.
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб
(Николића Брдо испред тунела)
	103+054-103+114
	клизиште
	21.933.370,42
	 
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб
(Николића Брдо испред тунела)
	102+754-102+804
	клизиште
	18.853.883,24
	09.06.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица)
	88+054-88+204
	клизиште
	108.091.037,81
	09.06.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна
(Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину)
	82+254-82+334
	оштећење косине насипа
	15.764.096,17
	19.05.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица)
	79+446-79+476
	отцепљење косине засека
	755.821,67
	27.05.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	73+446-73+496
	отцепљење пута
	2.982.257,72
	 
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	71+046-71+246
	клизиште
	14.494.294,61
	22.05.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	70+446-70+476
	клизиште
	2.196.688,79
	22.05.2014.
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи)
	58+210
	оштећење моста
	15.205.916,93
	24.05.2014.
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи)
	58+010
	клизиште
	1.861.391,75
	 
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје)
	57+410-57+450
	отцепљење пута
	4.588.511,88
	 
	 

	IБ23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод)
	277+500-277+520
	отцепљење пута
	1.503.324,92
	 
	 

	IIА195 Бела Река-Јасеново (Јасеново)
	69+075-69+095
	отцепљење косине засека
	38.602,80
	 
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда
	1+720
	ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст
	1.478.877,27
	14.07.2014.
	25.07.2014.

	IIA174 Костојевићи-Варда
	1+720
	ошштећена кегла моста, угрожени локални пут
	4.887.361,46
	22.07.2014.
	15.08.2014.

	IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје
	595+500 до 595+600
	Клизиште
	10.800.000,00
	1.7.2014
	31.8.2014

	IБ 22 Мрчајевци - Краљево, Милочај
	639+580 до 639+800
	Отцепљење
	4.869.790,00
	12.06.2014.
	15.7.2014

	IБ 22 Горњи Милановац - Прељина 
	333+400 до 333+600
	Оштећење коловоза
	6.051.366,14
	 
	 

	IIА-179, Прањани-Трбушани 
	од 9+100 до 9+180
	Клизиште
	1.586.949,59
	23.06.2014.
	31.8.2014

	IIA 180 Гуча - Вучковица
	35+000 до 35+080
	Клизиште
	3.121.307,81
	4.7.2014
	31.8.2014

	IIA 179 Прањани - Трбушани 
	6+700 до 6+800
	Клизиште
	1.652.800,56
	14.07.2014.
	31.7.2014

	IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани
	31+250 до 31+400
	Отцепљење
	16.800.000,00
	17.6.2014
	30.9.2014

	IIA 197 Каона - Ивањица
	11+450 до 11+530
	Клизиште
	4.304.545,80
	 
	 

	IIA 197 Каона - Ивањица
	12+250 до 12+350
	Клизиште
	4.638.970,20
	 
	 

	IIA 197 Каона - Ивањица
	14+980 до 15+020
	Клизиште
	2.352.450,48
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	13+300 до 13+320
	Клизиште
	803.047,58
	16.7.2014
	31.08.2014.

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	13+650 до 13+800
	Клизиште
	3.442.664,58
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	14+000 до 14+050
	Клизиште
	1.888.044,80
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	14+300 до 14+350
	Клизиште
	1.880.744,98
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	18+100 до 18+140
	Клизиште
	1.062.203,06
	 
	 

	IIБ 361 Калиманић-Шилопај
	21+400 до 21+520
	Клизиште
	3.233.048,83
	 
	 

	IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи
	35+160 до 35+260
	Клизиште
	2.995.063,80
	 
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	7+000 до 7+040
	клизиште
	11.160.000,00
	није рађено
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	21+800 до 21+850
	клизиште
	16.200.000,00
	није рађено
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	20+100 до 20+200
	оштећење
	4.927.180,80
	27.6.2014
	27.07.2014.

	IIА 180 Гуча- Ивањица
	40+800 до 40+840
	клизиште
	2.535.686,16
	није рађено
	 

	II Б-367, Влакча
	10+660
	одводњавање
	5.000.000,00
	11.06.2014
	01.10.2014

	IIБ 415,Крушевац-Јастребац код Трмчара
	5+250
	оштећење трупа пута
	2.076.205,69
	22.04.2014.
	01.09.2014.

	IIА 211,Брус-Брзеће
	100+310
	оцепљење
	629.020,26
	23.06.2014.
	10.08.2014.

	IIA187 Витановац-Јасика-Обреж
	75+038
	Однешена заштитна ограда
	93.453,79
	11.06.2014.
	 

	IIA188,Грабовац-Дубич
	32+060-32+090
	оцепљење трупа пута
	7.814.474,74
	14.07.2014.
	20.08.2014.

	IIB-411,Чукојевац-Врњци
	0+000-2+555
	оцепљење трупа пута
	21.754.949,54
	17.07.2014.
	07.08.2014.

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	31+400       
	Отцепљење
	600.000,00
	14.07.2014.
	25.07.2014.

	IIA 152 Рудник - Топола
	25+150
	Одрон, порушен потпорни зид 
	3.500.000,00
	11.04.2014.
	31.07.2014.

	IБ 26 Београд -Обреновац (Дубоко)
	22+505
	клизиште
	7.000.000,00
	23.07.2014.
	05.08.2014

	IIБ 364  Рудник - Белановица 
	40+900
	Отцепљење
	11.000.000,00
	23.07.2014.
	24.07.2014

	IIБ-414 Мерћез - Луковска бања
	0+200 - 12+100
	Санација оштећења трупа израдом габиона
	20.397.628,80
	05.07.2014.
	30.09.2014.

	Веза државних путева II A-160/162 Свилајнац
	25+300                  25+500
	Оштећење  пута
	16.070.354.18    + Одобрена средства за још 200м
	23.7.2014
	15.8.2014

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 601+430-601+656
	отцепљење трупа пута
	14.362.432,96
	06.06.2014.
	10.09.2014.

	Ib-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС
	км 121+210 - 121+230 и на км 122+085 - 122+365
	отцепљење 
	12.424.191,68
	02.06.2014.
	31.07.2014.

	Ib 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 18+650-18+700
	одрон, постављање new jersey бет. баријере
	2.948.772,28
	05.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa 143 Причевић - Пецка
	км 22+642-24+800
	чишћење наноса и земљаних канала
	689.875,56
	15.05.2014.
	31.07.2014.

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 1+950-2+000
	отцепљење
	2.833.498,12
	13.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa-138  Липнички Шор-Текериш 
	км 4+094
	Оштећен мост
	20.000.000,00
	18.6.2014.
	31.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+225-10+285
	клизиште
	3.236.350,09
	18.06.2014.
	 

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 11+929-11+990
	отцепљење
	16.598.832,31
	19.06.2014.
	25.07.2014.

	IIб-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
	км 7+800 - 7+845
	Оштећена банкина и косина пута
	323.658,95
	19.06.2014.
	31.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+025-10+073
	отцепљење
	1.146.736,61
	19.06.2014.
	31.8.2014

	IIa-137  Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 5+400-5+500
	чишћење риголе и пропуста
	4.455.235,86
	19.06.2014.
	24.07.2014.

	IIa-139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ
	км 5+850 - 6+200
	Отцепљење
	4.481.860,50
	15.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa-144 Стублине-Уб (за Стублине) 
	км 22+300-25+610 
	Оштећење коловозне конструкције
	1.882.234,93
	23.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 12+450-12+490
	одрон отцепљење
	332.300,23
	23.06.2014.
	31.07.2014.

	IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 14+425-14+475
	отцепљење са ножицом у реци
	1.396.950,61
	23.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa-138 Липнички Шор-Текериш 
	км 4+200
	Оштећење коловозне конструкције
	10.000.000,00
	29.06.2014.
	31.07.2014.

	IIб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац
	км 15+000-20+000
	Израда цевастих ропуста
	150.000,00
	30.6.2014.
	31.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 11+734-11+750
	поправка зида - отцепљење косине
	1.548.654,11
	16.06.2014.
	26.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 11+510-11+525
	отцепљење
	315.204,70
	27.06.2014.
	26.07.2014.

	IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци 
	км 0+700-1+020
	отцепљење
	1.487.316,25
	10.07.2014.
	31.07.2014.

	IIa-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 32+350-32+400
	Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524)
	20.280.000,00
	24.06.2014.
	01.10.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 3+826
	чишћење протицајног профила
	1.500.000,00
	10.07.2014.
	31.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 1+000-3+000
	уклањање одрона
	100.000,00
	09.07.2014.
	25.07.2014.

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 26+000-28+000
	Отцепљења банкине
	1.800.000,00
	12.07.2014.
	12.08.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 8+000-9+000
	уклањање одрона
	250.000,00
	09.07.2014.
	27.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 18+810-18+926
	отцепљење
	3.804.421,10
	17.07.2014.
	28.07.2014.

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 10+385-10+440
	отцепљење
	8.306.278,69
	08.07.2014.
	30.07.2014.

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 12+200-12+280
	отцепљење
	8.700.116,29
	23.06.2014.
	04.08.2014.

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 61+090-61+100
	Одрон
	59.246,53
	16.07.2014.
	25.07.2014.

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 58+555-58+580
	Одрон
	83.744,10
	16.07.2014.
	25.07.2014.

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 11+080 - 11+110
	отцепљење
	1.910.806,90
	25.06.2014.
	26.07.2014.

	IIa - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица
	км 34+900 - 36+515
	одрон
	612.341,74
	16.07.2014.
	31.07.2014.

	IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 30+250 - 30+320
	клизиште
	9.867.671,77
	19.07.2014.
	 

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 17+000-19+200
	одрони
	500.000,00
	22.07.2014.
	28.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 545+000
	Отцепљење
	350.000,00
	22.07.2014.
	25.07.2014.

	IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 35+880-35+900
	клизиште
	7.227.671,77
	22.07.2014.
	 

	IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 39+410-39+450
	клизиште
	3.987.671,77
	22.07.2014.
	 

	ID 0832 II/A-228 Горњи Гајтан (Габион)
	128+820  128+841
	Оштећена банкина и косина насипа
	1.058.696,69
	22.07.2014.
	30.07.2014.

	IБ-36 Стража -Бољевац
	од км 45+650                   до км 45+970
	Санација косине усека, израда габионског зида и облагање одводног канала
	8.005.019,42
	26.06.2014.
	31.7.2014

	IIА-186 Сиге
	од км 53+900                   до км 55+200
	Санација косине насипа
	4.364.872,10
	24.07.2014.
	31.7.2014

	IБ 21 Ириг-Иришки венац
	км 19+815
	клизиште
	14.000.000,00
	19.06.2014.
	30.07.2014.

	II A 100 Петроварадин -Банстол
	км 145
	клизиште: постављање ивичњака 18/24; израда тампона и постељице за корубе; бетониранје улива у канале и корубе; насипање банкина каменом дробином
	25.000.000,00
	16.06.2014.
	30.07.2014.

	
	
	
	885.387.063,23
	
	


