ПУТЕВИ - ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ПУТНЕ МРЕЖЕ
Извештај о реализацији радова на санирању путне мреже услед насталих оштећења у поплавама, као и појачаног одржавања услед интензивних падавина на комплетној мрежи путева како би се обезбедило безбедно одвијање саобраћаја

Мрежа путева и објеката у Републици Србији је у поплавама које су се десиле у мају 2014. године значајно je оштећена, тако да се хитно приступило отклањању насталих оштећења. 

У мају и јуну 2014. године извршено је радова за oko 2.3 милијарде динара на појачаном редовном одржавању државних путева I и II реда.

Од тих 2,3 милијарде динара:

- 197.885.418,23 динара је потрошено на санирање деоница државних путева закључно са 24. јулом 2014. године (Табела 1),

- 1.810.000.000,00 је потрошено за санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута (Табела 2) и

- око 300,0 милиона динара је потрошено на остале позиције редовног одржавања као на пример: одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме, кошење траве, сечење шибља.
Напомињемо да ће до 1. октобра 2014. године бити саниране деонице државних путева које су дате у Табели 3 чија вредност радова је процењена на око 885.386.063,23 динара.  Наведена средства ће бити обезбеђена из сопствених средстава ребалансом буџета.

Списак деоница које су саниране закључно са 24. јулом 2014. године, уз напомену да се на деоницама на којима су евидентирана већа оштећења тренутно још ради на отклањању и санирању оштећења:

	Деоница пута  и назив моста
	Стационажа
	Опис оштећења
	Вредност штете
	Степен извршења санације

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	44+295
	оцепљење косине засека
	439.674,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	42+374
	оцепљење косине засека
	644.768,57
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 174
Косјерић - Варда
Сеча река 
	км.41+800-41+813
	регулација
 речног
 корита
	98.400,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст  
	км 191+819
	регулација
 речног
 корита
	319.541,76
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Марковића мост, Каленићи
	некатегорисани пут
	израда насипа некатегорисаног пута
	1.183.981,68
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	км.30+380
	клизиште
	153.394,26
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	27+450
	клизиште
	137.611,44
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст у Отњу
	км 189+506
	регулација
 речног
 корита
	0,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, Партизански пут
	км 169+650
-км.169+680
	регулација
 речног
 корита
	6.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	25+690
	клизиште
	502.898,52
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	25+271
	клизиште
	336.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ - 21
Пожега - Ариље
Лековића мост
	2+178-2+236
	регулација 
речног 
корита 
	6.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 174
Црнокоса - Косјерић
	30+380
	клизиште
	153.394,26
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	124+345-124+365
	оштећење косине насипа
	4.932.874,75
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	123+545-123+610
	оштећење косине насипа
	8.019.306,14
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	122+345
	затрпан пропуст
	1.056.997,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	121+745-121+775
	одрон, нанос
	3.957.063,14
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	75+346-75+366
	оштећење косине насипа
	12.361.471,78
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Оклетац-Кремна (Костојевићи)
	63+020-63+100
	клизиште, зачепљен пропуст
	311.896,88
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи)
	46+994-46+790
	клизиште
	1.681.571,06
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ23 Узићи-Ужице (Злакуса)
	563+857-563+950
	оборена стабла
	28.147,40
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ23 Узићи-Ужице (Ада)
	553+100-553+150
	клизиште
	67.828,10
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ402 Бајина Башта-Рача (Рача)
	0+000-4+320
	више мањих клизишта
	247.954,51
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415,Крушевац-Јастребац
	17+208-17+520
	оштећење трупа пута
	10.467.749,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415,Крушевац-Јастребац у Буцима
	13+150
	оштећење трупа пута
	617.597,46
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 213,Блажево-Мерћез
	122+150
	оштећење трупа пута
	1.580.264,41
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	32+400       
	Отцепљење
	600.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица 
	46+750
	Денивелација
	5.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	46+900
	Отцепљење
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 353  Младеновац -Ковачевац 
	6+250,7+100 и 7+800 лево и десно
	Оштећења на коловозу
	3.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 22 Ибарска магистрала
	279+250-279+600
	 
	700.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 353  Младеновац -Ковачевац
	14+600, 14+850
	 
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+100
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+305
	 
	1.100.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+520
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+540
	 
	250.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+600
	 
	500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+700
	 
	250.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+850
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	90+950
	 
	350.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 155 Младеновац-Дубона
	22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500
	 
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 152 Рудник-Топола
	17+950
	 
	650.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 152 Рудник-Топола
	18+000
	 
	450.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	5+000
	 
	600.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+000
	 
	400.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+660
	 
	1.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+850
	 
	1.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	8+100
	 
	340.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	39+500
	 
	500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	40+500
	 
	340.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	46+750
	 
	3.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	47+000
	 
	200.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	48+500
	 
	1.700.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415 Ћурковац - Прокупље
	42+485 до 42610
	Санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума.
	2.144.640,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 414 Луковска Бања - Штава
	13+620 до 13+670
	Регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута.
	1.080.550,48
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања
	31+250 до 31+290
	Уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека.
	149.407,63
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања
	27+300 до 27+440
	Реконструкција дела пута, односно подизање нивелете пута
	4.380.133,28
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 158 Јовановачка Река - Ражањ
	114+910 до 114+978
	Санација трупа пута на делу банкине
	459.309,30
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 228 Рударе - Пролом Бања
	9+820 до 9+870
	Уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза
	394.628,71
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 35 Рударе - Мердаре
	283+800 до 302+870
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.
	937.300,08
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница
	9+850 до 9+870
	Санација трупа пута на делу банкине
	161.863,25
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 426 Горњи Матејевац - Кнез Село
	5+820 до 5+825
	Санација трупа пута на делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину
	246.635,27
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 420 Нови Брачин - Грабово
	5+600 до 7+350
	Израда новог пропуста са већим промером
	592.130,30
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 39 Рђавица - Свође
	32+410 до 32+435
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку.
	138.036,78
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 213 Блажево - Мерћез
	16+100 до 23+800
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.
	2.073.718,82
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 224 Гаџин Хан - Марина Кутина
	11+820 до 11+850
	Санација трупа пута у делу банкине
	129.815,21
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 35 Прокупље - Мала Плана
	252+250 до 252+340
	Уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола
	369.022,51
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 224 Гаџин Хан - Доњи Душник
	17+305 до 30+640
	 
	248.747,95
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-372  Речица -Братинац -Марулјевац
	17+450  17+450
	Оштећење  пута
	83.503,84
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II А-153 -Орешац -Ралја
	37+200       37+350
	Оштећење  пута
	202.288,67
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-379  Орлјево - Рашанац 
	12+850       13+000
	Оштећење  пута
	1.214.055,49
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-378  Врбница веза са путем IB-33- В.Село
	13+800       14+100
	Оштећење  пута
	1.435.597,46
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -156 С.Паланка - Клока
	28+100       29+100
	Оштећење  пута
	69.956.997,58
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -153 Смедерево- С.Паланка - Колари (веза државни пут)
	4+200        4+350
	Оштећење ножица насипа пута
	2.826.864,57
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -160 Пожаревац (веза са путем IB -33) Ореовица -Жабари
	33+670       33+670
	 
	82.467,36
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-379  Александровац-Орлјево - Мирјево
	8+390        10+465
	 
	478.428,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II B-379  Александровац-Орљево - Александровац
	1+450        1+450
	 
	293.711,80
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 0+560-0+640
	отцепљење
	1.500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 5+430-5+500
	отцепљење
	2.358.084,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА 

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 36+739-36+901
	Оштећење коловозне конструкције
	4.363.969,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ-340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
	км 35+500-35+550
	Оштећење коловозне конструкције
	258.151,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 6+900
	девијација
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА ДЕВИЈАЦИЈА

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 10+764-10+784
	одрон
	73.555,60
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIa-139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ
	км 7+300-7+400
	чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропуста
	125.236,32
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 1+930
	Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563)
	8.631,74
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 2+926
	Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2564)
	5.826,43
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 103+850-103+865
	Одрон земље
	102.356,23
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 103+975 - 104+000
	Одрон земље
	75.865,32
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 99+615-99+635 
	Одрон земље
	98.785,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIа-145 Стублине - Бргуле
	км 3+705
	Оштећен коловоз на мосту
	216.885,77
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац
	км 49+530 - 49+555
	Оштећена банкина
	72.610,43
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево
	км 36+700 - 36+711
	Отцепљење
	189.534,02
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево
	км 37+750 - 37+762
	Отцепљење
	284.301,02
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 76+025 - 76+149
	Чишћење одрона
	91.589,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 116+985 - 116+993
	Одрон земље
	87.895,36
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 114+765-114+890
	Одрон земље
	102.369,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 4+050-4+375
	чишћење берми и ригола од наноса
	23.632,50
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 12+044-12+068
	демонтажа одбојне ограде
	27.864,42
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+000
	чишћење пропуста од наноса
	15.354,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Iб-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 4+510-9+000
	уклањање одрона
	50.569,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Iб-21Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 8+200-9+775
	чишћење ригола од наноса
	37.510,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 4+150-5+950
	чишћење ригола од наноса
	21.428,80
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 9+535-9+565
	уклањање одрона
	67.670,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци
	0+006
	Поткопани обални стубови
	426.139,49
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б 434, Лебане-Кључ  река Шуманка, село Поповци
	101+650
	Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа
	368.766,59
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац
	84+616
	Поткопан темељ средњег стуба
	234.695,44
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 14+920                   до км 14+960
	Клизање косине усека
	98.529,84
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	на км 15+650
	Нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста
	748.753,28
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 17+100                   до км 17+350
	Клизање косине усека
	504.526,64
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 18+450                   до км 18+560
	Клизање косине усека и нанос у зони пропуста
	467.759,71
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Стража -Бољевац
	од км 35+075                   до км 18+275
	Оштећење насипа
	2.059.683,72
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Стража -Бољевац
	на км 36+600
	Нанос у зони пропуста
	198.465,65
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА-161 Крепољин - Жагубица
	од км 58+194                   до км 61+194
	Запуњавање канала за одводњавање
	308.179,20
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	
	
	
	197.885.418,23
	


Санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута
                                                                                                                                                  Табела 2
	1Р.б
	Санација система за одводњавање:
	

	1.1.
	Чишћење канала
	250.000.000,00

	1.2
	Чишћење ригола
	150.000.000,00

	1.3
	Чишћење пропуста
	60.000.000,00

	
	УКУПНО САНАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ:
	460.000.000,00

	
	
	

	2
	Одржавање трупа пута
	

	2.1.
	Чишћење осулина и наноса
	100.000.000,00

	2.2
	Чишћење банкина
	50.000.000,00

	2.3
	Осигурање нестабилних косина
	100.000.000,00

	
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА:
	250.000.000,00

	
	
	

	3
	Одржавање коловоза
	

	3.1
	Санација рупа
	200.000.000,00

	3.2
	Санација мањих деоница
	900.000.000,00

	
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА:
	1.100.000.000,00

	
	
	

	
	УКУПНО:
	1.810.000.000,00


ЖЕЛЕЗНИЦА - ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ
	Ред.бр.
	Место
	Километарски положај
	Укупнао предвиђена вредност (у динарима)
	Пројектна документација
	Изведени радови 
	Набавка материјала и извођење радова (у динарима)
	Предвиђа се завршетак извођења радова до 01.10.2014.
	Наплаћено осигурање за насталу штету 
	НАПОМЕНА 

	
	
	
	
	
	
	Прелиминарно процењена вредност 
	Искоришћена средства (на дан 24.07.2014)  
	
	
	

	САНИРАНО ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

	1.
	Марковац - Свилајнац 
	2+400 до 3+100
	 
	 -
	Санација трупа пруге и појединачна замена прагова
	 
	1.971.755
	завршено 
	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације
	Радови изведени у време трајања ванредне ситуација, сопственим средствима и донацијама појединаца 

	2.
	Параћин - Ћићевац (леви и деси колосек) 
	168+800 до 169+100
	 
	 
	Санација трупа пруге и појединачна замена прагова
	 
	1.080.100
	завршено 
	
	

	3.
	Параћин - Стари Поповац
	0+750 до 0+900 
	 
	 
	Санација горњег строја 
	 
	102.630
	завршено 
	
	

	4.
	Раља - Пиносава 
	око 20 м
	 
	 
	Санација горњег строја 
	 
	48.000
	завршено 
	
	

	5
	Кусадак - Паланка 
	ок 30 м
	 
	 
	Санација горњег строја 
	 
	144.000
	завршено 
	
	

	6
	Велики Борак - Степојевац 
	30+300 до 30+330
	 
	 
	Санација горњег и доњег строја 
	 
	44.820
	завршено 
	
	

	7
	Степојевац - Вреоци
	33+500 до 33+700
	 
	 
	Санација горњег и доњег строја 
	 
	532.520
	завршено 
	
	

	8
	Ресник - Бела Река 
	5+250 до 5+271 
	 
	 
	Санација горњег строја, допуна засторне призме  
	 
	76.000
	завршено 
	
	

	Укупни трошкови:
	 
	 
	 
	 
	 
	3.999.825
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	САНАЦИЈА ПРУГЕ: РУМА - ШАБАЦ - ЗВОРНИК 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Рума - Шабац - Зворник
	38+000 до 40+400
	88.160.000
	. 
	Извршена санација трупа пруге и уређење геометрије колосека 
	83.421.000
	12.642.400
	завршено
	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације
	радови изведени из сопствених средстава - обезбеђено прерасподелом средстава у оквиру Железнице Србије 

	 
	 
	Укупно: 
	88.160.000
	. 
	 
	83.421.400
	 
	 
	 
	 


