ПУТЕВИ - САНАЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА
Деонице на којима су радови у току и које ће бити саниране до 01. октобра 2014. године:
Табела 3
	Деоница пута  и назив моста
	Стационажа
	Опис оштећења
	Вредност штете
	Датум почетка санације 
	Датум заршетка санације

	IБ-30 Ивањица - Ушће
	38+100
	Клизиште
	11.239.561,51
	1.7.2014.
	1.10.2014

	IIА-209 Краљево - Гоч
	13+100
	оцепљење ножице насипа
	2.300.579,14
	12.6.2014.
	10.7.2014

	IIА-209 Краљево - Гоч
	10+800
	оцепљење косине засека
	3.719.645,44
	17.7.2014.
	30.8.2014

	IIА-209 Краљево - Гоч
	6+010
	оцепљење косине засека
	808.503,00
	19.6.2014
	30.7.2014

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	47+270
	оцепљење косине засека
	6.604.180,21
	19.7.2014
	15.9.2014

	IБ-22 Батњик - Тунел
	469+400
	Клизиште
	6.760.609,92
	11.7.2014
	31.7.2014.

	IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани
	18+422
	Клизиште
	14.364.430,80
	19.6.2014
	15.8.2014.

	IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани
	19+586
	Санација пропуста
	7.360.579,64
	9.7.2014
	1.9.2014.

	IБ 21
Бачевци - Косјерић, мост "Зелени вир"
	км.170+024-км.170+047
	регулација
 речног
 корита
	60.000,00
	24.07.2014.
	26.07.2014.

	IБ 23 Узићи - Пожега - Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље 
	км.3+716
	регулација
 речног
 корита
	808.316,06
	22.07.2014.
	02.08.2014.

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	122+945-122+965
	одрон, клизиште
	1.002.739,64
	19.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	119+745-119+785
	оштећење косине насипа
	5.606.121,89
	 
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	119+545-119+595
	клизиште, отцепљење пута
	12.583.589,64
	16.06.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Кадињача)
	117+045-117+095
	клизиште, отцепљење пута
	16.112.732,29
	16.06.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	111+745-111+825
	клизиште, отцепљење пута
	14.219.181,77
	20.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	110+845-110+910
	клизиште
	2.929.392,89
	20.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	109+745-109+775
	отцепљење пута
	1.888.943,39
	 
	 

	IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац)
	64+369-64+419
	оштећење косине насипа
	13.078.095,17
	16.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац)
	64+569-64+609
	клизиште
	1.573.253,04
	20.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица (Пантина воденица)
	58+269-58+419
	порушен бетонски зид
	39.812.174,41
	20.05.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица)
	79+046-79+106
	клизиште
	6.333.320,64
	24.06.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица)
	78+646-78+796
	клизиште
	12.340.546,49
	24.06.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	74+746-74+776
	клизиште
	2.573.595,85
	26.05.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	73+946-74+096
	клизиште
	11.914.968,53
	03.06.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	73+846
	клизиште, зачепљен пропуст
	2.604.696,29
	 
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	71+146-71+246
	клизиште
	2.104.424,21
	05.06.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	70+746-70+756
	клизиште
	7.731.558,50
	19.05.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	69+946-69+986
	клизиште
	3.292.402,61
	19.05.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	69+646-69+746
	клизиште
	8.020.107,65
	10.06.2014.
	 

	IБ28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора)
	501+050-501+138
	клизиште
	16.412.605,78
	15.05.2014.
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо)
	104+854-104+954
	клизиште
	37.276.068,29
	15.05.2014.
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб
(Николића Брдо испред тунела)
	103+054-103+114
	клизиште
	21.933.370,42
	 
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб
(Николића Брдо испред тунела)
	102+754-102+804
	клизиште
	18.853.883,24
	09.06.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица)
	88+054-88+204
	клизиште
	108.091.037,81
	09.06.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна
(Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину)
	82+254-82+334
	оштећење косине насипа
	15.764.096,17
	19.05.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица)
	79+446-79+476
	отцепљење косине засека
	755.821,67
	27.05.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	73+446-73+496
	отцепљење пута
	2.982.257,72
	 
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	71+046-71+246
	клизиште
	14.494.294,61
	22.05.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	70+446-70+476
	клизиште
	2.196.688,79
	22.05.2014.
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи)
	58+210
	оштећење моста
	15.205.916,93
	24.05.2014.
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи)
	58+010
	клизиште
	1.861.391,75
	 
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје)
	57+410-57+450
	отцепљење пута
	4.588.511,88
	 
	 

	IБ23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод)
	277+500-277+520
	отцепљење пута
	1.503.324,92
	 
	 

	IIА195 Бела Река-Јасеново (Јасеново)
	69+075-69+095
	отцепљење косине засека
	38.602,80
	 
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда
	1+720
	ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст
	1.478.877,27
	14.07.2014.
	25.07.2014.

	IIA174 Костојевићи-Варда
	1+720
	ошштећена кегла моста, угрожени локални пут
	4.887.361,46
	22.07.2014.
	15.08.2014.

	IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје
	595+500 до 595+600
	Клизиште
	10.800.000,00
	1.7.2014
	31.8.2014

	IБ 22 Мрчајевци - Краљево, Милочај
	639+580 до 639+800
	Отцепљење
	4.869.790,00
	12.06.2014.
	15.7.2014

	IБ 22 Горњи Милановац - Прељина 
	333+400 до 333+600
	Оштећење коловоза
	6.051.366,14
	 
	 

	IIА-179, Прањани-Трбушани 
	од 9+100 до 9+180
	Клизиште
	1.586.949,59
	23.06.2014.
	31.8.2014

	IIA 180 Гуча - Вучковица
	35+000 до 35+080
	Клизиште
	3.121.307,81
	4.7.2014
	31.8.2014

	IIA 179 Прањани - Трбушани 
	6+700 до 6+800
	Клизиште
	1.652.800,56
	14.07.2014.
	31.7.2014

	IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани
	31+250 до 31+400
	Отцепљење
	16.800.000,00
	17.6.2014
	30.9.2014

	IIA 197 Каона - Ивањица
	11+450 до 11+530
	Клизиште
	4.304.545,80
	 
	 

	IIA 197 Каона - Ивањица
	12+250 до 12+350
	Клизиште
	4.638.970,20
	 
	 

	IIA 197 Каона - Ивањица
	14+980 до 15+020
	Клизиште
	2.352.450,48
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	13+300 до 13+320
	Клизиште
	803.047,58
	16.7.2014
	31.08.2014.

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	13+650 до 13+800
	Клизиште
	3.442.664,58
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	14+000 до 14+050
	Клизиште
	1.888.044,80
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	14+300 до 14+350
	Клизиште
	1.880.744,98
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	18+100 до 18+140
	Клизиште
	1.062.203,06
	 
	 

	IIБ 361 Калиманић-Шилопај
	21+400 до 21+520
	Клизиште
	3.233.048,83
	 
	 

	IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи
	35+160 до 35+260
	Клизиште
	2.995.063,80
	 
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	7+000 до 7+040
	клизиште
	11.160.000,00
	није рађено
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	21+800 до 21+850
	клизиште
	16.200.000,00
	није рађено
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	20+100 до 20+200
	оштећење
	4.927.180,80
	27.6.2014
	27.07.2014.

	IIА 180 Гуча- Ивањица
	40+800 до 40+840
	клизиште
	2.535.686,16
	није рађено
	 

	II Б-367, Влакча
	10+660
	одводњавање
	5.000.000,00
	11.06.2014
	01.10.2014

	IIБ 415,Крушевац-Јастребац код Трмчара
	5+250
	оштећење трупа пута
	2.076.205,69
	22.04.2014.
	01.09.2014.

	IIА 211,Брус-Брзеће
	100+310
	оцепљење
	629.020,26
	23.06.2014.
	10.08.2014.

	IIA187 Витановац-Јасика-Обреж
	75+038
	Однешена заштитна ограда
	93.453,79
	11.06.2014.
	 

	IIA188,Грабовац-Дубич
	32+060-32+090
	оцепљење трупа пута
	7.814.474,74
	14.07.2014.
	20.08.2014.

	IIB-411,Чукојевац-Врњци
	0+000-2+555
	оцепљење трупа пута
	21.754.949,54
	17.07.2014.
	07.08.2014.

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	31+400       
	Отцепљење
	600.000,00
	14.07.2014.
	25.07.2014.

	IIA 152 Рудник - Топола
	25+150
	Одрон, порушен потпорни зид 
	3.500.000,00
	11.04.2014.
	31.07.2014.

	IБ 26 Београд -Обреновац (Дубоко)
	22+505
	клизиште
	7.000.000,00
	23.07.2014.
	05.08.2014

	IIБ 364  Рудник - Белановица 
	40+900
	Отцепљење
	11.000.000,00
	23.07.2014.
	24.07.2014

	IIБ-414 Мерћез - Луковска бања
	0+200 - 12+100
	Санација оштећења трупа израдом габиона
	20.397.628,80
	05.07.2014.
	30.09.2014.

	Веза државних путева II A-160/162 Свилајнац
	25+300                  25+500
	Оштећење  пута
	16.070.354.18    + Одобрена средства за још 200м
	23.7.2014
	15.8.2014

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 601+430-601+656
	отцепљење трупа пута
	14.362.432,96
	06.06.2014.
	10.09.2014.

	Ib-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС
	км 121+210 - 121+230 и на км 122+085 - 122+365
	отцепљење 
	12.424.191,68
	02.06.2014.
	31.07.2014.

	Ib 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 18+650-18+700
	одрон, постављање new jersey бет. баријере
	2.948.772,28
	05.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa 143 Причевић - Пецка
	км 22+642-24+800
	чишћење наноса и земљаних канала
	689.875,56
	15.05.2014.
	31.07.2014.

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 1+950-2+000
	отцепљење
	2.833.498,12
	13.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa-138  Липнички Шор-Текериш 
	км 4+094
	Оштећен мост
	20.000.000,00
	18.6.2014.
	31.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+225-10+285
	клизиште
	3.236.350,09
	18.06.2014.
	 

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 11+929-11+990
	отцепљење
	16.598.832,31
	19.06.2014.
	25.07.2014.

	IIб-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
	км 7+800 - 7+845
	Оштећена банкина и косина пута
	323.658,95
	19.06.2014.
	31.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+025-10+073
	отцепљење
	1.146.736,61
	19.06.2014.
	31.8.2014

	IIa-137  Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 5+400-5+500
	чишћење риголе и пропуста
	4.455.235,86
	19.06.2014.
	24.07.2014.

	IIa-139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ
	км 5+850 - 6+200
	Отцепљење
	4.481.860,50
	15.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa-144 Стублине-Уб (за Стублине) 
	км 22+300-25+610 
	Оштећење коловозне конструкције
	1.882.234,93
	23.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 12+450-12+490
	одрон отцепљење
	332.300,23
	23.06.2014.
	31.07.2014.

	IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 14+425-14+475
	отцепљење са ножицом у реци
	1.396.950,61
	23.06.2014.
	31.07.2014.

	IIa-138 Липнички Шор-Текериш 
	км 4+200
	Оштећење коловозне конструкције
	10.000.000,00
	29.06.2014.
	31.07.2014.

	IIб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац
	км 15+000-20+000
	Израда цевастих ропуста
	150.000,00
	30.6.2014.
	31.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 11+734-11+750
	поправка зида - отцепљење косине
	1.548.654,11
	16.06.2014.
	26.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 11+510-11+525
	отцепљење
	315.204,70
	27.06.2014.
	26.07.2014.

	IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци 
	км 0+700-1+020
	отцепљење
	1.487.316,25
	10.07.2014.
	31.07.2014.

	IIa-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 32+350-32+400
	Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524)
	20.280.000,00
	24.06.2014.
	01.10.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 3+826
	чишћење протицајног профила
	1.500.000,00
	10.07.2014.
	31.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 1+000-3+000
	уклањање одрона
	100.000,00
	09.07.2014.
	25.07.2014.

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 26+000-28+000
	Отцепљења банкине
	1.800.000,00
	12.07.2014.
	12.08.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 8+000-9+000
	уклањање одрона
	250.000,00
	09.07.2014.
	27.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 18+810-18+926
	отцепљење
	3.804.421,10
	17.07.2014.
	28.07.2014.

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 10+385-10+440
	отцепљење
	8.306.278,69
	08.07.2014.
	30.07.2014.

	IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 12+200-12+280
	отцепљење
	8.700.116,29
	23.06.2014.
	04.08.2014.

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 61+090-61+100
	Одрон
	59.246,53
	16.07.2014.
	25.07.2014.

	IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 58+555-58+580
	Одрон
	83.744,10
	16.07.2014.
	25.07.2014.

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 11+080 - 11+110
	отцепљење
	1.910.806,90
	25.06.2014.
	26.07.2014.

	IIa - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица
	км 34+900 - 36+515
	одрон
	612.341,74
	16.07.2014.
	31.07.2014.

	IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 30+250 - 30+320
	клизиште
	9.867.671,77
	19.07.2014.
	 

	IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 17+000-19+200
	одрони
	500.000,00
	22.07.2014.
	28.07.2014.

	Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 545+000
	Отцепљење
	350.000,00
	22.07.2014.
	25.07.2014.

	IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 35+880-35+900
	клизиште
	7.227.671,77
	22.07.2014.
	 

	IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 39+410-39+450
	клизиште
	3.987.671,77
	22.07.2014.
	 

	ID 0832 II/A-228 Горњи Гајтан (Габион)
	128+820  128+841
	Оштећена банкина и косина насипа
	1.058.696,69
	22.07.2014.
	30.07.2014.

	IБ-36 Стража -Бољевац
	од км 45+650                   до км 45+970
	Санација косине усека, израда габионског зида и облагање одводног канала
	8.005.019,42
	26.06.2014.
	31.7.2014

	IIА-186 Сиге
	од км 53+900                   до км 55+200
	Санација косине насипа
	4.364.872,10
	24.07.2014.
	31.7.2014

	IБ 21 Ириг-Иришки венац
	км 19+815
	клизиште
	14.000.000,00
	19.06.2014.
	30.07.2014.

	II A 100 Петроварадин -Банстол
	км 145
	клизиште: постављање ивичњака 18/24; израда тампона и постељице за корубе; бетониранје улива у канале и корубе; насипање банкина каменом дробином
	25.000.000,00
	16.06.2014.
	30.07.2014.

	
	
	
	885.387.063,23
	
	










ЖЕЛЕЗНИЦА - САНАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА
	Ред.бр.
	Место
	Километарски положај
	Укупнао предвиђена вредност (у динарима)
	Пројектна документација
	Изведени радови 
	Набавка материјала и извођење радова (у динарима)
	Предвиђа се завршетак извођења радова до 01.10.2014.
	Наплаћено осигурање за насталу штету 
	НАПОМЕНА 

	
	
	
	
	
	
	Прелиминарно процењена вредност 
	Искоришћена средства (на дан 24.07.2014)  
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фаза I
	 САНАЦИЈА ПРУГЕ: БЕОГРАД (ВРБНИЦА) - БАР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Барајево и Велики Борак 
	17+550 до 17+590
	17.000.000
	израђена 
	 
	16.230.000
	 
	ДА
	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се комплетирање документације од стране осигуравајуће куће
	Део средстава у износу од 48.960.000 динара  обезбеђен прерасподелом сопствених средстава.Очекује се да ће недостајућа средства бити обезбеђена  из ванредних прихода наплатом потраживања за извршене и будуће превозе по добијању сагласности на члан 7 Закона о јавним набавкама,а све по давању сагасности на Програм о изменама и допунама на програм пословања Железнице Србије обезбеђена

	2
	Лазаревац - Лајковац
	49+300 до 49+350
	76.000.000
	израђена 
	урађени припремни радови - демонтажа колосека 
	75.000.000
	 
	ДА
	
	

	
	
	49+633 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	50+100 до 51+370 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	3
	Ваљево - Ваљевски Градац
	81+350 до 81+420
	174.000.000
	израђена 
	 
	167.280.000
	 
	ДА
	
	

	
	
	81+480 до 81+555
	
	
	
	
	 
	
	
	

	4
	Ваљевски Градац - Ластра
	88+165 до 88+180                                                                                                                
	232.000.000
	израђена 
	 
	225.000.000
	 
	ДА
	
	

	
	
	89+790 до 89+880 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	90+650 до 90+670   
	
	у завршној фази израде 
	
	
	 
	
	
	

	
	
	90+800 до 90+870         
	
	израђена 
	
	
	 
	
	
	

	
	
	91+520 до 91+530          
	
	у завршној фази израде 
	
	
	 
	
	
	

	 
	 
	Укупно: 
	499.000.000
	 
	 
	483.510.000
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	7
	Пожаревац - Распутница Сопот Пожаревачки - Костолац 
	89+100 до 90+100/0+00 до 9+700
	 
	 
	 
	 
	 
	ДА
	 
	Разговори са представницима ТЕНТ Обреновац су у току као и припрема уговора за будуће превожење угља. Процењује се да ће радови износити око 2 милиона еура уколико би се ишло на санацију за осовинско оптерећење 16-18 тона. Ако се иде на комплетну реконструкцију до осовинског оптерећења од 22.5 тона, радови се процењују на 5 милиона евра. 

	 
	 
	Укупно: 
	 
	 
	 
	233.274.400
	 
	 
	 
	 



